

MATRICEA RISCURILOR DE EXPLOATARE PENTRU CONCESIUNEA
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

| Nr. Crt. | Categorie de risc | Descriere | Distributia riscurilor | |
|----------|--|---|---|---|
| | | | Concedent | Concesionar |
| I. | Riscuri de amplasament | | | |
| 1. | Lucrari de intretinere la Sistemului de Iluminat Public (SIP) din Municipiul Buzau pe structura existenta. | Sistemul de iluminat public se afla in proportia cea mai mare in patrimoniul Municipiului Buzau | Riscul de litigiu privind nepredarea in folosinta gratuita a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau catre Concesionar | Riscul de a nu putea executa lucrarile de intretinere in termenul angajat prin contract, ca urmare a nepredarii Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau |
| 2. | Aprobarile privind executarea lucrarilor de intretinere. | Autorizatiile, avizele si aprobarile de alocare resurse bugetare privind amplasarea elementelor infrastructurii Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau (a stalpilor si a punctelor de aprindere) | Riscul de neincepere a lucrarilor in termen de intretinere a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau datorat lipsei de finantare privind infrastructura SIP care face obiectul concesiunii | Riscul privind intarzieri in obtinerea aprobarilor si autorizatiilor reglementate prin cadrul legislativ privind executia lucrarilor contractate |
| 3. | Titlul de proprietate sau contract de comodat pentru folosinta gratuita a Sistemului de Iluminat Public pe toata perioada de existenta a acestuia. | Municipiul Buzau va prelua Sistemului de Iluminat Public fie pe baza de titlu de proprietate, fie pe baza de proces verbal de predare primire dupa semnarea contractului de concesiune, fie pe baza de contract de comodat potrivit Legii 230/2007. | Riscul de nepreluare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau si a decalarii/intarzierii executiei lucrarilor de intretinere si de nerealizare a indicatorilor de performanta asteptate. | Riscul de neindeplinire a performantei Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau, ca urmare a intarzierilor executiei lucrarilor de reabilitare și modernizare a acestuia in termenul angajat prin contract. |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|---|
| 4. | Disponibilitatea amplasamentului | Amplasarea stalpilor de iluminat pentru extinderile Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau si a locului de amplasare a punctelor de aprindere a iluminatului public. | Riscul ca in cazul in care amplasarea elementelor infrastructurii SIP sa fie pe terenul apartinand altor proprietari decat Municipality si acestia sa nu permita o eventuala amplasare a elementelor infrastructurii SIP pe proprietatea lor. | Riscul de intarziere a executiei lucrarilor de intretinere a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau si de punere in functiune a investitiilor prin decalarea termenului de receptie finala. |
| II. Riscuri de proiectare, constructie si receptie | | | | |
| 1. | Proiectare | Proiectul nu permite efectuarea prestatiiilor la costul oferat. | Riscul de a nu beneficia de un SIP intretinut potrivit angajamentelor anterioare. | Riscul de a inregistra pierderi financiare fata de oferta initiala. |
| 2. | Constructie | Aparitia pe parcursul executiei intretinerii Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau a unor evenimente, care fac imposibila finalizarea la termen a constructiei la costul estimat. | Riscul de intarziere a punerii in functiune si de majorare a costurilor initiale. | Riscul de plata a unor penalitati si daune contractuale si a unor pierderi financiare ca urmare a depasirii costului initial estimat. |
| III. Riscuri de finantare. | | | | |
| 1. | Dobanzi pe parcursul contractului. | Dobanzile la creditele angajate se pot schimba pe parcursul contractului. | In cazul scaderii dobanzilor creditului, exista riscul de a plati o suma mai mare pentru activitatile de intretinere in SIP contractate. | In cazul cresterii dobanzii creditului angajat, exista riscul de a inregistra pierderi financiare fata de profitul initial estimat. |
| 2. | Finantator incapabil | Operatorul castigator nu este capabil sa mobilizeze surse financiare pentru acoperirea financiara a proiectului. | Riscul de a nu beneficia de un Sistemului de Iluminat Public in Municipiul Buzau intretinut corespunzator la termenul din contract. | Riscul de a nu duce la indeplinire executia clauzelor contractului de concesiune prin delegare a gestiunii Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau. |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 3. | Finantarea indisponibila | Concesionarul nu poate asigura resursele in cuantumul stabilit pentru finantarea executiei proiectului | Riscul de a nu beneficia de un Sistemului de Iluminat Public in Municipiul Buzau intretinut la standardele stabilite prin contractul de delegare a gestiunii iluminatului public. | Riscul de neindeplinire a obligatiilor contractuale si toate celelalte consecinte ce decurg din aceasta. |
| 4. | Modificari de taxe | Taxele care se aplica finantarii iluminatului public pot fi modificate de catre concedent. | Riscul de a nu putea finanta valoarea lucrarilor la care s-a angajat prin contract pentru sistemul de iluminat public. | Riscul de scadere a profitabilitatii contractului sau de a inregistra pierderi financiare. |
| 5. | Finantarea suplimentara | Ca urmare a aparitiei de solutii noi de iluminat impuse prin lege sau a unor extinderi neprevazute a zonelor de iluminare. | Riscul de a nu avea prevazute in buget sumele necesare finantarii lucrarilor suplimentare. | Riscul ca concesionarul sa nu poata suporta financiar consecintele modificarilor pe termen scurt. |
| IV. | Operare | | | |
| 1. | Intretinere | Calitatea lucrarilor executate este necorespunzatoare, avand ca rezultat cresterea peste valorile prevazute a costurilor de intretinere a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau | Riscul ca Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau sa nu functioneze in mod corespunzator, sa nu atinga indicatorii de performanta prevazuti in Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. | Riscul ca valoarea lucrarilor de intretinere sa depaseasca veniturile stabilite prin contract, din aceasta activitate. |
| 2. | Schimbarea cerintelor concedentului in afara limitelor contractuale. | Concedentul isi schimba cerintele dupa semnarea contractului. | Riscul de modificare a proiectului fata de cel stabilit initial prin oferta, care conduce la costuri suplimentare de nepredare, de intarziere a receptiei si eventual de crestere a costurilor proiectului de reabilitare (modernizare) a Sistemului de Iluminat Public. | Riscul de a nu realiza proiectul in termenul stabilit prin contract, de crestere a costurilor totale ale proiectului fata de cele initiale oferite si de neefectuare a receptiei la termenul contractat. |



| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| 3. | Operare | Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestatiile conform contractului. | Riscul de a nu beneficia de un serviciu de iluminat corespunzator. | Riscul de a pierde concesionarea prin delegarea de gestiune a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau. |
| 4. | Solutii tehnice vechi sau inadecvate. | Solutiile tehnice propuse nu sunt corespunzatoare din punct de vedere tehnic pentru a asigura realizarea performantelor lumino tehnice ale Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau. | Riscul de a nu avea un Sistemului de Iluminat Public in Municipiul Buzau reabilitat, modernizat potrivit standardelor de iluminat si de neindeplinire a indicatorilor prevazuti in Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. | Riscul de a plati penalitati si daune contractuale sau de reziliere a contractului de concesiune prin delegare de gestiune |
| V. | Piața | | | |
| 1. | Inflatie | Valoarea platilor in timp este diminuata de inflatie. | Riscul de a nu primi un serviciu de iluminat public la nivelul angajamentelor asumate de concesionar prin contract. | Riscul de a nu acoperi din sumele incasate costurile serviciului furnizat. |
| VI. | Riscul legal si de politica a concedentului | | | |
| 1. | Reglementare | Exista un cadru statutar de reglementari care va afecta activitatea concesionarului. | Riscul ca furnizarea serviciului de iluminat public sa fie afectata in ce priveste nivelul cantitativ si calitativ asumat prin contract. | Riscul ca nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitabilitatii contractului serviciului prestat sa fie afectate. |
| 2. | Schimbari legislative sau de politica | Schimbarile legislative sau de politica a concedentului care nu pot fi anticipate la semnarea contractului si care se adreseaza direct, specific si exclusiv proiectului, ceea ce mofifica nivelul costurilor de capital sau operationale ale proiectului. | Riscul de afectare semnificativa a investitiilor in reabilitare / modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau sau a primirii unui serviciu de iluminat public sub nivelul calitativ prevazut in contract. | Riscul de crestere semnificativa a costurilor proiectului si diminuarea drastica a profitabilitatii acestuia sau intrarea in zona pierderilor cu afectarea serioasa a calitatii serviciului public. |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| VII. | Activele proiectului | | | |
| 1. | Deprecierea tehnica a intretinerii Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Buzau. | Deprecierea tehnica si morala a solutiei propuse este mai mare decat cea stabilita initial. | Riscul de a primi un serviciu de iluminat public sub noile standarde actualizate. | Riscul de a amortiza lucrarile accelerat cu afectarea profitabilitatii proiectului. |
| VIII. | Forța majoră | | | |
| 4. | Forta majora | Forta majora declarata si care se intinde pe o durata mare de timp impiedica realizarea contractului. | Riscul de intrerupere pe perioade mari de timp a primirii unui serviciu de iluminat public crespunzator. | Riscul de crestere a cheltuielilor si a pierderilor financiare ale proiectului, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu asigurarea bunurilor de capital. |

