

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 167 din 21.08.2026
pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare PT
nr. 94/2025 - în vederea implementării proiectului "Elaborare Studiu de
Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <Drum Orbital – legătura A7 –
Buzău, tronsoanele 2, 3, 4>"

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

-adresa nr. 83.377 din 17.06.2026 a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 96.779 din 17.06.2026;

-Contractul de Finanțare PT nr. 94/2025 - în vederea implementării proiectului "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <**Drum Orbital – legătura A7 – Buzău tronsoanele 2, 3, 4**>", pe teritoriul Municipiului Buzău;

-referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr.229/CLM/21.08.2026;

-raportul de specialitate al arhitectului șef, înregistrat la nr. 132.190 din 20.08.2026;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

-avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 1312/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României;

-prevederile art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), e) și alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu data prezentei hotărâri, se aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare PT nr. 94/2025 - în vederea implementării proiectului "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <**Drum Orbital – legătura A7 – Buzău tronsoanele 2, 3, 4**>".

Art.2. Actul adițional nr. 1 aprobat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre se constituie în **anexă** la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art.3. Se mandatează domnul Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzău, să semneze Actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare, precum și toate actele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Arhitectului-Şef, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Potrivit art. 243, alin. (1), lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al Municipiului Buzău va asigura comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate, a prezentului act administrativ.

INIȚIATORUL PROIECTULUI,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol



Propunere Act Adicional nr. 1 la Contractul de Finantare PT
Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii <<Drum orbital - Legătura A7 – Buzău
(tronsoanele 2, 3 si 4)>>”

Titlu proiect: **Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii <<Drum orbital - Legătura A7 – Buzău (tronsoanele 2, 3 si 4)>>”**

Cod SMIS: **319945**

Beneficiar: **Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA**

Scopul Actului aditional:

- Majorarea TVA de la 19% la 21%, prin efectul prevederilor legii nr. 141/2025, pentru a proceda la includerea in bugetul total al proiectului a cotei de TVA ajustate si , implicit, pentru a se putea proceda la asigurarea spatiului financiar pentru plata cheltuielilor cu TVA majorat;
- modificarea ratelor de cofinantare aferente Prioritatii 1 aprobate prin OMTI nr.2195/2025.
- Actualizarea sectiunii „Calendar proiect”;
- Actualizarea sectiunii „Activitati”;
- Modificarea sectiunii „Indicatori etapă de reper – cf. contract de finantare”;
- Modificarea sectiunii „Plan de monitorizare a proiectului”
- Modificarea sectiunii „Grafic de rambursare”
- Modificarea sectiunii „Indicatori suplimentari de rezultat”

Nr. crt.	Secțiuni din cadrul aplicatiei Mysmis 2021 – modulul cerere de finantare propus pentru modificare	Propusă la modificare (DA/NU)
1	Calendar proiect	DA
2	Activitati	DA
3	Indicatori etapa de reper	DA
4	Plan de monitorizare a proiectului	DA
5	Indicatori suplimentari de rezultat	DA
6	Buget proiect	DA
7	Grafic de rambursare	DA

Fundamentarea prezentei propuneri de Act aditional:

✚ Ținând cont de termenele asociate calendarului de implementare, considerat parte integrantă a Contractului de finanțare nr. 94/2025, coroborat cu necesitatea corelării acestora cu stadiul actual al derulării contractului de prestări servicii de proiectare – faza elaborare Studiu de Fezabilitate, solicităm prelungirea termenului de finalizare a obiectului contractului de finanțare, în vederea finalizării tuturor activităților derulate în cadrul contractului de proiectare aferent obiectivului de investiții „**Drum orbital – Legătura A7 – Buzău (tronsoanele 2, 3 și 4)**”.

✚ Totodată, menționăm faptul că documentația SF aferentă obiectivului de investiții a fost avizată în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR (aviz C.T.E. C.N.A.I.R. nr. 92/57714/29.04.2026), în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (aviz C.T.E. M.T.I. nr. 59/21.05.2026), precum și în cadrul Consiliului Interministerial (aviz C.T.E. C.I. nr. 36/28.05.2026), în prezent, documentația a fost transmisă în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, proces care implică o durată estimată de aprobare de aproximativ 2–4 luni.

✚ În aceste condiții, ținând seama de etapele procedurale rămase de parcurs și de termenele necesare finalizării acestora, estimăm că toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului vor fi finalizate până în luna decembrie 2026.

✚ Necesitatea majorării TVA de la 19% la 21%, în baza legii nr. 141/2025, precum și modificarea ratelor de cofinantare aferente Prioritatii 1 aprobate prin OMTI nr.2195/2025 coroborat cu necesitatea acoperirii necesarului de finantare a proiectului, propunem modificarea bugetului proiectului după cum urmează:

• **Calendar implementare – cf. contract de finantare**

Denumire	Data inceperii	Data finalizarii
Studii de fezabilitate (sau plan de afaceri în cazul investițiilor productive)	09-10-2023	30-06-2026

• **Calendar implementare – cf. propunere de act adițional la contractul de finantare**

Denumire	Data inceperii	Data finalizarii
Studii de fezabilitate (sau plan de afaceri în cazul investițiilor productive)	09-10-2023	12-2026

• **Activitati – cf. contract de finantare**

Subactivitate	Data inceput	Data finalizare
Elaborare Studiu de Fezabilitate	09-10-2023	30-06-2026
Taxe si avize	09-10-2023	30-06-2026
Publicitate	10-2023	06-2026
ASR 1	12-2024	06-2026

• **Activitati – cf. propunere de act adițional la contractul de finantare**

Subactivitate	Data inceput	Data finalizare
Elaborare Studiu de Fezabilitate	09-10-2023	12-2026
Taxe si avize	09-10-2023	12-2026
Publicitate	10-2023	12-2026
ASR 1	25-09-2025	27-10-2025

• **Indicatori etapă de realizare – cf. contract de finantare**

Nume reper	Valoare intermediara	Termen	Documente care probează atingerea valorii
SOI1_Documentații tehnico-economice (număr)	1 numar	30-06-2026	HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici pentru etapa de studiu de fezabilitate

• **Indicatori etapă de realizare – cf. propunere de act adițional la contractul de finantare**

Nume reper	Valoare intermediara	Termen	Documente care probează atingerea valorii
SOI1_Documentații tehnico-economice (număr)	1 numar	31-12-2026	HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici pentru etapa de studiu de fezabilitate

• **Indicatori etapă de reper – cf. contract de finantare**

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Documentatie tehnica - economica	SF	30-06-2026	HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici pentru etapa de studiu de fezabilitate

• **Indicatori etapă de reper – cf. propunere de act adițional la contractul de finantare**

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Documentatie tehnica - economica	SF	31-12-2026	HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici pentru etapa de studiu de fezabilitate

• **Plan de monitorizare al proiectului – cf. contract de finanțare**

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Descriere	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare
REPER	Documentație tehnică economică	SF	30-06-2026	HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici pentru etapa de studiu de fezabilitate	-
REALIZARE	SOII Documentații tehnico-economice (număr)	-	30-06-2026	HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici pentru etapa de studiu de fezabilitate	1

• **Plan de monitorizare al proiectului – cf. propunere de act adițional la contractul de finanțare**

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Descriere	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare
REPER	Documentație tehnică economică	SF	31-12-2026	HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici pentru etapa de studiu de fezabilitate	-
REALIZARE	SOII Documentații tehnico-economice (număr)	-	31-12-2026	HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici pentru etapa de studiu de fezabilitate	1

• **Conform contract de finanțare :**

Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil*	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FC)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil ¹	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1 = 2+3+4	2	2'	3	3'	4	4'	5	6 = 1+5
15.789.792,42	6.315.916,96	40%	0%	0%	9.473.875,44	60%	2.987.710,56	18.777.502,96

Din care valoare aferenta CNAIR

Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil*	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FC)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil ²	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1 = 2+3+4	2	2'	3	3'	4	4'	5	6 = 1+5
65.000,00	26.000,00	40%	0%	0%	39.000,00	60%	0	65.000,0

Din care valoare aferenta Municipiului Buzau

Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil*	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FC)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil ³	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1 = 2+3+4	2	2'	3	3'	4	4'	5	6 = 1+5
15.724.792,40	6.289.916,96	40%	0%	0%	9.434.875,44	60%	2.987.710,56	18.712.502,96

¹ TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin (1) sau (2) din HG 873/2022

² TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin (1) sau (2) din HG 873/2022

³ TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin (1) sau (2) din HG 873/2022

Conform propunere de Act aditional la contractul de finantare:

Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil*	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil ⁴	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1 = 2+3+4	2	2 ¹	3	3	4	4	5	6 = 1+5
15.763.558,40	9.458.135,04	60%	0%	0%	6.305.423,36	40%	6.315.916,96	18.984.050,03

Din care valoare aferenta CNAIR

Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil*	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FC)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil ⁵	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1 = 2+3+4	2	2 ¹	3	3 ¹	4	4 ¹	5	6 = 1+5
38.766,00	23.259,60	60%	0%	0%	15.506,40	40%	0	38.766,00

Din care valoare aferenta Municipiului Buzau

Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil*	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FC)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil ⁶	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1 = 2+3+4	2	2 ¹	3	3	4	4	5	6 = 1+5
15.724.792,40	9.434.875,44	60%	0%	0%	6.289.916,96	40%	3.220.491,63	18.945.284,03

Nota: modificarea vizeaza exclusiv majorarea, TVA de la 19% la 21%, precum si modificarea ratelor de cofinanțare aferente Prioritatii 1 aprobate prin OMTI nr.2195/2025

- Graficul de rambursare – ținând cont modificările anterior menționate, se propune revizuirea Graficului de rambursare, ținând cont de noul termen propus pentru finalizarea tuturor activităților proiectului.

Semnătura și stampă reprezentatului legal al beneficiarului:

DIRECTOR GENERAL
Cristina PISNOI

DEPARTAMENT OBTINERE FINANTARI,
Cristina AMARAZEANU

S.M.P.U.A.T.S.P.P.,
Ing. Mihai Mihalcescu

Șef Serviciu M.P.U.A.T.S.P.P.,
Ilie CIMPOI

Graficul de rambursare a cheltuielilor***

⁴ TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin (1) sau (2) din HG 873/2022

⁵ TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin (1) sau (2) din HG 873/2022

⁶ TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin (1) sau (2) din HG 873/2022

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (funding gap – EU+BS+BL) (LEI)	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (EU+BS) (LEI)*	Luna depunerii cererii de rambursare/plata la AM**
	0.00	0.00	Jan-25
	0.00	0.00	Feb-25
	0.00	0.00	Mar-25
	0.00	0.00	Apr-25
	0.00	0.00	May-25
	0.00	0.00	Jun-25
	0.00	0.00	Jul-25
	0.00	0.00	Aug-25
	0.00	0.00	Sep-25
CR1	1,045,896,80	1,045,896,80	Oct-25
	0.00	0.00	Nov-25
	0.00	0.00	Dec-25
Total 2025	1,045,896,80	1,045,896,80	
	0.00	0.00	Jan-26
CR2	38,766.00	38,766.00	Feb-26
	0.00	0.00	Mar-26
	0.00	0.00	Apr-26
	0.00	0.00	May-26
	0.00	0.00	Jun-26
	0.00	0.00	Jul-26
	0.00	0.00	Aug-26
CR3	10,000,000.00	10,000,000.00	Sep-26
	0.00	0.00	Oct-26
	0.00	0.00	Nov-26
	0.00	0.00	Dec-26
Total 2026	10,038,766.00	10,038,766.00	
	0.00	0.00	Jan-27
CR4	4,678,896.00	4,678,896.00	Feb-27
	0.00	0.00	Mar-27
	0.00	0.00	Apr-27
	0.00	0.00	May-27
	0.00	0.00	Jun-27
	0.00	0.00	Jul-27
	0.00	0.00	Aug-27
	0.00	0.00	Sep-27
	0.00	0.00	Oct-27
	0.00	0.00	Nov-27
	0.00	0.00	Dec-27
Total 2027	4,678,896.00	4,678,896.00	
Total buget *	15,763,558.40	15,763,558.40	

Buget conform contract de finantare

Cod cheltuiala	Denumire cheltuiala	Preț unitar (fără TVA)	Total valoare fara TVA	Valoare TVA	Total valoare cu TVA	Valoare cotă TVA	TVA eligibil	Cheltuieli eligibile fără TVA
1190806	Studiu de fezabilitate	15,669,792.40	15,669,792.40	2,977,260.56	18,647,052.96	19%	NU	15,669,792.40
1190841	Publicitate	5,000.00	5,000.00	950.00	5,950.00	19%	NU	5,000.00
1190820	Taxe si Avize	50,000.00	50,000.00	9,500.00	59,500.00	19%	NU	50,000.00
1190782	ASR 1	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	0%	NU	65,000.00
Total		15,789,792.40	15,789,792.40	2,987,710.56	18,777,502.96			15,789,792.40

Buget conform propunere act adițional nr. 1

Cod cheltuiala	Denumire cheltuiala	Preț unitar (fără TVA)	Total valoare fara TVA	Valoare TVA	Total valoare cu TVA	Valoare cotă TVA	TVA eligibil	Cheltuieli eligibile fără TVA
1190806	Studiu de fezabilitate	4,085,738.72	4,085,738.72	776,290.36	4,862,029.08	19%	NU	4,085,738.72
		11,584,053.68	11,584,053.68	2,432,651.27	14,016,704.95	21%	NU	11,584,053.68
	Subtotal	15,669,792.40	15,669,792.40	3,208,941.63	18,878,734.03			15,669,792.40
1190841	Publicitate	5,000.00	5,000.00	1,050.00	6,050.00	21%	NU	5,000.00
1190820	Taxe si Avize	50,000.00	50,000.00	10,500.00	60,500.00	21%	NU	50,000.00
1190782	ASR 1	38,766.00	38,766.00	-	38,766.00	0%	NU	38,766.00
Total		15,763,558.40	15,763,558.40	3,220,491.63	18,984,050.03			15,763,558.40

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 229/CLM/21.08.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare PT nr. 94/2025 - în vederea implementării proiectului "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <Drum Orbital – legătura A7 – Buzău, tronsoanele 2, 3, 4>"

Între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și Municipiul Buzău, a fost încheiat - Contractul de finanțare PT nr. 94/2025 - în vederea implementării proiectului "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <**Drum Orbital – legătura A7 – Buzău tronsoanele 2, 3, 4**>", pe teritoriul Municipiului Buzău.

Din adresa nr. 83.377 din 17.06.2026 a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 96.779 din 17.06.2026, rezultă necesitatea încheierii acestui Act adițional la Contractul de finanțare, pentru următoarele considerente, citez: "Ținând cont de necesitatea implementării prevederilor legislative referitoare la majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%, în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, precum și modificarea ratelor de cofinanțare aferente Priorității 1, aprobată prin OMTI nr. 2195/2025, coroborate cu necesitatea actualizării calendarului de implementare a proiectului, vă transmitem anexat propunerea de Act adițional".

Forma Actului adițional, care se constituie în anexă la hotărârea de Consiliu Local, ne-a fost comunicată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

În sensul celor de mai sus, a fost elaborat acest proiect de hotărâre, pentru a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Arhitect Șef
Nr. 132 190 din 20.08.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii actului adițional nr. 1
la Contractul de finanțare PT nr. 94 / 2025 - în vederea implementării
proiectului "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "
" Drum Orbital – legătura A7 – Buzău tronsoanele 2, 3, 4"

Avand în vedere;

- adresa C.N.A.I.R. nr. 19306 / 17.06.2026, înregistrată la Primăria
Municipiului Buzău la nr.96 779 /17.06.2026;

-Contractul de Finanțare PT nr. 94 / 2025 - în vederea implementării
proiectului "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "
" Drum Orbital – legătura A7 – Buzău tronsoanele 2, 3, 4", pe teritoriul
Municipiului Buzău;

Se supune aprobării actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare
Contractul nr 94 / 2025, potrivit anexei la prezenta hotărâre, care face parte
integrantă din acesta, în temeiul prevederilor HG nr. 1312/2021 privind
Programului Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport
pentru perioada 2021-2030 (PI) ca parte a jaloanelor asumate de România
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență .

Acest act adițional este necesar finalizării tronsoanelor 2,3 si 4 din
proiectul "Drum orbital – legătura Autostrada A7-Buzău" ca urmare a
identificării acestuia în cadrul Planului Investițional 2021-2027, tabel
2.1.18- Lista, poziția 6, în conformitate cu prevederile legii nr 141/2025
referitoare la majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%, precum și
modificarea cotelor de cofinanțare aferente Priorității 1, aprobată prin OMTI
nr 2195/2025, coroborat cu actualizarea calendarului de implementare a
proiectului.

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți
adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local în acest sens.

Arhitect Șef,
Arh. Raluca Elena Bobescu





**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro, registraturaenair@andnet.ro

CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025;

Capital social 33.063.520 LEI

www.crovinieta.ro



Costin-
Mihai
Mihalcescu

Digitally signed

by Costin-Mihai

DEPARTAMENT OBTINERE FINANTARI
E-mail: el.mihalcescu@andnet.ro

Date: 2026.06.17

12:46:29 +03'00'

17 JUN 2026

Către: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE TRANSPORT

În atenția: Domnului Felix Corneliu ARDELEAN - Director General

Referitor: Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <<Drum orbital -
Legătura A7 - Buzău (tronsoanele 2, 3 și 4)>>

Subiect: Propunere Act adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 94/2025



Stimate Domnule Director,

Ținând cont de necesitatea implementării prevederilor legislative referitoare la majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%, în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, precum și modificarea ratelor de cofinanțare aferente Priorității 1, aprobată prin OMTI nr. 2195/2025, coroborate cu necesitatea actualizării calendarului de implementare a proiectului, vă transmitem anexat propunerea de Act adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 94/2025 pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Drum orbital – Legătura A7 – Buzău (tronsoanele 2, 3 și 4)».

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN ISTOL

SEF DEPARTAMENT OBTINERE FINANTARI,
CRISTINA AMĂRĂZEANU

S.M.P.U.A.T.S.P.P.,
Mihai Mihalcescu

Șef Serviciu M.P.U.A.T.S.P.P.,
Ilie CIMPOI