

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 235/25.10.2023  
PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  
„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și  
conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău  
” COD SMIS 129372**

**Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1  
Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile  
resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană  
durabilă**

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;  
Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 266/CLM/25.10.2023, prin care se propune actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372;
- raportul de specialitate al Serviciului Elaborare, Dezvoltare și Implementare Proiecte nr.184.809/25.10.2023;
- HCL nr. 83/29.04.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372;
- Contractul de finanțare nr. 6489/09.02.2021
- Contractul de execuție nr.191605/21.12.2021, cu actele adiționale (Act adițional 3 nr. 90244/09.05.2022, Act adițional 5 nr. 128960/05.07.2022, Act adițional 6 nr. 169571/15.09.2022, Act adițional 7 nr. 182448/05.10.2022, Act adițional 8 nr. 192042/18.10.2022, Act adițional 10 nr. 56095/07.04.2023, Act adițional 13 nr. 126009/27.07.2023, Act adițional 16 nr. 160839/19.09.2023, Act adițional 17 nr. 165022/26.09.2023
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit.k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

ART. 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 , în cuantum de 29.003.051,73 (inclusiv TVA).

ART. 2. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 7.932.944,83 lei cu TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 421.402,14 cu TVA, reprezentând cofinanțarea **„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372.**

ART. 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului **„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372,** pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Buzău.

ART. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 5. Se împuternicește dl. Constantin Toma, Primar al Municipiului Buzău să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ Teritoriale Buzău.

ART. 6. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Buzău în vederea ducerii sale la îndeplinire:

- Primarului Municipiului Buzău
- Serviciului Elaborare, Dezvoltare și Implementare Proiecte

ART. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Buzău.

INIȚIATOR  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU  
Constantin TOMA



AVIZAT  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU  
Eduard PISTOL



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
- PRIMAR -  
Nr. 266/CLM/25.10.2023

## REFERAT DE APROBARE

### AL PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1  
Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile  
resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană  
durabilă

Având în vedere prevederile contractului de finanțare nr. 6489/09.02.2021 privind aprobarea oricărei modificări în structura financiară sau completării/suplimentării contractului de finanțare aparute ca urmare a modificărilor sau completărilor la nivelul documentației tehnico-economice care a condus la modificarea indicatorilor, este necesară aprobarea în vederea actualizării și aprobării actelor adiționale la Contractul de finanțare.

Conform OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, toate contractele de finanțare au fost ajustate conform formulei de ajustare specifică tipului de contract prin acte adiționale aprobate.

Conform OUG 64/2022 prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la data elaborării ofertelor, chiar dacă prețurile contractelor sunt ferme, sau formulele de ajustare a prețului au fost cuprinse în documentațiile de atribuire, din cauza caracterului imprevizibil al acestor creșteri sau diminuări de costuri.

Ajustarea prețului contractelor se face în baza indicilor publicați de Institutul Național de Statistică în funcție de tipul contractului.

a) indice de cost în construcții total, prognozat - indice prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru ramura de activitate economică din construcții, comunicat oficial cu o anumită periodicitate;

b) indice de cost în construcții total, realizat - indice compozit comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, pentru ramura de activitate economică din construcții, cu o anumită periodicitate, care stabilește evoluția cumulată a costurilor totale în construcții;

c) indice de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat - indice compozit comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, pentru ramura de activitate economică din construcții pentru costul materialelor, cu o anumită periodicitate, care stabilește evoluția costurilor în construcții pentru materiale;

d) indicele valorii unitare - total, la import - indice comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, cu o anumită periodicitate, calculat pe baza valorii unitare medii a bunurilor importate, care este utilizat prin asimilare pentru actualizarea prețului la bunurile care fac obiectul contractelor de produse/furnizare din import;

e) indicele lunar al prețului de consum total - indice comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, care este utilizat prin asimilare pentru actualizarea prețului la servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice majore și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice.

Conform OUG 64/2022 în vedere maririi rezervei de implementare de la 23% la 75% este necesară ajustarea valorii totale contractuale ca urmare a întocmirii actelor adiționale de ajustare cu indicii reglementați, în baza formulei de calcul pe fiecare tip de contract.

Totodată valoarea indicatorilor a fost actualizată prin HCL nr.87/2022 având în vedere majorarea prețurilor construcției/echipamente, ajustare aprobată prin Act Adițional.

În acest sens în vederea rambursării sumelor solicitate pentru proiectul **„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMS 129372**, este necesară aprobarea ajustărilor financiare în cadrul contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului este compusă din valoarea aprobată prin contractul de finanțare, valoarea cheltuielii neeligibile, cheltuielii conexe și valoarea contribuției beneficiarului și se ajustează în funcție de tipul contractului și de ajustările financiare conform legii. Această ajustare se va calcula conform formulei din contractele de achiziție publică subsecvente sau conform actelor adiționale la Contractul de finanțare aprobate de Autoritatea de Management.

În vederea depunerii documentelor la Autoritatea de Management conform Contractului de finanțare, anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în forma și conținutul prezentat.

PRIMAR,  
Constantin Toma





ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE  
Nr.184.809/25.10.2023

**R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E**  
**PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT**  
**„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și**  
**conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău**  
**” COD SMIS 129372**

**Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1**  
**Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile**  
**resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană**  
**durabilă**

Proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 face parte din proiectele prioritare și complementare obligatorii depuse de UAT Municipiul Buzău conform Documentului Justificativ al Autorității Urbane a Municipiului Buzău, avizat de Autoritatea de Management (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Proiectul are în vedere dezvoltarea unui sistem alternativ de transport public, în scopul decongestionării traficului, reducerii nivelului de poluare în zonele centrale și creșterea calității vieții per ansamblu.

Având în vedere mecanismul stipulat în cadrul Contractului de finanțare art.9 Modificări și completări și art. 8, alin.7 din Condiții specifice cât și conform Conform OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile este necesară aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a valorii totale a proiectului cât și valoarea cheltuielilor eligibile, neeligibile, contribuției proprii și cheltuieli conexe.

Valoarea totală a proiectului este compusă din valoarea aprobată prin contractul de finanțare, valoarea cheltuieli neeligibile, cheltuieli conexe și valoarea contribuției beneficiarului și se ajustează în funcție de tipul contractului și de ajustările financiare conform legii. Această ajustare se va calcula conform formulei din contractele de achiziție publică subsecvente sau conform actelor adiționale la Contractul de finanțare aprobate de Autoritatea de Management.

Conform OUG 64/2022 în vedere mării rezervei de implementare de la 23% la 75% este necesară ajustarea valorii totale contractuale ca urmare a întocmirii actelor adiționale de ajustare cu indicii reglementați, în baza formulei de calcul pe fiecare tip de contract.

În vederea depunerii documentelor la Autoritatea de Management pentru aprobarea actelor aditionale a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE  
LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Colțeanu', is written over the printed name.

Tabel valori actualizate POR octombrie 2023

Denumire proiect	SMIS	VALOARE TOTALA PROIECT	VALOARE CHELTUIELI ELIGIBILE	VALOARE CHELTUIELI NEELIGIBILE	VALOARE CONTRIBUTIE PROPRIE
„Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău”	128611 HCL Sistem inteligent de trafic management	30.509.081,02	30.509.081,02	0	610.181,62
„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ”	129372 HCL Reabilitarea zonei urbane pietonale Piața Daciei	29.003.051,73	21.070.106,90	7.932.944,83	421.402,14