



HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr.99/CLM/14.04.2026;
- Raportul de specialitate al Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, înregistrat la nr. 59.496 din 14.04.2026;
- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;
- avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Contractul de finanțare nr. C311C0122000004 din 19.05.2023 încheiat între UAT Municipiul Buzău și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Actele adiționale nr. 1 și 3 la Contractul de finanțare nr. C311C0122000004 din 19.05.2023;
- Ghidul specific privind Condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deșeurilor, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 946 bis, din data de 28.09.2022;
- Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 208 din 07.10.2022 privind implementarea proiectului "CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU";
- Hotărârea de Guvern 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. c), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit.k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta hotărâre este asigurată din bugetul local al Municipiului Buzău.

ART.4. Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5.- Potrivit art. 243, alin. (1), lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin grija secretarului general al Municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier local Mirela PETRE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol



Buzău, 17.04.2026
Nr. 58

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 4 abțineri și 0 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 21 consilieri locali prezenți la ședință.

Domnul consilier local Constantin Ionescu nu a participat la procesul de votare.



Anexa nr.2

La Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Buzău

nr.....58....., din data.....17.04.2026.....

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU

- A. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectivului de investiții-lei cu TVA: 2.477.366,03 lei

C+M- lei cu TVA: 1.682.286,27 lei

Valoarea totală a obiectivului de investiții-lei exclusiv TVA: 2.050.411,30 lei

C+M- lei exclusiv TVA: 1.390.319,23 lei

- B. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță-elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

REȚEA APĂ POTABILĂ

- Conductă PEHD PE 100 PN 10 De 110 mm, L = 12 m
- Conductă PEHD PE 100 PN 10 De 200 mm, L = 570 m
- Conductă PEHD PE 100 PN 10 De 75 mm, L = 1010 m
- Cămin de vane..... 6 buc

RETEA APĂ PLUVIALĂ

- Conductă PEHD PE 100 PN 10 De 90mm 1620 m

C. indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și tinta fiecărui obiectiv de investiții;

	Valoarea	TVA	Valoare
	(fără TVA)		(cu TVA)
	lei	lei	lei
TOTAL GENERAL	2.050.411,30	426.954,73	2.477.366,03
Din care C + M	1.390.319,23	291.967,04	1.682.286,27

- D. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.
Durata estimată de implementare a proiectului este de 6 luni din care:

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 4 luni.



DESCRIEREA PE SCURT A INVESTITIEI

REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ:

La data prezenta, Compania de apa Buzau are in administrare retele de apa si canalizare pe drumul judetean DJ 203D (Soseaua Constantei) pana in dreptul zonei Transbuz-Romconstruct.

Primaria Municipiului Buzau are in derulare un proiect de alimentare cu apa pe intreaga sosea a Constantei (DJ 203D) unde a fost proiectata o retea de apa compusa din conducte PEHD PE 100 De 200mm.

Având în vedere cele aratate mai sus, și în cadrul prezentului proiect s-a respectat solutia proiectată, adică s-a păstrat diametrul conductei la Soseaua Constanței care este din PEHD PE 100 De 200.

În acest sens, rețeaua de alimentare cu apă va fi realizată din conducte PEHD PE 100 PN 10 în lungime totală de 1592 ml în următoarea gamă de diametre:

- Conductă PEHD PE 100,Pn10, De 110mm pentru subtraversarea drumului județean, lungime = 12ml
- Conductă PEHD PE 100,Pn 10 De 200mm de-a lungul drumului județean până la intersecția cu DE 803, lungime = 570 ml
- Conductă PEHD PE 100,Pn 10, De 75mm pe drumul de exploatare DE 803, din intersecția cu drumul județean până la centrul de colectare, lungime = 1010ml.

Odată realizată rețeaua de alimentare cu apă pe șoseaua Constanței, se va renunța la prezentul bransament care se va realiza în zona Transbuz-Romconstruct și se va reloca în zona de intersecție a drumului județean DJ 203D cu drumul de exploatare De 803 care duce la Centrul Integrat de Colectare.

Pe rețeaua de alimentare cu apă a Centrului Integrat de colectare a deșeurilor se vor mai executa:

- Trei camine de vane CV1;CV2 și CV3
- Doua camine de traversare cale ferată CT1 și CT2
- O subtraversare a drumului județean DJ 203D
- O subtraversare a canalului ANIF CS78/CP3



REȚEAUA DE REFULARE APE MENAJERE:

Apele uzate menajere provenite de la clădirea administrativă, atelier vor fi colectate și dirijate către o stație de pompare ape uzate menajere, urmând a fi refulate în rețeaua de canalizare a orașului.

Rețelele de colectare ale apelor pluviale, bazinul de retenție și stația de pompare ape uzate sunt obiectul proiectului „Centru integrat de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Buzău”

Prezentul proiect prevede preluarea apelor menajere de la stația de pompare ape uzate și transportarea acestora într-un cămin de vizitare existent pe drumul județean DJ 203D.

Rețeaua de evacuare a apelor menajere de la limita de proprietate la căminul de vizitare existent va avea lungimea de 1620 ml și va fi executată din conductă PEHD PE 100 De 90mm Pn 10.

Cota ax conductă în căminul de vizitare existent va fi 92.28mdMN.

Găurirea peretelui căminului se va executa cu o carotă potrivită diamantată.

Se va monta o garnitură pentru conectarea și etanșarea conductei PEHD De 90mm.

SUBTRAVERSAREA DRUMULUI JUDEȚEAN Dj 203D

Subtraversarea drumului județean se va efectua între caminele CV1 și CA1 în zona Transbuz-Romconstruct.



Lungimea subtraversării este de 12 m și va fi executată prin foraj orizontal dirijat în conducta de protecție OL 323.9X8 mm comuna ambelor conducte (apa și refulare).

Tehnologia de foraj orizontal dirijat se realizează cu un sistem de foraj rotativ hidrodinamic, dirijat și axat pe trei principii tehnologice de bază:

- Utilizarea unei sape de foraj având forma unui șfredel cu daltă în lance;
- Avansarea pe orizontală în sistem rotativ și prin mărunțirea solului pe bază de injecții sub presiune înaltă a unui jet cu fluid special de foraj, pe bază de argilă bentonitică;
- Pilotarea dirijată de la suprafață a tijelor și dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu ajutorul unui emițător de unde electromagnetice plasat în interiorul sapei, care transmite în permanență parametrii, precum și adâncimea la care se află sapa, înclinarea sapei în % și orientarea vârfului sapei în sistem orar. Aceste informații sunt primite la suprafața terenului de un receptor-emițător portabil, care le afișează în orice moment și le pune la dispoziția persoanei care dirijează execuția forajului pilot. Instantaneu, datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj, unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe lângă datele de mai sus, sonda din interiorul sapei mai transmite informații cu privire la temperatura mediului în care se află și gradul de încărcare a bateriilor care o alimentează. Pe baza datelor primite, navigatorul (persoana care dirijează execuția forajului pilot) transmite în permanență operatorului instrucțiuni de orientare și înaintare a sapei, permitând astfel respectarea traseului proiectat și evitând contactul cu rețelele subterane cunoscute și iesind la suprafață în punctul prestabilit, precizia fiind de $\pm 5-20$ cm.

SUBTRAVERSAREA CANALULUI ANIF CS78/CP3

Accesul la centrul integrat de colectare a deșeurilor se face din DJ 203D pe drumul de explatare DE 803 și pe zona amenajată a canalului ANIF CS 78/CP3.

Acest acces face parte din cadrul unui proiect nou intitulat „ASFALTARE DRUM DE ACCES - LINIA FORAJELOR (PARTIAL)” și constă în asfaltarea drumului DE 803, realizarea unui podet în lungul canalului ANIF peste care se realizează o suprafață asfaltată.

Subtraversarea acestui canal se face pe sub podetul proiectat și înaintea lucrărilor de realizare a podetului și asfaltarea căii de acces.

Execuția se realizează prin sapatura deschisă, iar montarea conductelor se va face într-o conductă de protecție din OL 323.9x 8 mm.

Cota ax conductă de protecție pe sub fundația podetului este de 86.46mMN

Luminița Daniela Colțeanu

Serviciul Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice



REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”

UAT Municipiul Buzău are în implementare proiectul de investiții "CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU", proiect aprobat prin **HCLM Buzău nr. 208 din 07.10.2022** și finanțat în baza Contractului de finanțare nr. C3I1C0122000004 din 19.05.2023.

UAT-urile reprezentative pentru aglomerările urbane mari (Consiliul Județean, Primăria Reședință de județ, ADI) care au primit finanțare prin PNRR Componenta 3 Managementul deșeurilor sunt: București (partea de nord) și regiunea afiliată Ilfov, București (partea de sud) și regiunea afiliată Ilfov, Constanța, Galați și Brăila, Iași, Bacău, Craiova, Craiova, Ploiești, Timișoara, Cluj – Napoca, Sibiu, Brașov, Baia Mare, Târgu Mureș, Buzău.

Obiectul general al proiectului îl reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în Municipiul Buzău cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Realizarea documentațiilor tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic și Asistență Tehnică din partea proiectantului – pentru obiectivul „Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în vederea branșării Centrului Integrat de Colectare Separată a Deșeurilor prin Aport Voluntar în Municipiul Buzău” este necesară și oportună pentru asigurarea condițiilor tehnice, funcționale și de conformitate necesare operării investiției principale „Centru Integrat de Colectare Separată a Deșeurilor prin Aport Voluntar”, finanțată prin PNRR – Componenta C3 „Managementul deșeurilor”.

Centrul de colectare se află într-un stadiu avansat de implementare, fiind în faza finală de execuție, ceea ce impune în mod imperativ asigurarea infrastructurii edilitare de bază, respectiv alimentarea cu apă și sistemul de canalizare, fără de care obiectivul nu poate fi pus în funcțiune și operat în condiții de siguranță și conformitate.

Necesitatea investiției „Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în vederea branșării Centrului Integrat de Colectare Separată a Deșeurilor prin Aport Voluntar în Municipiul Buzău” derivă din obligația de a asigura funcționalitatea completă a centrului, în condițiile în care legislația și ghidurile de finanțare aferente PNRR stabilesc în mod expres că lucrările de branșare la utilități reprezintă cheltuieli neeligibile, acestea nefiind finanțate din fonduri nerambursabile și revenind în sarcina exclusivă a UAT Municipiul Buzău. În acest context, realizarea documentațiilor tehnico-economice este o etapă obligatorie pentru fundamentarea soluțiilor tehnice de extindere a rețelelor, obținerea avizelor necesare și ulterior execuția lucrărilor de branșare, asigurând astfel condițiile de funcționare ale investiției principale.

Din punct de vedere tehnic și operațional, lipsa infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare ar face imposibilă punerea în funcțiune a Centrului Integrat de Colectare, afectând activitățile de operare, igienizare, gestionare a fluxurilor de deșeuri și intervenție tehnică. Aceasta ar conduce la imposibilitatea utilizării investiției în scopul pentru care a fost finanțată, cu impact direct asupra eficienței sistemului de management al deșeurilor la nivelul Municipiului Buzău.

Din perspectivă financiară, neimplementarea la timp a documentațiilor și a lucrărilor de branșare poate genera întârzieri în operaționalizarea investiției și riscuri privind atingerea indicatorilor asumați prin proiect, cu posibile implicații asupra conformității finanțării și asupra eficienței utilizării fondurilor publice. De asemenea, realizarea ulterioară a lucrărilor, în lipsa unei fundamentări tehnice adecvate, poate conduce la creșterea costurilor de execuție și la necesitatea unor intervenții suplimentare neprevăzute.

Din punct de vedere administrativ și strategic, realizarea investiției „Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în vederea branșării Centrului Integrat de Colectare Separată a Deșeurilor prin Aport Voluntar în Municipiul Buzău” asigură integrarea funcțională a Centrului de Colectare în infrastructura edilitară existentă, contribuind la implementarea coerentă a politicilor publice locale în domeniul gestionării deșeurilor și la atingerea obiectivelor asumate prin documentele strategice ale Municipiului. Totodată, aceasta sprijină tranziția către economia circulară, prin asigurarea unui sistem modern și complet funcțional de colectare separată și valorificare a deșeurilor.

Din perspectiva conformității, realizarea branșamentelor la utilități este o condiție esențială pentru respectarea cerințelor legale privind funcționarea în siguranță a obiectivelor de utilitate publică, protecția mediului și igiena operațională, precum și pentru atingerea indicatorilor de performanță asumați prin finanțarea nerambursabilă. Lipsa acestor utilități ar conduce la neconformități funcționale și la imposibilitatea exploatării investiției în parametrii proiectați.

Având în vedere caracterul avansat al implementării Centrului Integrat de Colectare Separată a Deșeurilor, necesitatea operaționalizării acestuia și termenul limită asumat pentru punerea în funcțiune până la data de 30.06.2026 (a se vedea actul adițional nr. 3), se impune adoptarea în regim de urgență a măsurilor necesare pentru aprobarea documentațiilor. Urgența este justificată de necesitatea asigurării continuității investiției, evitării întârzierilor în operaționalizare și garantării funcționării la termen a obiectivului finanțat prin PNRR.

În vederea implementării celor de mai sus, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici.

În acest sens, am inițiat acest proiect de hotărâre, în vederea adoptării de către dumneavoastră în forma și conținutul prezentat.

PRIMAR,

CONSTANTIN TOMA





RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE ȘI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
„EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA
BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR
PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

UAT Municipiul Buzău are în implementare proiectul de investiții "CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU", proiect aprobat prin **HCL 208/07.10.2022** și finanțat în baza contractului de finanțare nr.C3I1C0122000004/19.05.2023.

Beneficiile anticipate de Municipiul Buzău, prin implementarea acestui proiect sunt:

- înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar, marchează trecerea către o economie circulară la standarde europene pentru următoarele fluxuri de deșuri: care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșuri reciclabile și biodeșuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșuri – deșuri voluminoase, deșuri textile, deșuri din lemn, mobilier, deșuri din anvelope, deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșuri periculoase, deșuri de cadavre animale, deșuri de grădină, deșuri din construcții și demolări, etc.
- Se diminuează semnificativ costurile generate de colectarea, sortarea, transportul și depozitarea deșeurilor, determinând astfel încadrarea în gradul de suportabilitate și protejăm natura;
- Se evită amenzi aplicabile pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare;
- Ajută la conservarea resurselor naturale ale pământului;
- Se recuperează materialele reciclabile care ulterior se transformă în materie primă;
- Se reduce poluarea din aer, apă și sol, precum și a mediului înconjurător;
- Se reduce consumul de energie și se conservă resursele naturale;
- Ajută la menținerea unui mediu mai curat.
- Crearea unei astfel de infrastructuri este costisitoare, dar odată ce este instituită, poate să genereze venituri și să creeze locuri de muncă.
- Costuri de investiție- Costuri semnificativ mai mici față de colectarea din poartă în poartă
- Costuri de operare- Costuri semnificativ mai mici față de colectarea din poartă în poartă, neexistând costuri cu echipamentele de colectare, inclusiv de transport
- Costuri de colectare- scăzute

Aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic și Asistență Tehnică din partea proiectantului – pentru obiectivul „Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în vederea branșării Centrului Integrat de Colectare Separată a Deșeurilor prin Aport Voluntar în Municipiul Buzău” este necesară și oportună pentru asigurarea condițiilor indispensabile funcționării complete și în siguranță a investiției principale „Centru Integrat de Colectare Separată a Deșeurilor prin Aport Voluntar”, finanțată prin PNRR – Componenta C3 „Managementul deșeurilor”, aflată într-un stadiu avansat de implementare. În absența infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, obiectivul nu poate fi pus în funcțiune și operat conform destinației și cerințelor legale, ceea ce face imperativă realizarea investițiilor de branșare și extindere a rețelelor edilitare.

Pentru buna funcționare a Centrului integrat de colectare separată a deșeurilor este absolut necesară realizarea unui branșament de apă la rețeaua publică a Municipiului Buzău și asigurarea evacuării apelor uzate menajere, întrucât:

- apa potabilă este necesară pentru consumul personalului și al utilizatorilor centrului, precum și pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare desfășurării activităților în incintă;
- evacuarea apelor uzate prin racordarea la rețeaua publică de canalizare este esențială pentru prevenirea poluării solului și a mediului înconjurător, precum și pentru respectarea normelor de protecție a mediului;
- conectarea la rețelele publice de utilități este obligatorie din punct de vedere al reglementărilor de urbanism, igienă și siguranță, constituind condiție pentru autorizarea și punerea în funcțiune a obiectivului;
- lipsa acestor racorduri conduce la imposibilitatea exploatarea funcțională a centrului în condiții conforme, afectând direct serviciile publice oferite comunității;
- asigurarea instalațiilor de apă și canalizare contribuie la siguranța și igiena publică, prin crearea unor condiții moderne, conforme și decente pentru utilizatori și personal.

În acest sens, extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pentru deservirea Centrului integrat generează premisele unei funcționări eficiente, cu impact economic și social pozitiv, prin asigurarea condițiilor necesare dezvoltării infrastructurii publice și a serviciilor de mediu la nivel local.

Pentru realizarea investiției sunt necesare în mod expres alimentarea cu apă pentru consum și pentru asigurarea cerințelor de securitate la incendiu, precum și evacuarea apelor menajere provenite de la grupurile sanitare aferente clădirii, acestea reprezentând condiții minime de funcționare.

Obiectivele specifice ale investiției vizează accelerarea procesului de modernizare a sistemului de gestionare a deșeurilor prin asigurarea infrastructurii suport pentru colectarea separată, prevenirea și valorificarea deșeurilor, contribuția la diversificarea activităților economice locale și generarea de locuri de muncă, creșterea atractivității Municipiului Buzău pentru investiții, precum și susținerea unui mediu curat prin reducerea poluării și conservarea resurselor naturale.

Totodată, investiția creează oportunități de dezvoltare durabilă, prin stimularea sectorului de servicii, atragerea de investitori, creșterea potențialului economic local și asigurarea de locuri de muncă atât în perioada de implementare, cât și în faza de operare a centrului, inclusiv în activități de colectare, sortare și valorificare a deșeurilor.

Prezenta investiție contribuie direct la atingerea obiectivelor Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Buzău 2021–2027, prin susținerea tranziției către o economie circulară, dezvoltarea infrastructurii publice moderne și implementarea principiilor de dezvoltare urbană sustenabilă și smart city, având ca scop utilizarea eficientă a resurselor și creșterea calității vieții cetățenilor.

În acest context, realizarea documentațiilor tehnico-economice reprezintă o etapă obligatorie și urgentă, necesară pentru fundamentarea soluțiilor tehnice, obținerea avizelor și autorizarea lucrărilor, astfel încât branșarea la utilități să fie realizată în corelare cu finalizarea și operaționalizarea Centrului Integrat de Colectare Separată a Deșeurilor.

În vederea implementării proiectului este necesară aprobarea faza Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic al obiectivului de investiții. În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



Constantin
Toma

Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2023.12.15
08:31:40 +02'00'

CONTRACT DE FINANȚARE
Nr. C311A0122000004

Pentru proiectul „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN
APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”,
cod proiect C311A0122000004

finanțat prin
Planul Național de Redresare și Reziliență

Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.C



Pilonul 1. Tranziția Verde
Componenta C3: Managementul Deșeurilor
Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat
al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune
Subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate
aglomerărilor urbane”



Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
- Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);
- Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
- Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
- Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României;
- Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR și semnarea acestuia de către ministrul finanțelor;
- Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
- Acordului de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență nr. 26.595/08.03.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



- național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
 - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate;
 - Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2523/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”, Componenta 3. Managementul deșeurilor („Ghid specific”);
 - Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1541/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiții necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor municipale din România;
 - Manualului de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu orice alte prevederi comunitare și naționale incidente, denumite în continuare „Legea aplicabilă”;

Părțile:

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, denumit în continuare MMAP, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, e-mail cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul Barna TÁNCZOS, ministru,

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BUZĂU, în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în oraș Buzău, strada Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău, cod poștal 120040, telefon: 0238710562, fax: -, e-mail: cabinet.primar@primariabuzau.ro, cod de înregistrare fiscală 4233874, reprezentat legal de domnul Constantin TOMA, primar,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare, în următoarele condiții:



Precizări prealabile:

- (1) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
 - (c) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât și persoane juridice.
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.
- (4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și comunitare incidente.
- (5) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract, pe de o parte și cele ale legislației incidente, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.
- (6) Beneficiarul nu va putea invoca necunoașterea dispozițiilor legale care reglementează prezentul Contract de finanțare.
- (7) Termenii, expresiile și acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în conformitate cu prevederile legislației incidente.

Art. 1. Obiectul contractului de finanțare

- (1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Planului național de redresare și reziliență, în vederea implementării proiectului „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, cod proiect: C311C0122000004, denumit în continuare Proiect, încheiat pe durata stabilită la art. 2 și în conformitate cu Ghidul specific și obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.
- (3) Finanțarea nerambursabilă este acordată în baza Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiții necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor municipale din România, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1541/2022.
- (4) Prezentul Contract este încheiat sub condiția rezolutorie a aprobării creditelor de angajament și bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situația supracontractării).





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



Art. 2 Durata contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a Proiectului

- (1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni dar fără a depăși data de **31.12.2024**.
- (3) Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, dar nu mai devreme de data de 01 februarie 2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului. Implementarea proiectului presupune atât înființarea, cât și operaționalizarea centrelor integrate de colectare prin aport voluntar.
- (4) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la alin. (2), Beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.
- (5) Perioada de durabilitate a Proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul apelului, astfel cum este prevăzută în Legea aplicabilă.
- (6) Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a schemei de ajutor de stat aplicabilă aferentă apelului de proiecte, după caz.

Art. 3 Valoarea contractului de finanțare

- (1) Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de **27.450.810,00 lei**, echivalentul a **5.580.000,00 euro**, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de **5.215.653,90 lei**.
- (2) Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.
- (3) Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP.
- (4) Plățile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului și în urma verificării de către MMAP a eligibilității acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.
- (5) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește peste valoarea convenită prin prezentul Contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (6) Orice modificare a contractului de finanțare, agreată de părți, nu poate conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile a Proiectului.
- (7) Beneficiarului i se acordă finanțarea în termenii și condițiile stabilite prin acordul de voință al părților, care este constituit în prezentul contract de finanțare și anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.
- (8) Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia și cu legislația națională și comunitară incidentă.

Art. 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile aferente investițiilor sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - a. Legislația europeană și națională aplicabilă;



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

- b. Instrucțiunile MIPE;
 - c. Ghidul specific;
 - d. Prevederile prezentului contract de finanțare și anexele la acesta.
- (2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de finanțare, să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare și să fie în conformitate cu Ghidul specific.
- (3) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
- (4) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum și a termenelor limită stabilite în calendarul activităților din cererea de finanțare.
- (5) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă, acestea fiind considerate cheltuieli neeligibile.
- (6) Nedetectarea de către MMAP a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile acele cheltuieli efectuate cu nerespectarea prevederilor legale incidente și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.

Art. 5 Indicatorii proiectului

- (1) Indicatorii de Proiect sunt:
- Centre de colectare cu aport voluntar înființate și operaționale;
 - Cantitatea de deșeuri colectate separat, exprimată în tone/an pentru fiecare centru cu aport voluntar;
 - Rata de reciclare exprimată în procent din deșeurile colectate separat pentru fiecare centru cu aport voluntar.
- (2) Beneficiarul are obligația să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceștia sunt prevăzuți în Cererea de finanțare, parte integrantă a prezentului contract.
- (3) Beneficiarul are obligația de a furniza MMAP, în termenele solicitate de acesta, orice informații și documente justificative necesare și relevante privind acești indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor.

Art. 6 Transferul sumelor

- (1) Finanțarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021.
- (2) Beneficiarul este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer către MMAP pentru plățile care urmează a fi efectuate pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, cu excepția cazului în care plățile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit MMAP în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la aprobarea contractului de finanțare.
- (3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer însoțite de documente justificative, MMAP va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Constan
tin Toma

Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2023.12.15
08:32:24 +02'00'



ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de finanțare nr. C311C0122000004/19.05.2023

pentru proiectul „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN
APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”,
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență,

Părțile:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de **coordonator de reforme și/sau investiții** pentru Planul național de redresare și reziliență, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 0040214089521, fax: 0040213124227, poștă electronică: cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul Mircea FECHET, ministru

și

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în oraș Buzău, strada Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău, cod poștal 120040, telefon: 0238710562, fax: -, e-mail: cabinet.primar@primariabuzau.ro, cod de înregistrare fiscală 4233874, reprezentat legal de domnul Constantin TOMA, primar,

în temeiul:

- capitolului 5 „Contractarea și implementarea proiectelor” secțiunea 5.2 „Implementarea și monitorizarea proiectelor” din Ghidul Specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I1.C. "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", investiția I1. "Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune", componenta 3. Managementul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 9 din Contractul de finanțare nr. C311C0122000004/19.05.2023 încheiat între Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, denumit în continuare *contract de finanțare*;

având în vedere nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare nr. 104.774/20.06.2023, înregistrată la MMAP-DGPNRR cu nr. R/2044/10.07.2023 și documentele justificative anexate;

încheie prezentul act adițional la contractul de finanțare nr. C311C0122000004/19.05.2023 prin care convin următoarele modificări și completări:



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

1. Anexa 1 la contractul de finanțare C31C0122000004/19.05.2023, Secțiunea A5, Rubrica *Locație amplasament CAV: extras de carte funciară nr. 74395 cu o suprafață de 51.268 mp.*
2. Celelalte prevederi ale contractului de finanțare rămân nemodificate.
3. Presentul act adițional face parte integrantă din contractul de finanțare și intră în vigoare la data semnării acestuia de ultima parte.
4. Presentul act adițional a fost încheiat într-un exemplar, semnat cu semnătură electronică.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

U.A.T. Municipiul Buzău

pentru Ministrul Mediului, Apelor și
Pădurilor semnează
Secretar de stat,
Cristian-Valer BEȘENI

Primar
Constantin TOMA

Cristian-
Valer Beseni

Semnat digital de
Cristian-Valer Beseni
Data: 2023.10.16
14:54:20 +03'00'

Constan
tin Toma

Digitally signed
by Constantin
Toma
Date: 2023.10.17
13:23:42 +03'00'





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Avizat MMAP:

Control Financiar Preventiv propriu

Roxana
Coman

Semnat digital de
Roxana Coman
Data: 2023.10.03
16:01:54 +03'00'

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Cristian MĂRIȘTEANU, director general

Cristian Maristeanu

Semnat digital de Cristian
Maristeanu
Data: 2023.10.02 15:07:34 +03'00'

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Serviciul Juridic și Recuperare Creanțe



Consilier Juridic,

Semnatar: Ripeanu Ionel
Data si ora semnarii: 29-09-2023 10:14:47



Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Direcția Investiții C1 și C3
Alina CRINTEA, director

Alina-Lacramioara
Crintea

Digitally signed by Alina-
Lacramioara Crintea
Date: 2023.09.29 09:39:33
+03'00'

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Serviciul Investiții C3
Adrian ȘTEFĂNESCU, șef serviciu

Adrian-Ion
Stefanescu

Digitally signed by Adrian-Ion
Stefanescu
Date: 2023.09.29 08:38:39 +03'00'

Întocmit: Karla Păduraru - Consilier DGNRR, Serviciul Investiții C3

Karla-Stefania
Paduraru

Semnat digital de
Karla-Stefania Paduraru
Data: 2023.09.29
08:37:54 +03'00'



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ACT ADIȚIONAL NR.3

la Contractul de finanțare nr. C311C0122000004 din data 19.05.2023 pentru proiectul
„CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
MUNICIPIUL BUZĂU”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

PNRR/2022/C3/S/1.1.C

Părțile:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAPI), în calitate de **Coordonator de reformă și/sau investiții** pentru Planul național de redresare și reziliență, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, poștă electronică: cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de **Diana Anda BUZOIANU, ministru**,

și

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în oraș Buzău, strada Piața Daciei nr.1, județul Buzău, cod poștal 120040, telefon: 0238710562, fax: -, e-mail: cabinet.primar@primariabuzau.ro, cod de înregistrare fiscală 4233874, reprezentat legal de **Constantin TOMA, primar**,

În temeiul prevederilor:

- Decizia de punere în aplicare a Consiliului nr.14452/25 din 13.11.2025 referitoare la revizuirea PNRR, adoptată fără dezbateri în cadrul reuniunii ECOFIN din data de 13 noiembrie 2025 și fără modificări față de propunerea COM transmisă prin MI nr.6911 din 22.10.2025;
- Legii nr.102/2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- Art.9 alin.(1) lit.b) din Contractul de finanțare;

încheie prezentul act adițional la Contractul de finanțare nr. C311C0122000004 din data de 19.05.2023, prin care convin următoarele:



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

I. Articolul 2 - Durata Contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a Proiectului, se modifică și se completează după cum urmează:

- (1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ultima parte și încetează la data de 30.06.2026
- (2) Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși data prevăzută la alin.(1).
- (3) Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, dar nu mai devreme de data de 01 februarie 2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului. Implementarea proiectului presupune atât înființarea, cât și operaționalizarea centrelor integrate de colectare prin aport voluntar.
- (4) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la alin.(1), Beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.
- (5) Perioada de durabilitate a Proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul apelului, astfel cum este prevăzută în Legea aplicabilă.
- (6) Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a schemei de ajutor de stat aplicabilă aferentă apelului de proiecte, după caz.

II. Celelalte prevederi ale Contractului de finanțare rămân neschimbate.

III. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de finanțare și intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

IV. Prezentul act adițional a fost încheiat într-un exemplar, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
p. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Secretar General
Alexandru AVRAM

Avram
Alexandru

Digitally signed by
Avram Alexandru
Date: 2025.12.19
14:30:58 +02'00'

Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Buzău

Primar
Constantin TOMA

Constan
tin Toma

Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2025.12.19
10:26:39 +02'00'





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Avizat MMAP,
Secretar de stat
Elena TUDOSE

**Tudose
Elena**

Digitally signed
by Tudose Elena
Date: 2025.12.18
13:36:18 +02'00'

Control Financiar Preventiv Propriu

Semnatar: Dumitrascu Constantin-Catalin
Data si ora semnarii: 2025.12.18 16:30:12 +0200



Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Director general
Mihaela-Laura CONSTANDA

Semnatar: Constanda Laura-Mihaela
Data si ora semnarii: 2025.12.17 10:37:02 +0200



Serviciul Contabilitate și Plăți
Șef serviciu
Liviu CIOBANU

Ciobanu Liviu-Mihai-
Nicolae

Digitally signed by
Ciobanu Liviu-
Mihai-Nicolae
Date: 2025.12.15
18:28:54 +02'00'

Serviciul Juridic și Recuperare Creanțe
Șef Serviciu
Diana ILIE

**Ilie
Diana**

Digitally signed
by Ilie Diana
Date: 2025.12.09
10:52:47 +02'00'



Serviciul Juridic și Recuperare Creanțe
Consilier Juridic

Doru-Emilian
Ober

Digitally signed by Doru-Emilian Ober
Date: 2025.12.18 16:17:03 +02'00'

Direcția Monitorizare Proiecte
Director
Adrian ȘTEFĂNESCU

**Adrian-Ion
Stefanescu**

Digitally signed by
Adrian-Ion Stefanescu
Date: 2025.12.08
16:02:57 +02'00'

Întocmit,
Consilier Serviciul Monitorizare
Teodora LAZIN

Semnatar: Lazin Teodora-Drăgana
Data si ora semnarii: 2025.12.04 16:44:39 +0200





MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 946 bis

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 28 septembrie 2022

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.523/2022 privind aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”, componenta 3: Managementul deșeurilor..... 3–119

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe,
agricultură, turism și relații internaționale
Nr. 39/16.04.2026**


RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69 din 14.04.2026 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”

Astăzi data de 16.04.2026, Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 69** din 14.04.2026 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:



Președintele Comisiei,
consilier local Oana Gheorghiu



Secretarul Comisiei,
consilier local Aurel Gubandru



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administrarea domeniului public și privat al municipiului
Nr. 40/16.04.2026

RAPORT DE AVIZARE
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69 din 14.04.2026

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”


Astăzi, data de 16.04.2026, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL / NEFAVORABIL**.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:



Președintele Comisiei,
consilier local Dragoș - Constantin Giurgea



Secretarul Comisiei,
consilier local Vasile Murguleț



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia juridică, pentru administrație publică locală,
disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Nr.50/2026



RAPORT DE AVIZARE

pentru Proiectul de hotărâre nr. 69 din 14.04.2026 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”

Astăzi, 16.04.2026, Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a fost analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre nr. 69 din 14.04.2026 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL/ NEFAVORABIL**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei
Ionuț Sorin Apostu



Secretarul comisiei
Bogdan Hudîtoiu





PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69 din 14.04.2026

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr.99/CLM/14.04.2026;
- Raportul de specialitate al Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, înregistrat la nr. 59.496 din 14.04.2026;
- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;
- avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Contractul de finanțare nr. C311C0122000004 din 19.05.2023 încheiat între UAT Municipiul Buzău și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Actele adiționale nr. 1 și 3 la Contractul de finanțare nr. C311C0122000004 din 19.05.2023;
- Ghidul specific privind Condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deșeurilor, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 946 bis, din data de 28.09.2022;
- Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 208 din 07.10.2022 privind implementarea proiectului "CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU";
- Hotărârea de Guvern 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. c), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit.k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN VEDEREA BRANȘĂRII CENTRULUI INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta hotărâre este asigurată din bugetul local al Municipiului Buzău.

ART.4. Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5.- Potrivit art. 243, alin.1, lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin grija secretarului general al Municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

