

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 68 din 14.04.2026
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „DRUM DE ACCES – LINIA FORAJELOR”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr.98/CLM/14.04.2026;
- Raportul de specialitate al Serviciului Investiții, Programe/Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, înregistrat la nr. 59.492 din 14.04.2026;
- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;
- avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Contractul de finanțare nr. C311C0122000004 din 19.05.2023 încheiat între UAT Municipiul Buzău și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Actele adiționale nr. 1 și nr. 3 la Contractul de finanțare nr. C311C0122000004 din 19.05.2023;
- Ghidul specific privind Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deșeurilor, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 946 bis, din data de 28.09.2022;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 208 din 07.10.2022 privind implementarea proiectului "CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIULUI BUZĂU";
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. c), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit.k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „**DRUM DE ACCES – LINIA FORAJELOR**”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „**DRUM DE ACCES – LINIA FORAJELOR**”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta hotărâre este asigurată din bugetul local al Municipiului Buzău.

ART.4. Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5.- Potrivit art. 243, alin.1, lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin grija secretarului general al Municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol



ANEXA NR. 2

La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău

nr..... din data04.2026

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU

Amplasamentul vizat pentru realizarea lucrării este situat în intravilanul municipiului Buzău, asigurând legătura între rețeaua rutieră existentă (Șoseaua Constanței / DJ 203D - Șoseaua Pogonele) și centrul integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar. Suprafața estimată a terenului pe care se va implementa investiția este de aproximativ 7.200 mp.

Indicatori maximali

Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA: 4.333.363,02 lei

Din care C+M: 3.447.614,63 lei

Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA: 3.614.697,44 lei

Din care C+M: 2.849.268,29 lei

Indicatori minimali

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță:

- Realizare drum de acces cu lungimea de 1,003 km
 - o Suprafață carosabil etapa 1 – 5947,20 mp
 - o Suprafață carosabil etapa 2 – 277,10 mp
 - o Suprafață trotuare etapa 1 – 75 mp
 - o Suprafață trotuare etapa 2 – 75 mp
- Podeț din cadre prefabricate tip P2 – 57,94 m

Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, după caz

Indicatori de realizare:

- Operațiuni (proiecte) implementate: 1 drum de acces ce va face legătura între șoseaua Pogonele și Centrul de Aport Voluntar din municipiul Buzău.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

(etapa 1 urmând a se realiza în 4 luni).

DESCRIEREA PE SCURT A INVESTIȚIEI

Având în vedere limitele domeniului public ale municipiului Buzău cât și prevederile Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială Sud – Construire Fabrică de panouri tristrat, tarlăua 39, parcela 711, NC 4122, intravilan Municipiul Buzău, județul Buzău ” – aprobat prin H.C.L.M. Buzău nr. 70/24.04.2014 și Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire ansamblu 10(zece) hale” aprobat prin H.C.L.M. Buzău nr. 60/24.04.2025 pentru realizarea prezentei investiții va fi nevoie de expropieri. Având în vedere necesitatea finalizării proiectului în termen cât mai scurt (până la finalizarea lucrărilor de construire a Aqua Park – Parc Tineretului) lucrările de execuție vor fi necesar a se executa în două etape după cum urmează:

- **Etapa 1** – realizare lucrări pe amplasamentul actual al domeniului public municipiul Buzău - numărul cadastral NC 75008, cartea funciară CF 75008
- **Etapa 2** – realizare lucrări după realizarea expropiierilor

Astfel, în **etapa 1** se vor realiza următoarele lucrări:

- ❖ între km 0+000 (intersecția cu DJ 203D) – km 0+110:
 - Parte carosabilă - 5,15 m încadrată pe partea dreaptă cu borduri prefabricate 20 x 25 pozate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20
 - Trotuar dreapta – 1,00 m;
- ❖ între km 0+110 – km 0+720:
 - platformă – 6,00 m
 - parte carosabilă – 5,50 m
 - acostamente – 2 x 0,25 m
- ❖ între km 0+720 – km 0+955:
 - platformă – 5,50 m
 - parte carosabilă – 5,00 m
 - acostamente – 2 x 0,25 m
- ❖ între km 0+955 – km 1+003
 - platformă – 5,50 m încadrată cu borduri prefabricate 20 x 25 pozate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20. Pe aceasta zona, drumul proiectat se desfășoară pe amplasamentul actual al canalului ANIF. Pentru asigurarea continuității acestuia, se va prevedea execuția unui podeț din elemente prefabricate din beton armat tip P2, fundat direct, prin radier general. Podețul va asigura un spațiu interior de 2,00m pe orizontală și minim 0,85 m pe verticală.

Astfel, în **etapa 2** se vor realiza lucrări doar pe tronsonul cuprins între km 0+000 (intersecția cu DJ 203D) – km 0+110 după cum urmează:

- parte carosabilă – 1,85 m încadrată pe partea stânga cu borduri prefabricate 20 x 25 pozate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20 (se va realiza lărgirea părții carosabile cu 1,85 m astfel încât partea carosabilă să aibă 7,00 m respectându-se astfel prevederile PUZ „Zona industrială sud – Construire fabrică de panouri tristrat, tarlăua 39, parcela 711, NC 4122, intravilanul municipiului Buzău, județul Buzău”, și Planul de Urbanism de detaliu ”Construire ansamblu 10 (zece) hale”)
- trotuar stânga - 1,00 m

Luminița Daniela Colțeanu
Serviciul Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă
și Achiziții Publice

REFERAT DE APROBARE

AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „DRUM DE ACCES – LINIA FORAJELOR”

UAT Municipiul Buzău are în implementare proiectul de investiții "CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU", proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 208 din 07.10.2022 și finanțat în baza Contractului de finanțare nr. C3I1C0122000004 din 19.05.2023.

UAT-urile reprezentative pentru aglomerările urbane mari (Consiliul Județean, Primăria Reședință de județ, ADI) care au primit finanțare prin PNRR Componenta 3 Managementul deșeurilor sunt: București (partea de nord) și regiunea afiliată Ilfov, București (partea de sud) și regiunea afiliată Ilfov, Constanța, Galați și Brăila, Iași, Bacău, Craiova, Craiova, Ploiești, Timișoara, Cluj – Napoca, Sibiu, Brașov, Baia Mare, Târgu Mureș, Buzău.

Obiectul general al proiectului de investiții "CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU" îl reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în Municipiul Buzău, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare, în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Specific, proiectul vizează dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar, marchează trecerea către o economie circulară la standarde europene pentru următoarele fluxuri de deșeuri: care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre de animale, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări, etc.

Realizarea obiectivului de investiții „Drum de acces - Linia forajelor” este necesară pentru asigurarea accesibilității și funcționării în condiții optime a amplasamentului către Centrul de colectare cu aport voluntar finanțat prin PNRR– în condițiile în care zona nu dispune în prezent de o infrastructură rutieră adecvată.

Proiectul Centrului de colectare cu aport voluntar se află într-un stadiu avansat de finalizare și trebuie accesibilizat pentru a deveni operațional, iar conform ghidurilor PNRR cheltuielile privind realizarea bransamentelor și a drumurilor de acces sunt neeligibile și trebuie suportate din bugetul local.

Realizarea drumului de acces este indispensabilă pentru transportul deșeurilor către centrul de colectare, pentru accesul echipamentelor de mentenanță, al personalului tehnic și al vehiculelor de intervenție la parcul fotovoltaic, pentru conectarea amplasamentului la rețeaua rutieră existentă și pentru protejarea terenurilor adiacente prin eliminarea circulației necontrolate.

Neaprobarea sau nefinanțarea investiției care face obiectul acestui proiect de hotărâre ar genera consecințe majore din punct de vedere tehnic și operațional, ar împiedica punerea în funcțiune a obiectivului, ar bloca lucrările de racordare, mentenanță, intervenție și ar afecta siguranța circulației și integritatea echipamentelor. Din punct de vedere financiar, ar crea riscul pierderii sau suspendării finanțărilor nerambursabile, al aplicării de corecții financiare sau al returnării unor sume și ar bloca includerea drumului pe lista de investiții viitoare și accesarea altor finanțări.

Din punct de vedere administrativ și strategic, realizarea drumului de acces permite implementarea integrată și coerentă a proiectelor de mediu și energie regenerabilă, contribuie la îndeplinirea obiectivelor asumate prin documentele strategice locale și accelerează tranziția Municipiului Buzău către economia verde, iar din perspectiva conformității asigură respectarea cerințelor privind siguranța în exploatare, accesibilitatea și protecția mediului, precum și atingerea integrală a indicatorilor de mediu și energie asumați prin proiectele finanțate.

Urgența aprobării este justificată de faptul că Centrul de colectare cu aport voluntar trebuie să devină complet operațional până la data de 30.06.2026 (a se vedea actul adițional nr. 3), fiind necesară accelerarea demarării procedurilor pentru realizarea drumului de acces, astfel încât cele două investiții să poată fi puse în funcțiune în termen și în condiții de siguranță.

În vederea implementării celor de mai sus, este necesară aprobarea documentațiilor – faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici.

În acest sens, anexează proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dumneavoastră în forma și conținutul prezentat.

PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
SERVICIUL INVESTIȚII, PROGRAME/ PROIECTE CU FINANȚARE
EXTERNĂ/INTERNĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
Nr. 59.492 din 14.04.2026

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „DRUM DE ACCES –
LINIA FORAJELOR”

UAT Municipiul Buzău are în implementare proiectul de investiții "CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU", proiect aprobat prin HCL 208/07.10.2022 și finanțat în baza contractului de finanțare nr.C3I1C0122000004/19.05.2023.

Beneficiile anticipate de Municipiul Buzău, prin implementarea acestui proiect sunt:

- Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar, marchează trecerea către o economie circulară la standarde europene pentru următoarele fluxuri de deșeuri: care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări, etc.
- Se diminuează semnificativ costurile generate de colectarea, sortarea, transportul și depozitarea deșeurilor, determinând astfel încadrarea în gradul de suportabilitate și protejăm natura;
- Se evită amenzile aplicabile pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare;
- Ajută la conservarea resurselor naturale ale pământului;
- Se recuperează materialele reciclabile care ulterior se transformă în materie primă;
- Se reduce poluarea din aer, apă și sol, precum și a mediului înconjurător;
- Se reduce consumul de energie și se conservă resursele naturale;
- Ajută la menținerea unui mediu mai curat.
- Crearea unei astfel de infrastructuri este costisitoare, dar odată ce este instituită, poate să genereze venituri și să creeze locuri de muncă.
- Costuri de investiție- Costuri semnificativ mai mici față de colectarea din poarta în poarta
- Costuri de operare- Costuri semnificativ mai mici față de colectarea din poartă în poartă, neexistând costuri cu echipamentele de colectare, inclusiv de transport
- Costuri de colectare- scazute

Realizarea obiectivului de investiții „Drum acces Linia forajelor” este necesară și oportună pentru asigurarea accesibilității, funcționalității și operării în condiții de siguranță a amplasamentului care deservește Centrul de colectare cu aport voluntar finanțat prin PNRR – Componenta C3 „Managementul deșeurilor”.

În prezent, zona de implementare nu dispune de o infrastructură rutieră adecvată, iar accesul se realizează deficitar, ceea ce face imposibilă exploatarea optimă și în condiții de siguranță a obiectivelor. În mod deosebit, proiectul CAV se află într-un stadiu avansat de execuție și finalizare, fiind necesară asigurarea imediată a accesibilității pentru punerea sa în funcțiune, întrucât fără infrastructura de acces corespunzătoare obiectivul nu poate deveni operațional.

Necesitatea realizării drumului de acces derivă atât din cerințele tehnice ale exploatării, cât și din condițiile obligatorii impuse prin ghidurile de finanțare. Conform reglementărilor aplicabile PNRR și Fondului pentru Modernizare, cheltuielile aferente bransamentelor la utilități și realizării drumurilor de acces sunt considerate cheltuieli neeligibile, acestea nefiind incluse în sfera finanțării nerambursabile și revenind în sarcina exclusivă a beneficiarului final – UAT Municipiul Buzău. În acest context, realizarea drumului de acces devine o condiție esențială pentru asigurarea funcționalității investițiilor principale, pentru respectarea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare și pentru evitarea riscurilor de neconformitate.

Din punct de vedere tehnic și operațional, lipsa unui drum de acces corespunzător ar conduce la imposibilitatea punerii în funcțiune a Centrului de colectare cu aport voluntar și a Parcului fotovoltaic, întrucât nu ar exista căi sigure și permanente de acces pentru personalul de operare, echipamentele tehnologice, vehiculele de transport al deșeurilor și utilajele de intervenție. De asemenea, nu s-ar putea realiza în condiții adecvate lucrările de mentenanță, intervențiile tehnice periodice sau operațiunile de exploatare curentă. În lipsa unei infrastructuri rutiere amenajate, accesul improvizat pe terenuri neamenajate ar genera riscuri semnificative privind siguranța circulației, deteriorarea echipamentelor și afectarea terenurilor adiacente.

Din punct de vedere financiar, neasigurarea realizării drumului de acces poate genera consecințe majore asupra implementării celor două proiecte. Există riscul ca investițiile să nu poată fi puse în funcțiune în condițiile prevăzute în ghidurile de finanțare, ceea ce poate conduce la întâzieri, suspendarea finanțărilor sau, în situații extreme, la aplicarea de corecții financiare ori obligarea UAT la returnarea unor sume deja decontate. Totodată, lipsa Studiului de Fezabilitate pentru drumul de acces blochează fundamentarea tehnico-economică a investiției și implicit includerea acesteia în lista de investiții și accesarea ulterioară a altor surse de finanțare nerambursabilă sau guvernamentală.


Din punct de vedere administrativ și strategic, neimplementarea drumului de acces ar conduce la blocarea integrării funcționale a celor două investiții, afectând coerența planificării strategice a municipiului în domeniul protecției mediului și al tranziției energetice. Aceasta ar genera dificultăți în atingerea obiectivelor asumate prin documentele strategice locale, inclusiv Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), și ar putea afecta capacitatea Municipiului Buzău de a accesa viitoare finanțări europene sau naționale, în contextul în care gradul de implementare și funcționalitate al investițiilor existente reprezintă un criteriu esențial de evaluare.

Din perspectiva conformității, lipsa infrastructurii de acces ar putea conduce la neîndeplinirea cerințelor legale privind siguranța în exploatare, accesibilitatea obiectivelor publice și protecția mediului, ceea ce ar afecta direct indicatorii de performanță asumați prin proiectele finanțate. În mod indirect, beneficiile de mediu și economice estimate – reducerea cantității de deșeurii depozitate, creșterea gradului de reciclare și producerea de energie din surse regenerabile – nu ar putea fi realizate în parametrii prevăzuți, afectând astfel obiectivele de sustenabilitate ale administrației locale.

În acest context, realizarea drumului de acces este indispensabilă pentru funcționarea integrată a celor două investiții și pentru asigurarea continuității acestora. Urgența aprobării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici este determinată de necesitatea accelerării implementării lucrărilor suport, având în vedere că Centrul de colectare cu aport voluntar trebuie să devină complet operațional până la data de 30 iunie 2026. Acest termen impune adoptarea rapidă a măsurilor administrative necesare pentru demararea procedurilor de proiectare și execuție a drumului de acces, astfel încât obiectivul să poată fi pus în funcțiune la termen, în condiții de siguranță, legalitate și eficiență operațională.

În vederea implementării proiectului este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-economici ai obiectivului de investiții. În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice


LUMINIȚA COLTEANU




MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR



Constantin
Toma

Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2023.12.15
08:31:40 +02'00'

CONTRACT DE FINANȚARE
Nr. C311A0122000004

→ corectat prin Act adițional nr. 1

Pentru proiectul „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN
APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”,
cod proiect C311A0122000004

finanțat prin
Planul Național de Redresare și Reziliență

Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.C

Pilonul 1. Tranziția Verde

Componenta C3: Managementul Deșeurilor

Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat
al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune

Subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate
aglomerărilor urbane”



Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
- Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);
- Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
- Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
- Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României;
- Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR și semnarea acestuia de către ministrul finanțelor;
- Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
- Acordului de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență nr. 26.595/08.03.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

- național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
 - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate;
 - Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2523/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”, Componenta 3. Managementul deșeurilor („Ghid specific”);
 - Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1541/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiții necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor municipale din România;
 - Manualului de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu orice alte prevederi comunitare și naționale incidente, denumite în continuare „Legea aplicabilă”;

Părțile:

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, denumit în continuare MMAP, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, e-mail cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul Barna TÂNCZOS, ministru,

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BUZĂU, în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în oraș Buzău, strada Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău, cod poștal 120040, telefon: 0238710562, fax: -, e-mail: cabinet.primar@primariabuzau.ro, cod de înregistrare fiscală 4233874, reprezentat legal de domnul Constantin TOMA, primar,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare, în următoarele condiții:



Precizări prealabile:

- (1) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
 - (c) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât și persoane juridice.
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.
- (4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și comunitare incidente.
- (5) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract, pe de o parte și cele ale legislației incidente, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.
- (6) Beneficiarul nu va putea invoca necunoașterea dispozițiilor legale care reglementează prezentul Contract de finanțare.
- (7) Termenii, expresiile și acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în conformitate cu prevederile legislației incidente.

Art. 1. Obiectul contractului de finanțare

- (1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Planului național de redresare și reziliență, în vederea implementării proiectului „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, cod proiect: C311C0122000004, denumit în continuare Proiect, încheiat pe durata stabilită la art. 2 și în conformitate cu Ghidul specific și obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.
- (3) Finanțarea nerambursabilă este acordată în baza Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiții necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor municipale din România, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1541/2022.
- (4) Prezentul Contract este încheiat sub condiția rezolutorie a aprobării creditelor de angajament și bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situația supracontractării).



Art. 2 Durata contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a Proiectului

- (1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni dar fără a depăși data de **31.12.2024**.
- (3) Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, dar nu mai devreme de data de 01 februarie 2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului. Implementarea proiectului presupune atât înființarea, cât și operaționalizarea centrelor integrate de colectare prin aport voluntar.
- (4) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la alin. (2), Beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.
- (5) Perioada de durabilitate a Proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul apelului, astfel cum este prevăzută în Legea aplicabilă.
- (6) Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a schemei de ajutor de stat aplicabilă aferentă apelului de proiecte, după caz.

Art. 3 Valoarea contractului de finanțare

- (1) Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de **27.450.810,00 lei**, echivalentul a **5.580.000,00 euro**, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de **5.215.653,90 lei**.
- (2) Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.
- (3) Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP.
- (4) Plățile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului și în urma verificării de către MMAP a eligibilității acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.
- (5) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește peste valoarea convenită prin prezentul Contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (6) Orice modificare a contractului de finanțare, agreată de părți, nu poate conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile a Proiectului.
- (7) Beneficiarului i se acordă finanțarea în termenii și condițiile stabilite prin acordul de voință al părților, care este constituit în prezentul contract de finanțare și anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.
- (8) Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia și cu legislația națională și comunitară incidentă.

Art. 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile aferente investițiilor sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - a. Legislația europeană și națională aplicabilă;



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

- b. Instrucțiunile MIPE;
 - c. Ghidul specific;
 - d. Prevederile prezentului contract de finanțare și anexele la acesta.
- (2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de finanțare, să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare și să fie în conformitate cu Ghidul specific.
 - (3) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
 - (4) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum și a termenelor limită stabilite în calendarul activităților din cererea de finanțare.
 - (5) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă, acestea fiind considerate cheltuieli neeligibile.
 - (6) Nedetectarea de către MMAP a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile acele cheltuieli efectuate cu nerespectarea prevederilor legale incidente și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.

Art. 5 Indicatorii proiectului

- (1) Indicatorii de Proiect sunt:
 - Centre de colectare cu aport voluntar înființate și operaționale;
 - Cantitatea de deșeuri colectate separat, exprimată în tone/an pentru fiecare centru cu aport voluntar;
 - Rata de reciclare exprimată în procent din deșeurile colectate separat pentru fiecare centru cu aport voluntar.
- (2) Beneficiarul are obligația să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceștia sunt prevăzuți în Cererea de finanțare, parte integrantă a prezentului contract.
- (3) Beneficiarul are obligația de a furniza MMAP, în termenele solicitate de acesta, orice informații și documente justificative necesare și relevante privind acești indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor.

Art. 6 Transferul sumelor

- (1) Finanțarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021.
- (2) Beneficiarul este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer către MMAP pentru plățile care urmează a fi efectuate pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, cu excepția cazului în care plățile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit MMAP în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la aprobarea contractului de finanțare.
- (3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer însoțite de documente justificative, MMAP va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.



ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de finanțare nr. C311C0122000004/19.05.2023

**pentru proiectul „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN
APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”,
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență,**

Părțile:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 0040214089521, fax: 0040213124227, poștă electronică: cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul Mircea FECHET, ministru

și

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în oraș Buzău, strada Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău, cod poștal 120040, telefon: 0238710562, fax: -, e-mail: cabinet.primar@primariabuzau.ro, cod de înregistrare fiscală 4233874, reprezentat legal de domnul Constantin TOMA, primar,

în temeiul:

- capitolului 5 „Contractarea și implementarea proiectelor“ secțiunea 5.2 „Implementarea și monitorizarea proiectelor“ din Ghidul Specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I1.C. "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", investiția I1. "Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune", componenta 3. Managementul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 9 din Contractul de finanțare nr. C311C0122000004/19.05.2023 încheiat între Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, denumit în continuare *contract de finanțare*;

având în vedere nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare nr. 104.774/20.06.2023, înregistrată la MMAP-DGPNRR cu nr. R/2044/10.07.2023 și documentele justificative anexate;

încheie prezentul act adițional la contractul de finanțare nr. C311C0122000004/19.05.2023 prin care convin următoarele modificări și completări:



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

1. Anexa 1 la contractul de finanțare C311C0122000004/19.05.2023, Secțiunea A5, Rubrica *Locație amplasament CAV: extras de carte funciară nr. 74395 cu o suprafață de 51.268 mp.*

2. Celelalte prevederi ale contractului de finanțare rămân nemodificate.

3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de finanțare și intră în vigoare la data semnării acestuia de ultima parte.

4. Prezentul act adițional a fost încheiat într-un exemplar, semnat cu semnătură electronică.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

U.A.T. Municipiul Buzău

pentru Ministrul Mediului, Apelor și
Pădurilor semnează
Secretar de stat,
Cristian-Valer BEȘENI

Primar
Constantin TOMA

Cristian-
Valer Beseni

Semnat digital de
Cristian-Valer Beseni
Data: 2023.10.16
14:54:20 +03'00'

Constan
tin Toma

Digitally signed
by Constantin
Toma
Date: 2023.10.17
13:23:42 +03'00'



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Avizat MMAP:

Control Financiar Preventiv propriu

Roxana
Coman

Semnat digital de
Roxana Coman
Data: 2023.10.03
16:01:54 +03'00'

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Cristian MĂRIȘTEANU, director general

Cristian Maristeanu

Semnat digital de Cristian
Maristeanu
Data: 2023.10.02 15:07:34 +03'00'

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Serviciul Juridic și Recuperare Creanțe

Consilier Juridic,

Semnat: Ripeanu Ionel
Data si ora semnarii: 29-09-2023 10:14:47



Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Direcția Investiții C1 și C3
Alina CRINTEA, director

Alina-Lacramioara
Crintea

Digitally signed by Alina-
Lacramioara Crintea
Date: 2023.09.29 09:39:33
+03'00'

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Serviciul Investiții C3
Adrian ȘTEFĂNESCU, șef serviciu

Adrian-Ion
Stefanescu

Digitally signed by Adrian-Ion
Stefanescu
Date: 2023.09.29 08:38:39 +03'00'

Întocmit: Karla Păduraru - Consilier DGPNNR, Serviciul Investiții C3

Karla-Stefania
Paduraru

Semnat digital de
Karla-Stefania Paduraru
Data: 2023.09.29
08:37:54 +03'00'



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

ACT ADIȚIONAL NR.3

la Contractul de finanțare nr. C311C0122000004 din data 19.05.2023 pentru proiectul „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

PNRR/2022/C3/S/1.1.C

Părțile:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMA), în calitate de Coordonator de reformă și/sau investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, poștă electronică: cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de Diana Anda BUZOIANU, ministru,

și

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în oraș Buzău, strada Piața Daciei nr.1, județul Buzău, cod poștal 120040, telefon: 0238710562, fax: -, e-mail: cabinet.primar@primariabuzau.ro, cod de înregistrare fiscală 4233874, reprezentat legal de Constantin TOMA, primar,

În temeiul prevederilor:

- Decizia de punere în aplicare a Consiliului nr.14452/25 din 13.11.2025 referitoare la revizuirea PNRR, adoptată fără dezbateri în cadrul reuniunii ECOFIN din data de 13 noiembrie 2025 și fără modificări față de propunerea COM transmisă prin MI nr.6911 din 22.10.2025;
- Legii nr.102/2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- Art.9 alin.(1) lit.b) din Contractul de finanțare;

încheie prezentul act adițional la Contractul de finanțare nr. C311C0122000004 din data de 19.05.2023, prin care convin următoarele:



I. Articolul 2 - Durata Contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a Proiectului, se modifică și se completează după cum urmează:

(1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ultima parte și încetează la data de 30.06.2026

(2) Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși data prevăzută la alin.(1).

(3) Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, dar nu mai devreme de data de 01 februarie 2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului. Implementarea proiectului presupune atât înființarea, cât și operaționalizarea centrelor integrate de colectare prin aport voluntar.

(4) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la alin.(1), Beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.

(5) Perioada de durabilitate a Proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul apelului, astfel cum este prevăzută în Legea aplicabilă.

(6) Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a schemei de ajutor de stat aplicabilă aferentă apelului de proiecte, după caz.

II. Celelalte prevederi ale Contractului de finanțare rămân neschimbate.

III. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de finanțare și intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

IV. Prezentul act adițional a fost încheiat într-un exemplar, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
p. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Secretar General
Alexandru AVRAM

Avram
Alexandru

Digitally signed by
Avram Alexandru
Date: 2025.12.19
14:30:58 +02'00'

Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Buzău

Primar
Constantin TOMA

Constan
tin Toma

Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2025.12.19
10:26:39 +02'00'



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Avizat MMAP,
Secretar de stat
Elena TUDOSE

**Tudose
Elena**

Digitally signed
by Tudose Elena
Date: 2025.12.18
13:36:18 +02'00'

Control Financiar Preventiv Propriu

Semnatar: Dumitrascu Constantin-Catalin
Data si ora semnarii: 2025.12.18 16:30:12 +0200



Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Director general
Mihaela-Laura CONSTANDA

Semnatar: Constanda Laura-Mihaela
Data si ora semnarii: 2025.12.17 10:37:02 +0200



Serviciul Contabilitate și Plăți
Șef serviciu
Liviu CIOBANU

Ciobanu
Liviu-Mihai-
Nicolae

Digitally signed by
Ciobanu Liviu-
Mihai-Nicolae
Date: 2025.12.15
18:28:54 +02'00'

Serviciul Juridic și Recuperare Creanțe
Șef Serviciu
Diana ILIE

**Ilie
Diana**

Digitally signed
by Ilie Diana
Date: 2025.12.09
10:52:47 +02'00'

Serviciul Juridic și Recuperare Creanțe
Consilier Juridic

Doru-Emilian
Ober

Digitally signed by Doru-Emilian Ober
Date: 2025.12.18 16:31:05 +02'00'

Direcția Monitorizare Proiecte
Director
Adrian ȘTEFĂNESCU

**Adrian-Ion
Stefanescu**

Digitally signed by
Adrian-Ion Stefanescu
Date: 2025.12.08
16:02:57 +02'00'

Întocmit,
Consilier Serviciul Monitorizare
Teodora LAZIN

Semnatar: Lazin Teodora-Drăgana
Data si ora semnarii: 2025.12.04 16:44:39 +0200





MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 946 bis

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE


Miercuri, 28 septembrie 2022

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.523/2022 privind aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”, componenta 3: Managementul deșeurilor..... 3–119

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind implementarea proiectului „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

INVESTIȚIA I1

Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune

I.1.c: Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, PNRR/2022/C3/S/I.1.C

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 236/CLM/06.10.2022;

-Raportul de specialitate al Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte înregistrat la nr. 183.022/06.10.2022;

-avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;

-ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor privind aprobarea Condițiilor de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”, componenta 3: Managementul deșeurilor

-H.G nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;



În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. c), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i) și k), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă proiectul „**CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU**” în vederea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune Subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”.

Art.2. – Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, aferentă cererii de finanțare, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului de 27.450.810,00 lei fără TVA, respectiv 5.580.000 euro fără TVA, iar în cazul obținerii finanțării, toate cheltuielile aferente implementării proiectului vor fi prevăzute în bugetul solicitantului UAT Municipiul Buzău, pentru perioada de realizare a investiției „**CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU**”.

Art.4. – Se aprobă, că în cazul obținerii finanțării, UAT Municipiul Buzău va suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.

Art.5. – Se aprobă, că în cazul obținerii finanțării, UAT Municipiul Buzău va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări.

Art.6. - Numărul de locuitori deserviți de proiectul „**CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU**”, respectiv populația Municipiului Buzău este de 127.214 locuitori conform datelor INS privind populația după domiciliu la data de 1 ianuarie 2022.

Art.7. – Se aprobă înființarea unui Centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar pe terenul în suprafața de 65.559 mp conform CF 69636, cu caracteristicile tehnice minimale și estimative descrise în Nota de Fundamentare din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. - Se mandatează Primarul Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să semneze în numele UAT Municipiul Buzău Cererea de finanțare a proiectului „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” cu toate anexele acesteia, orice alte documente aferente proiectului și să reprezinte UAT Municipiul Buzău în relația cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Art.9.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciul Dezvoltare și Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.10.- Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău, în vederea ducerii sale la îndeplinire:

- Primarului Municipiului Buzău
- Serviciul Dezvoltare și Implementare Proiecte

Art.11.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Buzău.

PREȘEDINTELE ȘEDINTEI,
Consilier local Ionuț Sorin Apostu



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
Eduard Pistol



Buzău, 07.10.2022
Nr. 208

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău cu respectarea prevederilor 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 22 consilieri locali prezenți la ședință.