ID

I
1

Beneficiar Municipiul Buzau, judetul Buzau

/-

Lﬁ Titlu proiect:

. +REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EF[ClENTEl
ENERGETICE LOT 8” DIN MUNICIPIUL BUZAU - BLOC 13F

Cy | - IC ..., O

ISO 14001

SC ALMA CONSULTING SRL - —— _
FOCSANI Faza: D.A.L.I. Nr. proiect: 18/2022 Data: 2022

PAGINA DE TITLU

Denumirea lucririi: | ,,REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII
EFICIENTEI ENERGETICE LOT 8” DIN MUNICIPIUL
BUZAU - BLOC 13F

Amplasament: Intravilan municipiul Buziu, Bulevardul Unirii, cartier
Zona Centrala, nr. 134

UAT Municipiul Buzau
Titularul investitiei | Str. Piata Daciei, nr. 1

CIF 4233874
Beneficiar: UAT Municipiul Buzau
Proiectant: S.C. ALMA CONSULTING S.R.L. FOCSANI
Nr. Proiect: 18/2022
Faza: D.A.L.L

LISTA DE RESPONSABILITATI

Director: ING. ALEXANDRU-MANTA VIORICA
Sef Proiect: ING. IUGA IONUT-NARCIS

Sef Proiect Arhitectura: ARH. MARDARU GHEORGHE
Arhitectura: C. ARH. GAVRILA DANIEL-GABRIEL
Constructii: ING. IUGA IONUT NARCIS

Instalatii: ING. DONIE LAURENTIU

ING. SCANGHEL MIHAI

Evaluare/Devize: TEH. NECHITA MINODORA
SING. RADUCANU VASILE




Beneficiar Municipiul Buzau, judetul Buzau

Titlu proiect:
»REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI
ENERGETICE LOT 8” DIN MUNICIPIUL BUZAU - BLOC 13F

H\ D QD
SRS A'C i
é IS0 14001/ISO 9001

SC ALMA CONSULTING SRL
FOCSANI

Faza: D.A.L.I. Nr. proiect: 18/2022 Data: 2022

DOCUMENTATIE DE AVIZARE
A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

,,REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE
LOT 8” DIN MUNICIPIUL BUZAU - BLOC 13F

1.2.  Ordonator principal de credite / investitor:

UAT Municipiul Buzau

1.3. Ordonator de credite / investitor (secundar/tertiar): -

1.4. Beneficiarul investitiei:

UAT Municipiul Buzau

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:

S.C. ALMA CONSULTING S.R.L. Focsani
Sediul social: Str. POIENITEI NR. 4/1, Mun. FOCSANI, Jud. VRANCEA
Nr. Registrul comertului : J/39/111/1992; C.U.l.: RO 1444788
COD CAEN:
Domeniu principal: — 711 Activitati de arhitectura, inginerie si
servicii de consultanta tehnica legate de acestea
Activitate principala: — 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica
legate de acestea
si
- 7111 - Activitate arhitectura
- 7120 - Activitate de testare si analize tehnice
- 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
alte activitati:
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- 7021 — activitati de consultantd in domeniul relatiilor publice si al
comunicarii
- 7022 — activitdti de consultanta pentru afaceri si management

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de
interventii:

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare:

In ultimul deceniu, tirile din cadrul UE au implementat misuri de eficienta
energeticd (EE) 1n toate sectoarele economice, care au contribuit considerabil la o
scadere a consumului de energie. Cu toate acestea, dupd o scadere treptata intre 2007 si
2014, consumul de energie in UE a crescut intre 2014 si 2017, iar in prezent nivelul
consumului primar si final de energie se situeaza usor deasupra traiectoriei fixate in
vederea realizarii tintei de economie de energie de 20% pana in 2020, stabilita in 2012.

Desi cresterea activitatii economice continud sda impulsioneze cresterea
consumului de energie, economiile de energie au contribuit la compensarea impactului
acestor cresteri, conducand la o imbunatatire treptatd a intensitatii energetice. Cu toate
acestea, in ultimii ani, economia de energie nu a fost suficient de mare pentru a
compensa cresterea consumului, posibil din cauza intarzierilor in implementarea
politicilor de EE in unele state membre.

Roméania a Tnregistrat progrese modeste in reducerea consumului total de energie
in ultimul deceniu. Potrivit raportului ,,EU Energy in Figures 2018, publicat de
Comisia Europeanad, in perioada 2010 - 2016, consumul primar de energie a scazut cu
8,9%, de la 34,33 Mtep la 31,26 Mtep (Figura 1). Cu toate acestea, consumul final de
energie a scazut doar cu aproximativ 1,4 %, de la 22,59 Mtep la 22,28 Mtep.
Majoritatea sectoarelor de utilizare finala a energiei au inregistrat o scddere in perioada
respectiva, cu exceptia sectorului transporturilor, care a Inregistrat o crestere
semnificativa. In ceea ce priveste sectorul rezidential, consumul final de energie a
scazut cu 8,4%, de la 8,10 Mtep la 7,42 Mtep. In cazul sectorului serviciilor, care
cuprinde sectorul public si sectorul comercial, consumul final de energie a scazut cu 3,7
%, de la 1,88 Mtep la 1,81 Mtep. Desi sectorul rezidential si cel al serviciilor nu includ
decat cladiri, aceste valori indicad reducerea consumului de energie in sectorul
cladirilorl. Raportul privind progresul realizat in indeplinirea obiectivelor nationale de
eficienta energetica din 2018 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei (ANRE) din Romania indica un progres relativ similar.
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Riscul seismic exprima probabilitatea de a se produce efecte nefavorabile la nivel
uman, material, economic sau de mediu, intr-o anumita perioada de timp, aparute in
Urma interactiunii dintre evenimentele seismice si conditiile de vulnerabilitate de la
nivelul societdtii, cauzand astfel alterari grave in ceea ce priveste functionarea normala
a unei comunitdti sau a unei societati. Riscul seismic este o functie de trei componente
interconectate: hazard seismic, expunere si vulnerabilitate.

Hazardul seismic se refera la probabilitatea de producere a unui cutremur care
poate cauza pierderi de vieti, ranirea persoanelor sau alte tipuri de impact asupra
sanatdtii, precum si avarii si daune la nivelul bunurilor, infrastructurii, mijloacelor de
trai, furnizarii de servicii si resurselor de mediu.

Expunerea se refera la oameni, bunuri, sisteme sau alte elemente prezente in
zonele expuse hazardului, care, astfel, sunt supuse unor potentiale pierderi.

Vulnerabilitatea reprezinta conditiile care cresc masura in care persoancle,
comunitatile, bunurile sau sistemele sunt susceptibile a fi afectate nefavorabil de
impactul hazardurilor. Vulnerabilitatea fizica se refera la nivelul de avariere a fondului
construit, aparut Tn urma materializarii unui hazard, pe cand vulnerabilitatea sociald se
refera la daunele suferite din punct de vedere al mijloacelor de trai, legaturilor sociale,
populatiilor vulnerabile si altor factori care pot influenta capacitatea unei comunitati de
a raspunde, de a face fatd si de a isi reveni in urma unui dezastru.

Aceste trei componente pot fi completate cu o a patra componenta, capacitatea,
care se refera la combinatia tuturor punctelor forte, atributelor si resurselor pe care le
are la dispozitie o persoand, o comunitate, o societate sau o organizatie si care pot fi
folosite pentru a realiza obiectivele stabilite.

Hazardul seismic nu este distribuit uniform in Romania, ci este concentrat in
regiunile de sud si est ale tarii. Aceastd distributie geografica a hazardului seismic,
prezentatd in Figura 2.2, depinde de amplasarea si de caracteristicile diferitelor surse
seismice. Probabilitatea aparitiei cutremurelor de diferite intensitati in cele mai populate
10 orase din Romania este ilustratd in Tabelul 2.1. Considerand populatia si cladirile
expuse la cutremure si vulnerabilitatea acestora, este probabil ca regiunile sudice si
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estice ale tarii sa sufere cele mai mari avarii si pierderi in viitor, din cauza cutremurelor

puternice.
Sursele seismice din Roméania
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La inceputul anilor ‘90, s-au dezvoltat politici publice cu finantare dedicata
pentru a imbunititi performanta seismici a cladirilor existente. In acest sens, in anul
1994, a fost emisa Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 (OG20) ce cuprinde masuri
detaliate pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, ordonanta care a
suferit o serie de modificari de-a lungul anilor. Aceasta, pe langa obligatiile si
responsabilitatile stabilite Tn sarcina proprietarilor, reglementeaza si programul
guvernamental pentru consolidarea seismica a cladirilor rezidentiale multietajate,
singurul program national dedicat reducerii riscului seismic.

In baza progreselor realizate si lectiilor invitate Tn ultimele decenii, Romania
accelereaza actiunile care contribuie la cresterea rezilientei fondului construit si
comunitatii la cutremure.

Conform sistemului national de management a situatiilor de urgentd si totodata
potrivit actelor normative de organizare si functionare a ministerelor din domenii
specifice precum infrastructura de transport, constructiile hidrotehnice, infrastructura
energetica, reducerea riscului seismic in Romania este o responsabilitate partajata.

Pentru a aborda toate tipurile de infrastructurd este necesara dezvoltarea de
strategii, programe sau planuri de actiune specifice de catre ministerele cu atributii
sectoriale, inclusiv pentru infrastructurile critice, acestea fiind esentiale pentru a
transforma Roménia intr-o tara rezilienta la cutremure pana in anul 2050.

Romaénia este consideratd ca fiind una dintre tdrile cu cea mai activaseismicitate
din Europa si intre primele 10 tari din lume in ceea ce priveste expunerea la cutremur
dupa suprafata construita, conform statisticilor la nivel european si international (Atlas
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of the Human Planet 2017 - Global Exposure to Natural Hazards). Evaluarile recente de
risc indica faptul cd aproape 75% din populatie si peste 60% din infrastructura existenta
sunt expuse riscului seismic, acestea contribuind la peste 70% din produsul intern brut
(PIB).

In ceea ce priveste profilul de vechime, majoritatea cladirilor rezidentiale au fost
construite in a doua jumitate a secolului XX, evidentiindu-se perioada 1961-1980. In
aceasta perioadd, marea majoritate a locuintelor din Roméania au fost construite fara sa
existe cerinte termice specifice ale elementelor de constructii care alcdtuiesc anvelopa
acestora, acest lucru fiind ilustrat in tabelul 1. Astfel, din punct de vedere al consumului
energetic, fondul imobiliar existent are nca un potential semnificativ pentru a fi adus la
standarde ridicate in ceea ce priveste performanta energeticd, evidentiind astfel
importanta elaborarii unei strategii ambitioase de renovare a clddirilor rezidentiale din
Romania.

Romaénia detine un fond construit Imbatranit, care necesita lucrdri de renovare
energetica si consolidare seismica, cu accent pe interventii care sd asigure atat cresterea
performantei energetice, cat si stabilitatea structurala si functionald, din perspectiva
unei aborddri integrate care sa asigure tranzitia catre un parc imobiliar verde si rezilient,
ce conserva valorile culturale si care sa conduca la obiectivele de reducere a consumului
de energie. Astfel, in elaborarea actului normativ s-a avut in vedere corelarea cu
principiile aplicabile propuse prin strategia UE Renovation Wave, Strategia Nationala
de Renovare pe Termen Lung, aprobatda prin HG nr. 1.034/2020, referitoare la
renovarea si consolidarea fondului construit european, din perspectiva atingeril
obiectivelor de clima si energie.

Complementar cu Strategia nationald de renovare pe termen lung (SNRTL)
pentru sprijinirea renovarii parcului national de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, atat
publice, cat si private, si transformarea sa treptata intr-un parc imobiliar cu un nivel
ridicat de eficientd energetica si decarbonat pana in 2050, elaborata in temeiul
Directivei (UE) 2018/844 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de
modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a
Directivei 2012/27/UE privind eficienta energetica, Strategia Nationala de Reducere a
Riscului Seismic va stabili obiective specifice de reducere a riscului seismic care
urmeaza sa fie realizate in etape pana in anul 2050, ludnd Tn considerare eforturile
diferentiate, necesare in reducerea riscului seismic pentru diferite tipuri de cladiri
vulnerabile (publice si private, rezidentiale si nerezidentiale).

Implementarea strategiei va contribui la imbunétatirea rezilientei fondului
construit, la realizarea obiectivelor UE 1n materie de clima, la crearea unui numar mare
de locuri de munca, prin realizarea de lucrari integrate de interventie. Astfel, asigurarea
cadrului strategic privind reducerea riscului seismic si implementarea de masuri
integrate de renovare contribuie la initiativa emblematica UE (Renovate). Aceste

6




Beneficiar Municipiul Buzau, judetul Buzau

Titlu proiect:
»REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI
ENERGETICE LOT 8” DIN MUNICIPIUL BUZAU - BLOC 13F

SC ALMA CONSULTING SRL - —— _
FOCSANI Faza: D.A.L.I. Nr. proiect: 18/2022 Data: 2022

demersuri sunt necesare in sensul Tmbunatatirii performantei seismice a clddirilor,
precum §i pentru asigurarea pastrarii operationalitdtii acestora in timpul si dupd un
cutremur.

Roméania a Tnregistrat progrese modeste in reducerea consumului total de energie
in ultimul deceniu. Potrivit raportului ,,EU Energy in Figures 2018, publicat de
Comisia Europeanad, in perioada 2010 - 2016, consumul primar de energie a scazut cu
8,9%, de la 34,33 Mtep la 31,26 Mtep (Figura 1). Cu toate acestea, consumul final de
energie a scazut doar cu aproximativ 1,4 %, de la 22,59 Mtep la 22,28 Mtep.
Majoritatea sectoarelor de utilizare finala a energiei au inregistrat o scddere in perioada
respectiva, cu exceptia sectorului transporturilor, care a Iinregistrat o crestere
semnificativa. In ceea ce priveste sectorul rezidential, consumul final de energic a
scazut cu 8,4%, de la 8,10 Mtep la 7,42 Mtep. In cazul sectorului serviciilor, care
cuprinde sectorul public si sectorul comercial, consumul final de energie a scazut cu 3,7
%, de la 1,88 Mtep la 1,81 Mtep. Desi sectorul rezidential si cel al serviciilor nu includ
decat cladiri, aceste valori indicad reducerea consumului de energie in sectorul
cladirilorl. Raportul privind progresul realizat in indeplinirea obiectivelor nationale de
eficienta energetica din 2018 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei (ANRE) din Romania indicd un progres relativ similar.

Conform Raportului de Progres al Planului National de Actiune in domeniul
Eficientei Energetice (PNAEE) al ANRE, in Romania, consumul de energie din sectorul
cladirilor, pe cap de locuitor, asa cum a fost inregistrat in 2016, 0,375 tep/cap de
locuitor, s-a ridicat la 71,5 % in comparatie cu media UE-28. Desi s-a pornit de la un
nivel de referintd foarte scazut in anii 1990 in ceea ce priveste consumul de energie
aferent sectorului cladirilor, cu tendinte de dezvoltare catre convergenta cu nivelul UE,
este nevoie de eforturi substantiale pentru a se limita aceasta tendintd in viitor.
Implicatiile sunt semnificative; veniturile fiind in crestere si gospodariile din Romania
crescand consumul de energie in comparatie cu alte State Membre ale UE, consumul de

energie ar putea creste cu 25-30% fata de nivelul actual.
onsumul de energie in clidiri in Roménia, 2013-2016 (Mtep)
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2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor:

2.2.A. Informatii despre BLOCUL DE LOCUINTE 13F

Regimul juridic  : Terenul si constructia amplasata pe acesta este proprietate
privata — locatarii blocului 13F.
Blocul este amplasat in intravilanul Municipiului Buzdu,
Bulevardul Unirii, cartier Zona Centrala, nr. 134.

Regimul economic : Folosinta actuala: teren curti-constructii; bloc de locuinte
Destinatia: subzona locuintelor colective Tnalte cu S+P+6E;
ansambluri preponderent rezidentiale.

Regimul tehnic  : Suprafata construita a blocului de locuinte este 321 m* conform
carte funciara.
Asupra terenului nu greveaza servituti.
Terenul nu figureazd in zona cu interdictie de construire sau in
zone cu caracter special.
Terenul si constructia existenta pe acesta nu este amplasat n
zona protejata sau in zona de protectie a unui monument istoric.

2.2.B. Contextul socio-economic

Abordarea actuala pentru evaluarea seismica a fondului construit existent este cea
bazata pe expertize tehnice detaliate, conform prevederilor din Codul de proiectare
seismicd- Partea Ill-Prevederi de proiectare pentru evaluarea seismicd a cladirilor
existente, indicativ P100-3. Cateva lectii au fost invatate din implementarea acestora in
ultimii ani, printre care:

- necesita accesul neingradit al inginerului la intreaga cladire, care necesita
permisiunea tuturor proprietarilor de case pentru a-si accesa proprietatile. Adesea,
permisiunea nu este acordatd de proprietarii de case atunci cand condominiile sunt
evaluate de autoritatile publice locale.

- necesitd o analizd structurald cuprinzdtoare a intregii cladiri si efectuarea
testelor in-situ si de laborator. Acest lucru implicd echipamente specializate si
laboratoare, care nu sunt disponibile n unele regiuni din afara Bucurestiului.

- necesitd atat evaludri calitative, cat si cantitative, prin analize structurale
detaliate care sunt efectuate de experti tehnici atestati. Acest lucru implicd ca expertii
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tehnici atestati si fie disponibili la nivel local. In unele regiuni din Romania, existi un
deficit de specialisti atestati.

- necesita resurse umane, tehnice si financiare semnificative si sunt eforturi care
implica mult timp, prin urmare ar fi o abordare impracticabild pentru evaluarea riscului
seismic al fondului construit existent la scara nationald pentru a fundamenta politicile si
deciziile de investitii.

La nivel national, fondul construit cuprinde peste 5 milioane de cladiri, pentru
mare parte dintre acestea fiind necesara evaluarea seismica. Prin urmare, este necesara o
noud abordare pentru evaluarea riscului seismic a acestora la scara larga, intr-o perioada
rezonabila, cu scopul de a colecta informatiile necesare pentru fundamentarea politicilor
in domeniu si elaborarea planurilor de actiuni si investitii.

Recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2011 este singura sursa de date

disponibile despre cladiri, care permite identificarea nivelului de expunere a cladirilor
rezidentiale la cutremure. Cele mai relevante date din recensamant pentru analiza
seismica includ locatia cladirilor, numarul de ocupanti ai cladirii, suprafata construita,
regimul de indltime, perioada de constructie (sub forma de intrebari cu alegere multipla)
si materialul peretilor exteriori. Existd, de asemenea, cateva informatii suplimentare
relevante pentru starea tehnica a cladirii, dar care nu sunt legate neaparat de riscul
seismic, cum ar fi tipul de proprietate, informatii despre lucrarile anterioare de
reabilitare termica s1 pozitia cladirii in bloc.
Pentru a contura o imagine clara in ceea ce priveste consumul de energie care reprezinta
contextul decisiv in care vom dezvolta prezentul proiect, vom incepe prin a analiza
consumul de energie la nivel national. Pentru aceasta s-au folosit informatii de pe
Institutul National de Statistica, din cadrul Strategiei Energetice a Romaniei pentru
perioada 2014-2020 dar si din Planul National de Actiune in domeniul eficientei
energetice - 2020.

Residential buildings 31%

0% 10% 20% 30% 40% 30% 0600% 70% 80% 90% 100%
Low seismic hazard = Medium seismic hazard wHigh seismic hazard

Expunerea la cutremure a cladirilor rezidentiale
Sursa: Institutul National de Statistica, Recensamantul populatiei si locuintelor din Romania 2011.
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Seismicitatea Romaniei este datd de o combinatie intre sursa seismica subcrustala
de adancime intermediara Vrancea si 13 surse seismice crustale (superficiale),
localizarea acestor surse
11
seismice fiind ilustrata in Figura 2.12. Datele inregistrate evidentiaza faptul ca parte
dintre aceste surse seismice pot genera cutremure cu magnitudini moment Mw>6.5,
care pot cauza decese si pierderi economice semnificative. Tabelul 2.1 indica
magnitudinile minime si maxime estimate care ar putea fi generate de aceste surse,
precum si numarul mediu de cutremure manifestate anual de magnitudine mai mare sau
egald cu magnitudinea minima.

Pitesti
°

Bucharest
°

Avand o contributie semnificativa la consumul energetic al UE, la utilizarea
resurselor energetice conventionale si la emisiile de dioxid de carbon, sectorul cladirilor
face obiectul multor politici si obiective pe termen mediu si lung de reducere a
impactului negativ asupra schimbarilor climatice. Obiectivele formulate prin tinta ,,20-
20-20”, pana in anul 2020, reprezinta setul de trei obiective-cheie pentru:

e reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de serda din UE in raport cu

nivelurile din 1999;

e cresterea cu 20% a ponderii energiei produse din surse regenerabile in UE;

e Tmbunatatirea cu 20% a eficientei energetice in UE.

Tntr-o perspectivd mai indepartati, UE a stabilit un set de obiective pe termen lung in
cadrul unor foi de parcurs pand in anul 2050. In ceea ce priveste sectorul cladirilor,
principalele trei foi de parcurs sunt:

e Obiectivul UE pentru trecerea la o economie competitiva cu emisii scazute de

dioxid de carbon pana in anul 2050 (COM, 2011a), care a identificat necesitatea
de a reduce cu 88%-91% emisiile de dioxid de carbon din sectorul rezidential si
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din sectorul serviciilor (denumite colectiv sectorul imobiliar) pana in 2050,

comparativ cu nivelurile din 1990;

e Perspectiva energetica 2050 (COM, 2011b), prin care ,cresterea potentialului de
eficientd energetica a cladirilor noi si existente este esentiala” pentru un viitor
sustenabil din punct de vedere energetic contribuie in mod semnificativ la
scaderea cererii de energie, la sporirea securitatii aprovizionarii cu energie si la o
mai mare competitivitate;

e Planul pentru o Europa eficienta din punct de vedere energetic (COM, 2011c),
prin care s-a identificat sectorul imobiliar ca fiind printre primele trei sectoare
responsabile pentru 70%-80% din totalul impactului negativ asupra mediului.
Realizarea de constructii mai bune si optimizarea utilizarii acestora in cadrul UE
ar scadea cu peste 50% cantitatea de materii prime extrase din subteran si ar
putea reduce cu 30% consumul de apa.

Aceste foi de parcurs reprezintd o aspiratie pe termen lung, care nu este doar
dezirabila din punct de vedere social si economic, ci si esentiala din punct de vedere
ecologic, in vederea abordarii triplei provocari reprezentate de schimbarile climatice, de
securitate energetica si de epuizarea resurselor. Deoarece sistemul energetic european se
confrunta cu o nevoie din ce In ce mai presanta pentru asigurarea cu energie durabila,
accesibild si competitiva pentru toti cetdtenii, Comisia Europeand a adoptat, in 30
noiembrie 2016, pachetul legislativ "Energie curatda pentru toti europenii", prin care se
urmareste aplicarea strategiilor si masurilor pentru Tndeplinirea obiectivelor uniunii
energetice pentru prima perioada de zece ani (2021-2030), in special pentru obiectivele
UE privind energia si clima pentru anul 2030 si se refera la:

e securitatea energetica,
piata energiei,
eficienta energetica,
decarbonizarea,
cercetarea, inovarea si competitivitatea.

Obiectivul general al Strategiei Energetice a Romaniei il constituie cresterea
sectorului energetic in conditii de sustenabilitate. La indeplinirea obiectivului general
vor contribui si cele opt obiective strategice care structureaza intregul demers de analiza
si planificare pentru perioada 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, cu respectarea
reperelor nationale, europene si globale care influenteazd si determinarile politice si
deciziile in domeniul energetic. SER 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 prevede
opt obiective generale pentru care sunt stabilite 23 obiective strategice (OS).

In ultimul deceniu, tirile din cadrul UE au implementat misuri de eficientd
energetica (EE) in toate sectoarele economice, care au contribuit considerabil la o
scadere a consumului de energie. Cu toate acestea, dupa o scadere treptata intre 2007 si
2014, consumul de energie in UE a crescut intre 2014 si 2017, iar in prezent nivelul
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consumului primar si final de energie se situeaza usor deasupra traiectoriei fixate in
vederea realizarii tintei de economie de energie de 20% pana in 2020, stabilita in 2012.

Desi cresterea activitatii economice continud sda impulsioneze cresterea
consumului de energie, economiile de energie au contribuit la compensarea impactului
acestor cresteri, conducand la o imbunatatire treptatd a intensitdtii energetice. Cu toate
acestea, Tn ultimii ani, economia de energie nu a fost suficient de mare pentru a
compensa cresterea consumului, posibil din cauza intarzierilor in implementarea
politicilor de EE in unele state membre.

Roméania a Tnregistrat progrese modeste in reducerea consumului total de energie
in ultimul deceniu. Potrivit raportului ,,EU Energy in Figures 2018, publicat de
Comisia Europeana, in perioada 2010 - 2016, consumul primar de energie a scazut cu
8,9%, de la 34,33 Mtep la 31,26 Mtep (Figura 1). Cu toate acestea, consumul final de
energie a scazut doar cu aproximativ 1,4 %, de la 22,59 Mtep la 22,28 Mitep.
Majoritatea sectoarelor de utilizare finala a energiei au inregistrat o scadere in perioada
respectiva, cu exceptia sectorului transporturilor, care a Inregistrat o crestere
semnificativd. In ceea ce priveste sectorul rezidential, consumul final de energie a
scazut cu 8,4%, de la 8,10 Mtep la 7,42 Mtep. In cazul sectorului serviciilor, care
cuprinde sectorul public si sectorul comercial, consumul final de energie a scazut cu 3,7
%, de la 1,88 Mtep la 1,81 Mtep. Desi sectorul rezidential si cel al serviciilor nu includ
decat cladiri, aceste valori indica reducerea consumului de energie in sectorul
cladirilorl. Raportul privind progresul realizat in indeplinirea obiectivelor nationale de
eficientd energeticd din 2018 al Autoritdtii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei (ANRE) din Romania indica un progres relativ similar.

Sectorul energetic este unul dintre sectoarele cu cea mai mare influenta asupra
calitatii aerului, concretizata prin urmatoarele efecte:

- Cresterea emisiilor de gaze cu efect de sera;
- Poluarea mediului cu hidrocarburi;
- Poluarea aerului provenita din stocarea pe termen lung a deseurilor miniere

(halde de steril neacoperite).

Activitatea energeticd este responsabild de existenta urmatorilor poluantilor,
exprimati procentual astfel: peste 50% din emisiile de metan si monoxid de carbon,
aproximativ 70% din emisiile de dioxid de sulf, aproximativ 50% din emisiile de oxizi
de azot, aproximativ 80% din cantitatea de pulberi in suspensie evacuate in atmosfera si
aproximativ 80% din emisiile de dioxid de carbon.

In calitate de stat membru al Uniunii Europene si ca parte a Convetiei
UNECEI3/CLRTAP14, Romania transmite anual estimari ale emisiilor de poluanti
atmosferici care cad sub incidenta Directivei 2001/81/CE privind plafoanele nationale
de emisii (transpusa in legislatia nationala prin HG 283/2017 pentru modificarea HG
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1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici)
si a protocoalelor conventiei mai sus mentionate.

O alta responsabilitate a statelor membre este cea a respectarii plafoanelor de
emisii prevazute de Protocolul de la Gothenburg, prin adoptarea de masuri de reducere
a impactului activtatilor antropice asupra mediului. Astfel, Roméania are obligatia de a
reduce limitele anuale de gaze cu efect acidifiant si eutrofizare si precursori ai ozonului,
sub valorile de 918 kt pentru dioxid de sulf (SO2), 437 kt pentru oxizii de azot (NOX),
523 kt pentru compusi organici volatili (NMVOC) si 210 kt pentru amoniac (NH3).

Tindnd seama de toate aceste preocupari strategice, politica UE referitoare la
consumul energetic al cladirilor a fost consolidatd prin Directiva privind performanta
energetica a cladirilor - EPBD, (DIRECTIVA 2010/31/UEIl) si Directiva privind
eficienta energetica - EED (DIRECTIVA 2012/27/UE2), care ofera un cadru prin care
pot fi implementate masuri de politici menite sa reduca consumul de energie, in special
in sectorul cladirilor.

Romania are un patrimoniu important de cladiri realizate, preponderent, in
perioada 1960-1990, cu grad redus de izolare termica, consecintd a faptului ca, inainte
de criza energetica din 1973, nu au existat reglementari privind protectia termicd a
cadirilor si a elementelor perimetrale de inchidere si care nu mai sunt adecvate scopului
pentru care au fost construite.

Cateva statistici-cheie pentru sectorul rezidential sunt urmatoarele:

* 88,5% din spatiile locative sunt ocupate permanent.

» Aproape jumatate din totalul locuintelor (47,5%) sunt situate in zonele rurale,
ceea ce inseamna cd populatia rurala din Romania este peste media europeana.

« In zonele rurale, 95% din spatiile locative sunt locuinte individuale de familie.

« In zonele urbane, 72% din spatiile locative sunt situate in blocuri mari de
apartamente cu o medie de cca. 40 de apartamente per bloc.

* Peste 60% din blocurile de locuinte au 4 etaje, iar 16% au 10 etaje.

* Forma dominanta de proprietate este proprietatea privata, care reprezintd 84%
din fondul total de cladiri rezidentiale.

* Romania este un caz neobisnuit in cadrul UE, prin aceea cd numai o proportie
infimd de 1% sunt cladiri aflate in proprietate publica; restul de 15% sunt cladiri
detinute sub o forma de proprietate mixta.

* Locuintele multi-familiale au o suprafatd incalzita medie de 48 m?, comparativ
cu 73 m? in cazul locuintelor unifamiliale.

Potrivit datelor recensamantului din 2011, desi populatia Romaniei a scazut cu
peste 2 milioane de locuitori inregistrati in 2002, ajungand la 19 milioane, suprafata
cladirilor rezidentiale a crescut pana la 559 milioane m?. Acest lucru poate fi explicat
partial prin tendinta generala spre locuinte mai spatioase — in mod traditional, suprafata
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medie locuibila per locuitor era de cca. 55 m? Orasele din Roméania se extind in
permanenta, datoritd constructiilor de locuinte individuale in zonele suburbane.

Profilul de vechime al cladirilor rezidentiale, in functie de anul construirii
(Sursa: Institutul National de Statistici3, INCD URBAN-INCERC4)

Dupa 2000
1990-1999 6% s
Inainte de 1961
1981-1989
14%

7% I
31%
1971-1980 1961-1970

19%

Renovarea eficientd din punct de vedere al costurilor pentru locuintele
unifamiliale include masuri similare cu cele din pachetul P1, cu posibilitatea ca in
aceeasi etapa sau 1n etapa ulterioard renovarii sa se instaleze o pompa de caldura cu
motor cu gaz (GHP) sau o pompa de caldura aer-apa (HP) cu panouri solare pentru
prepararea apei calde menajere (ACM) si panouri fotovoltaice (PV), in functie de
analiza cost-eficienta si accesibilitate, de la caz la caz.

Caldurd, apa calda menajera, iluminat
T
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combustii incomplete, fara
filtre de particule)*

* Pompa de caldura aer-
apa/sol

Pragurile de declansare pentru renovarea locuintelor unifamiliale - ar putea avea
in vedere urmatoarele:

a) O planificare sau o listda de prioritati in renovarea locuintelor unifamiliale,
creata de autoritatile locale, propunand proprietarilor de cladiri sa isi renoveze cladirile
cu sprijin financiar din fonduri publice. Dacd proprietarii refuza oferta, acestia pot
pierde accesul la sprijinul financiar din surse publice in viitor.

b) Publicare obligatorie a CPE/PRC de catre proprietarul cladirii, in timpul
efectudrii unei tranzactii (vanzare sau inchiriere) cu privire la cladire, pentru a se
asigura cd noul proprietar cunoaste conditiile existente (cum este deja cerut de lege). De
asemenea, noii proprietarii pot fi incurajati prin stimulente sa renoveze cladirea, intr-un
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termen anume, care corespunde unei abordari eficiente din punct de vedere al costurilor
specificata in etapa 1. Aceste cerinte trebuie monitorizate folosind informatii din
registrul imobilelor gestionat de ANCPI prin sistemul informatic integrat de cadastru si
carte funciard, in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara, care
trebuie conectat la baza de date CPE/PRC pentru monitorizarea cerintelor de
implementare post-tranzactie.

c) Reparatia capitala majora planificatd a cladirii, inclusiv masuri pentru cresterea
sigurantei structurilor acestora la actiunea seismicd sau a deficientelor structurale, va
necesita autorizatii de construire pentru lucrari de renovare si avize si acorduri
corespunzdtoare din partea autoritdtilor locale.

Pentru clddirile incalzite cu sobe cu lemne, se recomanda punerea in aplicare a
unor programe separate pentru utilizarea eficientd a lemnului de foc in paralel cu
programele de renovare termica. Abordarea recomandata ar permite caselor renovate sa
obtind un consum corespunzator clasei A sau B conform CPE sau mai putin decat 120
kWh/m2an consum specific de energie pentru incalzire.

Renovarea fondului existent de cladiri, in vederea cresterii performantei
energetice a acestora, reprezinta una dintre cele mai semnificative si strategice investitii
care poate fi realizata. Vectorul-cheie al EED este atingerea obiectivului UE de scadere
a consumului de energie cu 20% pana in 2020 si atingerea obiectivelor pe termen lung
de protectie a mediului, mentionate in foile de parcurs privind energia si reducerea
emisiilor de dioxid de carbon, iar beneficiile unor astfel de realizdri au impact major
asupra multor aspecte ale economiei si societatii.

Sursele de energie pe categorii de cladiri este prezentat in Figura 8. Sectorul
rezidential are cea mai mare pondere a consumului de energie (aproximativ 81%), in
timp ce toate celelalte cladiri la un loc (birouri, scoli, spitale, spatii comerciale si alte
cladiri nerezidentiale) reprezinta restul de 19% din consumul total de energie finala.

Ratele anuale de renovare cladiri in fiecare scenariu
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Trebuie introduse urmatoarele masuri pentru a se asigura o concentrare adecvata
asupra cladirilor publice in timpul implementarii SRTL si pentru a se realiza potentialul
de economisire a energiei:

* Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte (,,project pipeline”) si a sistemului de
asistenta pentru dezvoltare in cazul proiectelor de cladiri publice prioritare pentru a
asigura renovarea a cel putin 26% pand in 2030, 52% pana in 2040 si 100% pana in
2050.

* Sprijin tehnic si procedural acordat autoritdtilor locale pentru elaborarea
documentatiei proiectului si accesul la finantare.

* Sprijin sporit pentru scoli si alte cladiri publice, cu evaluarea proiectelor tehnice
pentru a se asigura calitatea din punct de vedere tehnic si arhitectural si respectarea
celor mai bune practici.

» Agregarea renovarilor cladirilor publice in pachete mari de achizitii pentru a se
obtine preturi mai bune, pentru a reduce numarul de oferte si pentru a centraliza
supravegherea.

 Elaborarea documentatiei standard de ofertd cu indicatori de performantd si
cerinte specifice si proceduri de evaluare tehnicd si economicd. Cadre de achizitii
centralizate si achizitii pentru servicii si lucrari de renovare vizand eficienta energetica
pentru cladiri aflate in proprietatea administratiei centrale si pentru cladirile municipale.

» Captarea unei parti din economiile financiare realizate din imbunatatiri ale
eficientei energetice pentru a sprijini implementarea gestionarii structurate a energiei in
cladirile publice.

* Evaluarea utilizarii contractelor de performanta energetice sau prin parteneriate
public-private (PPP) ca moduri alternative de livrare pentru renovarea cladirilor publice,
daca este cazul27.

* Implementarea unei scheme de finantare dedicata pentru administratiile centrale
st cladirile municipale finantate prin granturi bugetare, granturi rambursabile sau alte
instrumente de finantare.

» Evaluarea intermediara a punerii in aplicare a acestei strategii si expertiza
analitica pentru a sprijini o guvernanta eficace.

2.2.C. Necesitate

Conform evaluarii risculut seismic la cladirile rezidentiale din Roméania, un
cutremur cu potentialul de a cauza pierderi economice foarte mari s-ar putea produce in
urmatorii 10 ani si un cutremur cu potential de a cauza un numar mare de victime s-ar
putea produce in urmitorii 100 de ani. In general, cutremurele cu o magnitudine mai
mare au intervale de recurentd mai lungi, dar este posibil sd se producd seisme Cu
IMR=100 ani in urmatorii 10 ani, de exemplu.
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Avand in vedere vulnerabilitatea seismica ridicata a cladirilor vechi, comunitatea
specialistilor in domeniu din Romaénia a pus accent, in general, pe satisfacerea in mod
adecvat a cerintei privind siguranta vietii. Ca urmare, lucrarile conventionale de
consolidare seismica sunt proiectate si realizate pentru asigurarea atingerii rezistentei si
stabilitdtii necesare cladirilor, in vederea protejarii vietii ocupantilor in timpul
cutremurelor puternice si nu pentru a reduce la minim avarierea acestora si pierderile
economice rezultate.

La cladirile construite dupa anul 1980, evaludrile privind vulnerabilitatea
seismica verificd, in general, cerintele asociate atat cu siguranta vietii, cat si cu limitarea
degradarilor. Codul de proiectare P100-3 include prevederi menite sa asigure
continuitatea functionarii acestora in urma unor cutremure cu frecventd mare/intensitate
redusa, care ar putea aparea de mai multe ori pe durata de viata unei cladiri.

Cutremurele istorice din Romania au aratat ca avarii moderate produse de
cutremure pot avea un impact negativ ridicat asupra populatiei si economiei, cauzand
disfunctiuni la nivelul serviciilor si afacerilor si compromitand obiective de dezvoltare
durabila.

Un eveniment seismic comparabil cu cel din sursa Vrancea din anul 1977 ar
putea provoca in prezent chiar si mai multe pierderi si daune decat cel din 1977 din
cauza imbétranirii fondului construit, a urbanizirii si a altor factori socio-economici. In
urma cutremurului din Vrancea de la 4 martie 1977, au fost efectuate evaluari la scara
largd a avarierilor in Bucuresti (18.000 de cladiri) si Iasi (2.000 de cladiri) (Sandi 1986).
Nivelurile de avariere observate la tipurile de cladiri reprezentative din cele doud zone
mentionate anterior sunt prezentate in , Figura 2.3 si Figura 2.4., pe baza unui grad de
avariere cuprins intre 0 s1 5 (unde 0 nu prezintd daune si 5 reprezintd colaps total). Mai
multe lectii relevante privind performanta seismica a fondului construit din Roméania au
fost invatate dupa cutremurul din Vrancea din 1977 de catre comunitatea stiintifica,
principalele lectii fiind enumerate mai jos. In ciuda faptului ci efectele acestui cutremur
au demonstrat vulnerabilitatea fondului construit din Romaénia, cladirile avariate n
timpul cutremurului din 1977 au fost doar reparate, dar nu au fost consolidate ulterior.
Reparatiile au avut ca scop imbunatatirea starii cladirilor astfel incat acestea sd se
apropie de starea lor de dinaintea cutremurului, dar nu au redus nivelul de
vulnerabilitate. Astfel, o parte semnificativa din fondul construit existent in Romania
este susceptibila sa sufere avarii considerabile in cazul unui eveniment comparabil cu
cutremurul din 1977 (Georgescu si Pomonis 2018).

In Bucuresti, cladirile inalte de beton armat s-au comportat mai putin favorabil
decat cladirile joase, insa in lasi, cladirile joase au fost mai avariate decat cladirile
inalte. Pe baza acestor constatari, specialistii din domeniul constructiilor au ajuns la
concluzia ca performanta seismica este puternic influentata de conditiile locale de teren.
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- Cladirile Tnalte construite inainte de 1940 si clddirile inalte construite dupa 1960
cu pereti de beton armat sau cladirile cu parter flexibil din Bucuresti au fost
avariate grav in timpul cutremurului. Pe de alta parte, cladirile joase construite
dupa 1960 au avut o performantad adecvata in ansamblu.

- Cladirile de zidarie joase si de 1ndltime medie s-au comportat in general bine,
exceptie facand structurile de zidarie simpla nearmata, care au fost grav avariate
si chiar s-au prabusit, in diferite localitati din tara.

- Cladirile realizate din materiale locale (de exemplu chirpici, caramida si lemn) s-
au comportat diferit, in functie de amplasament si tipul de constructie, prezentand
avarii majore in unele amplasamente si avarii moderate in altele.

Gradul mediu de avariere dupa cutremurul din Vrancea din 1977
5

4

Structuri vechi  Structuri de Cadrede BA  Peretide BA
zidarie

Conform evaluarii risculut seismic la cladirile rezidentiale din Romania, un
cutremur cu potentialul de a cauza pierderi economice foarte mari s-ar putea produce in
urmatorii 10 ani si un cutremur cu potential de a cauza un numar mare de victime s-ar
putea produce in urmatorii 100 de ani.3 Principalele rezultate ale acestei evaluari de risc
seismic, respectiv impactul scenariilor de cutremur cu acoperire nationala, asa cum au
fost estimate in cadrul proiectului ,,Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel national
(RO-RISK)”, sunt indicate in Tabelul 1, Figura 2 si Figura 3, pentru diferite intervale
medii de recurenta, adica intervalul mediu de timp dintre momentele producerii unui
cutremur de o anumiti magnitudine, provenit dintr-o anumita sursa seismica. In general,
cutremurele cu o magnitudine mai mare au intervale de recurentd mai lungi, dar este
posibil sa se produca seisme cu IMR=100 ani in urmatorii 10 ani, de exemplu.

(58]
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Figura 2 Impactul scenariului de cutremur cu acoperire nationala IMR = 100 de ani asupra cladirilor rezidentiale
(numar de cladiri avariate)

Se considera ca monumentele istorice au vulnerabilitate seismica ridicata, mai
ales n cazul cladirilor situate in zone de hazard seismic ridicat. De asemenea, un numar
mare de persoane care locuiesc in zone istorice, prezintd un nivel ridicat de expunere la
cutremure.

Romania este semnatara a conventiilor internationale privind patrimoniul
arhitectural si monumentele istorice, ratificate prin legi generale si transpuse prin
legislatia specifica referitoare la patrimoniul construit si are obligatia de protejare a
acestui patrimoniu. In acest context, clidirile istorice sunt excluse din sfera codului de
proiectare P100-3, deoarece necesita cerinte tehnice de performanta care sa tind seama
de valoarea lor culturala.

Pe baza documentelor dezvoltate de specialistii in domeniu, proiectul de cod
pentru evaluarea seismica a cladirilor istorice (P100-8), cuprinde prevederi specifice
pentru cladirile istorice, referitoare la:

- Definirea categoriilor de cladiri care intra in sfera prevederilor codului de
proiectare;

- Definirea cerintelor tehnice pentru evaluarea seismica si consolidarea cladirilor
istorice;

- Descrierea tehnicilor de consolidare care se pot aplica la cladirile istorice in

scopul reducerii la minim a impactului interventiilor asupra valorii culturale a

cladirii.
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Pentru definirea cerintelor de performanta seismica a cladirilor istorice, trebuie
evaluate atat beneficiile, cat si limitarile diferitelor cerinte in termeni de (1) prezervare a
importantei culturale a cladirii, (i1) protejare a vietii umane si (ii1) alte considerente
sociale si economice.

Tn acest context, definitivarea si promovarea codului de proiectare specific este o
actiune prioritara comund MDLPA — MC- INP, care necesita sprijinul organizatiilor
profesionale si a universitatilor din domenul constructiilor si arhitecturii.

Numar de persoane

Scara

1:3,800,000

Persoane afectate in cazul IMR=100ani %"

T G B3 e o o3 Ea

Figura 3 Impactul scenariului de cutremur cu acoperire nationalda IMR = 100 de ani asupra persoanelor (numar de
persoane afectate)

Investitiile in reducerea riscului seismic constituie o oportunitate pentru
imbunatatirea sustenabilitdtii s1 functionalitdtii fondului construit existent, precum si
pentru imbunatdtirea incluziunii sociale. Se considera cd investitiile care integreaza
masurile de reducere a riscului seismic cu alte tipuri de interventii care conduc la
beneficii asociate, au eficienta cea mai ridicata din punct de vedere a costurilor, pe
termen lung si, de asemenea, contribuie la cresterea rezilientei comunitdtilor.

Investitiile in reducerea riscului seismic pot include lucrari de interventii care
creeaza urmatoarele beneficii asociate:

- Securitatea la incendiu: Cea mai mare parte din fondul construit existent nu
corespunde cerintelor actuale de securitate la incendiu, acestea fiind proiectate si
executate anterior stabilirii acestor cerinte, ca atare necesitd interventii de conformare,
avand in vedere cd interventiile pentru reducerea riscului seismic se realizeaza cu
relocarea utilizatorilor, odata cu acestea fiind realizate inclusiv modificari functionale si
ale instalatiilor, pentru a integra masurile pentru asigurarea respectarii, de catre cladire,
a prevederilor din normativele de securitate la incendiu.
- Eficienta energetica: Implementarea Strategiei de renovare pe termen lung include
trel masuri complementare pentru abordarea riscului seismic in investitiile ce vizeaza
eficienta energetica: (i) expertize structurale si inspectii tehnice care trebuie efectuate
asupra cladirilor, cu determinarea masurilor relevante pentru siguranta structurala a
cladirilor inainte de renovari majore de eficienta energetica; (ii) analiza cost-beneficiu
20
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pentru cladirile vulnerabile, comparand cel putin doua alternative obligatorii -
renovarea cladirii la nivelul cladirii cu energie aproape zero (nZEB), impreund cu
masuri de crestere a sigurantei seismice, sau demolarea si construirea unei cladiri noi,
conform cu cerintele nZEB; si (ii1) masuri obligatorii de crestere a sigurantei seismice
a cladirilor pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu de mai sus.

- Caracterul incluziv: Conform strategiei nationale pentru incluziunea persoanelor
cu dizabilitati ,,O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati”, aprobata prin
HG nr. 655/2016, un procent considerabil din cladirile publice si rezidentiale existente
nu sunt accesibile persoanelor cu dizabilitati, fiind realizate sau reabilitate anterior
elaborarii normativelor tehnice privind accesibilitatea cladirilor si a spatiului urban —
situatie care este considerata ca fiind principala provocare pentru crearea unei societati
incluzivel2. Interventiile pentru reducerea riscului seismic pot cuprinde masuri conexe
realizarea de elemente precum rampe, toalete accesibile si usi largi etc., in conformitate
cu reglementdrile tehnice in vigoare privind accesibilizarea cladirilor civile si a
spatiului public.

- Strategia nationald privind drepturile persoanelor cu dizabilitati 2021-2027, aflata
in curs de aprobare, continud si dezvoltd demersul de implementare a Conventiei
privind drepturile persoanelor cu dizabilitdti, initiat prin Strategia 2016-2020, si
urmareste asigurarea cadrului pentru exercitarea deplind si in conditii de egalitate a
tuturor drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului de catre toate persoanele cu
dizabilitati, unul dintre cele opt domenii prioritare fiind cel referitor la accesibilitate si
mobilitate.

- Conditii sanitare si de igiena, calitatea aerului interior si alte Tmbunatatiri
functionale: Pandemia de COVID-19 a amplificat nevoia de conditii sanitare si de
igiend adecvate, in cladiri. Integrarea masurilor igienico-sanitare si a altor masuri de
imbundtdtire functionald, in masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic,
este eficientd din punct de vedere al costurilor si genereaza beneficii importante pentru
comunitati.

Fondul construit national este format din cladiri publice si private, rezidentiale si
nerezidentiale, situate in mediul urban si in mediul rural, in zone de dezvoltare, zone in
echilibru economic si zone in declin atat economic si/sau demografic.
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La acest moment, Romania se confrunta cu un fenomen accentuat de scadere a
populatiei, preconizatd la peste 15% pand in 2050. Conform Recensamantului
Populatiei si al Locuintelor 2011, numarul locuintelor depaseste numarul familiilor -
aproximativ 8 milioane de locuinte la 7,2 milioane de familii, procentul locuintelor
vacante fiind la acel moment de 16%. Amploarea fenomenului migratiei din ultimii ani
a generat o depopulare masiva a unor localitdti din mediul rural sau chiar din mediul
urban, din zonele aflate In declin economic. Tn acest context, politicile de renovare din
punct de vedere energetic a fondului construit vor trebui sa aibd in vedere un set
complex de criterii care, pe langa caracteristicile tehnice ale cladirilor, sa se refere si la
ansamblul conditiilor economice, sociale si spatiale.

Prioritizarea investitiilor este esentiala pentru cresterea eficientei programelor de
reducere a riscului seismic si maximizarea rezultatelor in scopul protejarii vietii si
reducerii pagubelor si pierderile economice.

SNRRS propune considerarea criteriilor de prioritizare care tin seama de riscul
seismic la care sunt expuse cladirile si comunitatile si de beneficiile create de actiunile
de reducere a riscului, la Tntocmirea/elaborarea programelor de investitii dedicate.
Aceastd abordare presupune urmatoarele masuri specifice:

- Identificarea tipurilor de cladiri de referintd pentru fiecare sector (rezidential,
educatie, sanatate etc.) si a solutiile de interventie pentru consolidare seismica, eficiente
din punct de vedere al costurilor; si

- Efectuarea unor analize cost-beneficiu pentru a evalua solutii alternative de
interventie.

Pentru a indeplini obiectivele de eficientd energetica stabilite in documentele
strategice europene si nationale, un segment considerabil al fondului de cladiri existent
la nivel national va trebui renovat. In conformitate cu prevederile Articolul 2a alineatul
(1) litera (a) din Directiva EPBD care prevede cd fiecare strategie de renovare pe
termen lung va cuprinde o imagine de ansamblu a parcului imobiliar national, bazata,
dupa caz, pe esantioane statistice si pe procentul preconizat de clddiri renovate in 2020,
in vederea stabilirii obiectivelor si masurilor prezentei strategii, s-a realizat o
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esantionare statistica a fondului de cladiri actual pentru a se stabili masurile, categorii
de cladiri care trebuie renovate si necesarul estimat de investitii. Intrucat la nivel
national nu existd o baza de date care sa cuprinda toate cladirile si informatii privind
caracteristicile tehnice si de consum energetic a acestora, la fel ca in cazul Strategiei
pentru mobilizarea investitillor in renovarea fondului de cladiri rezidentiale si
comerciale, atat publice cat si private, existente la nivel national, s-a esantionat statistic
fondul de cladiri pentru a se colecta informatii pentru SRTL si pentru a se elabora
scenarii. O prezentare generald a fondului national construit, obtinutd in urma
esantiondrii, este prezentata mai jos.

Consolidare versus demolare/inlocuire

Strategia promoveaza, ca alternativa viabila in programele de reducere a riscului
seismic, demolarea si/sau inlocuirea cladirilor vechi si vulnerabile din punct de vedere
seismic fara valoare de patrimoniu cultural. Criteriile pentru evaluarea deprecierii
complete a unei clidiri se vor elabora pe baza unei analize cost-beneficiu. In
programele de investitii trebuie incluse criterii clare si obiective privind decizia de
inlocuire, avand in vedere beneficiile structurale si functionale, economice, sociale si de
mediu.

Este necesara dezvoltarea instrumentelor juridice si economice specifice pentru
operationalizarea acestei abordari distincte pentru cladirile publice si cele private.

Mobilizarea participarii si actiunea incluziva

Obiectivul 4 al SNRRS are ca scop cresterea gradului de constientizare a
publicului cu privire la riscul seismic si promovarea participarii si a actiunii incluzive la
implementarea masurilor de reducere a acestuia. Acest obiectiv de comunicare a
riscului va fi atins printr-un efort pe termen lung, cu investitii si resurse umane dedicate,
bazat pe colaborarea si coordonarea intre partile-cheie interesate implicate Tn
gestionarea riscului seismic.

Implementarea eficienta a actiunilor stabilite Tn SNRRS depinde de participarea si
implicarea cetatenilor. Desi reducerea riscului seismic se realizeaza in principal prin
actiuni individuale ale proprietarilor de imobile in sensul reducerii vulnerabilitatii
seismice, intreaga societate, inclusiv comunitdtile vulnerabile, este afectata de riscul
seismic fiind necesard constientizarea riscului seismic la scard largd. Atunci cénd
intreaga societate este implicatd in reducerea riscului, mesajul este amplificat, iar
reducerea riscului este Tncurajata.

Pentru promovarea actiunilor pe toate palierele societatii, este necesard o
comunicare clard a politicilor, a mecanismelor de finantare si a programelor disponibile,
precum si o explicitare clarda a responsabilitdtilor individuale in conformitate cu
legislatia in vigoare. Astfel, comunicarea riscului seismic trebuie sa aiba ca scop: (1)
cresterea gradului de constientizare generala a acestuia si (2) comunicarea orientata pe
programe si atributii specifice pentru reducerea riscului seismic, incluzand in special
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comunicari care tintesc nevoile persoanelor vulnerabile (precum varstnicii, minoritatile,
persoanele cu dizabilitati si persoanele cu venituri mict).

Majoritatea roméanilor trdiesc in locuinte mici, fie in locuinte unifamiliale fie in
apartamente in cladiri multifamiliale. Peste 63% din aceste locuinte au mai putin de 50
m?2 suprafata utild, ceea ce reprezintd o suprafatdi mult mai micd comparativ cu
majoritatea statelor UE; mai putin de 5% din locuintele din Olanda, Spania, Danemarca
s1 Luxemburg au dimensiuni similare. Aproape jumatate din totalul locuintelor (47,5%)
sunt situate in zonele rurale unde 95% din spatiile locative sunt locuinte individuale iar
in zonele urbane, 72% din spatiile locative sunt situate in cladiri multifamiliale.
Cladirile multifamiliale au o suprafatd incalzitd medie de 48 m?, comparativ cu 73 m? in

cazul locuintelor unifamiliale.
Fondul de cladiri - ponderea cladirilor pe categorii

Fondul National Construit

1
o] |4

\

# Locuinte unifamiliale I3diri multifamiliale Educatie
= Administratie si birouri » Comercial

In sectorul rezidential, energia termica este folositd pentru incilzire si apa calda
menajerd. In general, eficienta acestei utilizari a energiei termice este de doar 43%
(63% in Bucuresti)18. In zonele rurale, incilzirea camerelor individuale este inca larg
raspanditi, in principal prin arderea lemnului in sobe. In zonele urbane, aproximativ 1,5
milioane de locuinte sunt conectate la sistemele centralizate de termoficare, desi, in
ultimul deceniu, a existat o tendinta constanta de debransare de la sistemele centralizate
si de trecere la centralele individuale de apartament pe baza de gaz. Acest lucru s-ar
putea datora numeroaselor probleme ale vechilor sisteme centralizate de termoficare:
eficientd scazuta (un potential de imbunatatire de 30%); amprenta ridicatd de carbon si
preturi in crestere (determinate si de politicile in curs pentru reducerea subventiilor la
incélzire)19. Se constatd o absentd generala a unor sisteme de contorizare in blocurile
de apartamente si la nivel individual. Totusi, existd un program in derulare menit sa
aduca Tmbunatatiri retelelor centralizate de termoficare, precum si sistemelor de
contorizare si control pentru incalzire, care a redus numarul debransarilor de la retea
(PNAEE Romania).

Ca surse de Incalzire, se evidentiaza trei surse principale: biomasa, gaz si sistem
centralizat de termoficare (figura 8). Trei din patru case unifamiliale au un sistem de
incdlzire pe bazd de biomasda, iar peste jumdtate dintre blocurile de locuinte sunt
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conectate la o retea centralizatad de termoficare. Aproape toatd (92%) energia furnizata
de sistemele centralizate de termoficare este livratd prin sisteme de cogenerare
(CHP)17. Putin peste jumatate din energia cu care sunt alimentate sistemele centralizate
de termoficare este reprezentatd de gazul natural, restul fiind produse petroliere (26%)
st carbune (20%).

Sursa incalzirii in sectorul rezidential

M Biomasa (lemn in mare parte) MW Gaz Electricitate M Termoficare

1% .

Productia de termoficarein functie
de sursa

M Gaz natural ®mCarbune Petrol

26%

|

Astfel, o reducere substantiald a consumului de energie in cladiri poate fi
considerata realizabila, in etape, doar printr-o combinatiec a masurilor de eficienta
energetica si implementarea utilizarii resurselor de energie regenerabila in si pe cladiri.

Etapele-cheie, succesive, identificate si propuse pentru renovarea fondului
national de cladiri, sunt:

e ETAPA 1 - Stabilirea conditiilor prin care renovarile majore pot deveni o
tintd in decurs de 5 ani;
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e ETAPA a 2-a - Dezvoltarea tehnologicd, in ceea ce priveste renovarea
cladirilor, care poate oferi mijloacele pentru atingerea unei reduceri
substantiale a consumului de energie si atingerea nivelului de cladiri cu
consum de energie aproape egal cu zero din sursele clasice, Tn decurs de
aproximativ 15 ani;

e ETAPA a 3-a — Renovarea aprofundata a cladirilor in decurs de 15 de ani.

Instrumente economice SuUport pentru cresterea performantei energetice a
cladirilor

Cresterea performantei energetice in cladiri presupune costuri de investitii
ridicate chiar daca investitia se amortizeaza in timp. Cresterea performantei energetice
la nivele de consum de energie aproape zero presupune masuri mixte de eficientd
energetica (crestere izolatie termica, ventilatie etc.) si un grad ridicat de integrare a
surselor regenerabile. Beneficiile trecerii la constructie si renovare cladiri la nivele de
performanta energetica ridicata sunt de doua tipuri:

- directe catre proprietarii/locatarii cladirilor, respectiv reducere facturi si
reducere dependenta fatd de varianta de preturi la energie, crestere confort termic/aer in
cladiri, reducerea bolilor respiratorii

- indirecte catre societate, respectiv creare/securizare locuri de munca 1In
constructii, crestere incasari la bugetele publice locale si nationale prin reducere
ajutoare somaj, impozite si asigurari sociale si de sanatate suplimentare de la angajati si
afaceri corelate, reducere necesar de investitii in crearea de noi capacitati energetice si
de importuri/exploatare combustibili pentru generare energie

Instrumentele economice au rolul de a stimula piata prin diminuarea impactului
investitiei initiale si de a imparti riscurile investitiilor intre nivelul privat si societate
conform beneficiilor aferente. Instrumentele economice suport trebuie sa fie elaborate
pe termen lung (ex 2030), sa aibd ca obiectiv final transformarea pietei (respectiv
constructia/renovarea cladirilor la nivele nZEB pe baze comerciale), sa adreseze toate
categoriile majore de cetateni si de cladiri si sa fie ajustate pentru atingerea unor tinte
clar definite si cuantificabile (de ex. renovarea tuturor blocurilor de locuinte la nivel de
performanta energeticd <40kWh/m2/an pana in 2050).

Din motivele de mai sus, instrumentele economice suport trebuie integrate la
nivel macro-economic pentru a putea fi evaluatd totalitatea beneficilor si pentru
maximizarea impactului economic. Fondurile UE de coeziune pot avea un aport
important n transformarea fondului de cladiri din Romania daca sunt atent alocate si
utilizate. Instrumentele/programele suport trebuie sa fie previzibile pe termen lung, cu
schimbarile de viitor anuntate din timp, pentru a oferi un cadru stabil de investitii dar si
pentru a stimula activitdtile in cadrul programului (de ex. cererile de finantare cresc
daca se cunoaste ca se va reduce contributia financiard oferita de catre program).
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Nivelul fondurilor publice necesare estimate (prin modelarea efectuata in cadrul
proiectului ENTRANZE37) pentru a pune n practica seturile de politici propuse este
intre 3,2 miliarde de euro si 7,4 miliarde euro pana in 2030, respectiv o medie anuala
estimata intre 144 si 336 milioane euro (figura 19). in fondurile publice au fost incluse
surse de finantare nationale, locale si europene.
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Nivelul investitiilor totale atrase corespunzdtor seturilor de politici propuse este
intre 34,3 si 43,6 miliarde euro panad in 2030, respectiv 0 medie anuald estimatd de
investitii intre 1,56 si 2 miliarde de euro (figura 20). Rezultd ca fondurile alocate
programelor de renovare de la bugetele publice si UE conduce la de 6-10 ori mai multe
investitii la proprietarii de cladiri s1 administratii locale.
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Versiunea preliminard a Planului National Integrat in domeniul Energiei si al
Schimbarilor Climatice (PNIESC) al Romaniei, care a fost transmis Comisiei Europene
(CE) in aprilie 2020, prezintd evolutia consumului primar si final de energie din 2005,
defalcatd pe sectoare de utilizare finald3. Datele evidentiaza ca, in cazul sectorului
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rezidential si al sectorului tertiar (servicii) cotele respective au ramas relativ stabile pe
parcursul acelei perioade4. Interesante sunt, pe de o parte, scdderea semnificativa a
consumului in cazul industriei si, pe de alta parte, cresterea semnificativa a consumului
in cazul transporturilor. Cu toate acestea, sectorul rezidential rdméine cel mai mare

sector de utilizare finald, cu aproximativ 33% din totalul consumului de energie final.
Consumul primar si final de energie, Mtep, inclusiv alocarea pe sectoare, 2005-2017

Mt J—
=R CT10%0
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.
32,7 330 336 333 32,4

304  3g,0 307 306

3% ¥
236 238 a3, 239 8
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Total consum de ensrgie primard M Consum final de energie - Transport
Consum final de energie - Industrie Consum final de energie - Sector tertiar
Consum final de energie - Sector rezidential

Cele doua variante ale conceptului de cost de inlocuire sunt similare conceptului
valorii de asigurare pentru bunuri care este, in mare parte, aplicat si Tn Romania.
Valoarea asiguratd a bunului nu poate fi mai mare decat valoarea de reconstructie Sau
valoarea de piata pentru un bun avand caracteristici similare, inclusiv din punctul de
vedere al duratei de viatd ramase. In materie de asiguriri de locuinte, valoarea de
asigurare pentru locuinte individuale este stabilita pe baza costului de reconstructie, in
timp ce pentru locuintele aflate intr-o constructie tip bloc, este stabilita pe baza valorii
de piatd. Investitia totald necesara pentru consolidarea cladirilor ce vor fi eficientizate
energetic pand in 2030 este estimatd la 13,6 miliarde de euro, cu o investitie de
aproximativ 1,5 miliarde de euro in cladiri publice. Aceste estimari s-au bazat pe
urmatoarele ipoteze:

Cladiri rezidentiale unifamiliale. Majoritatea cladirilor rezidentiale unifamiliale
au suferit avarii seismice minore sau nu au suferit avarii la cutremurul din Vrancea din
1977 si1 doar cateva cladiri au fost deteriorate moderat. Cu toate acestea, actualul cod de
proiectare seismica specifica faptul ca aceste cladiri trebuie sa se comporte adecvat in
cazul unui unui cutremur cu magnitudine mai mare. In consecinti, s-a presupus ca 50%
din CRU necesitd consolidare seismicd. Consolidarea seismica in zonele urbane este
mai scumpa decat in zonele rurale, deoarece in zonele rurale cele mai multe CRU sunt
cladiri cu un singur etaj imbatranite, care pot fi consolidate cu solutii mai accesibile si
mai simple din punct de vedere tehnic decat cladirile cu mai multe etaje. Deoarece noile
case cu un singur etaj din zonele rurale costa in medie 400 de euro/mp (fara TVA), se
estimeaza un cost al consolidarii de aproximativ 50% din costul de inlocuire. In zonele
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urbane, costurile de constructie sunt considerate cu 50% mai mari decat in zonele rurale
— adica, costul de inlocuire este estimat la 600 de euro/m2.

Cresterea nivelului de constientizare a publicului privind riscul seismic necesita
un efort coordonat al factorilor interesati cu atributii institutionale in ceea ce priveste
comunicarea pe teme legate de gestionarea riscului seismic.

Comitetele Judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru situatii de
urgentd, au atributii in ,,educatia anti-seismica a populatiei”, conform prevederilor art.
4, alin. (7), lit. b)I1 din OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului
seismic al constructiilor existente. Conform art. 2471, lit. m din OUG nr. 21/2004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentd, Departamentul
pentru Situatii de Urgenta (DSU), aflat sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne
(MAI), este institutia care raspunde de ,,comunicarea publicd in domeniul situatiilor de
urgentd si dezastrelor”. DSU gestioneaza in prezent singura platformad oficialda de
informare multi-risc (fiipregatit.ro). Conform HG nr. 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc, MDLPA este autoritatea responsabild cu rol principal in gestionarea
riscului seismic, cu sprijinul MAIL. Prin HG nr. 557/2016, o serie de atributii privind
cresterea gradului de constientizare in randul publicului in ceea ce priveste prevenirea
dezastrelor sunt repartizate si altor autoritati publice centrale, printre care Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul
Educatiei.

Pentru investitiile dedicate reducerii riscului seismic la cladirile publice si
rezidentiale, se are 1n vedere stabilirea unor criterii de prioritizare si metodologia
utilizata, care vizeaza evaluarea nivelului de risc seismic, sens in care sunt agregate
informatiile referitoare la hazardul seismic, expunerea si vulnerabilitatea elementelor
expuse riscului seismic. In consecinti, in matricea de prioritizare sunt integrati
parametrii care tin seama de:

- hazardul seismic, exprimat prin valori de varf ale acceleratiei terenului (conform
hartii de hazard seismic din codul de proiectare P100-1/2013);

- anul de construire al cladirii: inainte de 1920, intre 1920-1950, intre 1950-1977
(Tnainte de cutremurul de la 4 martie 1977) si dupa 1977;

- sistemul structural: URM+FF, URM+RF, RM+RF, W, RC+RF or S+RF (URM:
zidarie portantd, RM: zidarie confinata, W: lemn, RC: beton armat (pereti de
beton armat/cadre de beton armat/panouri mari prefabricate), S: otel, FF: plansee
flexibile, RF: plansee rigide);

Pentru fiecare parametru inclus Tn matrice se va acorda un scor. Ponderile folosite
pentru cei patru parametri sunt urmatorii: a) hazardul seismic — 0,3; b) anul construirii —
0,2; c) tipul de sistem structural — 0,2; d) importanta cladirii — 0,3. Pentru anul de
construire si pentru tipul de sistem structural se vor atribui ponderi mai mici, avand in
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vedere ca cele doud criterii se coreleaza prin prisma practicilor de construire si a
codurilor de proiectare la cutremur.

Fundatiile sunt realizate in solutie clasicd de fundatii din beton sub pereti, avand
rigiditatea necesara pentru a putea prelua si transmite incarcarile din exploatare la teren.
Structura de rezistenta este realizata din pereti structurali prefabricati, amplasarea
acestora fiind stabilitd din considerente functionale.

Planseele de la toate nivelurile sunt realizate din elemente prefabricate de beton
armat, avand rigiditatea necesara pentru a redistribui solicitarile orizontale intre
elementele verticale. Acoperisul initial a fost proiectat si executat sub formad de terasa
necirculabild. In urma analizelor efectuate se poate concluziona ci imobilul apartine
clasei de risc seismic Rs Il, acesta putand prelua in conditii de siguranta incarcarile din
exploatarea curentd dar avand neajunsuri in preluarea actiunilor seismice.

Sunt necesare masuri de consolidare care sa sporeascad capacitatea portanta a
structurii, acestea concretizandu-se in realizarea unor elemente suplimentare din beton
armat sub forma de stalpisori lamelari si rigle de cuplare. Pentru asigurarea unui
transfer corespunzator al solicitarilor, este necesara asigurarea unei bune conlucrari
ntre structura existenta si noile elementele de consolidare.

Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale este foarte importanta si
reprezintda o preocupare actuala a autoritatilor nationale.

Pe ldnga angajamentul tarii luat in cadrul Planului National de Actiune in
domeniul Eficientei Energetice de reducere a consumului de energie primara cu 19%,
eficientizarea energetica a cladirilor institutiilor publice ar duce si la o scadere a
cheltuielilor cu utilitatile, economisire ce ar putea fi utilizata pentru finantarea altor
investifii.

Astfel, Tn concluzie, investitia propusa este necesara atdt pentru obfinerea unei
economii pentru bloc, cat si pentru asigurarea parametrilor de confort al ocupantilor
cladirii.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Obiectivul general:

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scdzute de carbon.
Obiectivul specific:

Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice
mari.
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Obiectivul operational:

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati/actiuni specifice
realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice,
respectiv:

. imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori,
ferestre, tamplarie, planseu peste ultimul nivel, placa pe sol) a sarpantelor si
invelitoarelor, inclusiv masuri de reparatii a cladirii;

. introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupd caz, a instalatiilor pentru
prepararea, distributia si utilizarea agentului termic pentru incélzire si a apei calde
menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica cu
recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si
instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incdlzire centralizata,
dupa caz;

. utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de
energie a cladirii;

. implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop
imbundtatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex.
achizitionarea, instalarea, intretinerea si exploatarea sistemelor inteligente pentru
gestionarea i monitorizarea oricarui tip de energie pentru asigurarea conditiilor de
confort interior);

. inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata si duratd mare de viatd, cu respectarea normelor
si reglementarilor tehnice;

. orice alte activitdti care conduc la indeplinirea realizdrii obiectivelor
proiectului (inlocuirea circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instalatiilor
si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade, inlocuire tamplarii interioare si
exterioare, etc.);

3. Descrierea constructiei existente:

3.1. Prticularitati ale amplasamentului
Pentru ambele scenarii
a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan / extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);
Municipiul Buzau, resedinta judetului cu acelasi nume, este situat in zona
centrald a judetului, pe malul drept al raului Buzau, determinat de coordonatele 45°09"
latitudine nordica, si 25°5" longitudine estica, ocupand o suprafata totala de 81,3 km
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patrati. Se afla la confluenta dintre drumul european E85, ce leaga sudul continentului
cu zona de nord si drumul national ce uneste Transilvania cu porturile dunarene si
litoralul Marii Negre. Cadrul geografic cuprinde teritorii variate sub aspect fizico- si
economico- geografic.

Tn partea de nord si nord-vest apare o rama de dealuri cu iniltimi cuprinse intre
500-700 m, iar spre nord-est campia piemontana coboara in panta lina dinspre nord spre
sud. In partea de est a orasului se afla Lunca raului Buzau, iar in sud Campia Buzaului,
cu terenuri roditoare.

Clima orasului Buzau are un caracter continental. Temperatura medie anuala este
de 10,7° C; cea mai cdlduroasa luna este iulie, cea mai friguroasa este ianuarie. Vremea
este schimbatoare, se produc o serie de disfunctionalitati, in anotimpul cald — ploi
torentiale, iar in anotimpul rece — viscolirea si troienirea arterelor de circulatie.
Consecintele miscarilor de aer peste municipiul Buzau le constituie vanturile
caracteristice fiecarui sezon.

Reteaua hidrografica este reprezentata de raul Buzau si afluentii sdi. Vegetatia
este caracteristica zonei de stepa. Cea mai pretioasa podoaba naturald a orasului Buzau
este padurea Crang cu o suprafata de 189 ha, din care 10 ha sunt amenajate ca parc, apoi
parcul Tineretului si parcul Marghiloman.

Resursele de apa de la suprafata solului, cat si cele subterane, sunt exploatate din
cele mai vechi timpuri, fiind surse de alimentare cu apd a locuintelor si unitatilor
industriale, dar si pentru irigarea terenurilor agricole. Din albia raului Buzdu sunt
exploatate cantitati insemnate de balast, nisip si pietris. Solurile sunt propice culturilor
irigate, precum si cerealelor.

Alte resurse naturale: padurile, exploatate pentru lemn de foc si care au si rol
peisagistic si de protectie a malurilor. In apropierea Buzaului se afla insemnate resurse
ale solului ca: petrol, gaze de sonda, carbuni (lignit), piatra de constructii etc.

Orasul Buzau este un important nod feroviar si rutier. Este situat pe una din
magistralele feroviare ale tarii, linia 500, de importantd europeana: Bucuresti — Ploiesti
— Buzau — Focsani — Bacau — Suceava. Gara Buzau este un important nod feroviar, de
aici plecand linii ferate spre Braila, Galati, Constanta, Brasov, precum si o linie locala
spre Berca Patarlagele — Nehoiu — Nehoiasu.

La Buzau se poate ajunge cu autoturismul pe drumul european E85 (sau DN2)
dinspre Bucuresti, sau dinspre Suceava, Bacau, Focsani, Rm. Sarat; de la Ploiesti pe
DNI1B; de la Brasov pe DN10 (itinerar pe Valea Buzaului); dinspre Braila pe DN2B.

Populatia municipiului este de 115.494 locuitori.

Amplasamentul : Blocul de locuinta — adresa Bulevardul Unirii, cartier Zona
Centrala, nr. 134, CF 50553.
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Cladirea este de forma neregulatd in plan, avand regimul de inaltime S+P+6E,
avand o amprentd la sol de cca. 321 m? conform Carte funciara.

b) Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si / sau cdi de acces posibile;

- La Nord-Est — Blocul 13 G;

- La Sud-Est — Strada Ostrovului;

- La Sud-Vest — Blocul 13 E.

- La Nord-Vest — Strada Sf. Sava de la Buzau.

Accesul principal in cladire se realizeaza din strada Ostrovului (fatada principala

orientata spre Sud-Est).

c) Date seismice si climatice;

Caracteristici tehnice ale terenului de amplasament:
e Zona de hazard seismic cu acceleratia terenului de proiectare ag = 0,35g;

Clasa de importanta III cu y, = 1,00;
Categoria de importanta "C";

d) Studii de teren:

Perioada de colt (control) Tc = 1,6 sec;

Zona climatica pentru vant cu Uy = 31 m/s si gy = 0,60kPa;

Zona climatica pentru zapada cu Sox = 2,00 KN/mp;
Adancimea de inghet este de 0,80m-0,90m, conform STAS 6054/1997.

(i)  Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementarilor tehnice in vigoare:
Nu este cazul

(i)  Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz:

Nu este cazul

e) Situatia utilitatilor tehnico — edilitare existente:

* Instalatii electrice: uzate fizic si moral.
* Instalatii stingere incendiu : nu exista.

*Instalatii incilzire si ventilare — centrale termice de apartament. Ventilarea

incaperilor se realizeaza pe cale naturala
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Imobilul asupra caruia se va interveni in scopul eficientizarii energetice este
racordat/bransat la retelele edilitare existente:
- alimentare cu apa — reteaua de apa potabila a municipiului
- ape uzate — reteaua de canalizare a municipiului
- alimentare cu energie electricd — reteaua electricd a municipiului

f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia:

Schimbarile climatice includ nu numai o modificare a temperaturii medii, ci si
schimbari ale diverselor aspecte a le vremii, cum ar fi tipurile de vant, cantitatea si tipul
de precipitatii, cat si tipul si frecventa evenimentelor meteorologice extreme.

9) Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice / de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinatd, existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate :

Terenul si cladirea studiata nu se afla in zona protejata ori in zona de protectie a
unui monument istoric.

3.2. Regim juridic:

a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servirtuti,
drept de preemptiune
Cladirea este amplasata in municipiul Buzau, Bulevardul Unirii, cart. Zona

Centrala, nr. 134, CF 50553-C1.
Din punct de vedere al tipologiei cladirilor civile, cladirea expertizata se
caracterizeaza prin:

. Zona teritorial - urbana

. Conformarea si amplasarea pe lot - cladire individuala

. Regim inaltime-mare S+P+6E

. categoria de importanta a constructiei conform HGR nr. 766/1997, anexa 3: C

(constructie de importanta normala);
. clasa de importantd conform P100-1/2013, Tabel 4.2: (constructie de importanta
normald) categoria I1I;

34




Beneficiar Municipiul Buzau, judetul Buzau

Titlu proiect:
»REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI
ENERGETICE LOT 8” DIN MUNICIPIUL BUZAU - BLOC 13F

SC ALMA CONSULTING SRL

Faza: D.AL.I Nr. proiect: 18/2022 Data: 2022
FOCSANI aza r. proiect: 18/20 ata: 20

b) Destinatia constructiei existente
Cladirea are functiunea de bloc de locuinte S+P+6E. Imobilul a fost proiectat in

anul 1982 de catre Centrul de proiectare al judetului Buzau, astfel ca a fost necesara
realizarea de investigatii pe teren pentru verificarea modului in care a fost respectat
proiectul.

Cladirea este de forma neregulata in plan, avand regimul de inaltime S+P+6E,
dimensiunile exterioare in plan ale cladirii sunt de 17,98 x 14,68 m, avand o amprenta
la sol de cca. 321 m* conform Carte Funciara.

Eficientizarea energetica a cladirilor este esentiald pentru atingerea tintei
Acordului de la Paris de limitare a cresterii temperaturii medii la 2°C fatd de epoca
preindustriald, pana la sfarsitul acestui secol.

Pe langa reducerea costurilor de intretinere, cresterea eficientei energetice
contribuie pozitiv atdt la conservarea resurselor naturale (combustibili) cat si la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2).

Eficientizarea energetica a cladirilor este esentiald pentru atingerea tintei
Acordului de la Paris de limitare a cresterii temperaturii medii la 2°C fata de epoca
preindustriald, pana la sfarsitul acestui secol.

Pe langd reducerea costurilor de intretinere, cresterea eficientei energetice
contribuie pozitiv atat la conservarea resurselor naturale (combustibili) cat si la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2).

C) Inluderea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum §i zonele de protectie ale acestora si
Tn zone construite protejate, dupa caz
Nu este cazul.

d) Informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupad
caz
Nu este cazul.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) Categoria i clasa de importanta
Din punct de vedere al categoriei de importanta a cladirii, conform HGR

766/1997(anexa 3), aceasta se afla in categoria de importanta C
Conform P 100-1/2013 cladirea se incadreazad in clasa de importanta III.
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b) Cod in Lista Monumentelor Istorice, dupa caz

Cladirea care face obiectul prezentului proiect nu este monument istoric si nici nu
se afla in zona de protectie a unui monument.

C) An/ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie
Cladirea a fost proiectata in anul 1981

d) Suprafata construita

Suprafata construita existenta Sc =321 mp cf carte funciara, 260 mp cf releveu

e) Suprafata construita desfasurata

Suprafata desfasurata existenta Scd = 3978 mp conform acte.

f) Valoarea de inventar a constructiei
Nu este cazul

Q) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si / sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo — istoric in cazul
imobilelor care beneficiaza de regimul de protectiec de monument istoric si al
imobilelor aflate Tn zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele
principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure,
actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiale, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnica.

Analiza starii constructiei din punct de vedere al expertizei tehnice:
Cladirea are functiunea de bloc de locuinte S+P+6E. Imobilul a fost proiectat in

anul 1982 de catre Centrul de proiectare al judetului Buzau, astfel cd a fost necesara
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realizarea de investigatii pe teren pentru verificarea modului in care a fost respectat
proiectul.

Cladirea este de forma neregulata in plan, avand regimul de 1naltime S+P+6E,
dimensiunile exterioare in plan ale cladirii sunt de 17,98 x 14,68 m, avand o amprenta

la sol de cca. 321 m>.

Din punct de vedere structural cladirea este realizata din pereti structurali
prefabricati din beton armat dispusi dupa doua directii ortogonale.

Peretii exteriori sunt din panouri mari prefabricate, amplasarea acestora fiind
stabilita din considerente functionale.

Fundatiile sunt realizate in solutia clasica din beton sub stalpi si pereti, avand

rigiditatea necesara pentru a putea prelua si transmite incarcarile din exploatare la teren.

Planseele de la toate nivelurile sunt realizate din beton armat prefabricat, avand
rigiditatea necesara pentru a redistribui solicitarile orizontale Tntre elementele verticale.
Acoperisul a fost proiectat si executat sub forma de terasa necirculabila.

In urma expertizei tehnice efectuate s-a concluzionat ca imobilul apartine clasei
de risc seismic Rs Il, acesta putand prelua in conditii de siguranta incarcarile din
exploatarea curenta dar avand neajunsuri in preluarea actiunilor seismice.

Se impun masuri de consolidare care sa sporeasca capacitatea portanta a
structurii, care se pot realiza fie prin consolidarea stalpilor existenti, fie prin prevederea
unor pereti structurali suplimentari. Solutia de consolidare va fi aleasa tinandu-se cont
atat de cerintele structurale cat si de cele functionale.

In consecinta se impune reabilitarea constructiei in vederea satisfacerii
exigentelor esentiale de performanta precizate in legea 10 din 1995.

Analiza starii constructiei din punct de vedere al auditului energetic:

Cladirea are functiunea de bloc de locuinte S+P+6E.

Imobilul se afla intr-o stare relativ modesta, finisajele interioare sunt partial
deteriorate si uzate de vechime si slaba intretinere, tamplaria exterioara este din
PVC/aluminiu.

Incalzirea spatiilor se realizeaza prin centrale termice murale cu combustibil
gazos in fiecare apartament, blocul de locuinte fiind debransat de la sistemul centralizat.

Imobilul nu asigura conditii optime din punct de vedere al protectiei termice a
cladirii cat si al gradului de utilizare a energiei la nivelul instalatiilor aferente acesteia.

Dupa realizarea operatiilor de consolidare se va putea realiza si reabilitarea
energetica a cladirii.
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3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.5.1. Arhitectura

Cladirea face parte dintr-un ansamblu arhitectural, si are functtiunea de bloc de
locuinte S+P+6E. Imobilul a fost proiectat in anul 1982 de catre Centrul de proiectare al
judetului Buzau, astfel ca a fost necesard realizarea de investigatii pe teren pentru
verificarea modului Tn care a fost respectat proiectul.

Cladirea este de forma neregulata in plan, avand regimul de indltime S+P+6E,
dimensiunile exterioare in plan ale cladirii sunt de 17,98 x 14,68 m, avand o amprenta
la sol de cca. 321 m?

Inaltimea nivelului este de 2,78 m iar inaltimea libera a nivelului este de 2,61 m.

Fata de punctele cardinale, constructia este orientata astfel:

[J Fatada principala este orientata spre sud S;

[J Fatada posterioard este orientatd spre nord N;
] Fatada lateral stinga este orientatd spre vest V;
[J Fatada lateral dreapta este orientata spre est E.

Amplasamentul constructiei este definit de urmatoarele elemente caracteristice:

» orientarea fata de punctele cardinale: axa longitudinald a blocului are orientare
V - E, cu intrare pe fatada posterioara : S.

Concluziile analizei efectuate Tn teren:

Cladirea are pe fiecare etaj cate 2 apartamente cu 3 camere si cu 4 camere, in
total, pe bloc are 12 apartamente.

Cladirea in cauza este amplasata in intravilanul municipiului Buzau, Jud. Buzau.

Cladirea existenta are regim de inaltime pe S+P+6E.

Cladirea are suprafata construita Sc = 321 mp cf acte si 260 mp cf releveu.

Din investigatiile efectuate la fata locului si dupd analiza tehnicd asupra
imobilului propus pentru reabilitare si modernizare se constata urmatoarele:

Finisajele interioare sunt de tip obisnuit pentru locuinte, realizate relativ modest
si partial deteriorate si uzate de vechime si slaba intretinere:
- Tamplarie: usi si ferestre initial din lemn, in multe apartamente s-au inlocuit cu
ferestre din profile PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.
- Tencuieli si zugraveli la pereti si tavane.
- Pardoseli din parchet, parchet laminat, gresie in bai, bucatarii, mozaic in holurile de
acces, spatii de circulatie si la scarile care asigura circulatia pe verticala.
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- Placaje din faianta la peretii din bai si bucatarii.
- Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie. Subsolul este curat si pe
alocuri umed.

Finisaje exterioare
- Tencuieli in praf de piatra la fatade culoare alb.
- Usi de acces din confectie metalica din profile metalice si tabla ambutisata.
- Tamplaria exterioara a ferestrelor din apartamente a fost initial dubla din lemn,
prevazuta cu doua foi de geam simplu. Numerosi locatari au schimbat tamplaria din
lemn cu tamplarie PVC/Aluminiu, imbunatatind gradul de etansare al apartamentelor
dar neutilizand solutii care sa permita ventilarea naturala a camerelor. Exista astfel
pericolul aparitiei condensului la fata interioara a elementelor exterioare de constructie,
scazand si mai mult gradul de izolare termica.
- Acoperisul este realizat sub forma de terasa necirculabila pe o placa de beton armat,
hidroizolata si termoizolata cu zgura expandata cu grosimea de 15cm. Terasa cladirii nu
prezinta degradari si neetanseitati.

Elemente de izolare termica

Protectia termica a fatadei este asigurata de panouri prefabricate realizate din trei
straturi, care este alcatuit astfel: 14cm strat interior de beton + 8cm termoizolatie + 7cm
strat exterior de beton. Legatura dintre cele doua straturi de beton se realizeaza fie cu
agrafe din otel, fie cu nervuri de beton armat de 4-6 cm grosime.

Peretii de inchidere din panouri prefabricate au punti termice (orizontale in
dreptul planseului de acoperis, a soclului, in jurul golurilor de tdmplarie).

Planseul de acoperis nu este izolat suficient din punct de vedere termic.

Tamplaria exterioara din PVC/Aluminiu,

Usa de acces din confectie metalica din profile metalice si tabla ambutisata.

Tamplaria este neetansa si prezinta multe deteriorari atat la nivelul cercevelelor
cat si la dispozitivele de inchidere. Nu se cunosc performantele termoenergetice ale
acestora.

Acoperisul este realizat sub forma de terasa necirculabila pe o placa de beton

armat, hidroizolata si termoizolata cu zgura expandata cu grosimea de 15cm.

Hidroizolatia a fost Intretinuta. Nu s-au semnalat evenimente.

Prin reabilitarea energetica si consolidare a Blocului de Locuinte 13F, se va
adauga valoare constructiei existente si se va crea un spatiu prielnic celor ce se ocupa
de aceste activitati. Astfel, se vor crea spatii corespunzatoare din punct de vedere al
functionalitatii, al suprafetelor, conditiilor igienico — sanitare si de climat.

Categoria de importanta conform HG 766/1997 — C

Clasa de importanta si expunere la cutremur conform P100-1/2013 - 111

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia este Rs 111 - sub efectul
cutremurului de proiectare constructia poate prezenta degradari structurale care nu
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afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi
importante.

Astfel, constructia actuala poate prelua in conditii satisfacatoare atat solicitarile
din exploatarea curentd, cat si actiunea seismica.

S-au constatat deficiente locale la nivelul golurilor de usi si ferestre, fisuri izolate
in peretii structurali, degradari locale ale planseelor din lemn si degradari ale finisajelor.

3.5.2. Instalatii termice

Incalzirea blocului asigurata prin centrale termice murale cu combustibil gazos in
fiecare apartament, blocul de locuinte fiind debransat de la sistemul centralizat zonal
pentru livrarea agentului termic.

Producerea apei calde se realizeaza independent la nivelul fiecarui apartament,
prin centralele murale mentionate la incalzire.

Alimentarea cu apa se realizeaza de la reteaua publica a orasului.

3.5.3. Instalatia sanitara

Instalatia sanitara furnizeaza apa din cladire si evacueaza apele uzate menajere.
Instalatia sanitard actuala, este dimensionatd conform numarului de utilizatori ai
cladirii.

3.5.4. Instalatia de ventilatie

Cladirea nu este dotatd cu instalatie de ventilatie mecanizata. Ventilatia spatiilor
este realizata natural prin deschiderea geamurilor.

3.5.5. Instalatii electrice

Cladirea se alimenteaza de la reteaua de energie publica printr-un tablou electric
amplasat in interiorul cladirii.

Tabloul electric este vechi, fiind executat cand a fost construita cladirea si nu mai
prezintd o protectie corespunzatoare, iar calibrarea lor nu mai este sigurd pentru
protectie la circuit si suprasarcina.

Instalatia electrica a cladirii analizate se afla intr-o stare avansata de uzura,
protectia circuitelor electrice la scurtcircuit si suprasarcina facandu-se cu sigurante
fuzibile necalibrate. Aparatele electrice, prize, intrerupatoare, comutatoare, sunt uzate si
nesigure in functionare.
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[luminatul asigurat este necorespunzator din punct de vedere al nivelului de
iluminare impus de norme.

Corpurile de iluminat de diferite tipuri sunt echipate cu incandescenta sau/si
fluorescente, normale sau etanse, functie de destinatia incaperilor.

3.5.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului
energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

a) Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia este Rs Il - sub efectul
cutremurului de proiectare constructia poate prezenta degradari structurale care
nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante. Dupa realizarea lucrarilor de consolidare cladirea
va fi incadrata in clasa de risc seismic Rs I11.

b) Prezentarea a minim doud solutii de interventie

Tn abordarea solutiilor, au fost luate in considerare doud scenarii posibil de
realizat. Astfel, au fost analizate pentru eficientizarea energetica a cladirii solutii care
cuprind masuri de reabilitare diferite, cat si diferente privind sursa de energie termica si
anume:

Scenariul | Reabilitare energetica, care cuprinde:
- implementarea masurilor de reabilitare termica propuse in audit — Varianta | (cu
pachetul de solutii S1+S2+S3+S4+S5) — varianta minimala.

Scenariul Il Reabilitare energetica, care cuprinde:
- implementarea masurilor de reabilitare termica propuse in audit — Varianta Il (cu
pachetul de solutii S1+S2+S3+S54+S55+S56) — varianta maximala.

Varianta 1 - Aceasta solutie implica un cost mic, ce ar duce la o economie a
investitiei.

Varianta 2 - Aceasta solutie implica un cost relativ mare al investitiei dar aduce o
economie semnificativa de energie si inbunatateste confortul termic interior.
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Analiza economica a solutiilor de modernizare propuse are drept scop furnizarea
unui criteriu pentru a justifica adoptarea uneia din variantele propuse. Cele doua
variante (V1, V2) de modernizare a cladirii au ca scop cresterea eficientei termo-
energetice si imbunatatirea conditiilor sanitarea microclimatului interior a cladirii.
Varianta V2 indeplineste toate aceste avantaje. Ca urmare, tinand cont de durata medie
de amortizare in timp a investitiei, se recomanda sa se implementeze varinata V2
pentru modernizarea cladirii.

C) Solutiile tehnice si mdsurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltaze in cadrul documentatiei de avizare a

lucrarilor de interventii

Expertiza tehnica

La solicitarea beneficiarului s-a intocmit expertiza tehnica a blocului 13F
amplasat pe Bulevardul Unirii, nr. 134, municipiul Buzau, judetul Buzau. Expertiza a
fost solicitata de catre beneficiar in vederea reabilitarii energetice a imobilului.
Fundatiile sunt realizate in solutie clasicd de fundatii din beton continui sub stélpi si
pereti, avand rigiditatea necesard pentru a putea prelua si transmite incdrcarile din
exploatare la teren. Structura de rezistenta este realizata din cadre monolite de beton
armat si placi prefabricate tip semi-panouri.

In urma analizelor efectuate se poate concluziona ci imobilul apartine clasei de risc
seismic Rs Il, acesta putéand prelua in conditii de siguranta incarcarile din exploatarea
curentd dar avand neajunsuri in preluarea actiunilor seismice.

Avand in vedere modificarea codurilor de proiectare la seism dupa cutremurul
din 1977, acceleratia gravitationald in municipiul Buzau a crescut de la 0.20 g Tn anul
1982, anul proiectarii cladirii expertizate, la 0.35 g conform codului actual de proiectare
P100-1/2013 cu modificarile introduse in anul 2019. Aceasta conduce fata de
proiectarea din anul 1982 la un factor de asigurare la seism R3=0,56, incadrand cladirea
expertizata in clasa II de risc la seism. Prin urmare se confirma investigatiile numerice
efectuate si necesitatea consolidarii cladirii, Tnainte de a se realiza reabilitarea termica,
astfel incat cladirea sa fie adusa cel putin in clasa Rs 11 de risc la actiunea seismica.

Propunerea de interventie constd in consolidarea imobilului prin prevederea unor
pereti structurali suplimentari din beton armat, conform schitei de mai jos. Interventiile
au fost concepute astfel ca sa se deruleze doar la exteriorul cladirii si pe casa scarii, fara
a se interveni in interiorul apartamentelor.

Dupa realizarea interventiilor, clddirea va apartine clasei de risc seismic Rs III,
indicatorii aferenti fiind: R1 =70, R2 =90 s1 R3 =71.
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Odata cu realizarea operatiilor de consolidare, se poate realiza reabilitarea
energeticd a imobilului, fapt ce implica refacerea izolatiei termice si prevederea unor
sisteme regenerabile de energie.

Deoarece in faza de elaborare a expertizei nu a fost posibil

sa se efectueze

decopertari, functiunile si confortul clddirii neputand fi afectate, informatii privind
starea de degradare s-au obtinut, in special, prin observarea vizuala a fisurilor ce strabat
stratul de tencuiald. In conditiile in care, starea de deteriorare a elementelor de
rezistentd este mascatd de reparatiile curente efectuate pe parcurs sau prin placaje
superficiale, etc. nu este posibil sa fie precizat in acest moment procedeul cel mai

eficient de interventie.
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Audit energetic

> SOLUTII TEHNICE PENTRU MODERNIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII

Reducerea consumurilor de energie pentru asigurarea conditiilor de microclimat

confortabil, se poate realiza prin materializarea urmatoarelor masuri:

= Inbunatatirea izolatiei termice a elementelor opace ale cladirii;
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= Tnbunititirea elementelor de constructii vitrate prin inlocuirea tdmpliriei din
P.V.C. serios degradata cu tdmplarie din aluminiu cu rupere termica si geam
termoizolant;
= Interventii asupra instalatiilor de incalzire si preparare a.c.c:
v" Dotarea cladirii cu centrala termica cu combustibil solid-lemn
v Dotarea cu panou solar presurizat echipat cu tuburi vidate si boiler cu
acumulare, care va asigura necesarul de apa calda de consum in procent de
pana la 70% cu energie regenerabila;
e Interventii asupra instalatiilor electrice prin:
v' refacerea integrala a instalatiilor de iluminat si fortd,
v’ utilizarea unor corpuri de iluminat echipate cu limpi cu parametri
luminotehnici ridicati si consum redus de energie.
v" introducerea sistemelor de control si reglare a instalatiilor de iluminat;
v’ sistem de panouri fotovoltaice, echipata cu panouri fotovoltaice
monocristaline

A. PREZENTAREA SOLUTIILOR DE MODERNIZARE ENERGETICA A
ANVELOPEI CLADIRII

Solutia 1 (S1) - Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori

- Tmbunititirea protectiei termice a peretilor exteriori se propune a se realiza prin
montarea unui strat de izolatie termicd suplimentarda din vata minerala bazaltica in
grosime de 15 cm, amplasat pe suprafata exterioard a peretilor existenti, protejat cu
tencuiala subtire (de 5mm) armata cu tesatura deasa de fibra de sticla sau fibre organice.

= Pentru termoizolarea soclului se propune a se realiza cu polistiren extrudat de
15cm grosime.

Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante utilizate:

- placi din vata bazaltica rigida (PLU) cu rezistenta la tractiune, clasa de reactie la
foc Al

- polistiren extrudat (XPS) cu rezistenta la tractiune 200 kPa, rezistenta la
compresiune de 300 kPa, care poate fi utilizat numai pe zona de soclu si pe zona de
contact cu pamantul. Reactia la foc-combustibilitate: C-s3,d0

Solutia prezinta avantajele urmatoare:

= Corecteaza majoritatea puntilor termice care reprezintd la cladirea existentd un
procent de circa 5...10% din suprafata peretilor exteriori;

= Conduce la o alcatuire favorabild sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al
stabilitatii termice;

= Protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu,
de efectele variatiei de temperaturd a mediului exterior;
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* Nu conduce la micsorarea ariilor utile;

» Permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor;

* Permite utilizarea spatiilor in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si
modernizare;

Solutia propusa va fi realizata astfel:

= Stratul suport trebuie pregatit cu cateva zile Tnainte de montarea termoizolatiei:
verificat si eventual reparat, inclusiv in ceea ce priveste planeitatea (avand in vedere ca
in aceastd solutie abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin sporirea grosimii
stratului de protectie) si curatat de praf si depuneri;

= Stratul termoizolant din, placi din vata minerala bazaltica rigida de 15 cm la peretii
exteriori, este fixat mecanic si prin lipire pe suprafata suport, reparata si curatatd in
prealabil; stratul de lipire se realizeaza, de reguld, din mortar sau pasta adeziva cu lianti
organici (rdsini), lipirea facandu-se local, pe fasii sau in puncte.

Fixarea mecanica a placilor termoizolatoare se realizeaza cu cu dibluri de plastic cu
rozetd. Montarea placilor termoizolante se va face cu rosturile de dimensiuni cat mai
mici si decalate pe randurile adiacente, avand grija ca adezivul sa nu fie in exces si sa
nu ajunga in rosturi, fapt care ar conduce la pericolul aparitiei ulterioare a crapaturilor
n stratul de finisaj.

La colturi si pe conturul golurilor de fereastra se vor prevedea placi termoizolante in
forma de L.

Stratul de protectie si de finisaj pentru peretii exteriori se executd, in straturi
succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finald), cu grosime totala de 5... 10 mm
si se armeaza cu o tesatura deasa din fibre de sticla sau fibre organice.

Tencuiala (grundul) la pereti trebuie sa realizeze pe langa o aderenta buna la suport
(inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatarilor si contractiilor datoritd variatiilor
climatice, fard desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apa concomitent
cu impermeabilitate la apa meteorica.

Tencuiala subtire se realizeazd din paste pe baza de rasini siliconice obtinute prin
combinarea liantilor din rasini siliconice cu o rasina sintetica acrilica in dispersie apoasa
care reduce coeficientul de absorbtie de apa prin capilaritate.

= Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasd, in una din urmatoarele
variante:

V' vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apa dar absorbtie
mare la apa si rezistentd mica la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri
de max. 5% de rasini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioard a suprafetelor;
pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

v/ vopsele pe baza de rasini siliconice in dispersie apoasa care au buni
permeabilitate a vaporilor de apa, absorbtie mica prin capilaritate. aderentd pe orice tip
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de suport, aspect mat in variantd, finisajul se poate realiza cu un strop din materiale
hidrofobe.

» Reteaua de armare, fixata pe suprafata suport cu mortar adeziv, este in functie de
tipul liantului folosit la componenta de protectie (din fibre de sticla - eventual protejate
cu o pelicula din material plastic pentru asigurarea protectiei Impotriva compusilor
alcalini in cazul tencuielilor cu mortare hidraulice - sau fibre organice: polipropilena,
poliester). Trebuie asigurata continuitatea stratului de armare prin suprapunerea corecta
a foilor de tesitura din fibrd de sticld sau fibre organice (min. 10 cm). In zonele de
racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, pe conturul golurilor de
fereastrd, se prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau fibre organice (fasii de
25 cm) sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu. La colturile golurilor de
fereastrd, pentru armarea suplimentard a acestora, se vor prevedea straifuri din tesatura
din fibre de sticla cu dimensiuni 20 x 40 cm, montate la 45°.

= Se vor prevedea rosturi de dilatare care separa fatada in caAmpuri de cel mult 14 m2,
evitand alinierea acestora cu ancadramentele de fereastra care sunt zone cu concentrari
mari de eforturi. Este recomandatd separarea celor doud tipuri de rosturi. Se pot
prevedea cordoane vinilice sau profile metalice care sa permitda miscarea independenta a
fatadei in raport cu elementele de constructie.

» Executia trebuie facutd in conditii speciale de calitate si control, de cétre firme
specializate, care detin de altfel si patentele aferente, referitoare in primul rand la
compozitia mortarului, dispozitivele de prindere si solidarizare, scule, masini, precum si
la tehnologia de executie.

Pe langd avantajele mentionate mai sus, solutia prezintd si unele dezavantaje, In
scopul reducerii substantiale a efectului negativ al puntilor termice, aplicarea solutiei
trebuie sa se faca astfel incat sa se asigure in cit mai mare madsura, continuitatea
stratului termoizolant, inclusiv si in special, la racordarea cu soclul si termoizolarea
podului.

= Se vor trata cu deosebita atentie executia acestor zone pentru a elimina posibilitatea
infiltratiilor de apa intre izolatia termica si peretele suport.

= Pentru a realiza o protectie termica corespunzatoare si reducerea efectului puntii
termice orizontale din zona planseului inferior (de la cota zero) izolatia termica se va
dispune si pe inaltimea soclului iar stratul de protectie va fi armat cu doud straturi de
tesatura de fibre de sticla sau din fibre organice.

* Pe conturul tAmplariei se realizeaza racordarea izolatiei termice pe o grosime de 3
cm, in zona glafurilor exterioare si a solbancurilor, prevazandu-se profile de intarire si
protectie adecvate (din aluminiu) precum si benzi suplimentare din tesatura de fibra de
sticla sau fibre organice.

= Se vor prevedea glafuri noi din tabla zincata de 0,5 mm.
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Solutia 2 (S2) — Sporirea rezistentei termice a planseului peste ultimul nivel -
terasa

In ceea ce priveste terasa, stratul termoizolant va fi aplicat pe fata exterioard a
stratului suport, dupa decopertarea straturilor de lestare si/sau hidroizolante dupa caz.
Solutia de izolare hidro-termica se va realiza cu un strat din placi de polistiren extrudat
ignifugat in grosime de 25 cm, protejat cu sapa armatd minim 3 cm grosime §i 2
membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protectie
din ardezie (la terasele necirculabile).

Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - rdman pe pozitiile
existente urmand a fi inlocuite, respectiv indltate.

In scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe
conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolatia
planseului cu cea a peretilor exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu
termoizolatia din polistiren extrudat de 25 cm a verticalei aticului (acolo unde este
cazul), cat si cu cea din vatd minerala bazaltica de 15 cm a peretilor ultimului nivel,
inclusiv la chepeng. La partea superioara a aticului (acolo unde este cazul), pentru
protectia stratului termoizolant, se prevede un sort din tabla zincata cu grosimea de 0,5
mm, foarte bine ancorat mecanic de atic.

Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante utilizate:

- polistiren extrudat (XPS) cu rezistenta la tractiune 200 kPa, rezistenta la
compresiune de 300 kPa, care poate fi utilizat numai pe zona de soclu si pe zona de
contact cu pamantul. Reactia la foc-combustibilitate: C-s3,d0.

Solutia 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol neincalzit
Se propune izolarea termica la intrados a planseului peste subsol cu placi din
polistiren extrudat ignifugat de 15 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu armata.
Termosistemul se prelungeste pe peretii subsolului, pe o Tndltime care sd permita
inchiderea puntii termice la Tmbinarea soclului cu placa pe sol a cladirii.
Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante utilizate:

- polistiren extrudat (XPS) cu rezistenta la tractiune 200 kPa, rezistenta la
compresiune de 300 kPa, care poate fi utilizat numai pe zona de soclu si pe zona de
contact cu pamantul. Reactia la foc-combustibilitate: C-s3,d0.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la renovare trebuie sa
indeplineascd urmatoarele conditii:

- conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie
sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,05 W/mK;

- conditii privind densitatea - densitatea aparentd in stare uscatd a materialelor
termoizolante trebuie sa fie cel putin egala cu 15 kg/m3;
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- conditii privind rezistenta mecanica - materialele termoizolante trebuie sa prezinte
stabilitate dimensionald si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de
structura elementelor de constructie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de
protectie astfel incat materialele sa nu prezinte deformari sau degradari permanente, din
cauza solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau
actiunilor exceptionale;

- conditii privind durabilitatea - durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa
fie in concordanta cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt
inglobate;

- conditii privind siguranta la foc - comportarea la foc a materialelor termoizolante
utilizate trebuie sa fie in concordantd cu conditiile normate prin reglementarile tehnice
privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de
constructie pe care sunt aplicate/inglobate;

- conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului - materialele utilizate
la realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sd emane in
decursul exploatarii mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante daunatoare
pentru sdndtatea oamenilor sau care sa produca poluarea mediului inconjurator; in cazul
in atmosferd (produse din vata minerald, vata de sticld, etc.) trebuie sa se realizeze
protectia etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora; evitarea utilizarii de
ceruri si lacuri pentru curatarea suprefetelor;

- conditii privind comportarea la umiditate - materialele termoizolante trebuie sa fie
stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umiditatii;

- conditii privind comportarea la agenti biodegradabili - materialele termoizolante
trebuie sa reziste la actiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate
cu straturi de protectie;

- conditii speciale - materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in
structura elementelor de constructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata
lor; materialele termoizolante nu trebuie sa contind sau sa degaje substante care sa
degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele
termoizolante care se monteaza prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene
de Tnmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decat cele de aplicare; in caz contrar ele
vor trebui sa fie prevazute din fabricatie cu un strat de protectie;

- conditii privind punerea in opera - materialele termoizolante trebuie sa permita o
punere in opera care sa garanteze mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si de
1zolare termica in condifii de exploatare;

- conditii privind controlul de calitate - materialele noi sau cele tradifionale produse
in strdindtate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolatii
termice in constructii; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate
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de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice
conform celor prevazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de
fabricatie ale produselor respective.

- conditii privind izolarea fonica — utilizarea materialelor de constructii care conduc
la reducerea zgomotului, a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

- conditii privind reciclarea — materialele utilizabile trebuie sa fie reciclabile si
biodegradabile; 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de
constructie si demolari si generate pe santier sa fie pregatite pentru reutilizare, reciclare
si alte operatiuni de valorificare; folosirea sistemelor de sortare disponibile pentru
deseurile din constructii si demolari, inclusiv tehnici de demolare selectiva.

- conditii de etansare la aer— aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a
permeabilitatii la aer a elementelor de anvelopa opace si asigurarea continuitatii
stratului etans la nivelul anvelopei cladirii si montarea corespunzatoare a tamplariei
termoizolante.

Solutii de renovare pentru timpliria exterioara
Solutia 4 (S4) - Schimbarea intregii tamplarii exterioare din PVC (indiferent
de starea de uzurd) cu tamplarie cu rama din Aluminiu cu rupere de punte termicd, cu
vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafatd tratatd cu un strat
reflectant, avand fetele 2 si 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie €<0,10) si
rezistenta termica corectata minima de R’=0,77 m*K/W.
Utilizarea tamplariei exterioare cu rama din AL, cu geam termoizolant cu 3 foi
tratate pe fetele 2 si 5 low-e, prezintda urmatoarele avantaje:
= rezistentd bund la agentii de mediu; insensibilitate la variatiile de umiditate din
atmosfera;
clipsare) care previn deformatiile din productie si montaj;
= tehnologia de productie permite atat montarea geamurilor simple, cat si a
geamurilor termoizolante;
= ctanseitate mare la aer, datoritd garniturilor (3 randuri de garnituri).
Dupa schimbarea ferestrelor trebuie avute obligatoriu in vedere:
= etangarea la infiltratii de aer a rosturilor de pe conturul tdmplariei, dintre toc si
glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior; completarea spatiilor
ramase dupa montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu
tencuiala;
= etansarea hidrofugd a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale
speciale (chituri siliconice, folie de etansare la exterior, mortare hidrofobe s.a.);
= eventual, prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioara
a golurilor din peretii exteriort;
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= inlocuirea solbancurilor din tabld zincatd existente pe glaful orizontal exterior de la
partea inferioara a golurilor din pereti, cu glafuri din tabla vopsite in camp electrostatic.
Se vor asigura panta si forma lacrimarului, etansarea fatd de toc (cuie cu cap lat la
distante mici), etansarea fatd de perete (marginea tablei ridicatd si acoperitd la partea
superioard de tencuiald) etc.;

Schimbarea tamplariei conduce la marirea rezistentei termice a ferestrelor si
usilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei masuri se manifesta substantial atat in
ceea ce priveste conditiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer pe durata
sezonului rece, cat si sub aspectul necesarului anual de caldurd, prin micsorarea
volumului de aer care patrunde in exces in incaperi si care trebuie incalzit.

Principale caracteristici tehnice ale tamplariei:

- tamplarie din Aluminiu cu rupere termica si geam termoizolant, cu garnituri de
etansare. Indice de izolare acustica intre 25 — 40 dB (pentru Tmbunatatirea izolatiei
fonice se utilizeaza sticla de grosimi diferite pentru cele trei foi din alcatuirea geamului
termoizolant). Clasa de reactie la foc min. C-s2, dO.

Solutii de modernizare a instalatiilor

Solutia S (S5) Solutii de modernizare a instalatiilor de iluminat

Pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate in Normativul
I7/2011 se recomanda schimbarea sistemului de iluminat:

= Reabilitarea instalatiei de iluminat, utilizarea sistemelor de control (senzori de
prezenta) a iluminatului, inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat
echipate cu lampi in tehnologie LED cu parametri ridicati si consum redus de energie
pe zona spatiilor comune (casa scarii, coridor, camera gunoi, spalatorie).

= Necesitatea refacerii instalatiei electrice unde aceasta este deteriorata;

Solutia de ventilare mecanica cu recuperare de caldura

Solutia 6 (S6) - Solutia de ventilare mecanica utilizand recuperator de caldura
cu unitati de ventilatie de tip descentralizat (unitare) cu recuperare de caldura
(eficiente) pentru fiecare aparament in parte si in statii comune, montate peretele
exterior al cladirii.

- Instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice, echipata cu panouri fotovoltaice
monocristaline, instalatie de conversie a energiei electrice de curent curent continuu in
energie de curent alternativ si instalatie de introducere a energiei generate in sistemul
national de energie electrica. Energia furnizata din sistemul de panouri fotovoltaice va
deservi zona spatiilor comune (hol, casa scarii, camera gunoi, camera tehnica).

Lucrari conexe
Lucrarile suplimentare (conexe) recomandate a se adduga celor de eficientizare
energetica a cladirii, sunt urmatoarele:
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= repararea trotuarelor de protectie (se repara trotuarele de protectie cu astfalt
bituminos, in scopul eliminarii infiltratiilor de apa la infrastructura cladirii);

= dacd e cazul, repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential
pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

= refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

= refacerea sistemului de alimentare cu apa rece si de evacuare a apelor uzate si
pluviale, daca este cazul;

= montarea unei balustade metalice de protectie pe aticul terasei necirculabile;

= daca e cazul, demontarea aparatelor si altor instalatii dispuse pe fatadele cladirii
sau pe terasa, ulterior acestea fiind remontate daca utilitatea lor se pastreaza;

= conformarea cladirii din punct de vedere al cerintelor de securitate la incendiu,
conform actelor normative in vigoare;

= conformarea cladirii din punct de vedere al cerintelor de sandtate publica, conform
actelor normative n vigoare.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate

Varianta 1 - Aceasta solutie implica un cost mic, ce ar duce la o economie a
investitiei.

Varianta 2 - Aceasta solutie implica un cost relativ mare al investitiei dar aduce o
economie semnificativa de energie si inbunatateste confortul termic interior.

Analiza economica a solutiilor de modernizare propuse are drept scop furnizarea

unui criteriu pentru a justifica adoptarea uneia din variantele propuse. Cele doua
variante (V1, V2) de modernizare a cladirii au ca scop cresterea eficientei termo-
energetice si imbunatatirea conditiilor sanitarea microclimatului interior a cladirii.
Varianta V2 indeplineste toate aceste avantaje.

Ca urmare, tinand cont de durata medie de amortizare in timp a investitiei, se
recomanda sa se implementeze varinata V2 pentru modernizarea cladirii.

Aceste estimari trebuie judecate in lumina ipotezelor facute. Rata de crestere de
10%/an la combustibilul solid sau lichid considerata in studiu a fost depasita in anii
precedenti.

Din acest motiv, se recomanda luarea unei decizii care sa asigure protectia
beneficiarului pe o cat mai indelungata perioada de timp. Numai masurile acceptate de
beneficiar vor face obiectul unui proiect tehnic de executie si a documentelor de licitatie
pentru executant.

Deoarece interventiile propuse in auditul energetic, pentru reabilitarea termica a
cladirii, nu afecteaza structura de rezistenta a cladirii, acestea se pot accepta si executa
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in conditii obisnuite. Aceste interventii nu conduc la la solicitari gravitationale si
seismice suplimentare.

Sunt recomandate si masurile conexe in vederea cresterii in mod direct sau
indirect a performantei energetice

Masuri generale si de organizare:
* informarea administratiei si a utilizatorilor despre economisirea energiei;
= intelegerea corectd a modului in care clddirea trebuie sa functioneze atat in ansamblu
cat si la nivel de detaliu;
» desemnarea unui reprezentant pentru urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare
termica;
= stabilirea unei politici clare de administrare in paralel cu o politica de economisire a
energiei in exploatare;
= incurajarea ocupantilor de a utiliza cladirea corect, fiind motivati pentru a reduce
consumul de energie;
= inregistrarea regulata a consumului de energie;
= analiza facturilor de energie si a contractelor de furnizare a energiei si modificarea lor,
daca este cazul;
= angajarea unui responsabil energetic;
= asigurarea serviciilor de consultantd energetica din partea unor firme specializate (care
sd asigure §i Intretinerea corespunzatoare a instalatiilor din constructii);

5. Identificarea scenariilor / optiunilor tehnico - economice
(minimum doua) si analiza detaliata a acestora

Obiectul documentatiei tehnico-economice este acela de a analiza variantele
existente si de a selecta cea mai buna optiune astfel incét sa fie posibild implementarea
proiectului in cele mai bune conditii.

Avand in vedere obiectivul proiectului si natura investitiei au fost identificate
doud variante posibile care conduc la cresterea eficientizarii cladirii si care necesitd o
analiza atenta, si anume:

Scenariul | Reabilitare energetica, care cuprinde:
- implementarea masurilor de reabilitare termica propuse in audit — Varianta | (cu
pachetul de solutii S1+S2+S3+S4+S5) — varianta minimala.

Scenariul 11 Reabilitare energetica, care cuprinde:

- implementarea masurilor de reabilitare termica propuse in audit — Varianta Il (cu
pachetul de solutii S1+S2+S3+S54+S55+S56) — varianta maximala.
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Realizarea analizei scenariilor tehnico-economice si stabilirea celei mai potrivite
alternative pentru realizarea proiectului o vom face tinand cont de un grup de criterii
atat de naturd economica, cat si tehnica si legislativa.

In continuare sunt descrise din punct de vedere tehnic solutiile privind lucririle
de interventii propuse la nivelul cladirii pe toate specialitatile.

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional
arhitectural si economic, cuprinzand:

a) Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural

Expertul a propus lucrari de interventie in ceea ce priveste consolidarea structurii
cladirii.

e Consolidarea cladirii se va realiza prin prevederea unor elemente pereti structurali
din beton armat. Interventiile se vor derula doar in exteriorul cladirii, nu se va
interveni in interiorul apartamentelor. Noile elemente verticale vor fi conectate
prin grinzi la nivelul fiecdrui planseu. Conlucrarea dintre structura existenta si
noile elemente din beton armat va fi asigurata prin prevederea de conectori pe
toatd inaltimea cladirii. Dupa operatiile de consolidare se va realiza reabilitarea
energetica a imobilului.

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari
b.1. Arhitectura

Prin proiect se doreste eficientizarea energeticd si consolidarea blocului de
locuinte 13F din municipiul Buzau.

Eficienta energeticA nu inseamna doar economii in buget, ci si o atitudine
responsabild fatd de consumul de energie prin eliminarea pierderilor si folosirea
eficienta a resurselor de energie. Pentru Tmbunatatireca considerabild a eficientei
energetice a cladirii din prezentul proiect, se propun lucrari de izolare a fatadei,
inlocuire a tamplariei, ce va fi suplimentatd cu un sistem de panouri fotovoltaice,
inlocuire instalatii electrice, etc. Toate aceste lucrari sunt menite sa sporeasca eficienta
energetica a cladirii.
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Prin prezentul proiect se propun urmatoarele masuri de crestere a eficientel
energetice a cladirii si masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului:

. Desfacerea invelitorii existente, toate straturile
o Desfacerea tuturor tencuielilor exterioare degradate si desprinse

o Desfacerea finisajelor interioare existente la pereti, tavane, pardoseli, pe spatiile
comune

o Demontarea timplariei exterioare existente

o Imbunitatirea protectiei termice a peretilor exteriori se propune a se realiza prin

montarea unui strat de izolatie termicd suplimentard din vata bazaltica rigida de 15 cm
grosime, protejat cu tencuiald subtire — Smm, armatd cu tesaturd deasa de fibra de sticla
sau fibre organice.

o Pentru termoizolarea soclului — peretilor de la demisol — se va realiza placarea cu
polistiren extrudat de 15 cm grosime, ce va cobori minim 50 cm sub cota terenului
natural, pentru evitarea aparitiei puntilor termice.

o Termoizolarea planseului de peste etajul 7 cu polistiren extrudat de 25 cm
grosime.

o Inlocuirea tAmplariei existe cu tAmplarie din aluminiu cu geam termoizolant
(geam tripan), avand spatiul dintre geamuri umplut cu argon / krypton, sticla tip LowE.
Se prevad garnituri de etansare pe conturul cercevelelor.

o Inlocuirea instalatiilor electrice de pe spatiile comune ale blocului;

Refacerea completa a trotuarelor adiacente cladirii.

Finisaje exterioare:
e Termoizolatii, hidroizolatii si finisaje la peretii exteriori

» Toti peretii exteriori ai cladirii se vor termoizola cu vata bazaltica rigida de
15cm. grosime

» Soclul cladirii va fi de asemenea termoizolat cu polistiren extrudat de 15
cm.

» Peretii exteriori se vor finisa cu tencuiald decorativa silicatica de exterior.

o Tamplarie exterioara:

» Ferestre exterioare din profil tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant
(geam tripan), avand spatiul dintre geamuri umplut cu argon / krypton,
sticld tip LowE. Se prevad garnituri de etansare pe conturul cercevelelor.

» Usi exterioare profile aluminiu, grosime panel 81 mm, cu izolatie fonica si
termica.

> glafuri exterioare din tabla vopsita in camp electrostatic.

54




R \7\}2 SR f'-% Beneficiar Municipiul Buzau, judetul Buzau
lso ‘ : ; Titlu proiect:
,REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EF[CIENTEI
ENERGETICE LOT 8” DIN MUNICIPIUL BUZAU - BLOC 13F

SC ALMA CONSULTING SRL

Faza: D.A.L.I. Nr. proiect: 18/2022 Data: 2022
FOCSANI aza r. proiect: 18/20 ata: 20

> glafuri interioare din PVC.

Situatia ocuparilor definitive, dupa reabilitare energetica:

Nr Obiective de investitii Din care: Proprietar
crt Suprafata | Intravilan | Extravilan
ocupata mp mp mp
1. | Blocul de locuinte 13 F 321 321 - UAT
municipiul
Buzau
Total 321 321 -

b.2. Instalatii

Se propun urmatoarele lucrari:
Structura instalatiilor de curenti tari este prezentata mai jos:
2.1.-Instalatii de alimentare si distributie a energiei electrice;
2.2-lluminatul artificial normal si de siguranta ;
2.3.-Instalatii de protectie impotriva electrocutarii in cazul aparitiei unor tensiuni
accidentale, in situatia unor defecte in instalatie.
2.4.- Instalatii priza de pamant;
2.5.-Instalatii de paratrasnet;

2.1 Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea din sursa de baza se realizeaza de la retelele din zona pana la blocul
de masura si protectie amplasat pe peretele exterior. Racordul se va executa prin grija
beneficiarului si nu face obiectul acestei documentatii. Inainte de inceperea lucrarilor,
beneficiarul va solicita la furnizorul de energie electrica un aviz tehnic de racordare.
Solutia de racordare finala va fi data in urma avizului tehnic de racordare
si va fi etaliata de catre o firma atestata, la comanda beneficiarului.

De la blocul de masura si protectie (BMPT) pe care ii va monta furnizorul de
energie electrica , se va racorda un tablou electric general T.E.G. De la acesta se vor
alimenta tablourile de distributie secundare. Tablourile electrice se echipeaza conform
schemelor monofilare corespunzatoare.Schema instalatiei electrice in aval de BMPT
este TN-S

2.2 lluminatul artificial normal si de siguranta

a) lluminatul artificial normal al incaperilor se prevede pentru a asigura nivelul de
iluminare normat la suprafata planului de lucru:

- Holuri intrare: 100 Ix
- Zone de circulatie, coridoare: 100 Ix
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- Scari: 150 Ix

Instalatia electrica de iluminat asigura cerintele, atat cantitative (nivel de
iluminare), cat si calitative ( distributie, culoare, grad de redare culori etc) impuse de
prescriptiile tehnice in vigoare, pentru aceasta categorie de cladiri.La dimensionare
instalatiei de iluminat interior s-a avut in vedere respectarea conditiilor generale si
speciale cerute de prescriptiile tehnice in vigoare si a recomandarilor din literatura de
specialitate (NP 061-2002) respectiv :
- domeniul de iluminari si factorii de uniformitate recomandati ;
- caracteristica mediului;
- categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;
- factorii de utilizare ai corpurilor de iluminat;
- clasa de calitate din punct de vedere al limitarii orbirii directe;
[luminatul exterior: va fi prevazut iluminat exterior ce va asigura atat siguranta cladirii
cat si a personalului si publicului, pentru o intensitate luminoasa mai mare la intrarile
in cladire si parcare, au fost prevazute proiectoare de lumina LED

b)Instalatii de iluminat de siguranta. Cladirea a fost prevazuta cu:
- lluminat de securitate pentru evacuare: s-a realizat cu corpuri de iluminat tip LED 2W,
echipate cu kit de emergenta (timp de functionare minim 3 ore, conform Tabelului
7.23.1) cu pornire automata la caderea tensiunii. Corpurile de iluminat pentru evacuare
au fost amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de iluminare adecvat, langa fiecare
usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau
amplasamentul unui echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:
» langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;
* langa orice altd schimbare de nivel:
* la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;
* la panourile de semnalizare de securitate;
* la fiecare schimbare de directie;
* in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

2.3 Instalatii de protectie impotriva electrocutarii

In cazul aparitiei unor tensiuni accidentale, in situatia unor defecte in instalatie.
Elementele instalatiilor electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot
intra sub tensiune in mod accidental, vor avea ca masura de protectie legarea la
conducta de protectie , cumulat cu legarea la priza de pamant a bornelor sau barelor de
nul ale tutuor tablourilor de distributie si a nulului de la sursa de alimentare cu energie
electrica. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu va depasi valoarea de 1 ohm.

Bara/borna de nul de protectie a tablourilor electrice se leaga la centura interioara
de legare la pamant si prin aceasta la priza de pamant cu conductor minim FY 16mmp
sau Ol-Zn 25x4mm.Toate prizele vor fi cu contact de protective si vor fi prevazute pe
circuitele de alimentare in tablou cu dispozitive diferentiale de protectie de mare
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sensibilitate (30 mA) realizandu-se protectia impotriva atingerilor indirecte prin
intreruperea automata a alimentarii In instalatiile de iluminat pentru corpurile de
iluminat alimentate la tensiunea nominala (220V) se va verifica la montaj daca sunt
respectate prescriptiile tehnice in ceea ce priveste inaltimea minima admisa fata de
pardoseala, distantele minime fata de constructiile metalice care pot fi atinse simultan
cu corpul de iluminat, modul de legare al carcasei la instalatia de protectie si tipul
constructiv al corpului de iluminat.

2.4 Instalatia electrice priza de pamant

Pentru sistemul de legare la pamant, specific Retelei TN, se va realiza priza de
pamant. Se va realiza o prizd de pamant comuna artificiald, cu electrozi pozati vertical,
subteran, cu partea superioara la adancimea de 0,6m. La faza determinate prevazuta in
Programul de control al calitatii lucrarilor executate pe santier, va trebui sa aiba
rezistenta de sub 1 ohm. In caz contrar se va dimensiona si o prizi suplimentara.
Conductorul de protectie din tabloul electric general (TEG) se va lega la priza de
pamant prin intermediul unei piese de separatie. Circuitele electrice se vor lega la priza
de pamant prin intermediul barelor de echipotentializare din tabloul electric general
(TEG) si a celorlalte tablouri secundare. Toate elementele metalice ale constructiei,
inclusiv carcasele utilajelor se vor lega la priza de pamant propusa in incinta.

2.5 Instalatia de paratrasnet

Investitia a fost prevazuta cu instalatie de paratrasnet, tip normal (1V).

Aceasta este formata din: o instalatie de captare cu dispozitiv de amorsare, amplasat pe
catarg de 2.0 m, raza de protectie Rp=17m, care functioneaza pe baza ionizarii locale a
atmosferei, si asigura acoperirea intregii constructii, instalatia de coborare formata din
conductoarele de coborare montate pe fatade realizate din conductor Ol Zn 25x4mm si
priza de pamant pentru instalatia de paratrasnet. Se va monta si contor de lovituri de
trasnet. Cele patru coborari ale PDA la priza de pamant sunt realizate cu platbanda din
OL-ZN 25X4mm si se vor racorda la instalatia de priza de pamant. Priza de pamant
artificiala se realizeaza cu electrozi din OL-Zn 2 1/2” si platbanda OLZn 40x4mm.

Se vor face masuratori ale rezistentei de dispersie si in cazul in care din
masuratori vor rezulta valori mai mari de 1 Ohm, se vor adauga electrozi. Racordarea
instalatiei la priza de pamant se va face printr-o piesa de separatie.

Daca valoarea rezistentei de dispersie obtinuta nu este sub 1 ohm, priza de pamant se va
Imbunatati cu electrozi pana este satisfacuta valoarea de 1ohm.

SISTEM FOTOVOLTAIC TIP ON-GRID

Descrierea solutiilor tehnice

In cadrul locatiei, se propune construirea unei instalatii solare / sistem fotovoltaic
de tip On-grid cu puterea de 10 kWp amplasat pe acoperisul de tip terasa a blocului de
locuinte.
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Instalatia solara fotovoltaica va produce energie electrica utilizand sursa
regenerabila de energie reprezentata de energia solara, iar energie prosusa va fi injectata
in tabloul electric de utilitati comune (TE-UC) a blocului de locuinte / scarii de bloc
(asociatiei de proprietari) pentru autoconsumul aferent al spatiilor comune (iluminat
spatii comune, lift, etc.). Surplusul de energie electrica produs de sistemul fotovoltaic
va fi injectat in reteaua electrica de joasa tensiune prin intermediul bransamentului
electric ce va fi echipat cu contor electric bidirectional.

Asociatia de propietari devenind prosumator cu indeplinirea cerintelor impuse de:

- Codul Tehnic RED privind racordarea Centralelor Electrice la Retelele Electrice
de Distributie

- ORDIN nr. 132 din 24 iunie 2020 privind modificarea si completarea Normei
tehnice ,,Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru
prosumatorii cu injectie de putere activa in retea”, aprobata prin Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 228/2018

- OUG privind modificarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.
123/2012 referitor la compensarea cantitatilor de energie produse de catre micii
producatori de energie electric ace au instalatii fotovoltaice.

Energia electrica estimata a se produce din instalatia solara fotovoltaica va fi de cca.
12.5 MWh/an.

Alegerea amplasamentului  pentru instalarea sistemului fotovoltaic a fost
realizata avand in vedere urmatoarele cerinte:

- se adopta solutii de amplasare panourilor fotovoltaice care sa asigure utilizarea optima
a sursei solare;

- se adopta solutii modulare de grupare a generatoarelor fotovoltaice, solutii care
asigura lungimi minime ale retelei electrice;

-sa asigura accesul la toate elementele de constructii si instalatii in perioada de
construire cat si in perioada de exploatare.

Sistemul Fotovoltaic on-grid va cuprinde urmatoarele componente principale:

1) Panouri fotovoltaice de tip half-cell monocristaline cu puterea electrica de
450 Wp ce au rolul de a capta si transforma energia solara in energie electrica.

In cadrul sistemului fotovoltaic se vor monta 24 de panouri fotovoltaice.

2) Invertorul de putere este echipamentul care au rolul de a transforma
tensiunea continua provenita de la panourile fotovoltaice, n tensiune alternativa-
tensiune de utilizare pentru consumatorii/receptorii racordati la tabloul electric de
utilitati comune a blocului de locuinte respectiv injectarea in reteaua de distributie de
joasa tensiune. Invertorul de putere utilizat este de tip on-grid trifazat unidirectional si
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are o putere electrica nominala de 10 kW (tensiune alternativa). In cadrul sistemului
fotovoltaic se va monta 1(un) invertor de putere trifazat on-grid unidirectional.
Carcateristicile tehnice de baza a invertorului de putere:
Tip: tip on-grid trifazat unidirectional
Putere activa nominala (tensiune altervativa): Sn=10 kVA
Putere aparenta nominala (tensiune altervativa): Pn=10 kVA
Factor de putere nominal: cospn=1
Tensiune nominala MPPT (tensiune continua): 1000 V c.c.
Tensiune nominal de putere (curent alternativ): 0,4 kV c.a.
Numarul de singuri MPPT: 2 buc.
Grad de protectie IP: 66
Invertorul de putere trifazat unidirectional on grid va fi prevazut cu protectie
(conform normei VDE AR-N 4105), ce conduce la deconectarea automata de la retea in
cazul:
— lipsa tensiune retea de distributie
— regim insularizat (protectie df/dt, VS 78 Ao)
- depasirii ale parametrilor de tensiune si frecventa prestabiliti (protectie la tensiune
maxima,
protectie la tensiune minima, protectiee la frecventa maxima, protectie la frecventa
minima).
Invertorul de putere trifazat unidirectional on-grid va mai avea si urmatoarele
functii de protectie si comanda—control:
— Functie trecere peste defect la aparitia golurilor si a variatiilor de tensiune
— Functie deconectare automata in regim insularizat
— Functie injectie/absorbtie putere reactiva la valoare de consemn a factorului de putere
— Functie injectie/absorbtie putere reactiva la valoarea de consemn a puterii reactive
Qconsemn
— Functie reglaj automat factor de putere—putere activa coso (P)
— Functie reglaj automat tensiune—putere reactiva Q (U)
— Functie reglaj automat al puterii active in functie de valoarea frecventei P(f).
- Functie de reglare automata dinamica a puterii active produse in bucla de reglaj
inchisa (Reducerea puterii livrate in secundarul invertorului de putere trifazat la o
valoare de X% din puterea nominala. Comanda in cadrul sistemul de reglare automata
dinamica a puterii active se va face in timp real, prin intermediul unei retele de
comunicatie RS 485)
3) Structura de montaj a panourilor fotovoltaice are rolul de fixare a acestora pe
acoperis. Ansamblu structuri de montaj este din otel zincat si aluminiu pentru montajul
pe acoperis terasa, cu orientare bidirectionala (Est-Vest) si inclinatie fixa 10°. Fixarea
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structurii metalice pe acoperis se va realiza prin intermediul pilotilor metalici ce se vor
fixa cu ancore chimice de placa de betin a acoperisului de tip terasa.

4) Tablourile electrice din cadrul instalatiei solare fotovoltaice asigura aparatele
de comutatie si aparate de protectie si/sau masura specifice instalatiilor fotovoltaice.

In cadrul sistemului fotovoltaic se vor monta urmatoarele tablouri electice:
TG-CEF - Tablou electric general centrala electrica fotovoltaica ce va contine:

- Separator de sarcina (cu separare vizibila);

- Aparat de comutatie (intrerupator automat motorizat debrosabil cu

reconectare automata) cu protectie la suprasarcina, si scurt circuit.

- Releu de protectie diferentiala IA.

- Descarcator de protectie la supratensiune SPD I+Il c.a.
TMC - Tablou de masura a puterii active (pentru reglare automata a puerii) ce va
contine:

- Dispozitiv de monitorizare /accesare de la distanta a Invertorului

(SmartLogger);

- Contor de energie electrica si parametrii electrici bidirectional;
- Sursa de alimentare cu back-up 24 v c.c.
- Router internet
SCB - Tablou de conexiuni si protectie pentru seria de panouri fotovoltaice
- Sigurnate fuzibile
- Separator de sarcina (cu separare vizibila);
- Descarcator de protective la supratensiune SPD 11 c.c.

5) Retelele de cabluri electrice din cadrul instalatiei solare fotovoltaice cuprind
cablurile de energie pozate in trasee aeriene (Si trasee mascate) pana la racordarea
instalatiei electrice fotovoltaice la instalatia de utilizare a consumatorului.

Conexiunile in serie a panourilor fotovoltaice si intre serii de panouri fotovoltaice si
invertorul de putere se realizeaza cu cabluri de curent continu de tip H1Z2Z72-K 1.5/1,8
KV montate pe jgheaburi metalice cu capac. Conexiunile seriilor de panouri
fotovoltaice se vor realiza cu conectori MC4 1P67.

Alimentarea cu energie electrica 0.4 kV c.a. se va realiza cu cabluri de energe electrica
de tip CYY-F montate pe jgheaburi metalice cu capac in exterior si in interiorul cladirii.

6) Instalatia de legare la pamant din cadrul instalatiei solare fotovoltaice
cuprinde: priza de pamant artificiala, conductoarele si piesele de realizare a legaturilor
de echipotentializare intre elementele metalice aferente instalatiei solare fotovoltaice si
conductoarele si piesele de realizare a legaturii la priza de pamant a elementele metalice
aferente instalatiei solare fotovoltaice.

In cadrul instalatiei electrice de utilizare, joasd tensiune, a Centralei Electrice
Fotovoltaice se utilizeaza urmatoarele scheme de legare la pamant:
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- Legarea la pamant a retelelor de tensiune alternativa, schema TN-S, Tn care
functiile pentru conductorul de neutru si conductorul de protectie sunt separate. Este
interzisa, in aceeasi retea, realizarea unui conductor PEN (TN-C) dupa ce acesta a fost
separat in PE si N (TN-S), intr-un punct in amonte.

- Legarea la pamant a retelelor de tensiune continua, schema IT,
conductoarele active sunt izolate fata de pamant si separate de punctul de legare la
pamant al conductorului de protectie.

La priza de pamant propusa, se vor lega prin intermediul BEP (bara de egalizare a
potentialului) nulul de lucru si protectie al invertorului, carcasa metalica (masa) a
acestuia, cat si structura metalica a panourilor fotovoltaice, tabloului electric TG-CEF,
TMC, decarcatoarele de protectie la supratensiune (SDP).

Legatura echipotentiala intre componente metalice aferente structurii de montaj a
modulelor fotovoltaice se va realiza prin intermediul a cate unui conductor din otel
zincat, pozat aparent, de-a lungul seriilor cu panouri fotovoltaice.

Carcasa metalica a invertorului de putere se va lega la pamant prin intermediul
unui conductor de legare la pamant, conductor flexibil HO7V-K 16mm2 galben/verde,
prin papuc PC 16, M6. Conductorul flexibil HO7V-K 16 mmp galben/verde se va lega
la priza de pamant artificiala.

7) Instalatia electrica de curenti slabi cuprinde cablurile de date si
echipamentele aferente monitorizarii de la distanta a invertorului de putere instalat si
sistemului de reglare automata a puterii active. Pentru reteaua de comunicati/date se
vor folosi cablul serial tip LI2ZYCYv si cablul ethernet tip SF/UTP Cat.6e se introduce
n tuburi de protectie din PVC

8) Instalatia de protectie impotriva supratensiunilor cuprinde instalatia de

protectie impotriva supratensiunilor de origine atmosferica (IPS) si Instalatia de
protectie impotriva trasnetului (IPT).
Instalatia de protectie impotriva supratensiunilor de origine atmosferica (IPS) cuprinde
descarcatoarele modulare de protectie la supratensiuni de origine atmosferica si de
comutatie (SPD tip I+Il c.a.) instalate in tabloului electric general aferent Centralei
fotovoltaice. Si descarcatoarele modulare de protectie la supratensiuni de origine
atmosferica si de comutatie (SPD tip Il c.c.) instalate in tabloului electric de conexiuni
pentru seria de panouri fotovoltaice.

9) Instalatia exterioara de protectie Tmpotriva trasnetului (IPT) cuprinde de
dispozitivele de captare cu amorsare ( tip PDA), catarge si suporti de fixare a
dispozitivelor de captare, separari galvanice, conductori de coborare, piese de separatie
sl priza de pamant de tip artificiala.

10) Dotari NPM si PSI cuprind semnele si indicatoarele pentru securitatea si
sanatatea in munca, specifice echipamentelor si instalatiilor utilizate, instalate in
conditiile specifice fiecarei instalatii si materialele de stingere a incendiilor sau cu alt
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caracter special care se vor instala in locuri care sa nu impiedice libera circulatie, atat in
conditii normale cat si in caz de pericol, instalate in conditiile specifice fiecarei
instalatii.

Prezentul proiect trateaza la nivel de faza D.A.L.I. instalatia de ventilare eficienta
aferent imobilului cu destinatia BLOC DE LOCUINTE.

Se propun urmatoarele solutii tehnice:

1.Ventilarea apartamentelor pentru asigurarea aerului proaspat necesar
ocupantilor se va realiza prin intermediul unitatilor de ventilare cu recuperare de
caldura de tip descentralizat in contra curent (“counter flow”) ce vor fi montate in
peretele exterior. Aceste au in componenta 2 ventilatoare ce asigura fluxul de aer
propasat din exterior si fluxul de aer viciat evacuat din incapere in exterior.
Recuperarea de caldura de la fluxul de aer viciat evacuat in exterior la fluxul de aer
propsat introdus in incapere se realizeaza prin intermediul unui schimbator de caldura
compact de tip aer-aer cu randament >80%.

Unitatea de ventilare are constructie compacta si complet automatizata putand fi
accesata atat prin intermediul unei telecomenzi cat si prin interemdiul aplicatiei
specifice compatibile cu smartphone.

Acesta are in dotare si elemenete auxiliare necesare: filtre de praf, grile de aer
pentru introducere si evacuare.

Functionarea unitatii de ventilare poate fi in regim manual sau automat ajustand
debitul de aer proaspat in functie de necesitate.

Nivelul de zgomot este de la trepta de viteza medie fiind de maxim 33 dB.

2.Ventilarea spatiilor comune (hol, casa scarii) pentru asigurarea aerului
proaspat necesar se va realiza prin intermediul unitatilor de ventilare cu recuperare
de caldura de tip descentralizat in flux alternant (“push-pull”) ce vor fi montate in
peretii exteriori. Fiecare dintre acestea au in componenta 1 ventilator ce asigura fluxul
alternativ de aer propasat din exterior respectiv fluxul de aer viciat evacuat in exterior.
Recuperarea de caldura se realizeaza prin intermediul unui schimbator de caldura
compact din material ceramic de tip aer-aer cu randament >80%.

Unitatea de ventilare are constructie compacta.

Automatizarea intregului sistem de ventilare ce asigura functionarea alternativa a
unitatilor de ventilare, programarea, comanda, masurarea nivelului de CO2, umiditate
si temperatura se realizeaza prin intermediul unitatilor de comanda speciale procurate
de la acelasi producator. Acesta va fi conectat la reteaua de internet pentru a putea fi
accesat de la distanta.

Fiecare uniate de ventilare va avea in dotare si elemenete auxiliare necesare: filtre
de praf, grile de aer pentru introducere si evacuare, senzori de temperatura.
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Functionarea sistemului de ventilare poate fi in regim manual sau automat. In
sezonul rece al anului ajustarea debitul de aer proaspat poate fi in functie de nivelul de
CO2 masurat al aerului interior respectiv iar in sezonul cald al anului functionarea
sistemului poate fi in regim de racire liberea (free cooling). Nivelul de zgomot este de
la trepta de viteza medie fiind de maxim 35 dB.

COLOANA USCATA

In conformitate cu legislatia actuala din domeniul securitatii la incendiu (P 118/2-
2013 completat cu Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea si completarea
reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor", Partea
a Il-a - Instalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013.) la la cladirile de locuit cu mai
mult de 5 niveluri supraterane este obligatorie dotatrea cu coloana uscata pentru fiecare
casa de scara.

Pentru alimentarea cu apa, se asigura accesul masinilor serviciilor pentru situatii
de urgenta n orice anotimp. Distanta maxima de la calea de acces cea mai apropiata
pana la racordul de alimentare cu apa este de 40 m.

Racordul Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentarea cu apa a
coloanei uscate va fi amplasat pe peretele exterior al cladirii.

Racordul de alimentare cu apa al coloanei uscate se va monta la loc vizibil,
separat de orice alt racord, la o Tnaltime de 0,9 m fata de sol si o inclinare de 45° fata
de verticala. Pentru recunoastere, racordul de alimentare se marcheaza prin indicator
,,COLOANA USCATA.

Coloana uscata va avea diametrul nominal de 75 mm, si va fi din Ol-zn PN 16.

Pentru fiecare nivel al cladirii in parte se va prevede cate un robinet cu racord
pentru furtun avand cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 45 mm, montat la inaltimea
maxima de 1,5 m fata de pardoseala. Racordurile pentru furtun se pot monta aparent
sau ingropat. Ele se marcheaza cu inscriptia: ,,RACORD INCENDIU”. Presiune de
incercare va fi de minim 16 bar.

INSTALATIE DE DESFUMARE CASA SCARII

In conformitate cu legislatia actuala din domeniul securitatii la incendiu
(Indicativ P118/99- Normativ de siguranta la foc a constructiilor; indicativ.: MP 008-
2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului P 118/99 "Siguranta la foc a constructiilor") casele de scari inchise (fara
ferestre exterioare la fiecare nivel) se prevede instalatie de desfumare prin tiraj natural-
organizat.

Desfumarea prin tiraj natural organizat a casei de scari, se realizeaza prin

deschiderea automata dublata de comanda manuala a dispozitivului de evacuare a
fumului (fereastra de desfumare/trapa de desfumare) ce se va amplasa in treimea
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superioara a ultimului nivel al casei scarii. Introducerea aerului necesar pentru
desfumare se realizeaza prin usile exterioare casei scarii de la Parter.

Suprafata libera de desfumare a ferestrei / trapei de desfumare va fi de minim 5%
din suprafata contruita a casei scarii (minim 1 mp).

Functionarea automata a desfumarii de realizeaza prin intermediul unei centrale
de desfumare si a elementelor necesare ce indeplinesc urmatoarele functii:

- comanda automata a deschiderii trapelor/ferestrelor de desfumare prin
intermediul servomotoarelor electrice.

- asigurarea unei surse de energie de rezerva pentru functionarea sistemului
de desfumare (baterii 12 V c.c.)

- detectia locala a unui incendiu pe casa scarii prin intermediul senzorilor
punctual de fum si caldura.

- comanda manuala a deschiderii trapelor/ferestrelor de desfumare in regim
de urgenta prin intermediul butoanelor specifice marcate corespunzator.

- Comanda manuala a deschiderii / inchiderii trapelor/ferestrelor de
desfumare prin intermediul butoanelor bidirctionale (marcate corespunzator) pentru
regim de ventilatie zilnica a casei scarii (comanda deschiderii conditionata de senzorul
de ploaie si vant din exterior).

C) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Din punct de vedere al factorilor de risc antropici si naturali identificam riscul de
intarzieri in derularea lucrarilor de constructii datoritd schimbarilor climatice bruste.

Aceste schimbari pot afecta investitia prin prelungirea perioadei de implementare.

Pentru a reduce aceastd vulnerabilitate in stabilirea graficului de executie se va
realiza o planificare riguroasa a activitatilor proiectului si se vor lua in calcul unele
marje de timp. De asemenea se vor monitoriza permanent lucrarile in concordantd cu
schimbarile climatice care apar.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul
e) Caracteristicile tehnice i parametrii specifici investitiei rezultate in urma

realizarii lucrarilor de interventie.
Nu este cazul
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5.2.

P EURUIE)

Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor

Tn cele ce urmeaza vor fi evidentiate necesarul de utilititi rezultate in cele doua
variante analizate, respectiv varianta de eficientizare energetica in care nu sunt
pachetele de solutii din VARIANTA I (S1+S2+S3+S4+S5) si varianta de eficientizare
energetica a cladirii folosind VARIANTA II (S1+ S2+S3+S4+S5+S6).

VARIANTA
I

Consum

Incalzire

ACM

[luminat

Ventilare

Total

Consum de
energie
(kWh/an)

88521.76

82312.88

11613.88

0

182448.52

Consum
specific de
energie
(kWh/m2/an)

71.92

66.87

9.44

148.22

Indice emisii
de CO2
(kg/an CO2)

40.68

VARIANTA
I

Consum de
energie
(kWh/an)

44260.88

82312.88

6760.21

4728.87

138062.85

Consum
specific de
energie
(kWh/mz/an)

35.96

66.87

5.49

3.84

112.16

Indice emisii
de CO2
(kg/an CO2)

30.11

Din datele prezentate coroborat cu informatiile din auditul energetic atasat
prezentei documentatii se constatd ca toate consumurile scad in ambele variante
analizate, totusi Varianta Il oferd o eficientd a consumurilor energetice mai mici decét

Varianta I.

5.3.

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principal

Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
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Prezenta documentatie tehnico-economica s-a realizat cu scopul de a fi depusa
pentru accesarea fondurilor de finantare nerambursabila prin Programul National de
Redresare si Rezilienta, Componenta C5 — Valul Renovarii, Axa 1 — Schema de
Granturi pentru Eficienta Energetica si Rezilienta in Cladiri Rezidentiale
Multifamiliale, Operatiunea A1 — Renovarea integrata ( Consolidarea seismica si
renovare energetica moderata).

Durata de realizare a investitiei este de 36 luni. In procesul de stabilire a
graficului de executie a proiectului s-a luat in considerare o perioada de 5 luni pentru
evaluarea proiectului si semnarea contractului de finantare.

Pentru evidentierea cat mai corectd a deruldrii investitiei prezentdam descriptiv
toate activitatile care se vor desfasura pentru realizarea proiectului, iar grafic vom
prezenta activitatile care presupun implementarea proiectului. Din acest motiv am
impartit activitatile in trei categorii generale, si anume:

|. Activitati desfasurate Tnainte de implementarea proiectului

- elaborare D.A.L.I., documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri, autorizatii

- elaborare expertiza tehnica;

- elaborare audit energetic;

- Intocmire/scriere cerere de finantare;

Il. Activitdti legate de implementarea proiectului

- Derulare procedura de achizitii publice pentru servicii proiectare (PT, DE,
Documentatii tehnice - DTAC), consultanta management investitie, Asistentd
tehnicd proiectant, lucrari de constructii si instalatii, utilaje/echipamente cu
montaj;

- Realizare proiect tehnic si detalii executie;

- Executie lucrdri de constructii si instalatii;

- Supravegere lucrari de constructii prin diriginti de santier;

- Procurarea si montarea utilajelor/echipamentelor cu montaj;

- Finalizarea lucrarilor de constructii si instalatii;

- FElaborarea cererilor de rambursare intermediare si realizare audit financiar;
- Informare si publicitate la inceput si la finalizare obiectiv;

I11.  Elaborare si depunere cerere de rambursare finala si audit financiar final
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Grafic de realizare a investitiei pentru ambele scenarii
AN 2022 AN | AN Il AN 111
Luna implementare 1[2] 3] 4 5 6[{7] 8|9]10{11f12 13 14 15| 16]17{18|19] 20| 21| 22| 23] 24[25|26]27|28[29]|30]|31[{32| 33|34 35 36 TOTAL

Achizitie si realizare Studii teren

Achiz. si realizare Doc obt. Avize/acorduri

Expertiza tehnica

Audit energetic si certificat energetic

Achizitie si realizare S. F.,

Consultanta

Semnare contract

Organizare proceduri achizitii servicii proiectare

PT+DE, Documentatii tehnice, asistenta t

ehnica

Doc teh avize/autorizatii

PTh+DE

Verf. Tehnica

Organizare proceduri achizitii lucrari si
utilaj cu montaj

Achiz. asist. tehn. Diriginte

Asist. tehn. proiectant

Asist.diriginti santier

Organizare de santier

Lucrari Ctii. -consolidare

Lucrari Ctii. si instalatii eficienta

Utilaj cu montaj

Informare si publicitate

Cota ISC- 0,5%

Cota ISC-0,1%

Cota CSC -0,5%

Taxe avize /acorduri

Audit financiar

Diverse si neprevazute

Total fara TVA

TVA

TO TAL INVESTITIE
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare

Scenariu 1

Valoarea/costul investitiei s-a realizat conform reglementarilor in vigoare HG
907/2016, detalierea acesteia fiind prezentata in deviz general si devizele pe obiect.

Valoarea/costul investitie este 14.315.702,27 lei la care se adauga TVA in
valoare de 2.692.093,72 lei.

Valoarea de schimb Euro - Lei este de 1 Euro = 4,9227 Lei curs infoeuro la mai
2021.

Costul unitar pentru constructii si instalatii este de 654,95 euro/mp.

Costul unitar pentru investitia de baza este de 654,95 euro/mp.

Scenariu 2

Valoarea/costul investitiei s-a realizat conform reglementarilor in vigoare HG
907/2016, detalierea acesteia fiind prezentata in deviz general si devizele pe obiect.

Valoarea/costul investitie este 14.623.056,95 lei la care se adauga TVA in
valoare de 2.750.079,66 lei.

Valoarea de schimb Euro - Lei este de 1 Euro = 4,9227 Lei curs infoeuro lamai
2021.

Costul unitar pentru constructii si instalatii este de 664,95 euro/mp.

Costul unitar pentru investitia de baza este de 67,25 euro/mp.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) Impactul cultural si social

Urmare a mai multor studii realizate la nivel mondial in domeniu, impactul unei
renovari energetice durabile a cladirilor poate fi rezumat dupa cum urmeaza:

e Beneficii economice - s-a estimat ca intensificarea activititii economice ca
rezultat al crearii de locuri de munca si al stimularii investitiilor genereaza de 1,5
ori valoarea economiilor de costuri energetice sub formda de capacitati de
productie suplimentare.

Beneficiile aditionale necuantificate sunt reprezentate de valorile mai mari ale
proprietatilor;

e Beneficii sociale - imbunatatirea eficientei energetice a locuintelor a fost de mult
timp recunoscutd de unele state membre ca fiind esentiala pentru a asigura
necesarul de incalzire accesibil financiar pentru familiile cu venituri modeste si
pentru a aborda problema saraciei energetice, estimatd ca afectand 10-25% din
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totalul populatiei U.E. Locuintele care dispun de o incalzire mai eficientad ofera si
beneficii pentru sanatate, avand mai putine zone reci si curenti de aer, mai putin
condens si o predispozitie mai redusd la mucegai, precum §i o calitate mai
ridicatd a aerului din interior. Pe langa aceasta, se stie cd o mare parte a
populatiei din Romania nu este capabila - in general si in conditii normale - sa isi
asigure niveluri suficiente de confort termic in locuinte, avand in vedere costul
ridicat al energiei termice n raport cu veniturile.

e Beneficii pentru sistemele energetice - economiile realizate la solicitarea
maxima a sistemelor energetice urmare a imbunatatirii performantei energetice a
cladirilor, inclusiv autogenerare de energie, au aproximativ aceeasi valoare cu
economiile Tn materie de costuri energetice, iar de acestea pot beneficia toti
utilizatorii.

b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Numair de locuri de munca create in faza de realizare

Pentru realizarea investitiei se va contracta o firma specializatd in domeniu pe
baza procedurii de achizitie asa cum s-a descris la punctele anterioare. Prin urmare
putem spune ca proiectul de fatd nu creaza locuri de munca in faza de executie, intrucat
activitatile de executare a lucrarilor de constructii nu se vor realiza in regie proprie.

Totusi, 1N mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de munca pentru
agentil economici care vor participa la realizarea acestei investitii. Acest lucru este Tnsa
greu de determinat intrucat depinde de capacitatea actuala a fiecarui agent economic.
Numir de locuri de munca create in faza de operare

Realizarea investitiei nu va crea locuri de munca in faza de operare.

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz

Situatia energetica a cladirilor - fie ca este cladire publica sau locuinta - este una
dintre cele mai sensibile din punct de vedere al cercetarilor aplicate si specialistilor.

Eficientizarea consumului de energie, cresterea eficientei energetice si reducerea
pierderile energetice ar avea ca finalitate scaderea consumului de energie in valori
relative si absolute, cunoscut fiind faptul ca in Romania cladirile de locuit au consum de
energie dublu comparativ cu tirile dezvoltate din Europa. In acest context, cresterea
eficientei energetice a cladirilor prin masuri de reabilitare termica complexe precum si
prin alegerea materialelor de constructii a unei cladiri dupa criteriul energiei inglobate
poate sugera o directie de actiune in sensul cresterii eficientei energetice. Optiunile se
pot indrepta catre materiale locale, lemnul (ca sursa regenerabila si nepoluantd), metale
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si materiale ceramice etc. Performantele functionale si energetice ale unei cladiri,
masura in care este promovata arhitectura solara, arhitectura ecologica, incadrarea unei
cladiri in mediul ambiant devin obiective care in contextul temei sunt de asemenea luate
in considerare. Realizarea unei performante energetice ridicate prin identificarea de
solutii mai putin energofage, bazate pe utilizarea eficientd a energiei cu impact redus
asupra factorilor de mediu sunt obiective care se au in vedere fiind analizate din punct
de vedere tehnic si teoretic.

Cladirile reprezinta cea mai mare sursd de emisii de C02, contribuind astfel cel
mai mult la schimbarile climatice. Valoarea beneficiilor pentru mediu aduse de
renovarea cladirilor ar putea fi de ordinul a 10% din economiile de costuri energetice.

Prin solutiile propuse de catre arhitect, de cétre specialistii in instalatii precum si
de catre auditorul energetic se asigura implementarea unor masuri de eficientizare care
va transforma cladirea luata in studiu dintr-o cladire nereabilitata, neeficienta din punct
de vedere energetic, mare consumatoaare de energie intr-una eficienta din punct din
punct de vedere energetic, cu un impact minim asupra mediului inconjurator.

Insasi rezultatul direct al acestui proiect este reducerea gazelor cu efect de sera,
ceea ce aduce cu sine o reducere a impactului asupra mediului. Energia asociata
functionarii cladirilor reprezinta punctul principal al performantei vis-a-vis de impactul
asupra mediului pentru o cladire. Scaderea cantitatii energiei de operare a cladirilor
(incalzire /racire/ consumul de apd/electricitate) se poate traduce prin costuri mai mici i
impact redus asupra mediului. Constructiile eficiente energetic trebuie sa ofere solutii
eficiente energetic, izolatii corespunzatoare si modalitati multiple de salvare a energiei.

Ajustarea impactului asupra mediului pentru cladirile studiate se va realiza prin
reabilitare si aducerea ei la un nivel de functionare optim si conform cu standardele si
cu normativele in vigoare.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinsa si
prezentarea scenariului de referinta

Investitia propusd consta in reabilitarea termicd si eficientizarea energetica a
cladire bloc de locuinte 13F din Municipiul Buzau.

Reabilitarea energetica va duce in schimb la reducerea cheltuielilor cu energia.

Prezentarea scenariului de referinta:

Investitia presupune realizarea de lucrari de reabilitare cu scopul de a eficientiza
energetic cladire bloc de locuinte 13F din Municipiul Buzau. In realizarea acestui
scenariu de referintd se va lua in considerare propunerea expertului tehnic, cea a
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auditorului energetic dar si cea propusa de specialistii n arhitectura si instalatii. Astfel,
scenariul de referintd este adoptarea pachetului de solutii propuse de auditor, pachet
complex ce inglobeazid o serie de solutii pentru instalatiile cladirii. Lucrarile de
reabilitare aferente scenariului de referintd sunt descrise in detaliu la subcapitolului 5.1.

din cadrul prezentei documentatii.

In conformitate cu recomandarile Comisiei Europene pentru investitii in cladiri,
analiza cost — beneficiu a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului
investitiei i a fost realizata pentru o perioada de operare de 30 de ani.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Investitia de fatd vine in intampinarea nevoii de a asigura toate conditiile optime

locotarilor blocului 13F.

C) Analiza financiara, sustenabilitatea financiara

Din punct de vedere financiar si a sustenabilitatii celor 2 scenarii analizate in
tabelul urmator se vor evidentia sintetic avantajele si dezavantajele fiecaruia.
Tabel — Solutii de interventie cladire bloc de locuinte

Scenariul | - Varianta | (cu pachetul de
solutii S1+S2+S3+S54+S5)

Scenariul Il - Varianta Il (cu pachetul de
solutii S1+S2+S3+S4+S5+S6)

Consum specific de energie
148.22 (kwWh/mz/an)

Consum specific de energie
112.16 (kwWh/mz/an)

Clasa energetica dupa reabilitare

Clasa energetica dupa reabilitare

A A
Economia de energie dupa Economia de energie dupa implementarea
implementarea proiectului proiectului
72.97 % 84.05 %

Intruneste exigentele actuale de
performantd energetica a cladirii conform
anexe ghid specific aferent P.1.3.1B

Intruneste exigentele actuale de
performantd energetica a cladirii conform
anexe ghid specific aferent P.1.3.1B

Durata de implementare — 36 luni

Durata de implementare — 36 luni

Total deviz investitie 14.315.702,27 (fara
TVA)

Total deviz investitie 14.623.056,95 (fara
TVA)
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SCENARIUL 1 -

Calculul indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea
neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost — beneficiu
Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei,
Municipiul Buzau si a fost realizata pentru o perioada de operare de 20 de ani. Metoda
utilizata in dezvoltarea Analizei financiare este cea a ,,fluxului net de numerar
actualizat”’. In aceasta metoda fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea Ssi
provizioanele nu sunt luate in considerare.

Tn realizarea Analizei Cost — Beneficiu financiara a fost utilizata metoda incrementala,
metoda bazata pe utilizarea rezultatelor din scaderea celor doua variante, respectiv:
,, Varianta investitie maxima’’ - ,, Varianta 0”’.

Au fost luate Tn considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investitiei in lei
precum si repartizarea costurilor investitiei pe perioada de implementare a proiectului —
36 luni, Tn conformitate cu graficul prezentat Tn capitolele anterioare.

In conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investitiei se
ridica la valoarea de 17.007.795,99 lei, suma care include TVA si este prezentat in
anexa tabelul 1.1.

Valoarea reziduala a proiectului, reprezentand ,,valoarea de revanzare’” a
obiectivului, in ultimul an de analiza este de 30% din costul de investitie considerat n
Analiza Cost — Beneficiu (in conformitate cu proiectele similare implementate n
infrastructura aferenta comunitatilor rurale).

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia
viitoare a ratei inflatiei de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de crestere, precum

indicii de crestere cu baza fixa anul | de analiza ( asimilat cu primul an de
implementare a proiectului) sunt prezentate in continuare:

anul 1| 234|567 ]| 8] 91|11 |12|[13|]14|15]|16 |17 |18[ 19|20 21
rata inflatiei 5%)| 5%)| 4%| 4%| 3%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%
index (anul 1 =100) 100| 105| 109 114| 117| 119| 122| 124| 127| 129| 132| 134| 137| 140| 143| 145| 148| 151| 154| 157| 161

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au
fost de 5% (EURO) si 8% (RON) , pentru analiza financiara, respectiv 5.5% pentru
analiza socio-economica.

O investitie este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic,
daca prezinta o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate;
echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

Evolutia prezumata a tarifelor
Costurile de intretinere previzionate aferente intretinerii si igienizarii conform
specificatiilor proiectantului, se refera la lucrari de genul: reparatii, zugraveli, vopsitorii
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si alte lucrari necesare pastrarii cladirii in stare de functionare, ce se vor efectua anual si
periodic.

Intretinerea curenta a fost previzionata la 0,5% din valoarea de C+M = 0,5% *
15.338.877,98 = 76.694,40 lei/an

Intretinerea periodica a fost previzionata la 10% din valoare de C+M o data la 10
ani = 1.533.887,80 lei/10 ani
Costurile administrative s-au calculat adoptand ipoteza ca reprezinta 10% din
costurile cu intretinerea.

Costurile cu materialele si cu energia electrica au fost calculate folosindu-se
experienta Proiectantului din derularea unor proiecte similare. Acestea au fost ajustate
direct proportional cu magnitudinea Proiectului de fata si cu efectele generate de
implementarea acestuia.

Toate aceste costuri sunt indexate cu rata inflatiei, conform scenariului
considerat, pentru intreaga perioada de analiza.

Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile
necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate
de proiect in faza operationala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow
Actualizat (DCF), care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de
proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de
actualizare, operatiune necesara pentru a ‘aduce’ o valoare viitoare in prezent, la un
numitor comun,

Valoarea actualizata neta (VNAF)

Valoare neta actualizata indica valoarea actuala — la momentul zero — a
implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.
VNA = XCF/(1+k)") + VR/(1+k)"' - I,
unde :

CF; = cash flow-ul generat de proiect in anul ‘t” — diferenta dintre veniturile si
cheltuielile aferente

VR, = valoarea reziduala a investitiei in ultimul an al analizei (30% din valoarea
investitiei)

lo = investitia necesara pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor
excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent — cu ajutorul ratei de
actualizare — si insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.
Rata interna de rentabilitate (RIR)
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RIR reprezinta rata de actualizare la care VNA este egala cu zero. Altfel spus, aceasta
rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand
faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea. Valoare RIR negativa
poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare — datorita
faptului ca acest tip de investitii reprezinta 0 necesitate stringenta, fara a avea insa
capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici) : construirea
scolilor, gradinitelor, centrelor de educare culturala drumuri, statii de epurare, retele de
canalizare, retele de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativa
este totusi conditionata de existenta unei RIR economice pozitiva — acelasi concept, dar
de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (BCR)

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparand
valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea
investitiei :

BCR = VP(I)o / VP(O),

unde :
VP(I), = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare genarate de proiect in
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)
VP(O), = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in
perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale)

Rata de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au
fost de 5%, pentru analiza financiara.

O investitie este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic,
daca prezinta o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate;
echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

SCENARIUL AL 2-LEA - SCENARIUL ALES

Calculul indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea
neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost — beneficiu
Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei,
Municipiul Buzau, si a fost realizata pentru o perioada de operare de 30 de ani. Metoda
utilizata in dezvoltarea Analizei financiare este cea a ,,fluxului net de numerar
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actualizat”’. In aceasta metoda fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea Ssi
provizioanele nu sunt luate Tn considerare.

Tn realizarea Analizei Cost — Beneficiu financiara a fost utilizata metoda incrementala,
metoda bazata pe utilizarea rezultatelor din scaderea celor doua variante, respectiv:
,, Varianta investitie maxima’’ - ,, Varianta 1”’.

Au fost luate Tn considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investitiei
in lei precum si repartizarea costurilor investitiei pe perioada de implementare a
proiectului — 36 luni, Tn conformitate cu graficul prezentat in capitolele anterioare.

In conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investitiei se
ridica la valoarea de 15.573.149,03 lei, suma care include TVA si este prezentat in
anexa tabelul 1.1,

Valoarea reziduala a proiectului, reprezentand ,,valoarea de revanzare’ a
obiectivului, in ultimul an de analiza este de 30% din costul de investitie considerat in
Analiza Cost — Beneficiu (in conformitate cu proiectele similare implementate in
infrastructura aferenta comunitatilor rurale).

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia
viitoare a ratei inflatiei de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de crestere, precum
si indicii de crestere cu baza fixa anul | de analiza ( asimilat cu primul an de
implementare a proiectului) sunt prezentate in continuare:

anul 1| 23| 4|56 | 7| 8|9 10|11]12[13[14|15]|16[17[18]19][ 221
rata inflatiei 5%)| 5%| 4%| 4%| 3%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%| 2%
index (anul 1 = 100) 100| 105| 109| 114| 117| 119| 122| 124| 127| 129| 132| 134| 137| 140| 143| 145| 148| 151| 154| 157| 161

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au
fost de 5% (EURO) si 8% (RON) , pentru analiza financiara, respectiv 5.5% pentru
analiza socio-economica.

O investitie este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic,
daca prezinta o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate;
echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

Evolutia prezumata a tarifelor

Costurile de intretinere previzionate aferente intretinerii si igienizarii conform
specificatiilor proiectantului, se refera la lucrari de genul: reparatii, zugraveli, vopsitorii
si alte lucrari necesare pastrarii cladirii in stare de functionare, ce se vor efectua anual si
periodic.

Intretinerea curenta a fost previzionata la 0,5% din valoarea de C+M = 0,5% *
15.573.149,03 = 77.865,75 lei/an
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Intretinerea periodica a fost previzionata la 10% din valoare de C+M o data la 10 ani =
1.557.314,90 lei/10 ani

Costurile administrative s-au calculat adoptand ipoteza ca reprezinta 10% din
costurile cu intretinerea.

Costurile cu materialele si cu energia electrica au fost calculate folosindu-se
experienta Proiectantului din derularea unor proiecte similare. Acestea au fost ajustate
direct proportional cu magnitudinea Proiectului de fata si cu efectele generate de
Implementarea acestuia.

Toate aceste costuri sunt indexate cu rata inflatiei, conform scenariului
considerat, pentru intreaga perioada de analiza.

Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile
necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate
de proiect in faza operationala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow
Actualizat (DCF), care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de
proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de
actualizare, operatiune necesara pentru a ‘aduce’ o valoare viitoare in prezent, la un
numitor comun,

Valoarea actualizata neta (VNAF)

Valoare neta actualizata indica valoarea actuala — la momentul zero — a implementarii
unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

VNA = ZCF/(1+k)") + VR/(1+k)" — I,

unde :

CF; = cash flow-ul generat de proiect in anul ‘t> — diferenta dintre veniturile si
cheltuielile aferente

VR, = valoarea reziduala a investitiei in ultimul an al analizei (30% din valoarea
investitiei)

lo = investitia necesara pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor
excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent — cu ajutorul ratei de
actualizare — si insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VNA este egala cu zero. Altfel spus,
aceasta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica
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indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea. Valoare RIR
negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare
— datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea
Insa capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici) : construirea
scolilor, gradinitelor, centrelor de educare culturala drumuri, statii de epurare, retele de
canalizare, retele de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativa
este totusi conditionata de existenta unei RIR economice pozitiva — acelasi concept, dar
de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (BCR)

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparand
valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea
investitiei :

BCR = V/P(I)o / VP(O),

unde :

VP(l), = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare genarate de proiect in
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(O), = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in
perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale)

Rata de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au
fost de 5%, pentru analiza financiara.

O investitie este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic,
daca prezinta o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate;
echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

Beneficii si Costuri economice

Analiza Economica evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza
economiilor la costurile de exploatare, dar si cele sociale.
Impactul social dorit a se obtine prin implementarea proiectului este imbunatatirea
accesului la resursele si serviciile comunitatii. Indicatorii folositi pentru estimarea
abilitatii proiectului de a realiza aceste obiective sunt:
e asigurarea distributiei uniforme in comunitate a efectelor pozitive generate de
proiect.
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Indicatorii care arata daca aceste obiective sunt atinse sunt:

reducerea ratei somajului;

cresterea calitatii procesului socio-cultural;

inlaturarea cauzelor care impiedica educarea oamenilor din mediul rural;
variatii in stilul de viata al comunitatii;

orice efect in cultura indigena

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate consta in determinarea intervalului de evolutie a
indicatorilor de profitabilitate, considerati pentru diferite scenarii de evolutie ai
factorilor cheie, in scopul testarii soliditatii rentabilitatii proiectului si pentru a-i
lerarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii
critici ai modelului, ale caror variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu
valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variatii asupra
principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv  RIR si VNA; cu alte cuvinte
influenteaza in cea mai mare masura acesti indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului
proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratete.

Este recomandabila adoptarea acelor indicatori a caror variatie absoluta de 1%
duce la o variatie a RIR de cel putin 1% sau a VNA de cel putin 5%.

Analiza socio-economica a condus la obtinerea urmatorilor indicatori de eficienta
ai investitiei.

b) analiza economica; analiza cost-eficacitate.

Avand in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finantate,
rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in masura in care ele sunt
completate de cele ale analizei economice. Nu mai este cazul sa insistam asupra faptului
ca multe dintre proiectele finantate de la bugetul statului au o rata interna de
rentabilitate financiara mica sau negativa — datorita faptului ca implementarea lor nu
genereaza (sau genereaza intr-o mica masura) venituri.

Conform ghidului Analizei Cost Beneficiu proiectele care nu sunt de investitii
publice majore nu necesitata analiza economica.

Proiectul ce se propune spre finantare are numeroase beneficii socio economice parte
dintre ele cuantificabile monetar dar si necuantificabile de importanta sociala majora.
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Beneficii si Costuri economice

Analiza Economica evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza

economiilor la costurile de exploatare, dar si cele sociale.
Impactul social dorit a se obtine prin implementarea proiectului este imbunatatirea
accesului la resursele si serviciile comunitatii. Indicatorii folositi pentru estimarea
abilitatii proiectului de a realiza aceste obiective sunt:

e asigurarea distributiei uniforme in comunitate a efectelor pozitive generate de
proiect.
Indicatorii care arata daca aceste obiective sunt atinse sunt:
reducerea ratei somajului;
cresterea calitatii procesului socio-cultural;
inlaturarea cauzelor care impiedica educarea oamenilor din mediul rural;
variatii in stilul de viata al comunitatii;

orice efect in cultura indigena

d) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de senzitivitate consta in determinarea intervalului de evolutie a
indicatorilor de profitabilitate, considerati pentru diferite scenarii de evolutie ai
factorilor cheie, in scopul testarii soliditatii rentabilitatii proiectului si pentru a-i
ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii
critici ai modelului, ale caror variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu
valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variatii asupra
principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv. RIR si VNA; cu alte cuvinte
influenteaza in cea mai mare masura acesti indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului
proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratete.

Este recomandabila adoptarea acelor indicatori a caror variatie absoluta de 1%
duce la o variatie a RIR de cel putin 1% sau a VNA de cel putin 5%.

Proiectul propus spre finantare nu are o Rata interna de rentabilitate
financiara pozitiva datorita faptului ca este un proiect care nu genereaza venituri
financiare sau veniturile sunt sume modice, iar benificiile de ordin economico-social
mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile, astfel oricat am scadea cheltuielile de
operare si de investitie intr-un scenariu optimist sau le-am creste intr-un scenariu
pesimist priectul neinregistrand venituri rata interna de rentabilitate si valoarea
actualizata neta ar fi negative.
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Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala.

In vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii geologice, geofizice,
hidrologice, hidrogeologice, studii referitoare la clima zonala, adédncimea de inghet si
seismologice.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si
management generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.
Municipiul Buzau prezinta o capacitate de management si de implementare a
proiectului corespunzatoare cu cerintele prevazute.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forta majora au
fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale, in interiorul Devizului General
estimativ; pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuala de 5% din costul direct de
investitie. In acest mod sunt asigurate conditiile normale de desfasurare a urmatoarelor
faze de proiectare si, mai ales, de executie.

. Analiza de senzitivitate analizeaza influenta factorilor de risc, identificati
cu posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc la aparitia
rentabilitatii financiare si economice a proiectului.

Inca din faza de concepere a unui proiect se impune a fi realizati o analiza de
risc. Riscul in cadrul proiectelor reprezinta efectul asupra obiectivelor proiectului, care
poate aparea datoritd necunoasterii ansamblului potential de evenimente existente pe
toata durata de implementare a proiectului.

Managementul riscului reprezinta procesul sistematic care identifica, analizeaza
si raspunde riscurilor care pot aparea in proiect. Riscul se defineste ca fiind posibilitatea
de abatere (pozitiva sau negativd) de la obiectivele proiectului. Abaterile se pot
inregistra in ceea ce priveste continutul, durata, costurile, calitatea. Orice tip de proiect
este caracterizat de un anumit grad de incertitudine care genereaza un anume risc, dar
aplicarea metodelor de management al proiectului, va face ca nivelul de incertitudine sa
fie mai mic sau pentru riscuri identificate sa poata conduce la planificarea masurilor de
raspuns.

Identificarea riscurilor este un proces continuu care incepe inca din faza de
preproiect, se concretizeaza in planul de management al riscului in procesul de start al
proiectului si va continua pana la finalizarea proiectului.

Riscurile principale care pot afecta proiectul sunt urmatoarele:

« Riscuri interne:

Riscurile interne sunt direct legate de proiect si se referd in principal la:

- Executarea defectuasa a lucrarilor

- intretinere si lucrari de interventie defectuoase
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- Incapacitatea financiara a Beneficiarului de a sustine costurile de intretinere
- Nerespectarea graficului de implementare a investitiei
- Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrarilor
* Riscuri externe:

Riscurile externe nu sunt direct legate de proiect si vizeaza urmatoarele aspecte:
- Cresterea costurilor de realizare a obiectivului de investitie
- Nerespectarea graficului de transfer de Fonduri
- Executarea defectuasa a lucrarilor
- intretinere si lucrari de interventie defectuase
- Supradimensionarea personalului ce va fi implicat n exploatarea investitiei
- Incapacitatea financiara a Beneficiarului de a sustine costurile de Intretinere
- Nerespectarea graficului de implementare a investitiei
- Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrarilor
Masuri de administrarea riscurilor:

Pentru a preveni / diminua riscurile, se impune luarea in considerare a unui set
suplimentar de masuri atdt pe perioada executiei proiectului, cat si pe perioada
exploatarii investitiei.

Astfel, va fi implementat un sistem strict de verificare a derularii executiei
lucrarilor, care va stabili ca fiecare lucrare executata sa fie finalizata printr-un proces
verbal de acceptare a diferitelor etape de executie, asa cum se va stabili in caietele de
sarcini. Un astfel de sistem de verificare va urmari:

- elementele de calitate si de respectare a termenelor de executie
- respectarea reglementarilor in domeniul constructiilor
- testarea investitiilor inainte de predarea lor finala

6. Scenariul tehnico — economic optim, recomandat

6.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

S-au identificat doua scenarii tehnice in vederea realizarii proiectului si anume:

Scenariul | Reabilitare energetica, care cuprinde:
- implementarea masurilor de reabilitare termica propuse in audit — Varianta | (cu
pachetul de solutii S1+S2+S3+S4+S5) — varianta minimala.
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Scenariul Il Reabilitare energetica, care cuprinde:
- implementarea masurilor de reabilitare termica propuse in audit — Varianta Il (cu
pachetul de solutii S1+S2+S3+S4+S5+S6) — varianta maximala.

Varianta 1 - Aceasta solutie implica un cost mic, ce ar duce la o economie a
investitiei.

Varianta 2 - Aceasta solutie implica un cost relativ mare al investitiei dar aduce o
economie semnificativa de energie si inbunatateste confortul termic interior.

Analiza economica a solutiilor de modernizare propuse are drept scop furnizarea
unui criteriu pentru a justifica adoptarea uneia din variantele propuse. Cele doua
variante (V1, V2) de modernizare a cladirii au ca scop cresterea eficientei termo-
energetice si imbunatatirea conditiilor sanitarea microclimatului interior a cladirii.
Varianta V2 indeplineste toate aceste avantaje. Ca urmare, tinand cont de durata medie
de amortizare in timp a investitiei, se recomanda sa se implementeze varinata V2
pentru modernizarea cladirii.

Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere economic, financiar:

SCENARIUL |
Valoarea estimata pentru realizarea investitiei este de 17.007.795,99 lei cu TVA.

DEVIZ GENERAL SCENARIUL |
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DEVIZ GENERAL - SCENARIUL |
al obiectivului de investitii
REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE LOT 8 DIN MUNICIPIUL
BUZAU-BLOCUL 13F

RENOVARE INTEGRATA

Acd = 3978 mp
4,9227 lei/euro curs infoeuro mai 2021
TVA 19%
NI Valoare (fara TVA Valoare cu
Crt.. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1{{[Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2||Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
1.3||starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4{Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1[Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize ,

"[lacorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3|Expertizare tehnica 3.750,00 712,50 4.462,50
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clag 8.625,00 1.638,75 10.263,75

Auditul energetic al cladirii 5.625,00 1.068,75 6.693,75

Certificatul de performanta energetic la finalizare 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5|Proiectare 657.375,00] 124.901,25 782.276,25

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a

lucrarilor de interventii si deviz general 7.375,00 1.401,25 8.776,25

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30.000,00 5.700,00 35.700,00
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3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detalilor de executie 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 580.000,00] 110.200,00 690.200,00
3.6||Organizarea procedurilor de achizitie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.7|Consultanta 160.000,00]  30.400,00]  190.400,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii|  150.000,00f  28.500,00 178.500,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8||Asistenta tehnica 207.000,00f  39.330,00 246.330,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 77.000,00f 14.630,00 91.630,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 70.000,00f  13.300,00 83.300,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.2. Dirigentie de santier 130.000,00f 24.700,00 154.700,00
Total capitol 3 1.061.750,00] 201.732,50f 1.263.482,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1||Constructii si instalatii 12.825.685,00| 2.436.880,15| 15.262.565,15
4.2[[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3||Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita nj 0,00 0,00 0,00
a4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
" [Inecesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5||Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6[/Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 12.825.685,00| 2.436.880,15| 15.262.565,15
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1{|Organizare de santier 64.128,43| 12.184,40 76.312,83
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 64.128,43| 12.184,40 76.312,83
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2][Comisioane, cote, taxe, costul creditului 146.787,95 0,00 146.787,95
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente credit bancii finanta 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii 64.449,07 0,00 64.449,07
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 12.889,81 0,00 12.889,81
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 64.449,07 0,00 64.449,07
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 5.000,00 0,00 5.000,00
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5.3||Cheltuieli diverse si neprevazute 205.350,90] 39.016,67 244.367,57
5.4||Cheltuieli pentru informare si publicitate 12.000,00 2.280,00 14.280,00

Total capitol 5 428.267,27| 53.481,07 481.748,34
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1||Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2||Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 14.315.702,27| 2.692.093,72| 17.007.795,99
din care:
C+M(L2+13+14+2+41+42+511) 12.889.813,43[ 2.449.064,55] 15.338.877,98
Data: 07.07.2022 Intocmit,

Beneficiar/Investitor
UAT MUNICIPIUL BUZAU

teh. Nechita Minodora

Proiectant,

SC ALMA CONSULTING SRL
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Data: 2022

REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE LOT 8 DIN
MUNICIPIUL BUZAU-BLOCUL 13F

DEVIZUL
obiectului 1 - BLOC 13F

4,9227 lei/euro curs infoeuro mai 202:

TVA 19%
NI _ _ _ _ N Valoare (fara TVA Valoare cu
Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1][Constructii si instalatii
4.1.1||Constructii eficienta energetica si consolidare
4.1.1.1.| Tamplarie exterioara din aluminiu si geam termoizolant 489.563,00 93.016,97 582.579,97
Izolare termica la fatada cu vata bazaltica, tencuieli
4.1.1.2 [decorative inclusiv desfaceri 1.244.46800 236.448,92| 1.480.916,92
4.1.1.3.|Finisaje interioare (spatiile comune) 279.834,00|| 53.168,46 333.002,46
4.1.1.4.| Trotuar perimetral 557.122,00" 105.853,18 662.975,18
4.1.1.5.| Termoizolatie la terasa cu polistiren extrudat inclusiv desfq 294.912,00" 56.033,28 350.945,28
4.1.1.6.[Lucrari de consolidare 9.791.250,00] 1.860.337,50| 11.651.587,50
Total constructii 12.657.149,00((2.404.858,31|{ 15.062.007,31
4.1.2 [ Instalatii
4.1.2.1|Instalatiile electrice interioare din spatiile comune 144.780,00 27.508,20 172.288,20
4.1.2.2|Inlocuirea circuitelor, coloanelor si tablourilor din spatiile ¢ 0,00|| 0,00|| 0,00
4.1.2.3.][Inlocuirea racordurilor electrice la apartamente 0,00|| 0,00|| 0,00
4.1.2.4 |Instalatie paratrasnet - dispozitiv PDA 7.00000[  1.330,00 8.330,00
4.1.2.5.[[Ventilare eficienta in spatiile comune 0,00|| 0,00|| 0,00
4.1.2.6.|Ventilare eficienta in locuinte 0,00|| 0,00 0,00
4.1.2.7.|Montaj coloana uscata (PSI) 9.813,00 1.864,47 11.67747
Demontare-montare aparate climatizare si cabluri de pe
4.1.2.8.|fatada cladirii 6.943,00 1.319,17 8.262,17
4.1.2.9.[Instalatie de desfumare casa scarii 0,00 0,00 0,00
Total instalatii 168.536,00| 32.021,84 200.557,84
TOTAL | - Subcap. 4.1 12.825.685,00((2.436.880,15]( 15.262.565,15
4.2[[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00§ 0,00
TOTAL II - Subcap. 4.2 0,00 0,00[ 0,00
4.3|[Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neces 0,00 0,00 0,00
Sistem fotovoltaic " On- Grid" (24 panouri fotovoltaice)
4.3.1.[inclusiv montaj 0,00 0,00 0,00
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A4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu [ I
" “[[necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5|Dotari 0,00 0,00| 0,00
4.6[|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 11l - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total I11) 12.825.685,00(2.436.880,15| 15.262.565,15
Data: 07.07.2022 Intocmit,

teh. Nechita Minodora

Proiectant,
SC ALMA CONSULTING SRL

SCENARIUL 11
Valoarea estimata pentru realizarea investitiei este de 17.373.136,61 lei cu TVA.
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DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 11
al obiectivului de investitii
REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE LOT 8 DIN MUNICIPIUL
BUZAU-BLOCUL 13F

RENOVARE INTEGRATA

Acd = 3978 mp
4,9227 lei/euro curs infoeuro mai 2021
TVA 19%
NI Valoare (fara TVA Valoare cu
Crt.. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1{{[Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2||Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
1.3||starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4{Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1[Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize ,

"[lacorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3|Expertizare tehnica 3.750,00 712,50 4.462,50
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clag 8.625,00 1.638,75 10.263,75

Auditul energetic al cladirii 5.625,00 1.068,75 6.693,75

Certificatul de performanta energetic la finalizare 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5|Proiectare 657.375,00] 124.901,25 782.276,25

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a

lucrarilor de interventii si deviz general 7.375,00 1.401,25 8.776,25

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30.000,00 5.700,00 35.700,00
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3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detalilor de executie 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 580.000,00] 110.200,00 690.200,00
3.6||Organizarea procedurilor de achizitie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.7|Consultanta 160.000,00]  30.400,00]  190.400,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii|  150.000,00f  28.500,00 178.500,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8||Asistenta tehnica 207.000,00f  39.330,00 246.330,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 77.000,00f 14.630,00 91.630,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 70.000,00f  13.300,00 83.300,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.2. Dirigentie de santier 130.000,00f 24.700,00 154.700,00
Total capitol 3 1.061.750,00] 201.732,50f 1.263.482,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1||Constructii si instalatii 13.021.572,00] 2.474.098,68| 15.495.670,68
4.2[[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3||Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita njf 103.827,00[ 19.727,13 123.554,13
a4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
" [Inecesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5||Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6[/Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 13.125.399,00] 2.493.825,81| 15.619.224,81
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1{|Organizare de santier 65.107,86| 12.370,49 77.478,35
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 65.107,86| 12.370,49 77.478,35
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2][Comisioane, cote, taxe, costul creditului 148.953,48 0,00 148.953,48
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente credit bancii finanta 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii 65.433,40 0,00 65.433,40
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 13.086,68 0,00 13.086,68
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 65.433,40 0,00 65.433,40
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 5.000,00 0,00 5.000,00
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5.3||Cheltuieli diverse si neprevazute 209.846,61] 39.870,86 249.717,47
5.4||Cheltuieli pentru informare si publicitate 12.000,00 2.280,00 14.280,00

Total capitol 5 435.907,95| 54.521,35 490.429,30
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1||Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2||Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 14.623.056,95| 2.750.079,66( 17.373.136,61
din care:
C+M(L2+13+14+2+41+42+511) 13.086.679,86] 2.486.469,17] 15.573.149,03

Data: 07.07.2022

Beneficiar/Investitor
UAT MUNICIPIUL BUZAU

Intocmit,

teh. Nechita Minodora

Proiectant,

SC ALMA CONSULTING SRL
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FOCSANI

Nr. proiect: 18/2022

Data: 2022

REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE LOT 8 DIN
MUNICIPIUL BUZAU-BLOCUL 13F

DEVIZUL
obiectului 1 - BLOC 13F

4,9227 lei/euro curs infoeuro mai 202:

TVA 19%
NI _ _ _ _ N Valoare (fara TVA Valoare cu
Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1][Constructii si instalatii
4.1.1||Constructii eficienta energetica si consolidare
4.1.1.1.| Tamplarie exterioara din aluminiu si geam termoizolant 489.563,00 93.016,97 582.579,97
Izolare termica la fatada cu vata bazaltica, tencuieli
4.1.1.2 [decorative inclusiv desfaceri 1.244.468,00[  236.448,92| 1.480.916,92
4.1.1.3.|Finisaje interioare (spatiile comune) 279.834,00|| 53.168,46 333.002,46
4.1.1.4.| Trotuar perimetral 557.122,00" 105.853,18 662.975,18
4.1.1.5.| Termoizolatie la terasa cu polistiren extrudat inclusiv desfq 294.912,00" 56.033,28 350.945,28
4.1.1.6.[Lucrari de consolidare 9.791.250,00] 1.860.337,50| 11.651.587,50
Total constructii 12.657.149,00((2.404.858,31|{ 15.062.007,31
4.1.2 [ Instalatii
4.1.2.1|Instalatiile electrice interioare din spatiile comune 144.780,00 27.508,20 172.288,20
4.1.2.2|Inlocuirea circuitelor, coloanelor si tablourilor din spatiile ¢ 0,00|| 0,00|| 0,00
4.1.2.3.][Inlocuirea racordurilor electrice la apartamente 0,00|| 0,00|| 0,00
4.1.2.4 |Instalatie paratrasnet - dispozitiv PDA 7.00000]  1.330,00 8.330,00
4.1.2.5 | Ventilare eficienta in spatiile comune 4355600  8.27564 51.831,64
4.1.2.6.|Ventilare eficienta in locuinte 152.331,00]  28.94289  181.27389
4.1.2.7.|Montaj coloana uscata (PSI) 9.813,00 1.864,47 11.67747
Demontare-montare aparate climatizare si cabluri de pe
4.1.2.8.|fatada cladirii 6.943,00 1.319,17 8.262,17
4.1.2.9.[Instalatie de desfumare casa scarii 0,00 0,00 0,00
Total instalatii 364.423,00f 69.240,37 433.663,37
TOTAL | - Subcap. 4.1 13.021.572,00(12.474.098,68( 15.495.670,68
4.2[[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00§ 0,00
TOTAL 11 - Subcap. 4.2 0,00 0,00[ 0,00
4.3|[Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neces 103.827,00 19.727,13 123.554,13
Sistem fotovoltaic " On- Grid" (24 panouri fotovoltaice)
4.3.1.[inclusiv montaj 103.827,00 19.727,13 123.554,13
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A4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu [ I
" “[[necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5|Dotari 0,00 0,00| 0,00
4.6[|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 103.827,00| 19.727,13 123.554,13
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total I11) 13.125.399,00([2.493.825,81| 15.619.224,81

Data: 07.07.2022 Intocmit,

teh. Nechita Minodora

Proiectant,
SC ALMA CONSULTING SRL

SCENARIUL 1 — valoarea investitiei este de 17.007.795,99 lei cu TVA.
SCENARIUL 2 — valoarea investitiei este de 17.373.136,61 lei cu TVA.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim, recomandat

Scenariul | Reabilitare energetica, care cuprinde:
- implementareca masurilor de reabilitare termica propuse in audit — Varianta | (cu
pachetul de solutii S1+S2+S3+S4+S5) — varianta minimala.

Scenariul Il Reabilitare energetica, care cuprinde:
- implementarea masurilor de reabilitare termica propuse in audit — Varianta Il (cu
pachetul de solutii S1+S2+S3+S4+S5+S6) — varianta maximala.

Varianta 1 - Aceasta solutie implica un cost mic, ce ar duce la o economie a
investitiei.

Varianta 2 - Aceasta solutie implica un cost relativ mare al investitiei dar aduce o
economie semnificativa de energie si inbunatateste confortul termic interior.

Analiza economica a solutiilor de modernizare propuse are drept scop furnizarea
unui criteriu pentru a justifica adoptarea uneia din variantele propuse. Cele doua
variante (V1, V2) de modernizare a cladirii au ca scop cresterea eficientei termo-
energetice si imbunatatirea conditiilor sanitarea microclimatului interior a cladirii.
Varianta V2 indeplineste toate aceste avantaje. Ca urmare, tinand cont de durata medie
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SC ALMA CONSULTING SRL
FOCSANI

Beneficiar

Municipiul Buzau, judetul Buzau

Titlu proiect:

,REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI
ENERGETICE LOT 8” DIN MUNICIPIUL BUZAU - BLOC 13F

Faza: D.A.L.I.

Nr. proiect: 18/2022

Data: 2022

de amortizare in timp a investitiei, se recomanda sa se implementeze varinata V2

pentru modernizarea cladirii.

Alegerea variantei optime s-a facut pe baza calculelor tehnico-economice, financiare si

de rentabilitate.

- Ss-a optat pentru realizarea Scenariului 2 — in valoare de 17.373.136,61 lei

cu TVA.

S-a ales aceast scenariu deoarece din calculul economic al variantelor rezulta ca
varianta selectatd este cea mai avantajoasd din punct de vedere tehnic, economic si
functional, s-a avut in vedere ca determinant pentru stabilirea solutiei optime de
executie este costul optim al lucrarilor.
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,REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI
ENERGETICE LOT 8” DIN MUNICIPIUL BUZAU - BLOC 13F

Faza: DALL
FOCSANI aza

Nr. proiect: 18/2022

Data: 2022

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 11
al obiectivului de investitii
REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE LOT 8 DIN MUNICIPIUL
BUZAU-BLOCUL 13F

RENOVARE INTEGRATA

Acd = 3978 mp
4,9227 lei/euro curs infoeuro mai 2021
TVA 19%
NI Valoare (fara TVA Valoare cu
Crt.. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1{{[Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2||Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
1.3||starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4{Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1[Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize ,

"[lacorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3|Expertizare tehnica 3.750,00 712,50 4.462,50
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clag 8.625,00 1.638,75 10.263,75

Auditul energetic al cladirii 5.625,00 1.068,75 6.693,75

Certificatul de performanta energetic la finalizare 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5|Proiectare 657.375,00] 124.901,25 782.276,25

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a

lucrarilor de interventii si deviz general 7.375,00 1.401,25 8.776,25

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30.000,00 5.700,00 35.700,00
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3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detalilor de executie 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 580.000,00] 110.200,00 690.200,00
3.6||Organizarea procedurilor de achizitie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.7|Consultanta 160.000,00]  30.400,00]  190.400,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii|  150.000,00f  28.500,00 178.500,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8||Asistenta tehnica 207.000,00f  39.330,00 246.330,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 77.000,00f 14.630,00 91.630,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 70.000,00f  13.300,00 83.300,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.2. Dirigentie de santier 130.000,00f 24.700,00 154.700,00
Total capitol 3 1.061.750,00] 201.732,50f 1.263.482,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1||Constructii si instalatii 13.021.572,00] 2.474.098,68| 15.495.670,68
4.2[[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3||Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita njf 103.827,00[ 19.727,13 123.554,13
a4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
" [Inecesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5||Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6[/Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 13.125.399,00] 2.493.825,81| 15.619.224,81
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1{|Organizare de santier 65.107,86| 12.370,49 77.478,35
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 65.107,86| 12.370,49 77.478,35
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2][Comisioane, cote, taxe, costul creditului 148.953,48 0,00 148.953,48
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente credit bancii finanta 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii 65.433,40 0,00 65.433,40
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 13.086,68 0,00 13.086,68
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 65.433,40 0,00 65.433,40
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 5.000,00 0,00 5.000,00
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FOCSANI Faza: D.A.L.I. Nr. proiect: 18/2022 Data: 2022
5.3||Cheltuieli diverse si neprevazute 209.846,61] 39.870,86 249.717,47
5.4||Cheltuieli pentru informare si publicitate 12.000,00 2.280,00 14.280,00

Total capitol 5 435.907,95| 54.521,35 490.429,30
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1||Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2||Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 14.623.056,95| 2.750.079,66( 17.373.136,61
din care:
C+M(L2+13+14+2+41+42+511) 13.086.679,86] 2.486.469,17] 15.573.149,03

Data: 07.07.2022

Beneficiar/Investitor
UAT MUNICIPIUL BUZAU

Intocmit,

teh. Nechita Minodora

Proiectant,

SC ALMA CONSULTING SRL
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Faza: D.A.L.I.

FOCSANI

Nr. proiect: 18/2022

Data: 2022

REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE LOT 8 DIN
MUNICIPIUL BUZAU-BLOCUL 13F

DEVIZUL
obiectului 1 - BLOC 13F

4,9227 lei/euro curs infoeuro mai 202:

TVA 19%
NI _ _ _ _ N Valoare (fara TVA Valoare cu
Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1][Constructii si instalatii
4.1.1||Constructii eficienta energetica si consolidare
4.1.1.1.| Tamplarie exterioara din aluminiu si geam termoizolant 489.563,00 93.016,97 582.579,97
Izolare termica la fatada cu vata bazaltica, tencuieli
4.1.1.2 [decorative inclusiv desfaceri 1.244.468,00[  236.448,92| 1.480.916,92
4.1.1.3.|Finisaje interioare (spatiile comune) 279.834,00|| 53.168,46 333.002,46
4.1.1.4.| Trotuar perimetral 557.122,00" 105.853,18 662.975,18
4.1.1.5.| Termoizolatie la terasa cu polistiren extrudat inclusiv desfq 294.912,00" 56.033,28 350.945,28
4.1.1.6.[Lucrari de consolidare 9.791.250,00] 1.860.337,50| 11.651.587,50
Total constructii 12.657.149,00((2.404.858,31|{ 15.062.007,31
4.1.2 [ Instalatii
4.1.2.1|Instalatiile electrice interioare din spatiile comune 144.780,00 27.508,20 172.288,20
4.1.2.2|Inlocuirea circuitelor, coloanelor si tablourilor din spatiile ¢ 0,00|| 0,00|| 0,00
4.1.2.3.][Inlocuirea racordurilor electrice la apartamente 0,00|| 0,00|| 0,00
4.1.2.4 |Instalatie paratrasnet - dispozitiv PDA 7.00000]  1.330,00 8.330,00
4.1.2.5 | Ventilare eficienta in spatiile comune 4355600  8.27564 51.831,64
4.1.2.6.|Ventilare eficienta in locuinte 152.331,00]  28.94289  181.27389
4.1.2.7.|Montaj coloana uscata (PSI) 9.813,00 1.864,47 11.67747
Demontare-montare aparate climatizare si cabluri de pe
4.1.2.8.|fatada cladirii 6.943,00 1.319,17 8.262,17
4.1.2.9.[Instalatie de desfumare casa scarii 0,00 0,00 0,00
Total instalatii 364.423,00f 69.240,37 433.663,37
TOTAL | - Subcap. 4.1 13.021.572,00(12.474.098,68( 15.495.670,68
4.2[[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00§ 0,00
TOTAL 11 - Subcap. 4.2 0,00 0,00[ 0,00
4.3|[Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neces 103.827,00 19.727,13 123.554,13
Sistem fotovoltaic " On- Grid" (24 panouri fotovoltaice)
4.3.1.[inclusiv montaj 103.827,00 19.727,13 123.554,13
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A4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu [ I
" “[[necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5|Dotari 0,00 0,00| 0,00
4.6[|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 103.827,00| 19.727,13 123.554,13
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total I11) 13.125.399,00([2.493.825,81| 15.619.224,81

Data: 07.07.2022 Intocmit,

teh. Nechita Minodora

Proiectant,
SC ALMA CONSULTING SRL

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii — montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general.

Valoarea totala in lei cu TVA/ fara TVA: 17.373.136,61 lei / 14.623.056,95 lei
Din care C+M cu TVA/fara TVA: 15.573.149,03 lei / 13.086.679,86 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice /
capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice n vigoare;

Bloc de locuinte 13F din Municipiul Buzau

- Suprafata construita = 321 mp

- Suprafata construita desfasuratd = 3978 mp

- Regim de indltime - S+P+6E

- Clasa de importanta conform P100-1/2013 - 11|

- Categoria de importantd conform HGR 766/1997(anexa 3) — C
- Clasa de risc seismic - Rs 111

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
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Prin realizarea investitiei vor fi deserviti toti locatarii blocului de locuinte 13F din
Municipiul Buzau.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de executie a obiectivului de investitie este de 36 luni.
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ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

AN 2022 AN | AN I AN Il
Luna implementare 112] 3] 4 5 6]7] 8|9]10]11]12 13 14 15| 16]17[18|19] 20| 21| 22| 23] 24| 25|26]27]|28[29]|30]| 31|32 33|34 35 36 TOTAL
Achizitie si realizare Studii teren 0,00 0,00
Achiz. si realizare Doc obt. Avize/acorduri 0,00 0,00
Expertiza tehnica 3.750,00 3.750,00
Audit energetic si certificat energetic 5.625,00 3.000,00 8.625,00
Achizitie si realizare S. F., 7.375,00 7.375,00
Consultanta 50.000 50.000 50.000 150.000,00
Semnare contract - | |
Organizare proceduri achizitii servicii proiectare
PT+DE, Documentatii tehnice, asistenta tehnica 0
Doc teh avize/autorizatii 30.000,00 30.000,00
PTh+DE 580.000,00 580.000,00
Verf. Tehnica 40.000 40.000,00
Organizare proceduri achizitii lucrari si
utilaj cu montaj 25.000,00 25.000,00
Achiz. asist. tehn. Diriginte
Asist. tehn. proiectant 38.500,00 38.500,00 77.000,00
Asist.diriginti santier 65.000,00 65.000,00 130.000,00
Organizare de santier 32.553,93 | | | | | | | | | | 32.553,93 65.107,86
Lucrari Ctii. -consolidare 9.791.250,00 9.791.250,00
Lucrari Ctii. si instalatii eficienta 3.230.322,00 3.230.322,00
Utilaj cu montaj 103.827,00 103.827,00
Informare si publicitate 1.000 11.000,00 12.000,00
Cota ISC - 0,5% 32.716,70 32.716,70 65.433,40
Cota I1SC - 0,1% 13.086,68 13.086,68
Cota CSC -0,5% 65.433,40 65.433,40
Taxe avize /acorduri 5.000,00 5.000,00
Audit financiar 10.000 10.000,00
Diverse si neprevazute 209.846,61 | | 209.846,61
Total fara TVA 14.623.056,95 14.623.056,95
TVA 2.750.079,66
TOTAL INVESTITIE 17.373.136,61
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6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Asigurarea exigentelor minime de calitate

Cerinta «A» REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Proiectul si executarea lucrdrilor de reabilitare energetica, cu respectarea
conditiilor descrise in expertiza tehnicd, vor asigura cerintele de stabilitate si rezistenta a
structuril.

Cerinta «B» SECURITATE LA INCENDIU

Constructia va avea gradul II de rezistenta la foc. Se vor respecta prevederile
Normativului de protectie la foc — P 118/1999, Legea nr. 307/2006, HG nr. 1739/2006,
normele generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MI 775/1998 si
alte acte normative si standarde specifice referitoare la constructii si instalatii.

Cerinta «C» IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR
ILUMINATUL
e majoritatea spatiilor au asigurat iluminatul natural prin ferestre cu
dimensiuni variabile.
e artificial — fiecare incapere a fost prevazuta cu corpuri de iluminat cu lampi
LED. Calculul fotometric a fost executat pentru a asigura luminozitatea
ninima necesara pe suprafata utila conform normativ 17/2012.

Incaperile vor beneficia de iluminatul natural, in conformitate cu STAS 6221
suprafata vitrata asigurata depasind 1/5 din aria pardoselii.

In cadrul celorlalte functiuni (comune) raportul suprafetelor vitrate si al
pardoselii va ajunge la valoarea de 1/10.

Pentru asigurarea acestor cerinte, corespunzator categoriei de importantd a
cladirii si in conformitate cu reglementdrile tehnice, s-a prevdazut o instalatie de
producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice:

Instalatia de panouri fotovoltaice reprezinta o solutie eficientd de alimentare cu
energie prin transformarea radiatiei solare n energie electrica.

Instalatia de panouri fotovoltaice va avea Tn componenta:

Panourile fotovoltaice monocristaline;

Instalatia de conversie a energiei electrice de curent continuu n energie de curent
alternativ;
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Suportul pentru module fotovoltaice;

Instalatia de introducere a energiei generate in sistemul national de energie
electrica.

Sistemul fotovoltaic va fi realizat din panouri monocristaline ce vor avea puterea
de 450 Wp fiecare. Acestea vor fi fixate pe acoperisul obiectivului prin intermediul
unor suporturi special proiectate care respectd azimutul si inclinarea necesara, precum si
cerintele legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice si de incarcarile
suplimentare generate de factorii meteorologici (vant, zapada, chiciurd, etc.).

INCALZIREA
Sistemul de incalzire va asigura temperaturile minime medii stipulate de Ord.
119/2014:

e baie: 22°C;
e camera de zi, dormitoare: 22° C;
e Holuri, coridoare: 18° C;
Se vor respecta prevederile Ord. 1955/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare, diferentele de temperatura intre incaperi nu vor depasi 2°C.
Sistemul de incalzire nu este de naturd sd degajeze substante toxice n incadperi.
Corpurile de incalzire s-au dimensionat pe baza necesarului de caldura determinat
pentru fiecare incapere in parte, conform SR 1907-1, in functie de temperatura
interioard conventionala de calcul (SR 1907-2), materialele de constructie utilizate la
structura cladirii si dimensiunile spatiilor deservite.
Dimensionarea instalatiei de incalzire s-a facut in functie de temperatura medie si
de temperatura interioara, cu coeficientul de corectie pentru At=20C si temperatura
agentului termic 50/30° C.

VENTILATIE - CLIMATIZARE
Se face natural, prin deschiderea ferestrelor pe orizontala.

De asemenea se va realiza un sistem ventilare cu recuperator de caldura

Sensul de deschidere a acestora este spre interior si in sus. Concentratia de dioxid
de carbon nu va depasi 0,01% din volum.

Ventilatia naturala va fi, de asemenea, asigurata prin luftul de 1cm prevazut sub
toate usile interioare.
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Toate spatiile sunt ventilate natural organizat si mecanizat, dimensionarea
ochiurilor mobile cu deschidere spre interior si in sus realizindu-se astfel incat sa fie
asigurate, viteza curentilor de aer nedepasind 0,3m/s.

Prin dimensionarea incaperilor, a ferestrelor, a instalatiilor termice si a
termosistemului aferent cladirii s-au obfinut parametrii higrotermici care asigura
ambianta interioara conform, normelor specifice:

e viteza relativa a aerului 1n perioada rece — 0,15 m/sec
e Viteza relativa a aerului in perioada calda — 0,25 m/sec
e umiditate relativa a aerului — 50%

ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa rece se va realiza de la reteaua de apa stradala existenta.
Apa calda — se va asigura de la centralele termice de apartament.

CANALIZAREA
Canalizarea debitelor de scurgere de la punctele de consum se va face prin
coloane de scurgere menajere la reteaua de canalizare a municipilul Buzau.

COLECTAREA DESEURILOR

Gunoiul menajer va fi colectat selectiv, pe tipuri, in fiecare apartament, in cosuri
de gunoi din P.V.C. fara fante, prevazute cu saci din plastic, care se vor evacua la
europubele cu capac, instalate pe platforma betonata.

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii vor fi ridicate de catre operatorul
de specialitate de pe raza municipiului Buzau si depozitate in locuri special amenajate
conform prevederilor legale Tn vigoare.

Cerinta «D» SIGURANTA SI ACCESIBILITATE TN EXPLOATARE

Siguranta cu privire la circulatia exterioara:
e pe traseele circulate nu sunt denivelari;
e S-a prevazut un iluminat adecvat pe traseele de circulatie din jurul
cladirii, in zona acceselor in cladire si in punctele periculoase;
e parcajele sunt rezolvate grupat in zona accesului carosabil.

Siguranta cu privire la circulatia interioara:
- Usile:
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e deschiderea usilor pe traseele cailor de evacuare se face in sensul

evacuarii.

- Pardoselile indeplinesc urmatoarele exigente:
e suprafata plana, neteda, antiderapants;
e materiale rezistente la uzura, la socuri dinamice si statice;
e sunt usor de intrefinut §i permit repararea rapida in caz de

deteriorare;

e sunt rezistente la actiunea substantelor de intretinere;
- Peretii adiacenti cailor de circulatie sunt plani, netezi si fara asperitati.

Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe:
e dimensiunile treptelor si contratreptelor la scarile interioare sunt

30/17,6¢cm:;

o finisajul treptelor este realizat cu beton amprentat

e balustrada este asigurata la accidente prin barele de otel amplasate la
distanta de 15cm, iar mana curenta este din metal imbracat in PVC.

Siguranta in utilizarea instalatiilor

a. Protectia la riscul de electrocutare:
e alimentarea cu energie electrici a aparatelor si echipamentelor

electrice se face cu respectarea instructiunilor de montaj ale furnizorului;
e tablourile electrice cu aparate de comutare, siguranta si control s-au
amplasat si asigurat astfel Tncat sa nu permitd accesul decat pentru personalul

tehnic instruit.

e pentru echipamentele si utilajele ce prezinta riscuri la o manevrare
gresitd se vor afisa la vedere instructiuni de folosire;

e cablajul instalatiilor se face ingropat in pardoseald/pereti;

e masurile de protectie la atingerea directa a instalatiilor electrice sunt

conformate normativului 17/2011.

b. Protectia impotriva riscului de arsura sau oparire:

e agentii termici utilizati pentru incalzire sunt de natura sa nu produca

accidente n caz de avarie;

e temperatura partilor accesibile ale instalatiilor va fi de maxim 70° C;
e temperatura apei calde menajere va fi de maxim 60° C;
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e pentru instalatiile de incalzire sunt respectate prevederile din
normativul 113

c. Protectia impotriva riscului de explozie:
e toate instalatiile, recipientele si echipamentele ce folosesc agenti sau
fluide sub presiune sunt prevazute cu dispozitive de siguranta (supape de
siguranta, tablouri de control si alarmare, elemente de automatizare, etc.);

d. Protectia impotriva riscului de intoxicare:

e intoxicarea se poate produce prin prezenta in aer a unor substante
nocive n cantitati si concentratii daunatoare sanatatii (monoxid de carbon, bioxid
de carbon, formaldehida, etc.)

e protectia se realizeazd prin ventilarea corespunzatoare a spatiilor
interioare unde s-ar putea acumula noxe.

e. Protectia impotriva riscului de contaminare sau otravire.
Riscul de otravire poate proveni din apa potabild care nu trebuie sa confind
substante nocive dupa 48 ore in contact cu conductele de transport.

In acest scop se va evita stagnarea apei in reteaua de distributie (STAS
1342).

Siguranta la intruziune si efractie

Siguranta la intruziune si efractie presupune protectia impotriva actelor de
violentd, vandalism sau hotie precum si protectia impotriva patrunderii insectelor si
animalelor.

S-au elaborat masuri dupa cum urmeaza:

- usi cu incuiere fiabila;

Cerinta «<E» PROTECTIE iMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Datorita amplasarii la distanta de cca. 6m departare de strada Lunei, principala
potentiald sursd de zgomot, se apreciazd ca nivelul acustic echivalent continuu se va
incadra in parametrii prevazuti de Ord. 536/23 iunie 1997 si nu va depasi 35 dB.

De asemenea, termosistemul aplicat la exterior (indice de izolare la zgomot — 26
dB), tdmplaria exterioara folosita (indice de izolare la zgomot — 31 dB), precum si
materialele folosite la constructie vor contribui semnificativ la mentinerea unui nivel
acustic redus atat in interiorul spatiilor interioare cat si la exterior.
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Cerinta «F» ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Toti peretii exteriori, existenti se vor termoizola cu minim 15 cm vata minerala
bazaltica rigida.

Soclul se va termoizola cu placi polistiren extrudat cu grosimea de 15cm.

Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel cu minim 25 cm polistiren
extrudat ignifugat.

Tamplarie din aluminiu cu rupere termica Si geam termoizolant.

Cerinta «G» UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
Proiectul prevede folosirea eficienta a resursele naturale disponibile astfel:
e Lucrarile de demolare se vor realiza cu recuperarea in vederea reciclarii a
materialelor rezultate
e Constructia este adaptata nevoilor utilizatorilor de lumind naturala si
ventilare naturala a spatiilor
e Pentru realizarea lucrarilor propuse se vor folosi materiale durabile,
nepoluate, prietenoase cu mediul, fara emisii toxice

¢ LEGISLATIE, NORME, NORMATIVE SI REGLEMENTARI TEHNICE
Elaborarea prezentei documentatii s-a facut in conformitate cu prevederile
normelor in vigoare:
e Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii si a regulamentelor emise
pentru aplicarea acesteia;
e P100-1/2013 — Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de
locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale.
e CR 6/2013 — Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
e (C107/0/2002; C107/2005 — Normativ pentru executarea lucrarilor de izolatii
termice la cladiri
e Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile ulterioare;
e Legeanr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;
e P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului,
e |/7- 2002 Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1kV;
¢ /6 Normativele specifice de calcul izolatie termica;
e (56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a
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instalatiilor aferente;

e PE-006 Instructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE;

e MO 225/1999 Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor;

e Ordinul MI 775/1998 pentru aprobarea “Normelor generale de prevenire si
stingere a incendiilor”.

In executie antreprenorul va intreprinde masuri pentru indeplinirea exigentelor
normelor tehnice:

e NE 012/2-2010; NE 012-1/2007 — Cod de practica pentru executarea lucrarilor
din beton armat si beton precomprimat;

e NP 019/2002 — Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor
si acoperisurilor 1n panta la cladiri;

e NP 013/1986 — Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii
pardoselilor la constructii;

e (223/1986 — Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din placi faianta si
placi ceramice aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri;

e (58/1996 — Instructiuni tehnice pentru ignifugare.

e 118/1/2001 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalaaiilor interioare de
curenti slabi;

e 19/1994 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

e 113/1994 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor termice

e [7/2011 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice

* Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului
de un diriginte de santier atestat MDRL. De asemenea antreprenorul va avea in echipa
un responsabil tehnic cu executia, atestat MDRL.

* Verificarea s1 atestarea calitatii lucrdrilor executate se desfasoara 1in
conformitate cu prevederile normelor C56/1985;C56-1/2002.

* Verificarea calitdtii lucrarilor in Faze Determinante, se desfasoara in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si Graficului de Control al Calitatii
Lucrarilor cuprins in prezenta documentatie.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice

Incadrarea cererii de finantare REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII
EFICIENTEI ENERGETICE LOT 8” DIN MUNICIPIUL BUZAU — BLOC 13F se
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face prin Administratia Fondului pentru Mediu prin PLANUL NATIONAL DE
REDRESARE SI REZILIENTA COMPONENTA C5 — VALUL RENOVARII

AXA 1 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENIA ENERGETICA SI
REZILIENTA IN CLADIRI REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE

OPERATIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATA ( CONSOLIDARE
SEISMICA SI RENOVARE ENERGETICA ) A CLADIRILOR REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Se ataseaza
7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Se anexeaxa
7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, exores prevazute de lege
Se anexeaxa
7.4. Avize privind asigurarea utilitdtilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Nu este cazul
7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-
economica
Se anexeaxa
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul
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Faza: D.A.L.I. Nr. proiect; 18/2022 Data: 2022
FOCSANI

B. PIESE DESENATE

1. Constructia existenta:

A00 - PLAN DE INCADARE IN ZONA

A0l - PLAN DE SITUATIE EXISTENTA
A02 - PLAN PARTER — RELEVEU

A03 - PLAN SUBSOL — RELEVEU

A04 - PLAN ETAJ 1 - RELEVEU

A0S - PLAN ETAJ 2 - RELEVEU

A06 - PLAN ETAJ 3 - RELEVEU

AO07 - PLAN ETAJ 4 - RELEVEU

A08 - PLAN ETAJ 5 - RELEVEU

A09 - PLAN ETAJ 6 - RELEVEU

A10 - PLAN TERASA - RELEVEU

All - PLAN SECTIUNE - RELEVEU

Al12 - PLAN FATADA NORD - RELEVEU
Al3 - PLAN FATADA SUD - RELEVEU
Al4 - PLAN DE SITUATIE PROPUNERE
Al5 - PLAN PARTER — PROPUNERE

Al6 - PLAN SUBSOL - PROPUNERE

Al7 - PLAN ETAJ 1 - PROPUNERE

Al8 - PLAN ETAJ 2 - PROPUNERE

Al9 - PLAN ETAJ 3 - PROPUNERE

A20 - PLAN ETAJ 4 — PROPUNERE

A21 - PLAN ETAJ 5 — PROPUNERE

A22 - PLAN ETAJ 6 — PROPUNERE

A23 - PLAN TERASA — PROPUNERE

A24 - PLAN SECTIUNE A-A — PROPUNERE
A25 - PLAN FATADA FRONTALA SUD - PROPUNERE
A26 - PLAN FATADA POSTERIOARA NORD - PROPUNERE

Rezistenta
RO1 — DETALII CONSOLIDARE CU ELEMENTE VERTICALE
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Instalatii stingere incendiu
H1 — Instalatii stingere incendiu schema coloana uscata

Instalatii electrice

E — Schema electrica functionala sistem fotovoltaic

IE 01 — Instalatii electrice de iluminat Plan Parter

|IE 02 — Instalatii electrice de iluminat Plan Etaj Curent
|E 03 — Tablou electric utilitati comune

PROIECTANT
SC ALMA CONSULTING SRL

INTOCMIT,
Ing. luga lonut Narcis

VERIFICAT
Arh. Mardaru Gheorghe
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