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1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții  
 „Reabilitare energetica a blocului P13, Bulevardul Unirii, Municipiul Buzau” 
 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

U.A.T. Municipiul Buzău 

 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Municipiul Buzău  

 
1.4. Beneficiarul investiției 

Beneficiarul și titularul investiției este Municipiul Buzău. 

 
1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

Prezenta documentație a fost elaborată de compania Global Tech Xpert SRL, 
J40/8236/2011, CUI RO 28794181, cu sediul în București, sector 6, Strada Poarta Albă nr.1-3, 
bl.110, ap.39, tel/fax 0372000349. 
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2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII 
LUCRARILOR DE INTERVENTII 

 
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 

instituționale și financiare  
 
  Deși există un consens general în rândul experților asupra faptului că mare parte 
din fondul construit existent în România este expus la hazard seismic mediu sau ridicat, riscul 
efectiv este în mare parte necunoscut din cauza lipsei de date cu privire la vulnerabilitatea 
fondului construit. Fondul de clădiri rezidențiale expuse la diferite niveluri de hazard seismic în 
România este prezentat în Figura 4.3, pe baza datelor colectate la Recensământul din anul 2011 
(în funcție de pragurile descrise la secțiunea 2.2). Aproximativ 57% din fondul construit 
rezidențial este expus unui nivel de hazard seismic mediu, iar aproximativ 12% din acesta este 
expus unui nivel de hazard seismic ridicat. 
 Recensământul populației și locuințelor din anul 2011 este singura sursă de date 
disponibile despre clădiri, care permite identificarea nivelului de expunere a clădirilor 
rezidențiale la cutremure. Cele mai relevante date din recensământ pentru analiza seismică includ 
locația clădirilor, numărul de ocupanți ai clădirii, suprafața construită, regimul de înălțime, 
perioada de construcție (sub formă de întrebări cu alegere multiplă) și materialul pereților 
exteriori. Există, de asemenea, câteva informații suplimentare relevante pentru starea tehnică a 
clădirii, dar care nu sunt legate neapărat de riscul seismic, cum ar fi tipul de proprietate, 
informații despre lucrările anterioare de reabilitare termică și poziția clădirii în bloc. 
 Pentru a contura o imagine clară în ceea ce priveşte consumul de energie care reprezintă 
contextul decisiv în care vom dezvolta prezentul proiect, vom începe prin a analiza consumul de 
energie la nivel naţional. Pentru aceasta s-au folosit informaţii de pe Institutul Naţional de 
Statistică, din cadrul Strategiei Energetice a României pentru perioada 2014-2020 dar şi din 
Planul Naţional de Acţiune în domeniul eficienţei energetice - 2020. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expunerea la cutremure a clădirilor rezidențiale  
Sursa: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor din România 2011. 
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Seismicitatea României este dată de o combinaţie între sursa seismică subcrustală de adâncime 
intermediară Vrancea şi 13 surse seismice crustale (superficiale), localizarea acestor surse 
seismice fiind ilustrată în Figura 2.12. Datele înregistrate evidențiază faptul că parte dintre aceste 
surse seismice pot genera cutremure cu magnitudini moment Mw>6.5, care pot cauza decese și 
pierderi economice semnificative.  
 Hazardul seismic nu este distribuit uniform în România, ci este concentrat în regiunile 
de sud și est ale țării. Această distribuție geografică a hazardului seismic, depinde de amplasarea 
și de caracteristicile diferitelor surse seismice. Considerând populația și clădirile expuse la 
cutremure și vulnerabilitatea acestora, este probabil ca regiunile sudice și estice ale țării să sufere 
cele mai mari avarii și pierderi în viitor, din cauza cutremurelor puternice. 
 

 Figura 2.12 
 

 Harta de hazard seismic la nivel national 
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Conform evaluării riscului seismic la clădirile rezidențiale din România, un cutremur cu 
potențialul de a cauza pierderi economice foarte mari s-ar putea produce în următorii 10 ani și 
un cutremur cu potențial de a cauza un număr mare de victime s-ar putea produce în următorii 
100 de ani.3 Principalele rezultate ale acestei evaluări de risc seismic, respectiv impactul 
scenariilor de cutremur cu acoperire națională, așa cum au fost estimate în cadrul proiectului 
„Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional (RO-RISK)”, sunt indicate în Tabelul 1, Figura 
2 și Figura 3, pentru diferite intervale medii de recurență, adică intervalul mediu de timp dintre 
momentele producerii unui cutremur de o anumită magnitudine, provenit dintr-o anumită sursă 
seismică. În general, cutremurele cu o magnitudine mai mare au intervale de recurență mai lungi, 
dar este posibil să se producă seisme cu IMR=100 ani în următorii 10 ani, de exemplu. 
 

 Figura 2 Impactul scenariului de cutremur cu 
acoperire națională IMR = 100 de ani asupra clădirilor rezidențiale (număr de clădiri avariate) 
 
În general, lipsa unor date de expunere actualizate despre fondul de clădiri existente este 
principala provocare în ceea ce privește producerea și utilizarea datelor referitoare la riscul 
seismic, pentru a fundamenta definirea/realizarea și implementarea programelor de reducere a 
riscului seismic. Din cauza acestor limitări, abordările utilizate pentru evaluarea vulnerabilității 
clădirilor se bazează pe informațiile naționale limitate, dar și pe datele și practicile internaționale, 
care nu sunt întotdeauna relevante contextului național. 
 Expunerea și vulnerabilitatea seismică, în special, tind să se schimbe în timp, din cauza 
migrației interne, dezvoltării urbane, precum și degradării fondului de clădiri. Drept urmare, 
riscul nu este constant, iar politicile și programele de gestionare a riscului seismic trebuie să 
poată anticipa măsuri pentru a aborda o viitoare potențială creștere a nivelului de risc. 
 Deși în cadrul RO-RISK evaluarea riscului seismic s-a concentrat cu precădere către 
sectorul locuințelor, este necesară extinderea eforturilor și către clădirile publice, precum și 
colaborarea cu autoritățile locale, pentru a colecta sistematic date de expunere despre fondul de 
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clădiri existent, public și privat.  
 Având o contribuţie semnificativă la consumul energetic al UE, la utilizarea resurselor 
energetice convenţionale şi la emisiile de dioxid de carbon, sectorul clădirilor face obiectul 
multor politici şi obiective pe termen mediu şi lung de reducere a impactului negativ asupra 
schimbărilor climatice. Obiectivele formulate prin ţinta „20-20-20”, până în anul 2020, 
reprezintă setul de trei obiective-cheie pentru: 
• reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE în raport cu nivelurile din 
1999; 
• creşterea cu 20% a ponderii energiei produse din surse regenerabile în UE; 
• îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice în UE.  
 
Într-o perspectivă mai îndepărtată, UE a stabilit un set de obiective pe termen lung în cadrul unor 
foi de parcurs până în anul 2050. În ceea ce priveşte sectorul clădirilor, principalele trei foi de 
parcurs sunt: 
• obiectivul UE pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în anul 2050 (COM, 2011a), care a identificat necesitatea de a reduce cu 88%-91% 
emisiile de dioxid de carbon din sectorul rezidenţial şi din sectorul serviciilor (denumite colectiv 
sectorul imobiliar) până în 2050, comparativ cu nivelurile din 1990; 
• perspectiva energetică 2050 (COM, 2011b), prin care „creşterea potenţialului de 
eficienţă energetică a clădirilor noi şi existente este esenţială” pentru un viitor sustenabil din 
punct de vedere energetic contribuie în mod semnificativ la scăderea cererii de energie, la 
sporirea securităţii aprovizionării cu energie şi la o mai mare competitivitate; 
• Planul pentru o Europă eficientă din punct de vedere energetic (COM, 2011c), prin care 
s-a identificat sectorul imobiliar ca fiind printre primele trei sectoare responsabile pentru 70%-
80% din totalul impactului negativ asupra mediului. Realizarea de construcţii mai bune şi 
optimizarea utilizării acestora în cadrul UE ar scădea cu peste 50% cantitatea de materii prime 
extrase din subteran şi ar putea reduce cu 30% consumul de apă. 
Aceste foi de parcurs reprezintă o aspiraţie pe termen lung, care nu este doar dezirabilă din punct 
de vedere social şi economic, ci şi esenţială din punct de vedere ecologic, în vederea abordării 
triplei provocări reprezentate de schimbările climatice, de securitate energetică şi de epuizarea 
resurselor. Deoarece sistemul energetic european se confruntă cu o nevoie din ce în ce mai 
presantă pentru asigurarea cu energie durabilă, accesibilă și competitivă pentru toți cetățenii, 
Comisia Europeană a adoptat, în 30 noiembrie 2016, pachetul legislativ "Energie curată pentru 
toți europenii", prin care se urmăreşte aplicarea strategiilor și măsurilor pentru îndeplinirea 
obiectivelor uniunii energetice pentru prima perioadă de zece ani (2021-2030), în special pentru 
obiectivele UE privind energia și clima pentru anul 2030 şi se referă la: 
• securitatea energetică, 
• piața energiei, 
• eficiența energetică, 
• decarbonizarea, 
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• cercetarea, inovarea și competitivitatea. 
 Obiectivul general al Strategiei Energetice a Romaniei îl constituie creșterea sectorului 
energetic în condiții de sustenabilitate. La îndeplinirea obiectivului general vor contribui și cele 
opt obiective strategice care structurează întregul demers de analiză și planificare pentru perioada 
2019-2030 cu perspectiva anului 2050, cu respectarea reperelor naționale, europene și globale 
care influențează și determinările politice și deciziile în domeniul energetic. SER 2019-2030, cu 
perspectiva anului 2050 prevede opt obiective generale pentru care sunt stabilite 23 obiective 
strategice (OS). 
 În ultimul deceniu, țările din cadrul UE au implementat măsuri de eficiență energetică 
(EE) în toate sectoarele economice, care au contribuit considerabil la o scădere a consumului de 
energie. Cu toate acestea, după o scădere treptată între 2007 și 2014, consumul de energie în UE 
a crescut între 2014 și 2017, iar în prezent nivelul consumului primar și final de energie se 
situează ușor deasupra traiectoriei fixate în vederea realizării țintei de economie de energie de 
20% până în 2020, stabilită în 2012. 
 Sectorul energetic este unul dintre sectoarele cu cea mai mare influență asupra calității 
aerului, concretizată prin următoarele efecte:  
- Creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră;  
- Poluarea mediului cu hidrocarburi;  
- Poluarea aerului provenită din stocarea pe termen lung a deșeurilor miniere (halde de 
steril neacoperite).  
 Activitatea energetică este responsabilă de existența următorilor poluanților, exprimați 
procentual astfel: peste 50% din emisiile de metan și monoxid de carbon, aproximativ 70% din 
emisiile de dioxid de sulf, aproximativ 50% din emisiile de oxizi de azot, aproximativ 80% din 
cantitatea de pulberi în suspensie evacuate în atmosferă și aproximativ 80% din emisiile de 
dioxid de carbon.  
 În calitate de stat membru al Uniunii Europene și ca parte a Conveției 
UNECE13/CLRTAP14, România transmite anual estimări ale emisiilor de poluanți atmosferici 
care cad sub incidența Directivei 2001/81/CE privind plafoanele naționale de emisii (transpusă 
în legislația națională prin HG 283/2017 pentru modificarea HG 1856/2005 privind plafoanele 
naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici) și a protocoalelor convenției mai sus 
menționate. 
O altă responsabilitate a statelor membre este cea a respectării plafoanelor de emisii prevăzute 
de Protocolul de la Gothenburg, prin adoptarea de măsuri de reducere a impactului activtăților 
antropice asupra mediului. Astfel, România are obligația de a reduce limitele anuale de gaze cu 
efect acidifiant și eutrofizare și precursori ai ozonului, 
sub valorile de 918 kt pentru dioxid de sulf (SO2), 437 kt pentru oxizii de azot (NOx), 523 kt 
pentru compuși organici volatili (NMVOC) și 210 kt pentru amoniac (NH3). 
 Ţinând seama de toate aceste preocupări strategice, politica UE referitoare la consumul 
energetic al clădirilor a fost consolidată prin Directiva privind performanţa energetică a clădirilor 
- EPBD, (DIRECTIVA 2010/31/UE1) şi Directiva privind eficienţa energetică - EED 
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(DIRECTIVA 2012/27/UE2), care oferă un cadru prin care pot fi implementate măsuri de politici 
menite să reducă consumul de energie, în special în sectorul clădirilor. 
 România are un patrimoniu important de clădiri realizate, preponderent, în perioada 
1960-1990, cu grad redus de izolare termică, consecinţă a faptului că, înainte de criza energetică 
din 1973, nu au existat reglementări privind protecţia termică a cădirilor şi a elementelor 
perimetrale de închidere şi care nu mai sunt adecvate scopului pentru care au fost construite. 
 Câteva statistici-cheie pentru sectorul rezidenţial sunt următoarele: 
• 88,5% din spaţiile locative sunt ocupate permanent. 
• Aproape jumătate din totalul locuinţelor (47,5%) sunt situate în zonele rurale, ceea ce înseamnă 
că populaţia rurală din România este peste media europeană. 
• În zonele rurale, 95% din spaţiile locative sunt locuinţe individuale de familie. 
• În zonele urbane, 72% din spaţiile locative sunt situate în blocuri mari de apartamente cu o 
medie de cca. 40 de apartamente per bloc. 
• Peste 60% din blocurile de locuinţe au 4 etaje, iar 16% au 10 etaje. 
• Forma dominantă de proprietate este proprietatea privată, care reprezintă 84% din fondul total 
de clădiri rezidenţiale. 
• România este un caz neobişnuit în cadrul UE, prin aceea că numai o proporţie infimă de 1% 
sunt clădiri aflate în proprietate publică; restul de 15% sunt clădiri deţinute sub o formă de 
proprietate mixtă. 
• Locuinţele multi-familiale au o suprafaţă încălzită medie de 48 m², comparativ cu 73 m² în 
cazul locuinţelor unifamiliale. 
 
România intră într-o nouă perioadă de programare din punct de vedere al fondurilor 
nerambursabile, iar corelarea viziunii la nivel european cu intervențiile la nivel local este 
necesară pentru a putea realiza proiecte de impact. 
 La nivel european sunt în vigoare numeroase documente programatice, precum: 

• AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ a fost adoptată în septembrie 
2015, la Summit-ul ONU privind dezvoltarea și reprezintă un program de acțiune globală 
în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care promovează echilibrul între cele 
trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social și de mediu. 

Central Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) – denumite 
și Obiective Globale - în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a 
injustiției și protejării planetei până în 2030. 
 
 
1. FĂRĂ SĂRĂCIE - Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 
2. FOAMETE „ZERO” - Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. 
3. SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE - Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 
tuturor la orice vârstă. 
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4. EDUCAȚIE DE CALITATE - Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. 
5. EGALITATE DE GEN - Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor 
și a fetelor. 
6. APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE - Asigurarea disponibilității și managementului durabil 
al apei și sanitație pentru toți. 
7. ENERGIE CURATĂ ȘI LA PREȚURI ACCESIBILE - Asigurarea accesului tuturor la 
energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 
8. MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ -  Promovarea unei creșteri 
economice susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de 
muncă și a unei munci decente pentru toți. 
9. INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ - Construirea unor infrastructuri 
rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației. 
10. INEGALITĂȚI REDUSE - Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la 
alta. 
11. ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE - Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane 
pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. 
12. CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE - Asigurarea unor tipare de consum și 
producție durabile. 
13. ACȚIUNE CLIMATICĂ - Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 
climatice și a impactului lor. 
14. VIAȚA ACVATICĂ - Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. 
15. VIAȚA TERESTRĂ - Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și 
repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. 
16. PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII  - Promovarea unor societăți pașnice și incluzive 
pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, 
responsabile și incluzive la toate nivelurile. 
17. PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR  - Consolidarea 
mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 
 
 Finanțările europene pentru dezvoltare, se vor concentra pe proiecte inovative, 
prietenoase cu mediu în viitorul cadru financiar al Uniunii Europene 2021 - 2027.  
  

• ROMANIA CATCHING-UP REGIONS – DEZVOLTARE URBANĂ SUSTENABILĂ 

2021-2027, emis de Banca Mondială, Comisia Europeană și Guvernul României, 

respectiv: 

Obiectivul de politică 1: O Europă mai inteligentă – Transformare industrială inovatoare și 
inteligentă 
Obiectivul de politică 2: O Europă cu emisii scăzute de carbon și mai ecologică – Tranziția către 
o energie nepoluantă și echitabilă, investiții verzi și albastre, economia circulară, adaptarea la 
schimbările climatice și prevenirea riscurilor; 
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Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată – Mobilitate și conectivitatea regională a 
tehnologiei informației și comunicațiilor; 
Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială – Implementarea Pilonului european al drepturilor 
sociale; 
Obiectivul de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile 
și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale. 
 
  Avand in vedere prevederile legale in vigoare, documentele strategice relevante aprobate de 
Consiliul Local al Municipiului Buzau in sensul reabilitarii termice a cladirilor sunt: 

 Planul de Actiune pentru Energie Durabila 2015-2020 al municipiului Buzau 
aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 220/2016; 

 Strategia lntegrata de Dezvoltare Urbana a municipiului Buzau 2016-2023 care are 
ca obiective majore si prioritare solutii de mobilitate urbana, eficienta energetica, 
obiective sociale, economice si culturale, care sa conduca la cresterea gradului de 
civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 

 Conventia Primarilor privind Energia si Clima la care Municipiul Buzau a aderat in 
anul 2016, prin Hotararea Consiliului Local 195/2016; 

 Obligatiile Romaniei privitor la asigurarea energiei termice din resurse sustenabile 
si asigurarea unui sistem integrat prin care consumul de energie specific cladirilor 
publice si locuintelor sa se reduca la minimum posibil 

Pentru o dezvoltare armonioasa si coerenta Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului 
Buzau si-a propus prin Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 2013-2023 obiective care sa 
duca la dezvoltarea economica si sociala a orasului, imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor si 
protectia mediului prin utilizarea eficienta a resurselor fizice si umane. 
Sectorul rezidential are o pondere de 40% din consumul energetic al Uniunii Europene, oferind 
un potential deosebit pentru eficienta energetica si, in consecinta, pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de sera.  
Avand in vedere ca in Romania exista aproximativ 8,1 milioane de proprietari de locuinte si 4,85 
milioane de locuinte, potentialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul 
rezidential si cel comercial este considerabil. Prezentul proiect de investitii se incadreaza in 
obiectivele Planului national de actiune privind eficienta energetica. Prin elaborarea acestui plan 
s-a prevazut o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul rezidential cu 41,5 %, 
pana in 2020, fata de media anilor 2001 - 2005.  
Unul din obiectivele specifice ale planului national de actiune privind eficienta energetica este 
"lmbunatatirea performantei termice a cladirilor". Sunt avute in vedere lucrari de reabilitare care 
pot conduce la economie de energie in cladiri, in conditiile realizarii si mentinerii conditiilor de 
confort interior si de eficienta economic.  
Situatia blocurilor de locuinte din municipiul Buzau din punct de vedere al eficientei energetice 
este precara. Situatia fondului locativ, in functie de anul de constructie, se prezenta, la nivelul 
anului 2018, astfel: 

 4.730 de cladiri din fondul locativ au o vechime mai mare de 50 de ani; 
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 5.657 de cladiri din fondul locativ sunt construite in perioada 1961-1990, cu 
materiale de constructie avand rezistenta termica scazuta, in conditiile in care in 
acea perioada nu se punea accent pe performanta energetica a cladirii. 

Se constata ca majoritatea cladirilor tip locuinta colectiva au acoperis care prezinta un grad de 
izolare termica foarte slab, deoarece planseul nu este izolat termic. Din punct de vedere al 
gradului de uzura, pe fondul unei intretineri necorespunzatoare a elementelor care compun 
anvelopa, se constata urmatoarele: 

 neetanseitati ale hidroizolatiei teraselor, care au condus la degradarea izolatiilor 
termice ale acestora (daca exista) si la scaderea rezistentei termice; 

 din cauza lipsei totale de intretinere exterioara (deteriorarea finisajelor exterioare 
de protectie, distrugerea etanseitatii rosturilor, in special a celor verticale, in cazul 
panourilor mari) s-a ajuns la o diminuare a rezistentei termice a acestora, precum si 
la un aspect exterior total necorespunzatoare din punct de vedere estetic; 

 toate blocurile au fast construite cu tamplarie din lemn de esenta moale, cu geamuri 
prinse in cercevele cu chit, chit care in decursul anilor s-a degradat si a cazut, 
favorizand astfel infiltrarea aerului rece in incaperi, ceea ce a dus automat la 
cresterea pierderilor de caldura; 

 in majoritatea cazurilor izolatiile termice din subsolurile blocurilor, daca exista, 
sunt deteriorate si de slaba eficienta termica. 

Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Buzau este interesata de realizarea unui 
obiectiv de investitii de crestere a eficientei energetice in vederea respectarii unor angajamente 
asumate de Romania in cadrul Uniunii Europene privind energia si clima prezentate in 
continuare. 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv LEGEA nr. 5 din 6 
ianuarie 2010, LEGEA nr. 158 din 11 iulie 2011, ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63 din 30 octombrie 2012, legea nr. 238 din 15 iulie 2013 
si legea nr. 180 din 30 iunie 2015 au fost adoptate ca urmare a situatiei extraordinare prevazute 
de art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, constand in necesitatea reducerii 
consumului de energie pentru incalzirea blocurilor de locuinte, in conditiile asigurarii si 
mentinerii climatului termic interior in apartamente, prin promovarea de programe integrate 
Planului national de eficienta energetica. 
” [...]Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 
93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre sa ia toate masurile pentru 
imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali si stabilirea unei tinte nationale de 
minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. 
Reducerea consumului de energie pentru incalzirea blocurilor de locuinte are ca efecte reducerea 
costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei energetice, prin reducerea 
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consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire, precum si 
ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. 
Totodata, prin adoptarea de urgenta a prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii 
economice si contracararea efectelor negative pe care criza financiara internationala actuala le 
poate avea asupra sectorului energetic si al constructiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor 
energetice nationale. 
Prin aplicarea prevederilor prezentului act normativ, pe termen scurt si mediu, se degreveaza 
bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu intretinerea 
blocurilor de locuinte prin reducerea facturilor cu incalzirea, se asigura sustinerea operatorilor 
economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca. 
Neadoptarea de urgenta a prezentului act normativ conduce la neindeplinirea obligatiilor asumate 
de Romania privind transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile 
energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului, precum si a Directivei 
2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a 
cladirilor.” 
Lucrarile de interventie pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si cresterea 
performantei energetice se impart in doua tipuri principale: 

i. Masuri de crestere a eficientei energetice 
ii. Masuri conexe care contribuie la implementarea componentei din cadrul proiectului pentru 

care se solicita finantare 
 
2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor  
   

 Un eveniment seismic comparabil cu cel din sursa Vrancea din anul 1977 ar putea 
provoca în prezent chiar și mai multe pierderi și daune decât cel din 1977 din cauza îmbătrânirii 
fondului construit, a urbanizării și a altor factori socio-economici. În urma cutremurului din 
Vrancea de la 4 martie 1977, au fost efectuate evaluări la scară largă a avarierilor în București 
(18.000 de clădiri) și Iași (2.000 de clădiri) (Sandi 1986). Nivelurile de avariere observate la 
tipurile de clădiri reprezentative din cele două zone menționate anterior sunt prezentate în , 
Figura 2.3 și Figura 2.4., pe baza unui grad de avariere cuprins între 0 și 5 (unde 0 nu prezintă 
daune și 5 reprezintă colaps total). Mai multe lecții relevante privind performanța seismică a 
fondului construit din România au fost învățate după cutremurul din Vrancea din 1977 de către 
comunitatea științifică, principalele lecții fiind enumerate mai jos. În ciuda faptului că efectele 
acestui cutremur au demonstrat vulnerabilitatea fondului construit din România, clădirile 
avariate în timpul cutremurului din 1977 au fost doar reparate, dar nu au fost consolidate ulterior.     
Reparațiile au avut ca scop îmbunătățirea stării clădirilor astfel încât acestea să se apropie de 
starea lor de dinaintea cutremurului, dar nu au redus nivelul de vulnerabilitate. Astfel, o parte 
semnificativă din fondul construit existent în România este susceptibilă să sufere avarii 
considerabile în cazul unui eveniment comparabil cu cutremurul din 1977 (Georgescu și 
Pomonis 2018). 
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În București, clădirile înalte de beton armat s-au comportat mai puțin favorabil decât 
clădirile joase, însă în Iași, clădirile joase au fost mai avariate decât clădirile înalte. Pe baza 
acestor constatări, specialiștii din domeniul construcțiilor au ajuns la concluzia că performanța 
seismică este puternic influențată de condițiile locale de teren. 

• Clădirile înalte construite înainte de 1940 și clădirile înalte construite după 1960 cu 
pereți de beton armat sau clădirile cu parter flexibil din București au fost avariate grav în timpul 
cutremurului. Pe de altă parte, clădirile joase construite după 1960 au avut o performanță 
adecvată în ansamblu. 

• Clădirile de zidărie joase și de înălțime medie s-au comportat în general bine, excepție 
făcând structurile de zidărie simplă nearmată, care au fost grav avariate și chiar s-au prăbușit, în 
diferite localități din țară. 

• Clădirile realizate din materiale locale (de exemplu chirpici, cărămidă și lemn) s-au 
comportat diferit, în funcție de amplasament și tipul de construcție, prezentând avarii majore în 
unele amplasamente și avarii moderate în altele. 

 Gradul mediu de avariere după cutremurul 
din Vrancea din 1977 

 
Romania dispune de politici publice și de un cadru legislativ bine dezvoltat în domeniul 

eficienței energetice a clădirilor, în mare parte bazat pe directivele relevante europene: Directiva 
2010/31/UE privind performanța energetică a cladirilor (EPBD), Directiva 2012/27/UE privind 
eficiența energetică, Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor 
in materie de proiectarea ecologica aplicabile produselor cu impact energetic. Acest cadru este 
sustinut de o serie de strategii și planuri naționale, de alocare instituționala a responsabilitaților 
și de programe de sprijin. 

Politica în domeniul eficienței energetice reprezintă o prioritate atât la nivel comunitar, 
cat și la nivel național, iar sectorul clădirilor este considerat unul dintre principalii consumatori 
de energie și de emitere de gaze cu efect de sera si CO2. 

Prin Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice se propune o țintă de consum 
de energie primară de 32,3 Mtep până în 2030, comparativ cu consumul de energie primară de 
32,1 Mtep in 2020. 

Deși Romania a depus eforturi mari pentru a spori eficiența energetică a fondului său de 
cladiri publice si private, rezidențiale si nerezidențiale, rămane in continuare un segment 
considerabil a fondului de clădiri existent ce va trebui renovat până în anul 2050, pentru a 
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indeplini obiectivele de eficiență energetică stabilite in directivele europene. 
La nivel național, consumul final de energie în sectorul de construcții reprezintă 42% din 

totalul consumului final de energie, din care 34% reprezintă clădiri rezidențiale, iar restul ( 
aproximativ 8% ) clădiri comerciale și publice. Sectorul rezidențial are cea mai mare pondere a 
consumului de energie ( aproximativ 81%), în timp ce toate celelalte clădiri la un loc ( birouri, 
școli, spitale, spații comerciale și alte clădiri nerezidențiale) reprezintă restul de 19% din 
consumul de energie finală. 

De asemenea, strategia naționala de renovare pe termen lung aprobată prin Hotararea 
Guvernului nr. 1034/2020 prevede un scenariu recomandat si optim pentru punerea in aplicare a 
acestuia, care reflecta nivelul de ambitie al tarii in ceea ca priveste  economiile de energie in 
sectorul constructiilor si indica contribuția clădirilor la țintele privind economisirea de energie 
pentru 2030 si ulterior. Scenariul recomandat asigură faptul că  sectorul clădirilor contribuie cu 
aproximativ 30% din obiectivul final de consum de energie, 108% pentru reducerea emisiilor de 
CO2 si 87% pentru obiectivele de utilizare a energiei din surse regererabile pana in 2030. 

Fondul construit național este format din clădiri publice și private, rezidențiale și 
nerezidențiale, situate în mediul urban și în mediul rural, în zone de dezvoltare, zone în echilibru 
economic și zone în declin atât economic și/sau demografic. 

La acest moment, România se confruntă cu un fenomen accentuat de scădere a populației, 
preconizată la peste 15% până în 2050. Conform Recensământului Populației și al Locuințelor 
2011, numărul locuințelor depășește numărul familiilor - aproximativ 8 milioane de locuințe la 
7,2 milioane de familii, procentul locuințelor vacante fiind la acel moment de 16%. Amploarea 
fenomenului migrației din ultimii ani a generat o depopulare masivă a unor localități din mediul 
rural sau chiar din mediul urban, din zonele aflate în declin economic. În acest context, politicile 
de renovare din punct de vedere energetic a fondului construit vor trebui să aibă în vedere un set 
complex de criterii care, pe lângă caracteristicile tehnice ale clădirilor, să se refere și la ansamblul 
condițiilor economice, sociale și spațiale. 

Pentru a îndeplini obiectivele de eficiență energetică stabilite în documentele strategice 
europene și naționale, un segment considerabil al fondului de clădiri existent la nivel național va 
trebui renovat. În conformitate cu prevederile Articolul 2a alineatul (1) litera (a) din Directiva 
EPBD care prevede că fiecare strategie de renovare pe termen lung va cuprinde o imagine de 
ansamblu a parcului imobiliar național, bazată, după caz, pe eșantioane statistice și pe procentul 
preconizat de clădiri renovate în 2020, în vederea stabilirii obiectivelor și măsurilor prezentei 
strategii, s-a realizat o eșantionare statistică a fondului de clădiri actual pentru a se stabili 
măsurile, categorii de clădiri care trebuie renovate și necesarul estimat de investiții. Întrucât la 
nivel național nu există o bază de date care să cuprindă toate clădirile și informații privind 
caracteristicile tehnice și de consum energetic a acestora, la fel ca în cazul Strategiei pentru 
mobilizarea investiţiilor în renovarea fondului de clădiri rezidenţiale şi comerciale, atât publice 
cât şi private, existente la nivel naţional, s-a eșantionat statistic fondul de clădiri pentru a se 
colecta informații pentru SRTL și pentru a se elabora scenarii. O prezentare generală a fondului 
național construit, obținută în urma eșantionării, este prezentată mai jos. 
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Intr-un procent foarte mare, blocurile construite inainte de anul 1990 prezinta un nivel scazut de 
izolare termica la nivelul anvelopei (pereti exerteriori, tamplarie ferestre, planseu peste ultimul 
nivel, planseu peste subsol neincalzit). Conform raportului de audit energetic, imobilele prezinta 
deficiente majore cu influenta negativa privind siguranta exploatarii si performantele energetice 
ale blocului de locuinte, dupa cum urmeaza:  
izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementarile 
in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si terasei situandu-se cu mult sub 
valorile minime obligatorii, mentionate in Normativul C107/1-2005 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
blocul dispune de o instalatie de incalzire centrala cu apa calda de tip bitubular, cu distributie 
inferioara; acelasi tip de retea e utilizata pentru transportul si distributia apei calde de consum; 
conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel; 
radiatoarele din apartamente sunt, in mare parte, cele initiale din fonta, cu  robinete de inchidere 
si reglaj partial functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare 
si golire nefunctionale; o parte din corpurile de incalzire sunt radiatoare noi din otel. 
Actualele performante energetice conduc la costuri ridicate de intretinere pentru incalzire pe 
timpul iernii, favorizeaza un climat interior necorespunzator pentru sanatatea utilizatorilor cauzat 
de lipsa ventilatiei corespunzatoare a spatiilor de locuit si aparitiei fenomenului de condens si 
igrasie, genereaza emisii poluante ridicate de gaze cu efect de sera: dioxid de sulf, oxizi azotici, 
hidrocarburi, monoxid de carbon, praf si funingine. 
La nivel urban, aspectul deteriorat al finisajelor initial fatadelor contribuie la o imagine degradata 
a zonei de locuit. 
In consecinta, tinand cont de obligatia statelor membre UE sa ia toate masurile necesare pentru 
imbunatirea eficientei energetice a blocului de locuinte, se constata necesitatea realizarii si 
implementarii proiectului de crestere a performantei energetice a acestuia. 

 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice  
 Obiectivul general al prezentului proiect il constituie reabilitarea imobilului de locuinte in 
vederea cresterii performantei energetice a constructiei. 
Investita isi propune urmatoarele obiective specifice: 

 atingerea si depasirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor 
de gaze cu efecte de sera; 

 reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor; 
 reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire; 
 imbunatatirea conditiilor de confort interior; 
 diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor poluante 

ridicate de gaze cu efect de sera: dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid 
de carbon, praf si funingine, generate de producerea, transportul si consumul de 
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energie; 
 cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil 

utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire; 
 ameliorarea aspectului urbanistic al localitati; 
 crearea de locuri noi de munca in faza de implementare; 
 atragerea de investitori in zona, datorita implementarii proiectului si crearea de noi 

locuri de munca indirect; 
 cresterea indicatorilor de calitate a aerului; 
 cresterea indicatorilor de calitate a solului; 
 imbunatatirea calitatii vietii in comunitate; 
 dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale 

Uniunii Europene; cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, 
europene); contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate 
sociala; impact benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii 
si  a serviciilor; 

 cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona; 
 cresterea valorii proprietatilor. 

Obiectiv operational : 

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de 
investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv: 

• îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, placa pe sol) a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv 
măsuri de reparatii a clădirii; 

• introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru 
prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a 
sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, 
inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente 
și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

• utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de 
energie a clădirii; 

• implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea 
eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, 
întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip 
de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);  

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi 
reglementărilor tehnice; 

• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 
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(înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor 
montate, lucrări de reparații la fațade, înlocuire tâmplării interioare și exterioare, etc.); 
 
 
3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 
 
3.1. Particularități ale amplasamentului  

a. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafața 

terenului, dimensiuni în plan) 

 Imobilul de locuinte se gaseste in intravilanul Municipiului Buzau, pe strada Unirii.  
Dimensiunile in plan ale cladirii sunt de aproximativ 18.60 m x 15.45 m. 
  

b. Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 

Imobilul se situeaza intr-o zona cu locuinte colective a municipiului Buzau, unde se gasesc atat 
locuinte de mica inaltime (P+4), dar si de inaltime mai mare (P+10), 
Constructia se invecineaza la ambele calcane laterale (stanga si dreapta) cu constructii similare, 
cu aceeasi functiune. Astfel, la calcanul stang, pe o lungime de aproximativ 4.60 m, se află un 
bloc de locuinte cu inaltimea S+P+9, iar la calcanul drept, pe o lungime de aproximativ 14.70 
m, se află un bloc de locuinte cu inaltimea S+P+10. Toate cele 3 blocuri au la parter spatii 
comerciale. 
Accesul pietonal si auto se face din aleea carosabila si pietonala paralela cu strada Unirii. 

c. Datele seismice și climatice 

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se incadreaza in macrozona de intensitate 
seismica “81” (Conform SR 11100/1/93 “Zonare seismica – Macrozonarea Teritoriului 
Romaniei”).Conform P100/1-2013 se reda mai jos actiunea seismica pentru proiectare prin 
hazardul seismic si valoarea perioadei de control.  
 Hazardul seismic descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului, ag, 
determinata pentru intervalul mediu de recurenta (IMR) de 225 ani, corespunzator starii limita 
ultime (SLU), are valoarea ag = 0.35 g.  
Valoarea perioadei de control (colt) este Tc = 1.6 sec pentru spectrul de raspuns seismic, iar TB 
= 0.32 sec si TD = 2 sec. 
Cladirea cu functiunea de locuinte se incadreaza in clasa II de importanta si expunere la cutremur, 
cladiri avand inaltimea totala supraterana cuprinsa intre 28 m si 45 m, caracterizata de un factor 
de importanta γI = 1.2. 
    
Municipiul Buzau este situat in zona climatica II. 
Clima orasului este mai ales continentala, media fiind de 92 de zile de inghet pe an (16 zile cu 
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temperaturi sub -10 °C), dar si cu 92 de zile de vara, calde si secetoase. Vanturile locale includ 
Crivatul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest (sau uneori dinspre est spre vest) si Austrul, 
vant care bate dinspre sud-vest si aduce vara aer uscat si cald si iarna conduce la ridicarea 
temperaturii. 
Temperatura medie anuala este de 10,7° C, cea mai calduroasa luna fiind iulie si cea mai 
friguroasa ianuarie. 
Vremea este schimbatoare, se produc o serie de disfunctionalitati, in anotimpul cald - ploi 
torentiale, iar in anotimpul rece - viscolirea si troienirea arterelor de circulatie.  
Conform CR 1-1-3/2012 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor: amplasamentul 
prezinta o incarcare caracteristica cu zapada la sol de sok = 2.00 kN/m2 pentru intervalul mediu 
de recurenta (IMR) de 50 ani; 
Conform CR 1-1-4/2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor: amplasamentul este 
caracterizat de viteze ale vantului (mediate pe 1 minut la inaltimea de10 m) de 28 m/s pentru 
IMR = 50 ani, si de o presiune de referinta de 0.70 kPa (mediata pe 10 minute la inaltimea de10 
m) pentru IMR=50 ani; 
Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet aferenta amplasamentului este de 0.90m. 
 

d. Studii de teren: 

i. Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform 

reglementărilor tehnice în vigoare 

Nu este cazul. 

ii. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de 

stabilitate ale terenului, hidrogeologice, hidrogeotehnice, după caz 

Nu este cazul  

e. Situația utilităților tehnico-edilitare existente 

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati: 
 retea de canalizare 
 alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune; 
 alimentare cu gaz natural din reteaua publica; 
 alimentare cu apa rece de la reteaua publica; 
 telefonie si internet. 
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f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiția 

In cadrul proiectului s-au avut in vedere urmatorii factori de risc antropici si naturali ce ar putea 
afecta lucrarile de interventie ce fac obiectul prezentei documentatii tehnico-economice: 

Factori de risc Modul in care invesitia poate fi afectata 
Naturali: 

Vant 
Actiunea vantului poate afecta stabilitatea tamplariei montate 
pentru inchiderea balcoanelor/logiilor si poate deteriora stratul 
termoizolant; 

Ploaie 
Actiunea ploii poate provoca infiltratii atat la nivelul terasei cat si 
la nivelul fatadei in zonele de fixare a tamplariei, cat si deterioarea 
finisajelor; 

Zapada Incacarile din zapada pot afecta stabilitatea inchiderii la partea 
superioara a balcoanelor/logiilor; 

Seism Actiunea seismului poate provoca degradari structurale; 
Antropici: 

Incendiu 
Efectul propagarii incendiului poate cauza pierderi de vieti 
omenesti si daune materiale; 

Explozii 
Acumularea gazelor in spatii care nu sunt ventilate corespunzator, 
poate provoca explozii ce pot conduce la pierderi de vieti omenesti 
si  daune materiale; 

Actiuni mecanice Actiunile mecanice ale factorilor antropici pot afecta caliatea 
termosistemului si implicit eficienta acestuia. 

 

g. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice 

în cazul existenței unor zone protejate 

Nu este cazul 

 
3.2. Regimul juridic  

a. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de 

preempțiune 

 Imobilul este intravilan, natura proprietatii fiind teren proprietate privata si constructii 
proprietate privata. 
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b. Destinația construcției existente 

 Constructia existenta are destinatia de locuinte colective. 
 

c. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 

naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, 

după caz 

Nu este cazul 

d. Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz 

  
 Nu este cazul 
 
3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici  

a. Categoria și clasa de importanță 

Imobilul se incadreaza in: 
 categoria de  importanta “C”, conform HG 766/97; 
 clasa II de importanta conform expertizei tehnice intocmite in baza lui P100-3/2019 

si P100-1/2013.  

b. Cod în Lista monumentelor istorice, după caz 

Nu este cazul 

c. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție 

Conform planurilor din proiectul dupa care s-a executat, blocul de locuinte a fost proiectat in 
1978 si construit in perioada 1978-1980. 

d. Suprafața construită 

 Suprafata construita este Ac = 287.37 m2. 
 

e. Suprafață construită desfășurată 

 Suprafata construita desfasurata (suprafata construita supraterana, fara subsol) este Acd = 
2968.14 m2. 
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f. Valoarea de inventar a construcției 

Nu este cazul. 

g. Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente 

Regim de inaltime: subsol, parter si 10 etaje (S+P+10) si etaj tehnic. 
Suprafata desfasurata (aria tuturor nivelurilor, inclusiv subsol) este Ad = 3238.62 m2. 
Suprafata utila (cu tot cu subsol) este Autila,t = 2484.55 m2. 
Suprafata utila (fara subsol) este Autila = 2256.33 m2. 
Suprafata utila a subsolului este Autila,s = 228.22 m2. 
Suprafata utila incalzita este Autila,ap = 1942.25 m2. 
Numarul total de apartamente este 30, din care 20 de doua camere si 10 de patru camere. 
 
3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului 

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care 
beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele 
de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.  

 
Analiza din punct de vedere arhitectural 

Imobilul este compus dintr-un singur tronson de tip bara. Forma in plan a imobilului este 
dreptunghiulara.  
Regimul de inaltime este subsol, parter si 10 etaje.  
Subsolul este general, accesul in acesta realizandu-se printr-o trapa amplasata sub scara. 
Inaltimea subsolului este de 2.30 m.  
Accesul la parter se face printr-un vestibul, in fata scarii. Parterul cladirii cuprinde spatii 
comerciale, casa scarii, liftul, camera ghena si uscatorie. Etajele curente cuprind cate 4 
apartamente de 1...4 camere, coridor central, scara, lift, camera ghena.  
Apartamentele sunt prevazute cu logii sau balcoane, parapetele acestora fiind realizat fie din 
confectii metalice, fie cu placi de armociment pe confectii metalice. O buna parte din balcoane 
s-au inchis de catre proprietari cu tamplarie metalica (corniere) si geam obisnuit sau cu tamplatie 
PVC si geam termoizolant. Parapetele nu au fost termoizolate. 
Circulatia pe verticala se face printr-o scara in doua rampe si podest intermediar si un lift.  
Inaltimea parterului este de 3,90 m, iar etajele curente au inaltimea de 2,75 m. Accesul in cladire 
se face din aleea din spatele blocului. Acoperisul este realizat sub forma de terasa necirculabila, 
termo si hidroizolata.  
Finisajele interioare sunt cu tencuieli obisnuite la pereti si tavane, realizate cu mortar de ciment 
cu var si zugraveli in culori de apa la pereti si tavane. Pardoselile din camere sunt obisnuite. In 
spatiile comune pardoselile sunt realizate din mozaic.  
Fatadele sunt simple, finisate cu praf de piatra. Inchiderea exterioara este realizata din panouri 
prefabricate tristrat avand grosimea de 25 cm. Peretii interiori despartitori sunt din zidarie cu 
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grosimi de 7,5cm sau 12,5 cm. Tamplaria exterioara de la ferestre este de regula din lemn, cuplata 
cu 2 sau 3 foi de geam. La unele apartamente a fost inlocuita tamplaria de lemn cu tamplarie 
PVC cu geam termopan. Unii propietari au realizat lucrari de izolare termica a peretilor exteriori, 
cu materiale, a caror caracteristici, calitati termotehnice si mod de executie a acestora nu sunt 
cunoscute. 
 

 Analiza din punct de vedere structural 
Din punct de vedere structural cladirea se prezinta intr-o stare generala buna, nefiind identificate 
degradari datorate actiunii seismice sau tasarilor diferentiate. Cutremurile majore prin care a 
trecut structura au fost cele din 1986 si 1990.  
La balcoanele care nu au fost inchise mai multa vreme se asteapta ca, la vizitele de la deschiderea 
santierului efectuate de constructor si dirigintele de santier, sa se gaseasca cateva degradari 
nesemnificative in placi (tencuiala cazuta, armaturi expuse), care se vor remedia la proiectul 
tehnic, daca va fi cazul. 
 

Analiza din punct de vedere al instalatiilor 
Acolo unde accesul a fost permis, s-a observat ca radiatoarele sunt fie de tip vechi, din fonta, 
necuratate de mai mult timp, sau radiatoare noi din otel, montate de locatari in apartamente 
pentru mentinerea instalatiei in stare de functionare. 
Aceste interventii nesupravegheate asupra elementelor de instalatii, radiatoare, robinete, legaturi 
la radiatoare pot provoca dezechilibrarea hidraulica a instalatiei de apa rece. 
Conform listei puse la dispozitie de beneficiar, in cadrul acestui bloc toate apartamentele au 
centrale termice proprii.  
 
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiză diagnostic, din punctul de vedere 

al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 
 
Imobilul se incadreaza in categoria de  importanta “C” (conform HG 766/97),  clasa II de 
importanta (conform Expertizei tehnice, intocmite in baza lui P100-3/2019) si gradul de rezistenta 
la foc II (conform P118-99). 
 Rezistenta mecanica si stabilitate:  
Conform datelor din expertiza tehnica, structura a fost proiectata conform „Normativului privind 
proiectarea constructiilor civile si industriale din regiuni seismice P13/70”. 
Imobilul pentru care expertul a realizat evaluarea din punct de vedere seismic este amplasat pe 
strada Unirii, Buzau si a fost dat in folosinta, dupa informatiile ce au fost estimate de locatari, in 
anul 1980. Constructia expertizata este alcatuita dintr-un singur tronson de tip bara si se 
invecineaza la ambele calcane cu constructii similare, S+P+9E la calcanul stang si S+P+10E la 
calcanul drept, fiind separate prin rost de cladirea invecinata. 
Sistemul structural este de tip dual, format din pereti si stalpi din beton armat monolit. Planseele 
sunt formate din grinzi prefabricate si panouri de planseu de tip predala cu suprabetonare de 13 
cm grosime. Peretii de pe fatade sunt compusi din panouri prefabricate autoportante. 
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Circulatia pe verticala este asigurata de o scara si un lift din beton armat, turnate monolit. Scara 
este realizata in doua rampe, cu podest intermediar.  
Cladirea are doua deschideri de 5.10 m si una de 3.60 m si cinci travei de 3.60 m. 
Peretii structurali sunt dispusi in mod simetric intre axele 1-2 si 5-6 si sunt in forma de „L”, 
avand grosimea inimii de 25 cm. La capetele libere ale peretilor sunt dispusi bulbi cu 
dimensiunile de 40 cm x 50 cm, respectiv 50 cm x 60 cm. Dimensiunile peretilor sunt constante 
pe toata inaltimea cladirii. 
Stalpii au dimensiunile variabile pe inaltimea structurii si anume: la parter au dimensiunile de 
60 cm x 70 cm, de la etaj 1 si pana la etaj 4 au dimensiunile de 60 cm x 60 cm, de la etaj 5 pana 
la etaj 7 au dimensiunile de 60 cm x 50 cm si de la etaj 8 pana la etaj 10 au dimensiunile de 60 
cm x 40 cm. 
Grinzile au dimensiunile de 30 cm x 60 cm, 25 cm x 60 cm si 40 cm x 35 cm. 
Placile sunt de tip predala de 5 cm grosime si suprabetonare de 8 cm grosime. 
Infrastructura este realizata sub forma unei cutii rigide, compuse din planseul peste subsol, peretii 
subsolului si fundatii, toate executate din beton armat turnat monolit. 
Peretii sunt indesiti in subsol. Sunt dispusi pereti suplimetari pe tot conturul cladirii, precum si 
intre stalpi intre axele A-B si C-D pe directie transversala, respectiv in dreptul axelor B si C pe 
directie longitudinala. 
Peretii de contur si peretii din axele B si C au grosimea de 30 cm. Peretii din axele 2, 3, 4 si 5 au 
grosimea de 20 cm. Placa peste subsol are grosimea de 15 cm.  
Fundatiile peretilor structurali sunt de tip talpi continue, alcatuite dintr--un bloc de beton simplu 
si un cuzinet din beton armat. Putem considera ca fundatiile cladirii au rigiditatea necesara pentru 
a transmite uniform la teren incarcarile aduse de cladire deoarece nu au fost constatate tasari 
diferentiate sau deformatii remanente. 
 
   Securitate la incendiu: 
Constructia existenta are destinatia de locuinte colective, gradul de rezistenta la foc II (cf. P118-
99). 
Constructia existenta respecta normele de securitate la incendiu aflate in vigoare la data 
proiectarii. 
 
  Igiena, sanatate si mediu: 
Constructia existenta respecta normele de igiena, sanatate si mediu aflate in vigoare la data 
proiectarii. 
 

Siguranta in exploatare: 
Constructia existenta respecta normele de siguranta in exploatare aflate in vigoare la data 
proiectarii. 
 

Protectie impotriva zgomotului: 
Constructia existenta respecta normele de protectie impotriva zgomotului aflate in vigoare la 
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data proiectarii. 
 

Economie de energie si izolare termica:  
Constructia existenta respecta normele de izolare termica aflate in vigoare la data proiectarii 
constructiei, dar nu respecta normele actuale. 

 
3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz. 

 

Nu este cazul. 

 
4. Concluziile Expertizei Tehnice și, după caz, al Auditului Energetic, 

Concluziile Studiilor de Diagnosticare  
 

a. Clasa de risc seismic 

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, 
caracteristice amplasamentului asupra constructiei existente analizate in acest caz, expertul 
incadreaza cladirea in clasa de risc seismic Rs III, care cuprinde constructiile care sub efectul 
cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ 
siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante. 
b. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție 

Cele doua optiuni sunt recomandate in auditul energetic si sunt denumite in continuare Varianta 
1 si Varianta 2, fiind descrise la punctul 4.3.b Solutii tehnice propuse propuse in auditul 
energetic. Acestea difera prin solutia de reabilitare termica a terasei. 

c. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 

Elaboratorul expertizei tehnice este domnul profesor doctor inginer Pavel Constantin, cu 
legitimatia seria H numarul E250/10.11.1992. 
Solutiile tehnice si masurile de interventii propuse in expertiza tehnica fac parte din 
masurile de tip II - Masuri conexe care contribuie la implementarea componentei din 
cadrul proiectului. 
In vederea executarii lucrarilor propuse in proiect, expertul recomanda urmatoarele solutii 
tehnice si masuri de interventii: 

 Repararea locala a placilor de la balcoane prin refacerea acoperirii cu beton a 
armaturilor folosind mortare speciale, cu perierea armaturilor pentru inalturarea 
ruginii; 

 Pentru degradarile de la placile balcoanelor, daca acestea exista, se vor aplica 
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procedurile din C 149/87. Conform C 149-87 – “Instructiuni tehnice privind procedee 
de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat” repararea 
fisurilor in placi se va derula astfel: 
 pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm, se va curata suprafata si se va chitui cu 

pasta de ciment; 
 pentru fisuri cu deschideri > 1 mm, acestea se injecteaza cu rasina epoxidica; 
 pentru protectia armaturilor aparente, se curata suprafata de beton, se perie cu peria 

de sarma si se aplica matare cu mortare folosite in medii umede; 
 Tencuielile si gleturile noi se vor face numai dupa desfacerea completa a celor vechi, 

pana se ajunge la zidarie/beton. Desfacerea tencuielilor se va face utilizand metode 
moderne care sa induca cat mai putine vibratii in structura de rezistenta a cladirii; 

 Parapetele metalice se vor demonta, balconul inchizandu-se cu tamplarie cu panou 
opac si geam termoizolant, dimensionate corespunzator actiunii vantului de catre 
producator. 

 Parapetele de armociment pe structura metalica se vor pastra, starea lor, acolo unde s-
au putut vedea, fiind buna. Insa, avand in vedere ca de la data construirii pana in prezent 
structura metalica ce sustine aceste parapete de armociment a fost expusa la actiunea 
intemperiilor, si, cel mai probabil nu a fost protejata prin grunduire sau vopsire 
perioadica, este posbil ca atunci cand deschide santierul constructorul, care va inspecta 
toate apartamentele, sa constate ca structura metalica este deteriorata (ruginita excesiv, 
exfoliata, baza montantilor a distrus betonul din placa, etc.). In acest caz, seful de 
santier, impreuna cu dirigintele de santier, vor face o situatie a acestor parapete si a 
structurilor metalice ce le sustin si va solicita proiectantului o solutie de 
remediere/refacere/reparare, in cadrul proiectului tehnic si a detaliilor de executie. 

 Se vor injecta cu Sika® InjectoCem-190 toate eventualele fisuri care ar putea fi 
descoperite dupa decopertarile din peretii de zidarie sau din elementele de beton armat; 

 Desfacerea si inlaturarea ferestrelor si a usilor se va face cu grija, fara a afecta 
buiandrugii sau grinzile de deasupra golurilor. Nu este permisa largirea golurilor de usi 
si ferestre; 

 Pardoselile care ar putea sa se schimbe si sapele necesare acestora se vor face numai 
dupa inlaturarea completa a sapei existente pana la ajungerea la fata de beton armat a 
placilor. Este interzisa turnarea de sape noi peste sapele existente. Si in cazul sapelor 
se fac aceleasi recomandari de utilizare a unor metode care sa induca cat mai putine 
vibratii in structura de rezistenta a cladirii; 

 Refacerea tencuielilor si a sapelor se va face de maxim grosimea initiala, pe cat posibil 
realizandu-se chiar si in grosime mai mica (recomandarea s-a facut avand in vedere 
materialele noi de pe piata). Este neaparat necesar ca greutatea pe metru patrat de 
tencuiala sau sapa sa nu depaseasca, sub nicio forma, greutatea initiala pe metru patrat 
a acestora; 
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 Finisajele interioare si exterioare care se vor reface vor avea, de asemenea, greutatea 
pe metru patrat mai mica, cel mult egala, cu cea initiala; 

 Se recomanda refacerea integrala a trotuarelor avand o grija deosebita la 
impermeabilizarea zonei de contact intre constructie si trotuar pentru a impiedica 
patrunderea apelor pluviale la fundatii; 

 Odata cu lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a cladirii, se 
vor lua toate masurile si se vor efectua toate lucrarile necesare asigurarii cerintelor 
esentiale definite de legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati, sub indrumarea unui cadru 
tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de MLPAT; 

 Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse;  
 Executia lucrarilor va fi condusa de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de 

instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice 
privind executia lucrarilor la inaltime;  

 Lungimea diblului de prindere a polistirenului se va alege astfel incat acesta sa 
patrunda minim 7 cm in stratul suport. Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de 
sustinere a polistirenului, straturi de finisaj adaugate ulterior care descarca indirect (de 
exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de rezistenta. Stratul suport, de 
sustinere a polistirenului, trebuie neaparat sa fie un strat ce descarca in mod direct pe 
structura de rezistenta; 

 Zona din imediata apropiere a cladirii care se reabiliteaza termic va fi marcata cu 
indicatoare de avertizare si va fi supravegheata de personal instruit pentru a evita 
producerea de accidente; 

 La inceperea  executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un panou 
pentru identificarea investitiei, conform legislatie in vigoare; 

 Cu 10 zile inaintea inceperii lucrarilor de crestere a eficientei energetice va fi anuntata 
Directia Regionala in Constructii Sud Est – Compartiment Control si Inspectie pentru 
Calitatea Lucrarilor de Constructii Buzau, pentru luarea in evidenta si aprobarea 
programului de faze determinante; 

 Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tamplarie sau refacere izolatie 
terasa se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii suplimentare, deranjante 
pentru structura si utilizatori. Constructorul va respecta orele de liniste; 

 Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din 
desfaceri de tencuieli, straturi de terasa, etc. curatand in fiecare zi spatiile de folosinta 
comune. Nu este permisa depozitarea straturilor care se desfac in gramezi, pe terasa 
sau placi; 

 Prin proiect nu se vor modifica pozitia si dimensiunile golurilor (de usi, ferestre sau 
alte goluri) si nu se vor da goluri suplimentare;  
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 In executie nu se vor face spargeri in parapetii ferestrelor sau in peretii de inchidere 
sau compartimentare decat in baza unei documentatii tehnice avizate (certificat de 
urbanism, avize, autorizatie de constructie si expertiza care sa aprobe aceste spargeri); 

 Executia lucrarilor de izolare a terasei se va face tronsonat, functie de dotarea 
constructorului, pe zone care sa poata fi protejate in cazul aparitiei unor intemperii (de 
genul ploilor), care ar putea afecta finisajele cladirii la ultimul nivel; 

 Executia lucrarilor de termoizolare si hidroizolare a terasei se va face dupa ce au fost 
demontate toate echipamentele (panouri publicitare, echipamente de telecomunicatii, 
etc.) existente pe terasa si dupa indepartarea straturilor existente pe terasa, pana la 
stratul suport al actualei hidroizolatii. Demontarea si remontarea echipamentelor se va 
face de catre personal autorizat; 

 In executie nu se vor face modificari legate de pozitia ghenelor de ventilatie, a 
coloanelor de scurgere si a pantelor terasei; 

 Executantul va intocmi un proiect tehnologic verificat cuprinzand sistemul de ancorare 
a schelei de fatada; 

 Constructorul care executa lucrarile de crestere a eficientei energetice este obligat sa 
ia toate masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, 
improscari de materiale, degajare puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.). 

Lucrarile de crestere a eficientei energetice mentionate anterior vor putea incepe dupa intocmirea 
documentatiei necesare, in conformitate cu cerintele specificate in Legea nr. 50/1991, 
republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 
Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a sesiza seful 
de santier si proiectantul in cazul in care, la pregatirea fatadei in scopul montarii termosistemului, 
se constata avarii in elementele cladirii, vizibile pe fatada, constand in fisuri, crapaturi, 
segregari,etc. Remedierea degradarilor se va face pe baza unei comunicari date de proiectant 
vizata de verificatorul proiectului. 
Concluziile expertului tehnic: 
In urma analizei facute expertul considera ca structura prezinta un grad adecvat de siguranta 
privind ”cerinta de siguranta a vietii “, fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja 
suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala sau 
generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate. 
De asemenea, expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare, cu un grad adecvat 
de siguranta pentru “cerinta de limitare a degradarilor”, pentru a fi capabila a prelua actiuni 
seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.  
Fiind o cladire incadrata in clasa a III-a de risc seismic, aceasta corespunde constructiilor care 
sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza 
semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante. 
Prin executarea lucrarilor de crestere a eficientei energetice, clasa de risc si gradul de asigurare 
seismica existent al cladirii nu se modifica.  
De asemenea, expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile 
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suplimentare aduse de lucrarile propuse in proiect. 
Fata de cele mentionate anterior, expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea 
unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare termica 
prevazute pentru cresterea performantei  energetice.  
  

Solutii tehnice si masuri propuse in auditul energetic  
Elaboratorul auditului energetic este domnul inginer Catalin Stefan, cu Certificat de atestare seria 
DA, numarul 01958, gradul I, specialitatea C+I. 
 
Solutiile tehnice si masurile de interventii propuse in auditul energetic fac parte din 
masurile de tip I - Masuri de crestere a eficientei energetice in cladiri rezidentiale. 
In cadrul auditului energetic se propun doua pachete de solutii de reabilitare a blocului de 
locuinte, solutii ce dezvolta doua variante. In ambele variante, suplimentar masurilor obligatorii, 
liftul blocului se va inlocui cu unul nou, iar zugraveliel interioare pe spatiile commune se vor 
reface, inclusiv reparatii locale de tencuiala sig let, daca va fi cazul. 

Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori (S1) - (Varianta 1 si 2) 
 Se propune solutia izolarii peretilor exteriori si a parapetelor balcoanelor din 

armociment cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masa de 
spaclu de minimum 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa. 

 Avand in vedere ca desfacerea tencuielilor si placarilor initiale este dificila, 
termoizolatia peretilor exteriori se va aseza peste finisajele actuale (tencuiala 
decorativa), cu conditia sa se indeparteze termoizolatiile locale puse de proprietari si 
sa se repare zonele de fatada care au probleme, asigurandu-se planeitatea suportului 
pentru polistirenul nou aplicat. 

 Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:  
 Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 
80 kPa; 
 Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR  min. 120 kPa.; 
 Clasa de reactie la foc:  B-s2,d0.  

 Balcoanele care au parapet metalic ce se va desface se vor inchide cu tamplarie PVC 
cu panou opac si geam termoizolant deasupra. 

 Blocul de locuinte are regim de inaltime S+P+10 si, in concordanta cu clasa si nivelul 
de performanta stabilit prin legislatia in vigoare, se vor realiza urmatoarele lucrari:  
 se bordeaza cu fasii orizontale continue de materiale termoizolante din 
clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii 
cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a materialului 
termoizolant B – s2,do utilizat la termoizolarea fatadei. 

 In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede 
dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu 
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sau din PVC. 
 Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire 

termoizolanta, in grosime de circa 3...5 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si 
profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din 
tesatura din fibre de sticla.  

 Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea 
corespunzatoare acoperirii pervazului. 

 Deoarece actuala tencuiala/vopsea originala a fatadei este greu de inlaturat se propune 
ca aceasta sa fie mentinuta, cu exceptia zonelor unde aceasta este degradata sau cazuta 
(zone care se vor curata cu mare atentie si se vor tencui, asigurand planeitatea 
suportului pentru termoizolatie), iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, dupa curatare si 
aplicarea unei amorse. Intrucat termoizolatia existenta realizata de catre proprietari este 
considerata ca fiind neconforma, aceasta va fi desfacuta. 

 Deoarece nu se cunosc caracteristicile materialelor termoizolante aplicate pe alocuri 
de proprietari, acestea se vor desface integral si se vor reface corespunzator, odata cu 
realizarea termosistemului de pe fatade. 

 Elementele de instalatii care se afla pe peretii exteriori, in zona intrarii la parter, 
planseul peste subsol, terasa, care impiedeca aplicarea termosistemului vor fi 
demontate pentru executarea lucrarilor si remontate sau inlocuite dupa aceea, dupa caz, 
in afara termosistemului. 

 Toate aerisirile de la bucatarii, existente pe fatada, se vor mentine, proteja si se vor 
prevedea grile noi in golurile de ventilatie existente, la nivelul fatadei reabilitate. 

 Montarea termoizolatiei se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand suprafata din 
interiorul rosturilor dintre tronsoane/cladiri unde nu se propune nici o imbunatatire la 
nivelul peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si 
lire tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale adecvate. 

 In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm.  
 Peretii si plafonul din windfang (spatiu neincalzit), adiacenti apartamentelor si casei 

scarii, vor fi termoizolati cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm, protejat cu o masa 
de spaclu armata, finisata cu vopsea lavabila. 

 Peretii si plafonul din camera pubelelor (adiacenti apartamentelor si casei scarii) vor fi 
termoizolati cu material termoizolant din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 de 
10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu armata, finisata cu vopsea lavabila 

 Izolarea anvelopei, respectiv a intradosului gangurilor, acceselor retrase, dupa caz, cu 
polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime. 

 Hidroizolarea copertinelor de acces si, dupa caz, termoizolarea acestora. 
Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic (S2) 

- (Varianta 1 si 2) 
Tamplaria metalica exterioara existenta (corniere sau alt tip de sectiune) la balcoane, tamplaria 
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de lemn care mai exista la apartamente, tamplaria metalica exterioara de la accesele in bloc sau 
camerele tehnice/zona ghena, nu mai sunt corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai 
mica decat cea prevazuta in normativul C107/ 2010 (R’min > 0,77 m2K/W). Prin urmare acestea 
trebuie inlocuite.  
O parte din locatari au schimbat tamplaria din lemn cu tamplarie din PVC, imbunatatind gradul 
de etansare al apartamentelor.  
Analizand modul de executare pana in prezent a masurilor de crestere a eficientei energetice la 
un numar semnificativ de blocuri, conform certificatelor finale de performanta energetica si din 
motive de eficientizare a investitiei, s-a ajuns la concluzia ca pentru acest imobil procentul de 
schimbare a tamplariei aferente ferestrelor sa fie de 100%, valoarea indicatorilor de consum 
pentru incalzire clasandu-se sub valoarea normata de 90 kWh/m² arie utila, cu conditia ca toata 
tamplaria din lemn sau metalica initiala sa fie schimbata. 
Pentru tamplaria exterioara se recomanda urmatoarele: 

 Folosirea unei tamplarii performante cu tocuri si cercevele din profile de PVC 
pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare 
duble (cauciuc rezistent la caldura si intemperii) si cu posibilitatea montarii sistemului 
de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a 
ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2 - greu inflamabil. 

 Stalpii verticali de legatura dintre panourile de tamplarie vor fi rigidizati cu armatura 
din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari / sistem, prinderea 
balamalelor pe tocul ferestrelor se va  realiza cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua 
inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua directii. 

 Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este 
necesar (usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.   

 Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant 
avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim 
U=1,3 W/m²K (R=0,77 m²K/W). 

 Dupa inlocuirea tamplariei se vor avea in vedere: 
 etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, 
dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa 
din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea 
rosturilor cu tencuiala. 
 etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu 
materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, 
mortare hidrofobe). 
 se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea 
superioara a golurilor din pereti. 
 crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, 
destinate indepartarii apei condensate intre cercevele. 
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 Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente si asigurarea pantei si a formei 
lacrimarului asemanatoarea cu cele existente, etansarea fata de toc si fata de perete. 

 Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=0,5 sch/h, prin patrunderea 
aerului proaspat din exterior, este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama 
(toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare. 

 In cazul in care canalele sau grilele de ventilatie existente ale bucatoriilor au fost 
dezafectate, se vor prevedea grile de ventilatie catre exterior, la partea superioara a 
bucatariilor, cat mai aproape de plafon. 

 Bucatariile prevazute cu geam termoizolant vor avea asigurat aerul necesar arderii prin 
prize de aer in exteriorul constructiei la partea inferioara. 

 Pentru evacuarea scaparilor de gaze ce se pot acumula in casa scarii se va asigura, 
conform prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie 
prevazute in tamplaria de la parter si la ultimul etaj.  
 

Solutii de reabilitare pentru terasa necirculabila (S3) - (Varianta 1 si 2) 
(S3.1) - (Varianta 1)Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta 
densitate de 18 cm grosime, solutie uzuala si recomandata in cadrul 
poiectului  

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul termoizolant sa fie 
aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de lestare si/sau 
hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu un strat 
de 18 cm de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate (30 kg/m3), protejat cu 2 membrane 
termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protectie din ardezie (la 
terasele necirculabile).  Se va lua in considerare faptul ca hidroizolatia existenta, are rol de strat 
de difuzie si bariera contra vaporilor. 
La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se 
vor prevedea aeratoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp terasa.  
In scopul reducerii efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de peste 
ultimul nivel se va uni termo-hidroizolatia terasei cu cea a peretilor exteriori.  
Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului, 
cat si cu cea a peretilor nivelului tehnic, inclusiv la chepenguri.  
Termoizolatia peretilor exteriori de fatada va fi ridicata pe toata inaltimea aticului terasei. 
Termoizolarea aticului (atat partea verticala cat si cea orizontala) se va realiza cu termosistem 
cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm. 
Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevazut un sort din 
tabla zincata, cu grosimea de 0,5 mm. 
Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente, urmand 
a fi inlocuite, respectiv inaltate. 
La executia termoizolatiei terasei reteaua existenta de captare pentru protectia impotriva 
trasnetului se va demonta, urmand ca la finalizarea lucrarilor de termo-hidroizolare, aceasta sa 
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fie inlocuita si verificata pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.  
In cazul aplicarii hidroizolatiei peste polistiren sau cand sapa de protectie a polistirenului are 
grosime mica, la terase necirculabile, primul strat de hidroizolatie trebuie sa fie de tip autoadeziv, 
peste care se aplica al doilea strat termosudabil. 
Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:                                
Polistiren expandat ignifugat:  

 Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 120 kPa, 
 Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR  min. 150 kPa., 
 Clasa de reactie la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.  
 λ =0,033W/(mK) 

Membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie: 
 Forta de rupere la tractiune: longitudinal ≥ 450 N/5cm, transversal  ≥ 400 N/5cm  
 Stabilitatea la cald – minimum 120o 
 Flexibilitatea la rece – minus 12 o 
 Rezistenta la perforare statica  ≥ 15 kg 
 Impermeabilitate ≥ 60 kPa 
 Grosime (fara strat de autoprotectie) ≥ 4 mm  

 
(S3.2) - (Varianta 2) Termohidroizolarea “in situ” cu produse polimerice, 
spuma poliuretanica si poliuree 

Reabilitarea termoizolatiei si a hidroizolatiei terasei cu aplicarea acestei solutii conduce la 
reducerea grosimii stratului de izolare termica de la 18 cm la 12 cm pentru spuma poliuretanica, 
deoarece caracteristicile termoizolante ale materialului sunt superioare fata de polistiren. 
Prin aplicarea stratului protector de poliuree peste termoizolatia de poliuretan se elimina cele 
doua membrane de hidroizolatie, spuma avand caracteristici superioare, cu impermeabilitatea la 
apa de 100%. 
Aplicarea celor doua straturi se face prin procedeul de pulverizare in situ a sistemului 
poliuretanic bicomponent, cu echipament special de tip reactor. 
Utilajul propriu zis este alcatuit din urmatoarele componente:                                         

 grup mobil de alimentare cu materii prime, poliol si izocianat;  
 grup mobil de alimentare cu aer comprimat a pistolului de stropire; 
 furtun termostatat pentru alimentarea pistolului de stropire cu componentele 

poliuretanice; 
 pistol de pulverizare sistem poliuretanic. 

Procedeul de realizare a termohidroizolatiei din spuma poliuretanica se aplica in straturi de 5-25 
mm, care prin expandare ajunge la 30 mm grosime. Se aplica numarul de straturi minimum 3, 
pana la realizarea grosimii propuse (12 cm).        Peste termoizolatia din spuma, care devine 
rigida, cu aspectul unei mase continue se aplica un strat de protectie din poliuree, vopsea 
rezistenta la ultraviolete, sau un strat de pietris.    
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Termoizolatia din spuma aplicata prin procedeul descris anterior este aderenta pe orice suprafata 
orizontala sau verticala, conducand la o acoperire continua, fara nade sau decupaje in zona 
ghenelor de ventilare, trape acces si aticuri. 
Prin aplicarea ultimului strat de vopsea rezistenta la raze ultaviolete se protejeaza stratul 
termoizolant si prin reflectarea radiatiei solare se reduce temperatura suprafetei terasei ce 
conduce la cresterea performantei energetice a intregului sistem de protectie al terasei. 
Aplicarea usoara si directa a materialului, prin pulverizare, cu utilaje speciale, conduce la o 
productivitate ridicata si economie de manopera in executie, dar nu se asigura planeitatea, 
respectiv scurgerea eficienta a apelor meteorice.  
Caracteristici tehnice:  

 Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 140 kPa; 
 Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR  min. 370 kPa; 
 Clasa de reactie la foc: C-s2,d0, B-s2,d0; 
 Conductivitatea termica de calcul 0,026 W/mK. 

 
Solutii de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4) - (Varianta 1 si 2) 

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente 
(R’min>2,90 m²K/W) se propune izolarea termica la intradosul planseului peste subsol, in zona 
apartamentelor si spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, fixata cu 
dibluri, protejata cu o masa de spaclu armata. 
Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:  

 Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 30 kPa 
 Clasa de reactie la foc: A1 sau A2 – s1,d0 
 Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK 

Solutia de reabilitare S3.1                                                                                                           
Prin aplicarea solutiei de termoizolare a terasei in varianta cu polistiren de 18 cm grosime se 
asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc pierderile de 
energie. 
Solutia de reabilitare S3.2                                                                                                            
Prin aplicarea solutiei de termoziolare a terasei in varianta cu spuma poliuretanica de 12 cm 
grosime si poliuree se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se 
reduc pierderile de energie.  
Solutia de reabilitare S4 
Prin aplicarea solutiei de termoizolare a placii peste subsol costul investitiei este mic, economia 
de energie este redusa, insa imbunatateste semnificativ confortul termic din spatiile de la parter 
si asigura inchiderea puntilor termice pe ansamblul anvelopei. 
Pachetul de solutii P1-1 = (S1+S2+S3.1+S4), pachet complet de solutii, cu terasa cu polistiren 
expandat de 18 cm grosime. 
Reabilitarea  blocului de locuinte, aplicand pachetul de solutii P1-1, denumit in continuare 
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Varianta 1,  in solutia cu izolarea terasei cu polistiren expandat de 18 cm grosime este buna, 
atat din punct de vedere energetic, cat si economic, rezultand scaderea consumului anual specific 
pentru incalzire cu 110 kWh/m2an. 
Pachetul de solutii P1-2 = (S1+S2+S3.2+S4), pachet complet de solutii, cu terasa cu spuma 
poliuretanica de 12 cm si poliuree. 
Reabilitarea  blocului de locuinte, aplicand pachetul de solutii P1-2, denumit in continuare 
Varianta 2,  in solutia cu izolarea terasei cu spuma de 12 cm grosime si poliuree, prezinta 
urmatoarele dezavantaje:                                                                            

 pentru realizarea preciziei si rapiditatii in executie este necesar un  personal cu 
calificare superioara, dat fiind ca expandarea se produce instantaneu si nu se pot face 
corectii sau remedieri, dupa aplicare                                                                     

 controlul asupra grosimii realizate este dificil de realizat si mentinut, pe parcursul 
aplicarii                                                                                                                          

 preluarea apelor meteorice de pe terasa devine mai dificila, in conditiile in care pantele 
de scurgere catre receptorii de terasa nu sunt realizate corespunzator 

In concluzie, auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului complet de solutii de reabilitare 
energetica a blocului de locuinte, P1-1, denumit Varianta 1, a carui componenta a fost descrisa 
anterior, inclusiv inlocuirea liftului si refacerea zugravelilor interioare pe spatiile comune, ca 
masura suplimentara. 

 

d. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor 

și conform exigențelor de calitate 

RECOMANDAREA EXPERTULUI TEHNIC 
Odata cu lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte, 
se vor lua toate masurile si se vor efectua toate lucrarile necesare asigurarii cerintelor esentiale 
definite de legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Odata cu realizarea lucrarilor de baza, se propun urmatoarele masuri conexe: 

a) repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de 
desprindere si / sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte; 

b) repararea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor 
meteorice de la nivelul terasei 

c) refacere a trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura 
blocului de locuinte; 

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic si 
sub supravegherea  dirigintelui de santier, atestat de MLPAT.  
Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse.  
Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de instruirea 
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personalului care executa operatiile si de respectarea  fiselor tehnologice privind executia 
lucrarilor la inaltime.  
Lungimea diblului de prindere a termoizolatiei se va alege astfel incat acesta sa patrunda minim 
7cm in stratul suport. Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de sustinere a termoizolatiei, 
straturi de finisaj adaugate ulterior care descarca indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) 
pe structura de rezistenta. Stratul suport, de sustinere a termoizolatiei, trebuie neaparat sa fie un 
strat ce descarca in mod direct pe structura de rezistenta. 
In functie de clasa de risc seismic (Rs) in care a fost incadrata cladirea existenta si structura 
acesteia se prevad urmatoarele corelari referitoare la proiectarea si executarea termoizolarii partii 
opace a peretilor exteriori: 
a) la cladirile incadrate in clasa Rs I, termosistemul (compact sau ventilat) se va aplica numai 
dupa efectuarea lucrarilor de consolidare a structurii; 
b) la cladirile incadrate in clasa Rs II sau Rs III, in situatia in care nu sunt propuse lucrari de 
consolidare, proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului 
compact sa se lipeasca pe toata suprafata, iar fixarile mecanice sa se execute numai in panourile 
de zidarie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se 
strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur. Pentru asigurarea posibilitatii de 
urmarire a comportarii structurii cladirii se recomanda sa se prevada sistemul de vatada ventilata 
care prin operatiuni nedistructive (demonatre si remontare) permit accesul pentru examinarea 
starii peretilor suport; fatada ventilata se va proiecta cu elemente de placare usoare (~8 kg/m2) 
din tabla de aluminiu, otel, compozitie, etc; 
La cladirile incadrate in clasa Rs IV, placile termoizolante se pot aplica prin lipire pe toata 
suprafata sau lipire pe contur si local sub diblul/diblurile din zona centrala, iar fixarile mecanice 
se vor executa in panourile de zidarie si/sau in zonele neutre (fara armatura) ale elementelor 
structurale. Fatadele ventilate se pot proiecta cu diverse produse de finisare inclusiv cu elemente 
de placare grele (placi ceramice, piatra naturala sau recompusa). 
Programul de control al executarii lucrarilor de interventie cuprinde inspectia in urmatoarele faze 
determinante: 

 inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte pregatite in vederea 
aplicarii sistemului termoizolant; 

 inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte privind modul de 
fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzator specificatiei producatorului. 

Zona periculoasa din imediata apropiere a blocului care se reabiliteaza termic va fi marcata cu 
indicatoare de avertizare si va fi supravegheata de personal instruit. 
La inceperea  executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un panou pentru 
identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998. 
Cu 10 zile inaintea inceperii lucrarilor de crestere a eficientei energetice va fi anuntat 
Inspectoratul in Constructii Bucuresti, pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze 
determinante.  
Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tamplarie sau refacere izolatiei planseului 
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peste ultimul nivel se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii suplimentare, deranjante 
pentru structura si locatari. Constructorul va respecta programul de odihna al locatarilor. 
Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din desfaceri de 
tencuieli, straturi aferente planseului peste ultimul nivel, etc. curatind in fiecare zi spatiile de 
folosinta – comune. Nu este permisa depozitarea straturilor care se desfac in gramezi pe planseul 
peste ultimul nivel. 
Prin proiect nu se vor modifica pozitia si dimensiunile golurilor din fatada.  
In executie nu se vor face spargeri privind parapetele ferestrelor, a peretilor de inchidere sau 
desfacere a tamplariei catre balcon, decat in baza unei documentatii tehnice avizate (certificat de 
urbanism, avize, autorizatie de constructie). 
Executia lucrarilor de izolare a planseului peste ultimul nivel se va face tronsonat, functie de 
dotarea constructorului, pe zone care sa poata fi protejate in cazul aparitiei unor intemperii, care 
ar putea afecta finisajele apartamentelor situate la ultimul etaj. 
Executia lucrarilor de izolare a planseului peste ultimul nivel se va face dupa ce au fost demontate 
toate echipamentele (panouri publicitare, echipamente de telecomunicatii, etc.) existente. 
Demonatrea si remontarea se va face de catre personal autorizat.   
In executie nu se vor face modificari legate de pozitia ghenelor de ventilatie, a coloanelor de 
scurgere si a pantelor acoperisului. 
Executantul va intocmi un proiect tehnologic, verificat cuprinzand si sistemul de ancorare a 
schelei de fatada. 
Prin lucrarile de crestere a eficientei energetice nu vor fi afectate cladirile invecinate. 
Constructorul care executa lucrarile de crestere a eficientei energetice este obligat sa ia toate 
masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de 
materiale, degajare puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.). Montarea schelei se va 
face astfel incat sa nu afecteze cladirile invecinate. 
 
RECOMANDAREA AUDITORULUI ENERGETIC: 
Tinand seama de analiza economica din audit se recomanda aplicarea pachetului complet de 
solutii P1.1 de crestere a eficientei energetice a anvelopei  blocului de locuinte, (izolarea termica 
a anvelopei, cu termoizolarea terasei cu polistiren expandat de inalta densitate de 18 cm 
grosime), fata de P1.2 (izolarea termica a anvelopei, cu termoizolarea si hidroizolarea terasei cu 
produse polimerice, spuma poliuretanica si poliuree).  
Rezultatele auditului energetic si certificatului de performanta energetica al cladirii atribuie 
urmatoarea clasificare: 
Cladire reala: 

consum unitar anual specific de energie – 274.66 kWh/m2.an, din care: 
 incalzire – 191.16 kWh/m2.an 
 apa calda consum – 73.33 kWh/m2.an 
 iluminat artificial – 10.17 kWh/m2.an 
 clasa energetica C, nota energetica 79.19, emisii CO2  - 68.76 kg CO2/m2.an 
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Cladire de referinta: 
consum anual specific de energie – 140.84 kWh/m2.an, din care: 

 incalzire – 73.48 kWh/m2.an, 
 apa calda consum – 57.19 kWh/m2.an, 
 iluminat artificial – 10.17 kWh/ m2.an, 
 clasa energetica B, Nota energetica 98.34, emisii CO2  - 38.00 kg CO2/m2.an 

Prin cresterea eficientei energetice se realizeaza urmatoarele consumuri specifice: 
consum anual specific - 164.79 kWh/m2.an, din care:  

 incalzire – 81.30 kWh/ m2.an, 
 apa calda consum – 73.33 kWh/ m2.an, 
 iluminat artificial – 10.17 kWh/ m2.an 

In baza auditului energetic realizat la acest bloc, auditorul energetic considera cresterea eficientei 
energetice a blocului, prin aplicarea pachetului complet de solutii P1.1, izolarea termica a 
anvelopei, cu termoizolarea terasei cu polistiren expandat de inalta densitate de 18 cm grosime, 
justificata atat din punct de vedere tehnic cat si economic. 
 
Odata cu realizarea lucrarilor de baza, se propun urmatoarele masuri conexe: 

b) repararea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor 
meteorice de la nivelul terasei; 

c) demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/ terasa 
blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de 
interventie; 

e) repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul 
mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate; 

j) inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu 
corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata. 

Solutia Nr. ani 
C0 DE c DCE DVNA e Nr xk 
lei KWh/an lei/KWh lei/an lei lei/KWh ani ani 

S1 20 173,584 155,183 0.385 59,745.367 -2,094,129 0.055929 2.62 2.91 
S2 20 66,411 18,356 0.385 7,067.086 -201,829 0.180897 7.37 9.40 

S3.1 15 48,129 24,882 0.385 9,579.690 -183,608 0.128951 4.31 5.02 
S3.2 20 50,496 24,874 0.385 9,576.639 -312,998 0.101502 4.50 5.27 
S4 15 2,292 15,710 0.385 6,048.179 -144,016 0.009728 0.36 0.38 

P1-1 20 290,416 213,378 0.385 82,150.719 -2,827,720 0.068052 3.14 3.54 
P1-2 20 292,783 213,280 0.385 82,112.761 -2,823,913 0.068638 3.16 3.57 

 
Odata cu realizarea lucrarilor de baza, se propun urmatoarele masuri conexe: 

d) repararea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor 
meteorice de la nivelul terasei; 
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e) demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/ terasa 
blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de 
interventie; 

f) repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul 
mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate; 

k) inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu 
corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata. 

 
5. Identificarea Scenariilor/Opțiunilor Tehnico-Economice (minimum două) 

și Analiza Detaliată a acestora 
 
5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic funcțional-

arhitectural și economic, cuprinzând:  

a. Descrierea principalelor lucrări de intervenție presupune: 

 consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 
Nu este cazul. 

 protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor 
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz; 

Nu este cazul. 
 interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente 

valoroase, dupa caz; 
Nu este cazul. 

 demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea 
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; 

Se vor demonta parapetele metalice, si o parte din cele realizate cu armociment pe structura 
metalica, daca in urma vizitelor in toate apartamentele constructorul, impreuna cu dirigintele de 
santier, vor constata ca acestea prezinta deteriorari importante. 

b. introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 
  Nu este cazul. 

c. introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al 
constructiei existente; 

  Nu este cazul. 
  

d. Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție 

propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor 

aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după 
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caz, îmbunatățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea 

functionalității construcției reabilitate 

Descrierea lucrarilor de interventie / Activitatile pentru cresterea performantei 
energetice a blocurilor de locuinte sunt: 

 Lucrari de reabilitare termica a anvelopei, partea opaca si partea vitrata (Varianta 1 si 
2); 

 Lucrari de reabilitare energetica cu sistem fotovoltaic. 
Au fost luate in considerare doua variante de implementare a prevederilor OUG 18/2009 cu 
privire la lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de 
locuinte:  

 Varianta 1 constand in: lucrari de interventie pentru izolarea termica a anvelopei 
(partea opaca si partea vitrata), inlocuirea liftului conform unui raport tehnic de 
specialitate ce va fi realizat la faza proiect tehnic, cu solutia de termoizolare a terasei 
cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 18 cm grosime, sistem 
fotovoltaic; 

 Varianta 2 constand in: lucrari de interventie pentru izolarea termica a anvelopei 
(partea opaca si partea vitrata), inlocuirea liftului conform unui raport tehnic de 
specialitate ce va fi realizat la faza proiect tehnic, cu solutia de termo-hidroizolare a 
terasei “in situ” cu produse polimerice, spuma poliuretanica si poliuree, sistem 
fotovoltaic. 
 

Lucrari de reabilitare termica a anvelopei - (Varianta 1 si 2): 
Descrierea lucrarilor de reabilitare termica a anvelopei [ prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare] 
Izolarea termica a fatadei - parte opaca 

 Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fatada 
de 10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si finisat cu 
tencuiala decorativa. 

 Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:  
 Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 
80 kPa, 
 Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR  min. 120 kPa., 
 Clasa de reactie la foc: B-s2,d0.  

 Blocul de locuinte are regim de inaltime S+P+10 si in concordanta cu clasa si nivelul 
de performanta stabilit prin legislatia in vigoare se vor realiza urmatoarele lucrari:  
 se bordeaza cu fasii orizontale continue de materiale termoizolante din 
clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii 
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cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a materialului 
termoizolant B – s2,do utilizat la termoizolarea fatadei. 

 In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede 
dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu 
sau din PVC. 

 Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire 
termoizolanta, in grosime de circa 3...5 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si 
profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din 
tesatura din fibre de sticla.  

 Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea 
corespunzatoare acoperirii pervazului. 

 Deoarece actuala tencuiala/vopsea originala a fatadei este greu de inlaturat se propune 
ca aceasta sa fie mentinuta, cu exceptia zonelor unde aceasta este degradata sau cazuta 
(zone care se vor curata cu mare atentie si se vor tencui, asigurand planeitatea 
suportului pentru termoizolatie), iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, dupa curatare si 
aplicarea unei amorse. Intrucat termoizolatia existenta realizata de catre proprietari este 
considerata ca fiind neconforma, aceasta va fi desfacuta. 

 Deoarece nu se cunosc caracteristicile materialelor termoizolante aplicate pe alocuri 
de proprietari, acestea se vor desface integral si se vor reface corespunzator, odata cu 
realizarea termosistemului de pe fatade. 

 Elementele de instalatii care se afla pe peretii exteriori, in zona intrarii la parter, 
planseul peste subsol, terasa, care impiedeca aplicarea termosistemului vor fi 
demontate pentru executarea lucrarilor si remontate sau inlocuite dupa aceea, dupa caz, 
in afara termosistemului. 

 Toate aerisirile de la bucatarii, existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor 
prevedea grile noi in golurile de ventilatie existente, la nivelul fatadei reabilitate. 

 Montarea termoizolatiei se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand suprafata din 
interiorul rosturilor dintre tronsoane/cladiri unde nu se propune nici o imbunatatire la 
nivelul peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si 
lire tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale adecvate. 

 In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm.  
 Peretii si plafonul din windfang (spatiu neincalzit), adiacenti apartamentelor si casei 

scarii, vor fi termoizolati cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm, protejat cu o masa 
de spaclu armata, finisata cu vopsea lavabila. 

 Peretii si plafonul din camera pubelelor (adiacenti apartamentelor si casei scarii) vor fi 
termoizolati cu material termoizolant din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 de 
10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu armata, finisata cu vopsea lavabila 

 Izolarea anvelopei, respectiv a intradosului gangurilor, acceselor retrase, dupa caz, cu 
polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime. 
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Hidroizolarea copertinelor de acces si, dupa caz, termoizolarea acestora. 
 
Izolarea termica a fatadei - parte vitrata: 
Tamplaria metalica exterioara existenta la apartamente, tamplaria metalica exterioara de la 
accesele in bloc sau camerele tehnice/zona ghena, nu mai sunt corespunzatoare, avand rezistenta 
termica minima mai mica decat cea prevazuta in normativul C107/ 2010 (R’min > 0,77 m2K/W). 
Prin urmare acestea trebuie inlocuite.  
O parte din locatari au schimbat tamplaria din lemn cu tamplarie din PVC, imbunatatind gradul 
de etansare al apartamentelor.  
Analizand modul de executare pana in prezent a masurilor de crestere a eficientei energetice la 
un numar semnificativ de blocuri, conform certificatelor finale de performanta energetica si din 
motive de eficientizare a investitiei, s-a ajuns la concluzia ca pentru acest imobil procentul de 
schimbare a tamplariei aferente ferestrelor sa fie de 100%, valoarea indicatorilor de consum 
pentru incalzire clasandu-se sub valoarea normata de 90 kWh/m² arie utila, cu conditia ca toata 
tamplaria din lemn sau metalica initiala sa fie schimbata. 
Pentru tamplaria exterioara se recomanda urmatoarele: 

 Folosirea unei tamplarii performante cu tocuri si cercevele din profile de PVC 
pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare 
duble (cauciuc rezistent la caldura si intemperii) si cu posibilitatea montarii sistemului 
de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a 
ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2 - greu inflamabil. 

 Stalpii verticali de legatura dintre panourile de tamplarie vor fi rigidizati cu armatura 
din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari / sistem, prinderea 
balamalelor pe tocul ferestrelor se va  realiza cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua 
inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua directii. 

 Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este 
necesar (usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.   

 Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant 
avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim 
U=1,3 W/m²K (R=0,77 m²K/W). 

 Dupa inlocuirea tamplariei se vor avea in vedere: 
 etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, 
dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa 
din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea 
rosturilor cu tencuiala. 
 etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu 
materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, 
mortare hidrofobe). 
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 se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea 
superioara a golurilor din pereti. 
 crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, 
destinate indepartarii apei condensate intre cercevele. 

 Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente si asigurarea pantei si a formei 
lacrimarului asemanatoarea cu cele existente, etansarea fata de toc si fata de perete. 

 Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=0,5 sch/h, prin patrunderea 
aerului proaspat din exterior, este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama 
(toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare. 

 In cazul in care canalele sau grilele de ventilatie existente ale bucatoriilor au fost 
dezafectate, se vor prevedea grile de ventilatie catre exterior, la partea superioara a 
bucatariilor, cat mai aproape de plafon. 

 Bucatariile prevazute cu geam termoizolant vor avea asigurat aerul necesar arderii prin 
prize de aer in exteriorul constructiei la partea inferioara. 

Pentru evacuarea scaparilor de gaze ce se pot acumula in casa scarii se va asigura, conform 
prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie prevazute in tamplaria 
de la parter si la ultimul etaj. 
 
Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel:  
Izolarea termica a terasei se va face cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 18 cm, 
ce va fi aplicat dupa decopertarea straturilor de lestare, pana la hidroizolatia existenta, cu rol de 
strat de difuzie si bariera contra vaporilor, si va fi protejat cu 2 membrane termosudabile 
dublustrat cu protectie din ardezie la exterior, montate pe un strat suport format dintr-o sapa slab 
armata. 
La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se 
vor prevedea aeratoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp terasa.  
In scopul reducerii efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de peste 
ultimul nivel se va uni termo-hidroizolatia terasei cu cea a peretilor exteriori.  
Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului, 
cat si cu cea a peretilor nivelului tehnic, inclusiv la chepenguri.  
Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevazut un sort din 
tabla zincata, cu grosimea de 0,5 mm. 
Termoizolatia peretilor exteriori de fatada va fi ridicata pe toata inaltimea aticului terasei. 
Termoizolarea aticului (atat partea verticala cat si cea orizontala) se va realiza cu termosistem 
cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm. 
Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente, urmand 
a fi inlocuite, respectiv inaltate. 
La executia termoizolatiei terasei se va proteja reteaua de captare existenta pentru protectia 
impotriva trasnetului. Reteaua este alcatuiata din platbanda otel zincat 25x 4 mm, montata 
aparent, la baza aticului. Dupa terminarea lucrarilor, reteaua de captare se va monta tot aparent 
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si se vor face verificari pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia. 
In cazul aplicarii hidroizolatiei peste polistiren sau cand sapa de protectie a polistirenului are 
grosime mica, la terase necirculabile, primul strat de hidroizolatie trebuie sa fie de tip autoadeziv, 
peste care se aplica al doilea strat termosudabil. 
Se vor lua masuri de inlocuire a chepengului/usii de acces, acolo unde este cazul. 
Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:                             
Polistiren expandat ignifugat:  

 Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 120 kPa, 
 Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR  min. 150 kPa., 
 Clasa de reactie la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.  
 λ =0,033W/(mK) 

Membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie: 
 Forta de rupere la tractiune: longitudinal ≥ 450 N/5cm, transversal  ≥ 400 N/5cm  
 Stabilitatea la cald – minimum 120o 
 Flexibilitatea la rece – minus 12o 
 Rezistenta la perforare statica  ≥ 15 kg 
 Impermeabilitate ≥ 60 kPa 
 Grosime (fara strat de autoprotectie) ≥ 4 mm 

Izolarea termica a planseului peste subsol: 
 Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile 

existente (R’min>2,90 m²K/W) se propune izolarea termica la intradosul planseului 
peste subsol in zona apartamentelor si spatiilor comune cu vata minerala bazaltica de 
10 cm grosime, fixata cu dibluri, protejata cu o masa de spaclu armata, inclusiv 
inlocuire instalatii electrice distributie subsol. 

 In zona spatiilor comerciale prevazute din constructia blocului, nu se propun interventii 
la nivelul anvelopei spatiului comericial, respectiv parte opaca, vitrata, planseu inferior 
si superior. 
 
Lucrari de reabilitare energetica cu sistem fotovoltaic 

SISTEM FOTOVOLTAIC TIP ON-GRID 
 
Descrierea solutiilor tehnice 

In cadrul locatiei, se propune construirea unei instalații solare / sistem fotovoltaic de tip 
On-grid  

pentru fiecare scara de bloc cu puterea de 10 kW.  Amplasarea acestuia se va face pe 
acoperisul de tip terasa a blocului de locuinte.  

Instalația solara fotovoltaica va produce energie electrica utilizand sursa regenerabila de 
energie reprezentata de energia solara, iar energie prosusa va fi injectata in tabloul electric de 
utilitati comune (TE-UC) a blocului de locuinte / scarii de bloc (asociatiei de proprietari) pentru 
autoconsumul aferent al spatiilor comune (iluminat spatii comune, lift, etc.). Surplusul de energie 
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electrica produs de sistemul fotovoltaic va fi injectat in reteaua electrica de joasa tensiune prin 
intermediul bransamentului electric ce va fi echipat cu contor electric bidirectional. Asociatia de 
propietari devenind prosumator cu indeplinirea cerintelor impuse de: 

- Codul Tehnic RED privind racordarea Centralelor Electrice la Rețelele Electrice de 
Distribuție 

-  ORDIN nr. 132 din 24 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Normei tehnice 
„Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii 
cu injecţie de putere activă în reţea”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018   

- OUG privind modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 
referitor la compensarea cantitatilor de energie produse de catre micii producatori de 
energie electric ace au instalatii fotovoltaice.  

 
Energia electrica estimata a se produce din instalația solara fotovoltaica de 10 kW va fi de 

cca. 12.5 MWh/an. 
 
Alegerea amplasamentului  pentru instalarea sistemului fotovoltaic  a fost realizata 

avand in vedere urmatoarele cerinte:  
- se adopta soluții de amplasare panourilor fotovoltaice care sa asigure utilizarea optima a sursei 
solare  
- se adopta solutii modulare de grupare a generatoarelor  fotovoltaice, soluții care asigura 
lungimi minime ale rețelei electrice;  
-sa asigura accesul la toate elementele de constructii si instalatii in perioada de construire cat si 
în perioada de exploatare. 

 
 
Sistemul Fotovoltaic on-grid de 10 kW va cuprinde urmatoarele componente principale:  

 
1) Panouri fotovoltaice de tip half-cell monocristaline cu puterea electrica de 400 Wp ce 

au rolul de a capta si transforma energia solara in energie electrica.  
In cadrul sistemului fotovoltaic se vor monta 36 de panouri fotovoltaice.  
2) Invertorul de putere este echipamentul care au rolul de a transforma tensiunea continua 

provenita de la panourile fotovoltaice, în tensiune alternativa-tensiune de utilizare pentru 
consumatorii/receptorii racordați la tabloul electric de utilitati comune a blocului de locuinte 
respectiv injectarea in reteaua de distributie de joasa tensiune. Invertorul de putere utilizat este 
de tip on-grid trifazat unidirecțional şi are o putere electrica nominala de 10 kW (tensiune 
alternativa). In cadrul sistemului fotovoltaic se va monta 1(un) invertor de putere trifazat on-grid 
unidirecțional.  

Carcateristicile tehnice de baza a invertorului de putere: 
Tip: tip on-grid trifazat unidirectional 
Putere activa nominala (tensiune altervativa): Sn=10 kVA 
Putere aparenta nominala (tensiune altervativa): Pn=10 kVA 
Factor de putere nominal: cosφn=1  
Tensiune nominala MPPT (tensiune continua): 1000 V c.c.  
Tensiune nominal de putere (curent alternativ): 0,4 kV c.a.  
Numarul de singuri MPPT: 2 buc. 



 
 
 
 

 
 

 
D.A.L.I.  

Renovare energetica a 10 blocuri de locuinte din Municipiul Buzau Componenta Bloc P13 
Bulevardul Unirii, Municipiul Buzau 

 

  

Grad de protectie IP: 66 
 

Invertorul de putere trifazat unidirecțional on grid va fi prevazut cu protectie (conform 
normei VDE AR-N 4105), ce conduce la deconectarea automata de la retea in cazul:  

− lipsa tensiune rețea de distributie  
− regim insularizat (protecție df/dt, VS 78 Δφ) 
- depasirii ale parametrilor de tensiune si frecventa prestabiliti (protectie la tensiune 

maxima, 
protectie la tensiune minima, protectiee la frecventa maxima, protectie la frecventa 
minima). 
 
Invertorul de putere trifazat unidirectional on-grid va mai avea si urmatoarele functii de 

protectie si comanda–control:  
− Functie trecere peste defect la apariția golurilor și a variațiilor de tensiune  
− Functie deconectare automată în regim insularizat  
− Functie injectie/absorbție putere reactiva la valoare de consemn a factorului de putere  
− Functie injectie/absorbție putere reactivă la valoarea de consemn a puterii reactive 

Qconsemn  
− Functie reglaj automat factor de putere–putere activa cosφ (P)  
− Functie reglaj automat tensiune–putere reactiva Q (U)  
− Functie reglaj automat al puterii active in functie de valoarea frecventei P(f).  
- Functie de reglare automata dinamica a puterii active produse in bucla de reglaj inchisa  

(Reducerea puterii livrate in secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de 
X% din puterea nominala. Comanda in cadrul sistemul de reglare automata dinamica 
a puterii active se va face in timp real, prin intermediul unei retele de comunicatie RS 
485)  
 

3) Structura de montaj a panourilor fotovoltaice are rolul de fixare a acestora pe acoperis. 
Ansamblu structuri de montaj este din oţel zincat și aluminiu pentru montajul pe acoperis terasa, 
cu orientare bidirectionala (Est-Vest) si inclinație fixa 10°. Fixarea structurii metalice pe acoperis 
se va realiza prin intermediul pilotilor metalici ce se vor fixa cu ancore chimice de placa de betin 
a acoperisului de tip terasa.  

 
4) Tablourile electrice din cadrul instalatiei solare fotovoltaice asigura aparatele de 

comutație si aparate de protectie si/sau masura specifice instalațiilor fotovoltaice.  
 

In cadrul sistemului fotovoltaic se vor monta urmatoarele tablouri electice: 
TG-CEF  - Tablou electric general centrala electrica fotovoltaica ce va contine: 

- Separator de sarcina (cu separare vizibila); 
- Aparat de comutatie (intrerupator automat motorizat debrosabil cu reconectare 
automata) cu protectie la suprasarcina, si scurt circuit. 
- Releu de protecţie diferentiala IΔ.  
- Descarcator de protectie la supratensiune SPD I+II c.a. 

 
TMC - Tablou de masura a puterii active (pentru reglare automata a puerii) ce va contine: 

- Dispozitiv de monitorizare /accesare de la distanta a Invertorului (SmartLogger); 
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-  Contor de energie electrica si parametrii electrici bidirectional; 
- Sursa de alimentare cu back-up 24 v c.c.  
- Router internet  

SCB - Tablou de conexiuni si protectie pentru seria de panouri fotovoltaice 
 - Sigurnate fuzibile 
-  Separator de sarcina (cu separare vizibila); 

  - Descarcator de protective la supratensiune SPD II c.c. 
 

5) Retelele de cabluri electrice din cadrul instalației solare fotovoltaice cuprind cablurile 
de energie pozate in trasee aeriene (si trasee mascate) pana la racordarea instalației electrice 
fotovoltaice la instalația de utilizare a consumatorului.  

Conexiunile in serie a panourilor fotovoltaice si intre serii de panouri fotovoltaice si 
invertorul de putere se realizeaza cu cabluri de curent continu de tip H1Z2Z2-K  1.5/1,8 kV 
montate pe jgheaburi metalice cu capac.  Conexiunile seriilor de panouri fotovoltaice se vor 
realiza cu conectori MC4 IP67.  

Alimentarea cu energie electrica 0.4 kV c.a. se va realiza cu cabluri de energe electrica de 
tip CYY-F montate pe jgheaburi metalice cu capac in exterior si in interiorul cladirii. 

 
6) Instalația de legare la pamant din cadrul instalației solare fotovoltaice cuprinde: priza 

de pamant artificiala, conductoarele si piesele de realizare a legaturilor de echipotentializare intre 
elementele metalice aferente instalatiei solare fotovoltaice si conductoarele si piesele de realizare 
a legaturii la priza de pamant a elementele metalice aferente instalatiei solare fotovoltaice.  

In cadrul instalației electrice de utilizare, joasă tensiune, a Centralei Electrice Fotovoltaice 
se utilizeaza urmatoarele scheme de legare la pământ:  

- Legarea la pamant a rețelelor de tensiune alternativa, schema TN-S, în care functiile 
pentru conductorul de neutru si conductorul de protecție sunt separate. Este interzisa, 
in aceeasi rețea, realizarea unui conductor PEN (TN-C) dupa ce acesta a fost separat in 
PE si N (TN-S), intr-un punct in amonte.  

- Legarea la pamant a retelelor de tensiune continua, schema IT, conductoarele active 
sunt izolate fata de pamant şi separate de punctul de legare la pamant al conductorului 
de protectie.  

La priza de pamant propusa, se vor lega prin intermediul BEP (bara de egalizare a 
potentialului) nulul de lucru si protectie al invertorului, carcasa metalica (masa) a acestuia, cat 
si structura metalica a panourilor fotovoltaice,  tabloului electric TG-CEF, TMC, 
decarcatoarele de protectie la supratensiune (SDP). 

Legatura echipotențiala intre componente metalice aferente structurii de montaj a 
modulelor fotovoltaice se va realiza prin intermediul a cate unui conductor din oţel zincat, pozat 
aparent, de-a lungul seriilor cu panouri fotovoltaice.  

Carcasa metalică a invertorului de putere se va lega la pământ prin intermediul unui 
conductor de legare la pământ, conductor flexibil H07V-K 16mm2 galben/verde, prin papuc PC 
16, M6. Conductorul flexibil H07V-K 16 mmp galben/verde se va lega la priza de pamant 
artificiala. 

 
7) Instalatia electrica de curenți slabi cuprinde cablurile de date si echipamentele 

aferente monitorizarii de la distanta a invertorului de putere instalat si sistemului de reglare 
automata a puterii active.  Pentru reteaua de comunicati/date se vor folosi  cablul serial tip 
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LI2YCYv  și cablul ethernet tip SF/UTP Cat.6e se introduce în tuburi de protectie din  PVC 
 
8) Instalația de protectie impotriva supratensiunilor cuprinde instalația de protectie 

impotriva supratensiunilor  de origine atmosferica (IPS) si Instalația de protectie impotriva 
trasnetului (IPT).  

Instalația de protectie impotriva supratensiunilor de origine atmosferica (IPS) cuprinde 
descarcatoarele modulare de protectie la supratensiuni de origine atmosferica si de comutatie 
(SPD tip I+II c.a.)  instalate in tabloului electric general aferent Centralei fotovoltaice. Si 
descarcatoarele modulare de protectie la supratensiuni de origine atmosferica si de comutatie 
(SPD tip II c.c.)  instalate in tabloului electric de conexiuni pentru seria de panouri fotovoltaice. 
10) Instalația exterioara de protectie împotriva trasnetului (IPT) cuprinde de dispozitivele 
de captare cu amorsare ( tip PDA), catarge şi suporți de fixare a dispozitivelor de captare, separari 
galvanice, conductori de coborare, piese de separatie și priza de pamant de tip artificiala.  
11) Dotari NPM si PSI cuprind semnele și indicatoarele pentru securitatea și sanatatea in munca, 
specifice echipamentelor si instalațiilor utilizate, instalate in conditiile specifice fiecarei instalatii 
si materialele de stingere a incendiilor sau cu alt caracter special care se vor instala în locuri care 
sa nu impiedice libera circulatie, atat in conditii normale cat si in caz de pericol, instalate în 
condițiile specifice fiecarei instalatii.  

 
Descrierea lucrarilor conexe lucrarilor de interventie - (Varianta 1 si 2): 

 
Descrierea lucrarilor conexe [prevazute la art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare]: 
a. repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de 

desprindere si / sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte 
Se vor realiza reparatii locale acolo unde fatada este deteriorata si poate sa cada, cu 
asigurarea planeitatii suportului pentru termoizolatie.  

b. repararea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor 
meteorice de la nivelul terasei 

Conform punctului “2.(D)2.3. Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor“ din NP 068-
2002 “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta 
in exploatare”, la terasa a fost prevazut un element de siguranta prin montarea unei balustrade 
metalice care sa respecte inaltimea minima de la cota de calcare a terasei necirculabile.  
Conform NP063-02 acest elemente de siguranta trebuie sa aiba: 

 0.90m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior la o inaltime mai mica de 15m;  
 1.00m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime cuprinsa intre 

15.00-40.00 m de la nivelul solului;  
 1.10m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime de peste 40.00m 

de la nivelul solului. 
Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente, urmand 
a fi inlocuite, respectiv inaltate. 
La proiectul tehnic se va avea in vedere repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la 
nivelul acoperisului, daca va fi cazul. 
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c. demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/ terasa blocului de 
locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie 
 demontarea / remontarea unitatilor exterioare de climatizare la fatada 
 demontarea / remontarea instalatiilor de gaze de pe fatada 
 demontarea / remontarea instalatiilor electrice aparente pe fatada/terasa 

d. repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii 
ventilarii naturale a spatiilor ocupate; 
Nu este cazul. 

e. refacerea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului 
de locuinte 

f. inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri 
de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata inlocuirea corpurilor de 
iluminat cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata in 
spatiile comune afectate de placarea tavanelor/peretilor 
 

Descrierea lucrarilor suplimentare de  interventie - (Varianta 1 si 2): 
Se vor realiza lucrari de reparatii locale (inclusiv refaceri locale de tenuieli si gleturi), acolo unde 
este cazul, si zugraveli in zonele de intrare in bloc, inclusiv vopsirea pardoselii cu rasini 
epoxidice.  
Conform unui raport tehnic de specialitate ce va fi realizat la faza proiect tehnic, se va schimba 
liftul cu unul nou care sa corespunda normelor actuale. 
 
informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri 
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice 
in cazul existentei unor zone protejate; 
 Nu este cazul. 
 

e. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiția 

Luand in calcul factorii de risc naturali si antropici, au fost prevazute urmatoarele masuri tehnice 
in vederea reducerii gradului de risc, conform tabelului de mai jos, valabile pentru ambele 
variante: 

Factori 
de risc 

Modul in care invesitia poate 
fi afectata Masuri tehnice pentru reducerea riscurilor 

Naturali 

Vant 

Actiunea vantului poate 
afecta stabilitatea tamplariei 
montate pentru inchiderea 
balcoanelor/logiilor si poate 

Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui risc: 
Tamplaria va fi astfel conformata cu respectarea prevederile 
CR-1-1-3-2005 si NP 082-04 referitoare la actiuni date de 
zapada, respectiv vant. 
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deteriora stratul termoizolant Numarul de dibluri aferent fixarii stratului termoizolant va fi 
determinat in functie de zona de fatada influentata de actiunea 
vantului (camp, margine), de amplasarea cladirii fata de 
constructiile vecine, etc. 

Ploaie 

Actiunea ploii poate provoca 
infiltratii atat la nivelul terasei 
cat si la nivelul fatadei in 
zonele de fixare a tamplariei, 
cat si deterioarea finisajelor 

Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui risc: 
Programul de faze determinante cuprinde o proba de inundare 
terasa pentru a verifica calitatea lucrarilor de hidroizolare. 
Profilul cu picurator – asigura scurgerea apelor de pe verticalele 
fatadelor. Se va monta pe toate laturile orizontale de la partea 
superioara a golurilor de tamplarie, muchiilor de la balcoane si 
toate celelalte muchii ce raman suspendate 
Profilul de contact cu tamplaria – asigura etansarea in zona de 
contact a tamplariei cu termosistemul, evitand penetrarea apei 
in masa de spaclu din zona de contact. 
Benzi precomprimate impermeabile si folii de etansare - asigura 
etansare rostului dintre tamplarie si perete. 

Zapada 

Incacarile din zapada pot 
afecta stabilitatea inchiderii 
la partea superioara a 
balcoanelor/logiilor 

A fost prevazut un panou tip sandvis cu miez din vata minerala montat pe 
o structura metalica capabila sa preia incarcarile provenite din zapada si 
din actiunea vantului. 

Seism 
Actiunea seismului poate 
provoca degradari 
structurale 

A fost intocmita expertiza tehnica prin care s-a stabilit faptul ca nu sunt 
necesare lucrari de consolidare / reparatii care sa conditioneze 
executarea proiectului de reabilitare termica, intrucat structura de 
rezistenta imobilului prezinta un grad adecvat de siguranta privind ”cerinta 
de siguranta a vietii “, fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja 
suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine 
prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie 
protejate. 

Antropici 

Incendiu 
Efectul propagarii incendiului 
poate cauza pierderi de vieti 
omenesti si daune materiale.  

Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui risc: 
Bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu 
clasa de reactie la foc A1 sau A2 s1, d0 dispuse in dreptul tuturor 
planseelor cladirii cu latimea de minimum 0.30 m si cu aceeasi 
grosime cu a materialului termoizolant B s2, d0 utilizat la 
termoizolarea fatadei. 
Pentru a respecta prevederile Normativului de securitate la 
incendiu, Indicativ P118-99, privind  limitarea extinderii 
incendiilor prin ghenele de instalatii din subsol spre spatiile de 
locuit si tinand cont de posibilitatea existentei unor materiale 
combustibile in spatiile de depozitare de tip boxa, se propune 
termoizolarea intradosului planseului peste subsol cu material 
termoizolant cu  clasa de reactie la foc A1 sau A2 s1, d0. 

Explozii Acumularea gazelor in spatii Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui risc: 
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care nu sunt ventilate 
corespunzator, poate 
provoca explozii ce pot 
conduce la pierderi de vieti 
omenesti si  daune 
materiale. 

Pentru evacuarea gazelor arse si asigurarea aerului necesar 
arderii la bucatarii, tamplaria aferenta spatiilor in care sunt 
instalate aparate cu flacara libera va fi prevazuta cu grile de 
ventilatie/ tubulatura  (conform cerintelor impuse de NTPEE – 
2008). 
Pentru evacuarea scaparilor de gaze ce se pot acumula in casa 
scarii se va asigura, conform prevederilor NTPEE-2008, 
ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie prevazute in 
tamplaria de la parter si la ultimul etaj. 

Actiuni 
mecanice 

Actiunile mecanice ale 
factorilor antropici pot afecta 
caliatea termosistemului si 
implicit eficienta acestuia. 

Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui risc: 
Plasa din tesatura din fibra de sticla rezistenta la mediul alcalin, 
cu rol de armare a masei adezive de spaclu, cu parametrii 
mecanici ridicati. Pentru zone cu actiuni mecanice deosebite 
(soclu, parter) se prevede armare dubla. 
Profilul de colt - pentru armarea suplimentara a muchiilor si 
rectiliniaritatea acestora, asigurand o rezistenta suplimentara la 
solicitari mecanice. 

 

f. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice 

în cazul existenței unor zone protejate 

   Nu este cazul. 

g. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării 

lucrărilor de intervenție 

Indicator proiect 
(in functie de ce se 

realizeaza prin proiect) 

Valoarea 
indicatorului 
la  inceputul 

implemnetarii 
proiectului 

Valoarea 
indicatorului 

la  finalul 
implementarii 
proiectului (de 

output), Varianta 1 
(P1-1) aleasa 

Valoarea 
indicatorului 

pentru Varianta 2 
(P1-2) 

Consumul anual de 
energie primara 
(kwh/an) 

618,521 383,093 383,202 

Consumul anual specific 
de energie pentru 
incalzire (kwh/m2/an) 

191.16 81.30 81.35 
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Consumul anual specific 
de energie (kwh/m2/an) 274.66 164.79 164.84 

 

 

Costurile estimate ale investitiei, in cele doua variante sunt: 

Varianta 1: 

Varianta 2: 

 
5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale 

de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare  
 
Nu este cazul. 
 

 
5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etapele principale 
Durata de realizare a investiției este de 40 de luni. Etapele principale de realizare a 

investiției și duratele acestora sunt prezentate în Graficul orientativ de realizare a investiției 
prezentat mai jos. 

Indicator proiect 
(in functie de ce se realizeaza prin 
proiect) 

Valoarea 
indicatorului pentru 

VARIANTA 1 

Valoarea 
indicatorului pentru 

VARIANTA 2 
economia anuala de energie (kWh/an) 213,378.49 213,279.90 
economia anuala de energie (in tone 
echivalent petrol) 17.49 17.48 

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu 
efect de sera echivalent CO2 (tone) 

49.05 49.03 

Valoare Lei – fara TVA Lei – cu TVA 
TOTAL GENERAL: 2.993.674,85 3.557.749,38 

din care : C + M 2.145.586,77 2.554.338,04 

Valoare Lei – fara TVA Lei – cu TVA 
TOTAL GENERAL: 3.007.795,28 3.574.523,50 

din care : C + M 2.159.553,56 2.570.958,53 



 
 
 
 

 
 

 
D.A.L.I.  

Renovare energetica a 10 blocuri de locuinte din Municipiul Buzau Componenta Bloc P13 Bulevardul Unirii, Municipiul Buzau 
 

 Pag 64 
 

                                                             ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI
AN 2022 ELIGIBIL

Luna implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 fara statii

Achizitie si realizare Studii teren 0.00 0.00
Achiz. si realizare Doc obt. Avize/acorduri 0.00 0.00
Expertiza tehnica 13,715.86 13,715.86 13,715.86
Audit energetic si certificat energetic 5,133.52 1,000 6,133.52 6,133.52
Achizitie si realizare S. F., 60,169.09 60,169.09 60,169.09
Consultanta 26,238.44 26,238.44

Semnare contract

Doc teh avize/autorizatii 393.57 393.57
PTh+DE 154,023.70 154,023.70
Verf. Tehnica 3,400.55 3,400.55 3,400.55
Organizare proceduri achizitii lucrari si 
utilaj cu montaj 0.00
Achiz. asist . tehn. Diriginte
Asist. tehn. proiectant 7,179.96 7,179.96
Asist.diriginti santier 32,798.05 32,798.05
Organizare de santier 15,721.07 15,721.07 31,442.14 31,442.14
Lucrari Ctii. si instalatii eficienta 2,084,607.41 2,084,607.41
Lucrari de amenajare teren 0.00 0.00
Utilaj cu montaj
Lift (procurare si montaj) 178,388.32
Sist. Fotovoltaic  (procurare si montaj) 103,900.00 103,900.00
Statii incarcare 2 bc 123,067.50
Informare si publicitate 1,000 2,361.34 3,361.34 3,361.34
Cota ISC - 0,5% 5,366.26 5,366.26 10,693.81 10,732.51
Cota ISC - 0,1% 2,146.50 2,138.75 2,146.50
Cota CSC -0,5% 10,732.51 10,693.73 10,732.51
Taxe avize /acorduri 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Audit financiar 4,201.68
Diverse si neprevazute 134,306.97 134,306.97
Probe tehnologice 1,485.23 1,485.23
Total fara TVA 2,687,932.06 2,993,674.85
TVA
TO TAL INVESTITIE

2,993,674.85
564,074.53

3,557,749.38

3,077.00
14,056.00

1,025.96
4,686.05

893,403.00 297,801.41

Organizare proceduri achizitii servicii proiectare 
PT+DE, Documentatii tehnice, asistenta tehnica 0

154,023.70

AN I

3,077.00

AN II

7,872.00

393.57

0.00

TO TAL

7,872.00

AN III

7,872.00

AN IV

2,622.44

893,403.00

14,056.00

0.00

4,201.68
134,306.97

1,485.23

178,388.32
103,900.00
123,067.50
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5.4. Costurile estimative ale invesției:  
 
Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor 
investitii similare; 

 
Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei. 
In vederea estimarii costurilor operationale, s-au luat in considerare urmatoarele premise 
generale: 

 estimarea a luat in considerare valori constante pentru fiecare cost si venit in parte 
pe perioada de analiza; 

 perioada de previziune de 25 de ani. 
 costurile aferente exploatarii proiectului sunt alcatuite din: intretinere cladire si 

costuri administrative. 
 
5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:  

a. Impactul social și cultural 

 Lucrarile de crestere a eficientei energetice care fac obiectul prezentei documentatii tehnico-
economice, valabile pentru ambele variante, au un impact social si cultural pozitiv, avand ca 
finalitate urmatoarele aspecte: 

 reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor 
 reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire; 
 reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de 

energie in conformitate cu Strategia Europa 2020; 
 imbunatatirea conditiilor de confort interior prin prevederea unei ventilatii 

corespunzatoare a spatiilor de locuit, evitand astfel, printre altele, aparitia 
fenomenului de igrasie; 

 crearea de locuri noi de munca in faza de implementare; 
 atragerea de investitori in zona, datorita implementarii proiectului si crearea de noi 

locuri de munca indirect; 
 dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale 

Uniunii Europene; cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, 
europene); contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate 
sociala; impact benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii 
si  a serviciilor; 

 cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona; 
 cresterea valorii proprietatilor. 

Valoare Lei – fara TVA Lei – cu TVA 
TOTAL GENERAL: 2.993.674,85 3.557.749,38 

din care : C + M 2.145.586,77 2.554.338,04 
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b. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, 

în faza de operare 

Numar de locuri de munca create in faza de executie  
  

Numar de locuri de munca Varianta 1 Varianta 2 
In faza de executie 47 47 

  
Numar de locuri de munca create in faza de operare 

   Nu este cazul. 
 

c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor 

protejate, după caz. 

Lucrarile de interventie propuse si executia acestora, in ambele variante, au un impact minim 
asupra factorilor de mediu si a biodiversitatii, luandu-se urmatoarele tipuri de masuri: 

Protectia calitatii apelor 
In cadrul santierului se vor amplasa grupuri sanitare ecologice. 
Pe teren nu se vor deversa ape rezultate din procesul de preparare a liantilor. 
 

 Protectia aerului 
Pentru protectia mediului inconjurator pe schele se vor monta mesh-uri ce vor ecrana dispersia 
prafului generat.  
 

 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
Programul de lucru interval orar 7 – 18.   
Nivelul de zgomot admis, conform STAS 10009/88, pentru zona functionala:  

 65 dB(A); 
 curba Cz 60 dB; 

Ordin 536/97 al Ministerului Sanatatii - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire, 
ziua:       

 50 dB (A); 
 curba Cz 45 dB; 

 
Valorile inregistrate pentru nivelul de zgomot generat de tipul de activitate desfasurata sunt in 
general sub nivelul admisibil, cu valori ridicate la utilizarea flexului si a uneltelor electrice de 
gaurit (bormasina) – surse discontinue de zgomot. 
Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la utilajele de executie si de la 
traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este circa 85-95 dBA, in unele cazuri 110 dBA. 
Caracterul zgomotului este de joasa frecvenja si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de 
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zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 
50dBA la eel mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte 
mare, insa nu implica inconfortul locuitorilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile 
generatoare de zgomot fund organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate 
corespunzator pentru limita la maxim efectul de disconfort. 
In timpul desfasurarii diferitelor activitati, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de 
zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a 
efectelor negative asupra sanatatii populatiei. 
 

 Protectia impotriva radiatiilor 
Nu este cazul. 
 

 Protectia solului si subsolului 
La nivelul solului, zona adiacenta desfasurarii lucrarilor de santier este betonata (trotuare si cai 
de acces) si, partial, spatiu verde. Se va evita amplasarea containerelor de colectare a deseurilor 
in zona verde.  
Depozitarea temporara a materialelor ce vor asigura frontul de lucru conform planificarii se va 
face in incinte, pe suprafete betonate, cu evitarea scaparilor accidentale de materiale (ambalaje 
deteriorate, manevrare defectuasa). Zonele de spatiu verde susceptibile de a fi afectate de 
eventualele incidente/accidente ce implica pierderi de materiale vor fi protejate prin acoperire cu 
folie de plastic pentru a nu permite contaminarea solului. 
 

 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
Nu este cazul. 
 

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 
In zona de  influenta a lucrarilor efectuate pe santier nu sunt amplasate scoli, gradinite sau alte 
obiective protejate susceptibile de a fi afectate. Zona va fi semnalizata corespunzator pentru 
prevenirea oricaror accidente in care sa fie implicati muncitorii si locatarii din zona. 
 

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 
In urma santierului deseurile generate vor fi transportate la groapa de gunoi de catre o firma 
specializata. 
Se va avea grija pentru a genera cat mai putine deseuri. 
Tipuri de deseuri generate (conf.HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor): 
amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice – cod deseu 17 01 07 
materiale plastice – cod deseu 17 02 03; 20 01 39 
materiale izolante – cod deseu 17 06 03 
alte deseuri de la constructii si demolari – cod deseu 17 09 04 
vopsele, adezivi si rasini – cod deseu 20 01 28 
Deseurile rezultate se vor colecta si depozita selectiv in containere amplasate in zone special 
amenajate.  
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Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei 

Beneficiarul va pune la dispozitie un numar suficient de containere selective (pentru moloz, 
metale, plastic, gunoi menajer) si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor. In 
acest scop beneficiarul este obligat sa incheie un contract cu o societate specializata. 
Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la 
containere. 
Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice. 
Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din constructie. 
Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor (prin tuburi sau jgheaburi 
speciale). 
Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele 
voluminoase si sa asigure preluarea acestora de catre operatori autorizati pentru valorificarea 
acestora. 
Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina caile 
de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat. 
Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatilor din cadrul organizarii de santier 
(birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special 
desemnate.   
 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 
In procesul de constructie si la utilizarea aparatelor nu se vor genera si utiliza substante toxice si 
periculoase. 
 

Spatiile de depozitare 
Depozitarea materialelor ce asigura frontul de lucru se va face in spatii special amenajate. 
Acestea trebuie amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica 
manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de 
conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei etc). 
Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena, vopsele, 
diluanti etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis. 
Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta a 
materialelor grele si/sau voluminoase. 
Spatiile de depozitare vor avea asigurate mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul 
de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice). 
Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii 
de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de securitate si 
sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate 
generale si speciale. 
 

Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului 
Dupa incheierea lucrarilor si retragerea organizarii de santier terenul va fi curatat de moloz si 
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deseuri si va fi adus la starea initiala. 
 
Măsuri de reducere a impactului  

În etapa de realizare a lucrărilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbări grave ale echilibrelor 
ecologice sunt necesare adoptarea de măsuri de protecţie a florei şi faunei, precum:  

o respectarea graficului de lucrări în sensul limitării traseelor şi programului de 
lucru pentru a limita impactul asupra florei şi faune specifice amplasamentului  

o utilizarea de utilaje şi mijloace de transport performante, pentru a diminua 
zgomotul datorat activităţilor de execuţie a lucrărilor proiectate, precum şi 
echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în 
atmosferă 

o evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate - colectarea selectivă, 
valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii 
animalelor sălbatice din zonă şi reducerii riscurilor atât pentru oameni cât şi 
pentru animale.  

o prevenirea şi înlăturarea urmărilor unor accidente rutiere, în conformitate cu 
procedurile de reacţie în situaţii de urgenţă 

Ţinând cont că proiectul se desfăşoară pe amplasamentul existent, considerăm că    
respectarea a măsurilor operaţionale, prevăzute pentru protecţia factorilor de mediu, va fi utilă şi 
în cazul protecţiei ecosistemelor locale.  

 
 

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de investiție  

a. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea 

scenariului de referință 

Scenariul I și Scenariul II 
 
 Analiza financiară pentru proiectul de investiţii propus a fost întocmită în baza Ghidului 
pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiţii – Instrument de evaluare 
economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a 
Regulamentului (CE) nr.480/2014. 
 Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiţii este pe de 
o parte, necesar din punct de vedere economic şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii 
regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenţiei 
financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar. 
 Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica şi măsura din punct de 
vedere monetar impactul proiectului şi de a determina costurile şi beneficiile aduse de acesta. 
 În acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează 
informaţii cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiţiei, sursele de finanţare ale 
acestora, cheltuielile şi veniturile de operare ulterioare. 
 De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiţiei ce va fi 
determinată cu indicatorii de performanţă financiară precum: fluxul de numerar cumulat, 
valoarea netă actualizată corespunzătoare.  



 
 
 
 

 
 

 
D.A.L.I.  

Renovare energetica a 10 blocuri de locuinte din Municipiul Buzau Componenta Bloc P13 
Bulevardul Unirii, Municipiul Buzau 

 

 De menţionat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu 
pentru Proiectele de investiţii – Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 
2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin 
includerea valorii TVA în cadrul costurilor şi veniturilor operaţionale dacă aceasta este 
nedeductibilă. 
 De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilităţii 
financiare a proiectului. 
 Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în cadrul 
Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 5%. 
 Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat 
prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației. 
 Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze 
disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP). 
 Perioada de referinţă aleasă este de 25 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca 
scenariu de referinţă păstrarea situaţiei existente, considerând consumuri anuale similare anului 
de referinţă 2022.  
 Prin urmare, impactul total este negativ rezultând o valoare neta actualizata negativa. Din 
punct de vedere strict al costurilor operaţionale, impactul este pozitiv; acestea vor scădea 
rezultând economii la bugetul national. 
 Propunerea presupune reabilitarea termica a blocului P13 din Bulevardul Unirii, 
Municipiul Buzau. 
 

În analiza financiară s-a luat în considerare faptul că proiectul este unul de natură 
administrativă ceea ce înseamnă că nu va genera venituri Primăriei. Reabilitarea energetică va 
duce în schimb la reducerea cheltuielilor cu energia. 
 Prezentarea scenariului de referinţă: 
 Investiţia presupune realizarea de lucrări de reabilitare cu scopul de a eficientiza 
energetic clădirea de locuinte colective. În realizarea acestui scenariu de referinţă se va lua în 
considerare propunerea expertului tehnic, cea a auditorului energetic dar şi cea propusă de 
specialiştii în arhitectură şi instalaţii. Astfel, scenariul de referinţă este adoptarea pachetului de 
soluţii propuse de auditor, pachet complex ce înglobează o serie de soluţii pentru instalaţiile 
clădirii. Lucrările de reabilitare aferente scenariului de referinţă sunt descrise în detaliu la 
subcapitolului 5.1. din cadrul prezentei documentaţii. 

În conformitate cu recomandarile Comisiei Europene pentru investiţii în cladiri, analiza 
cost – beneficiu a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investiţiei şi a fost 
realizata pentru o perioada de operare de 30 de ani. 
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b. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, 

inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 

Prognoze pe termen mediu și lung 

În vederea evaluării impactului scenariilor propuse și a determinării scenariului optim, 
datele rezultate din procesul de colectare a datelor au fost utilizate ca date de intrare într-un 
model de transport realizat pentru întreaga rețea rutieră a Municipiului Buzau. Descrierea 
modelului de transport și a rezultatelor acestuia sunt prezentate în Studiul de trafic anexat 
prezentei documentații. 

Prognoza demografică la nivelul Municipiului Buzau se bazează pe datele istorice 
disponibile la nivelul localității și presupunând o evoluție a populației similară cu cea la nivel de 
județ și regiune. 

An 2018 2019 2021 2026 
Populație  
(nr. locuitori) 133.709 132.773 130.920 126.402 

Conform datelor statistice și a prognozelor realizate în PMUD și în Studiul de trafic 
anexat, valorile pentru indicele de motorizare corespunzător anilor de prognoză sunt evidențiate 
în tabelul de mai jos. 

An 2018 2019 2021 2026 
Indicele de motorizare 
(veh/1.000 locuitori) 337 345 363 411 

c. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară 

Scenariul I și Scenariul II 
 

 Analiza financiară s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în vigoare 
la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei Europene privind 
acest tip de analiză. 

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost intocmită în baza Ghidului 
pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiții (Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională, Fondul de Coeziune și ISPA) și a a „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment 
Projects: Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020". 

Analiza financiară are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității financiare a scenariilor 
propuse. Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare asupra 
costurilor de investiție, a costurilor de operare și întreținere, veniturilor proiectului, indicatorilor 
de rentabilitate financiară și sustenabilității. 
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Analiza financiară urmărește evaluarea necesarului financiar, care trebuie bugetat pentru 
susținerea investițiilor în proiecte de mobilitate durabilă.  

Totodată, sunt evaluați și indicatorii de rentabilitate financiară, care vor arăta modul în 
care scenariile depind de finanțare și suport bugetar. 

Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilităţii şi sustenabilităţii 
financiare a proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor/operatorilor proiectului. 

Aceasta se face prin analizarea fluxului de numerar al proiectului, care include atât ieşirile 
de numerar, în termenii investiţiilor şi costurilor de întreţinere şi operare cât şi intrările de 
numerar, în termenii surselor de finanţare şi veniturilor. Aceste intrări şi ieşiri nu trebuie 
confundate cu fluxurile de numerar contabile. Fluxurile de numerar din analiza financiară nu 
includ amortizarea, rezervele şi alte elemente de contabilitate care nu corespund fluxurilor reale 
din analiza economică. 

Analiza financiară cuprinde următorii pași: 

- Stabilirea costurilor totale de investiție pentru fiecare scenariu și repartizarea acestora pe 
perioada de analiză a costurilor 

- Estimarea costurilor totale de operare și a veniturilor din exploatare, pentru perioada de 
analiză a fiecărui scenariu 

- Calcularea indicatorilor de rentabilitate a investiției: FNPV(C) (Financial Net Present 
Value) și FIRR(C) (Financial Internal Rate of Revenue) 

- Verificarea sustenabilității financiare pe toată durata de analiză a proiectului 

Metodologia utilizată pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate FNPV și FIRR 
este DCF (Discounted Cash Flow), care presupune următoarele ipoteze: 

- sunt luate în considerare numai intrările și ieșirile de numerar (nu se consideră 
amortizarea, rezervele și alte elemente de contabilitate); 

- determinarea fluxurilor de numerar se bazează pe metoda incrementală, care reprezintă 
diferența costurilor și veniturilor între scenariul „a nu face nimic” și scenariul considerat. 

- agregarea cash flow-urilor pe durata diferiților ani necesită adoptarea unei rate financiare 
de actualizare adecvată pentru calcularea valorii nete prezente financiare a fluxurilor de 
numerar viitoare. 

Pentru calculul practic de actualizare a fluxului de numerar se utilizează factorul de 
actualizare cu care se multiplică fluxul de numerar anual. În realizarea analizei financiare a 
prezentului proiect s-a considerat o rată de actualizare de 4%. 

În cadrul analizei cost beneficiu perioada pe care se analizează fiecare scenariu este 
diferită de durata de viaţă fizică sau economică, fiind denumită perioada de referinţă sau 
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orizontul de timp. 

Perioada de referinţă (orizontul de analiză) este numărul de ani pentru care se fac 
previziunile fluxului de numerar.  

Perioada de referință depinde de sectorul în care se realizează investiția și nu poate depăși 
durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Perioada de referință are un 
impact extrem de mare asupra valorii indicatorilor de rentabilitate utilizați în Analiza Cost 
Beneficiu. În acest caz, perioada de referință a fost considerată 25 ani, pornind de la tabelul din 
Anexa I al Reglementării 480/2014 cu privire la stabilirea perioadelor de referință pe sectoare. 

Valoarea reziduală a investiției reprezintă valoarea investiției la sfârşitul perioadei de 
referinţă. Valoarea reziduală este luată în considerare pentru calcularea indicatorilor financiari 
ai investiției și ai capitalului doar dacă ea corespunde unui flux real pentru investitor. În acest 
caz, se consideră că scenariile nu vor avea o valoare reziduală la finele perioadei de analiză, 
ținând cont de specificul acestora. 

Costurile financiare ale scenariilor 

Costurile financiare ale scenariilor sunt preluate din evaluările realizate în Devizul 
general al proiectului (Anexa 1).  

Costul total al investiției pentru fiecare dintre cele 2 scenarii a fost prezentat anterior. 

Sustenabilitatea scenariilor 
Analiza sustenabilităţii scenariilor arată modul în care în perioada de referinţă a acestora, 

sursele de finanţare vor egala plăţile an după an. Durabilitatea financiară a scenariilor a fost 
evaluată prin verificarea fluxului de numerar cumulat (neactualizat).   

Pentru determinarea fluxului de numerar net cumulat au fost luate în considerare: 
- costurile de investiție (eligibile şi neeligibile); 
- costurile de operare; 
- veniturile aduse de fiecare scenariu; 
- toate sursele de finanțare pentru investiție si operare care cuprind: 
- contribuția UE; 
- contribuția natională. 

Pentru ca o investiţie să fie sustenabilă trebuie ca fluxul de numerar cumulat, calculat pentru 
fiecare al perioadei de referinţă să fie pozitiv. Fluxul de numerar cumulat se calculează prin 
însumarea fluxului din anul respectiv cu cel din anul precedent. Din analiza sustenabilității 
financiare a scenariilor rezultă că acestea au asigurată durabilitatea financiară doar în cazul 
susținerii anuale de la buget cu o valoare care să acopere cheltuielile, obținându-se astfel un flux 
net de numerar egal cu 0 pentru fiecare an al perioadei de analiză. În tabelele de mai jos, costul 
investiției include finanțarea din fonduri UE, contribuția națională și cofinanțarea de la bugetul 
local. 
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Analiza economică; analiza cost-eficacitate 

Analiza economică s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în vigoare 
la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei Europene privind 
acest tip de analiză. 

Analiza economică are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității economice a fiecărui 
scenariu propus, prin determinarea contribuției nete pozitive asupra bunăstării economice totale. 
Analiza economică transformă costurile și beneficiile unui proiect/scenariu într-o unitate 
monetară comună și compară nivelul beneficiilor cu nivelul costurilor. Pentru efecte ale 
proiectelor care nu au o valoare de piață directă (de exemplu, economii de timp, reducerea 
emisiilor și poluarea locală) este necesară convertirea beneficiilor și costurilor în valori 
financiare, utilizând metodele prezentate mai jos. 

Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare asupra 
costurilor economice de investiție, beneficiilor socio-economice ale proiectului și indicatorilor 
de rentabilitate economică. 

Așa cum s-a specificat anterior, efectul celor două scenarii „cu proiect” analizate este similar, 
acestea presupunând crearea acelorași tipuri de infrastructuri. Diferența dintre cele două 
scenarii se referă doar la costurile financiare, prezentate anterior. 

Metodologie generală 

Pentru a evalua beneficiile și a calcula principalii indicatori ai analizei economice, a fost 
realizat un instrument de calcul de tip tabelar. 

Analiza economică este realizată utilizând metoda incrementala, care reprezintă diferența 
costurilor și beneficiilor între situația fără proiect și situația cu proiect. Aceasta constă în 
parcurgerea etapelor de mai jos: 

- ajustarea de la prețurile de piață la prețurile economice 
- monetizarea impacturilor din afara pieței 
- includerea efectelor suplimentare indirecte - dacă se consideră necesar 

calcularea indicatorilor de performanță economică 
Analiza economică realizată ține seama de următoarele beneficii: 

- economii rezultate din îmbunătățirea calității aerului 
- beneficii rezultate din îmbunătățirea aspectului urban al zonei. 

Principalele ipoteze de lucru sunt: 
- perioada de referință – 25 de ani, consistentă cu cea pentru analiza financiară 
- rata de actualizare – 5%, consistentă cu setul de date de referință ale Comisiei 

europene 
- taxa pe valoarea adăugată este exclusă din analiza economică 
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- factorul de conversie economică este de 0,97, calculat pe baza CIF – importul de 
bunuri și servicii și FOB - exportul de bunuri și servicii (sursa: INSSE) 

- rata de schimb valutar este de 4,9227  
- factorul de anualizare este considerat 300, ținând cont de variațiile săptămânale. 

 

Beneficiul economic al îmbunătățirii calității aerului 

Îmbunătățirea calității aerului este evalulată prin estimarea distanței totale de deplasare 
și valorizarea diferenței de prestație rutieră anuală, ținând cont de valorile unitare ale 
îmbunătățirii calității aerului recomandate la nivel național. 

Elementele de calcul utilizate pentru calculul economiei costului de operare sunt: 

- Reducerea anuală a prestației, evaluată ca produs dintre reducerea zilnică de a 
prestației rutiere și factorul de anualizare (vehiculexkm/an) 

- Valoarea unitară a beneficiilor rezultate din îmbunătățirea calității aerului  

- Factorul de creștere al valorii indicatorului, evaluat la 100% din creșterea PIB 

- Factorul de actualizare pentru evaluarea valorii actualizate a acestui beneficiu. 

 
Indicatorii economici 

Principalii indicatori economici sunt : 

- Valoarea netă actualizată (VNA), 
- Valoarea netă actualizată a beneficiilor (VNB)  
- Valoarea netă actualizată a costurilor (VNC), 
- Raportul beneficiu-cost (B/C). 

Condițiile de viabilitate economică: 
- Valoarea VNB depășește valoarea VNC (VNB > VNC) 
- Valoarea netă actualizată este mai mare ca 0 (VNA > 0) 
- Raportul beneficiu-cost este mai mare decât 1.0. 

Condițiile de viabilitate economică sunt îndeplinite de ambele scenarii, însă ținând cont de 
valorile indicatorilor mai mari în cazul Scenariului 2, se recomanda alegerea Scenariului 1. 

a) Analiza financiara, sustenabilitatea financiara; 

Din punct de vedere financiar si a sustenabilitatii celor 2 scenarii analizate au rezultat :  

- Ambele scenarii intrunesc exigentele actuale de performanta energetica 

- Durata de implementare pentru ambele scenarii 40 luni 
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- Valoare totala de investitie scenariul I = 3.557.749,38 lei, valoare totala de 
investitie scenariul II = 3.007.795,28 lei 

 

b) Analiza economica, analiza cost-beneficiu; 

Avand in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finantate, 
rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in masura in care ele sunt completate de 
cele ale analizei economice. Nu mai este cazul sa insistam asupra faptului ca multe dintre 
proiectele finantate de la bugetul statului au o rata interna de rentabilitate financiara mica sau 
negativa – datorita faptului ca implementarea lor nu genereaza (sau genereaza intr-o mica 
masura) venituri. 

 Conform ghidului Analizei Cost Beneficiu proiectele care nu sunt de investitii publice 
majore nu necesitata analiza economica 

d. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Scenariul I și Scenariul II 
 

Numim risc nesiguranţa asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la 
probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în 
care acesta se produce.  

Riscul apare atunci când:  
• un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur 
• efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariţia evenimentului este nesigură 
• atât evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte. 

Managementul riscului presupune următoarele etape:  
• Identificarea riscului   
• Analiza riscului  
• Reacţia la risc   

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.   

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor. 

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii aşteptate, simularea 
Monte Carlo şi arborii decizionali.  

Aceasta etapă este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru 
controlul şi finanţarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de 
măsurare a importanţei riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.   

Pentru această etapă, esenţială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de 
probabilitatea de apariţie şi impactul produs.   
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Reacţia la Risc - cuprinde măsuri și acţiuni pentru diminuarea, eliminarea sau 
repartizarea riscului. 

Tehnicile de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în 
următoarele categorii: 

• Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a 

elimina apariția riscului 

• Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte 

(contracte de asigurare, garanţii) 

• Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al 

riscului 

 
Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul apariţiei 
riscului. 
 
Tabel 1 1. Matricea riscurilor în implementarea proiectului 
Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare 
propuse 

 Intârzieri în execuție  Mare 
5 

Mica 
2 

 
10 

Stabilirea unui plan de comunicare 
eficient între Beneficiar și  
Implementator asupra progresului 
proiectului de implementare activităților, 
pentru a putea lansa atenționări la timp 
asupra oricărui element ce poate 
conduce la devieri ale activităților și 
punctelor de control stabilite. 

 Incapacitatea Furnizorilor selectați de 
a implementa rezultatele proiectului 
conform cerințelor și în timpul 
agreat.  

Mare 
5 

Mic 
1 

 
5 

Monitorizarea permanentă a lucrărilor în 
conformitate cu graficul de 
implementare și aplicarea de penalități 
financiare în cazul intârzierilor. 
 

 Dificultăți sau divergente de 
comunicare eficientă cu toate părțile 
implicate în implementarea 
proiectului 
 

Mediu 
3 

Mediu 
2 

 
6 

Stabilirea unui set de proceduri de 
comunicare ce vor fi comunicate tuturor 
membrilor echipelor de proiect. 
Monitorizarea permanentă de către 
echipa de management al proiectului, în 
cadrul ședintelor de proiect. 

 Lipsa expertizei la nivel de excelență 
din partea Implementatorului pentru 
livrarea serviciilor / produselor la 
termenele stabilite  

Mare 
5 

Mic 
1 

 
5 

Verificarea competentelor echipei de 
experți cu experiență relevantă în 
specializările cerute și impunerea de 
măsuri corective în cazul în care se 
demonstreaza că aceștia nu îndeplinesc 
cerințele solicitate în documentația 
tehnică de atribuire. 

 Instabilitate instituțională / legislativă Mare 
4 

Mic 
1 

 
4 

Monitorizarea permanentă a stadiului 
proiectului și actualizarea permanentă a 
planului de răspuns la risc astfel încât să 
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poata exista o situație clară a modului de 
desfășurare a activităților în contextul 
legislativ aferent perioadei de 
implementare. 
Semnalarea și informarea factorilor de 
decizie cu privire la posibilele efecte 
asupra bunei desfășurări a contractului 
prin prezentarea planului de risc 
actualizat și a măsurilor identificate 
pentru eliminarea riscurilor. 

 Management de program ineficient  
Acesta este considerat un risc pentru 
proiect, deoarece orice problemă de 
comunicare în cadrul echipei de 
proiect sau între echipa de proiect și 
Implementator poate duce la 
întârzieri și abateri de la graficul de 
execuție al proiectului ceea ce poate 
avea consecințe în recuperarea 
finanțării nerambursabile. Acesta este 
un risc care poate apărea pe toată 
perioada de desfășurare a activităților 
din proiect. 

Mediu 
3 
 

Mic 
1 

 
3 

Existența unor structuri și proceduri 
interne de coordonare, de monitorizare, 
control și raportare a fiecărei activități, în 
conformitate cu metodologia de 
management de proiect, în sprijinul 
structurilor de gestionare a proiectului 
din cadrul contractului. Suplimentarea 
echipei de proiect din partea 
Beneficiarului și Consultantului, în cazul 
unei încărcări prea mari a membrilor 
echipei. 
 

 Intârzieri în derularea procedurilor de 
achiziție publică din cauza unor 
contestații la caietele de sarcini 

Mare 
4 

Medie 
3 

 
12 

Respectarea strictă a legislației în 
domeniul achizițiilor publice și 
întocmirea conformă a documentației de 
achiziție, cu implicarea autorității 
contractante astfel încât să nu existe 
motive de contestare a documentației. 

 Intârzieri în recuperarea rambursării 
cheltuielilor efectuate (dacă este 
cazul) 
 

Mediu 
3 

Mediu 
3 

 
9 

Cu toate că termenele de rambursare 
sunt bine stabilite de către finanțator, 
poate apărea situația unor întârzieri în 
rambursarea cheltuielilor. 
Implementatorul va prezenta 
beneficiarului situația financiară 
actualizată din punctul de vedere al 
cheltuielilor realizate și va propune un 
plan pentru continuarea proiectului până 
la recuperarea plăților efectuate 
(renegocierea termenelor de plată cu 
furnizorii, reducerea unor costuri mai 
puțin relevante pentru implementare și 
alocarea fondurilor pentru activitățile 
critice a fi implementate, credit bancar 
etc) 

 Indisponibilitate financiară a 
beneficiarului pentru efectuarea 
plăților până la recuperarea 
cheltuielilor efectuate (la 
ramburasare). 

Mediu 
3 

Mediu 
3 

 
9 

Implementatorul va prezenta 
beneficiarului situația financiară 
actualizată din punctul de vedere al 
cheltuielilor realizate și va propune un 
plan pentru continuarea proiectului până 
la recuperarea plăților efectuate 
(renegocierea termenelor de plată cu 
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furnizorii, reducerea unor costuri mai 
puțin relevante pentru implementare și 
alocarea fondurilor pentru activitățile 
critice a fi implementate, credit bancar 
etc) 

 Planificare greşită a resurselor, a 
timpului alocat, a planificării 
activităţilor.  
 

Mediu 
3 

Mare 
4 

 
12 

Echipa de management din partea 
Beneficiarului va fi alcătuită din 
personal cu experiență în derularea de 
proiecte similare, care să monitorizeze 
eficient respectarea graficului de 
implementare și să ia măsuri în cazul 
unor devieri de la acesta. 
 Suplimentarea cu personal în cazul în 
care se constată încărcări ale membrilor 
echipei de proiect. 

 Dificultăți în obținerea avizelor și/sau 
a autorizaților de lucrări de la 
instituții externe (isu-pompieri, sts 
etc) 

Mare 
4 

Mică 
1 

 
4 

Informarea Furnizorului cu privire la 
posibilitatea necesității 
avizării/autorizării lucrărilor 
suplimentare, în funcție de necesarul 
identificat prin oferta tehnică și 
demararea lucrărilor de 
avizare/autorizare încă de la semnarea 
contractului, astfel încât toate 
demersurile să se încheie în timp util și 
fără să afecteze derularea proiectului 
conform graficului de implementare. 

 Riscuri privind fenomene extreme de 
tip forță majoră, înregistrate la 
beneficiar indiferent de voința sau 
controlul acestuia (incendiu, 
inundație, cutremur, fenomene 
sociale, furt, vandalism, sabotaj etc.) 
și care pot întrerupe activitatea de 
implementare a sistemului. 
 

Mare 
4 

Mica 
2 

 
8 

Previzionarea lucrărilor pe fiecare 
perioadă de timp cu o rezervă 
operațională realistă (estimată la cca. 2 
săptămâni) și care permite asigurarea 
unui interval de timp suficient astfel 
încât în cazul apariției unor fenomene de 
tip forță majoră să asigure un interval 
suficient pentru eliminarea efectelor 
acestora și continuarea lucrărilor fără 
afectarea în mod semnificativ a 
graficului de implementare a proiectului. 
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6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 
RECOMANDAT(Ă) 

 
6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilității și riscurilor  
 
Varianta 1 contine pachetul de solutii de reabilitare termica P1-1 = (S1+S2+S3.1+S4), pachet 
complet de solutii, inclusiv inlocuirea liftului, constand in izolarea termica a anvelopei, si 
termoizolarea terasei cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 18 cm grosime. 
Reabilitarea blocului de locuinte aplicand pachetul de solutii P1-1, denumit in continuare 
Varianta 1, in solutia cu izolarea termica a terasei cu polistiren expandat de 18 cm grosime, este 
o solutie buna atat din punct de vedere energetic, cat si economic, rezultand scaderea consumului 
anual specific pentru incalzire cu 110 kWh/m2an.  
Varianta 2 contine pachetul de solutii de reabilitare termica P1-2 = (S1+S2+S3.2+S4), pachet 
complet de solutii, inclusiv inlocuirea liftului, cu terasa termo si hidroizolata cu spuma 
poliuretanica de 12 cm si poliuree, prezinta urmatoarele dezavantaje: 

 pentru realizarea preciziei si rapiditatii in executie este necesar personal cu calificare 
superioara, dat fiind ca expandarea se produce instantaneu si nu se pot face corectii sau 
remedieri, dupa aplicare; 

 controlul asupra grosimii realizate este dificil de realizat si mentinut pe parcursul 
aplicarii, facand astfel dificila realizarea pantelor de scurgere a apelor de pe terasa; 

 astfel, preluarea apelor meteorice de pe terasa poate deveni greoaie, in conditiile in 
care pantele de scurgere catre receptorii de terasa nu sunt realizate corespunzator. 

 Analizand cele doua variante, auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului 
complet de solutii de reabilitare energetica a blocului de locuinte, P1-1, denumit 
Varianta 1, a carui componenta a fost descrisa anterior.            

Indicator proiect 
(in functie de ce se 

realizeaza prin proiect) 

Valoarea 
indicatorului 
la  inceputul 

implemnetarii 
proiectului 

Valoarea 
indicatorului 

la  finalul 
implementarii 
proiectului (de 

output), Varianta 1 
(P1-1) aleasa 

Valoarea 
indicatorului 

pentru Varianta 2 
(P1-2) 

Consumul anual de 
energie primara 
(kwh/an) 

618,521 383,093 383,202 

Consumul anual specific 
de energie pentru 
incalzire (kwh/m2/an) 

191.16 81.30 81.35 

Consumul anual specific 
de energie (kwh/m2/an) 

274.66 164.79 164.84 
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Riscuri Probabilitate 
risc 

Severitate Măsuri de prevenire/eliminare 

Riscul de depășire a 
costurilor prevăzute 
Duratele prevăzute pentru 
derularea diverselor etape 
ale proiectului pot conduce 
la situația în care estimarea 
bugetului proiectului să nu 
corespundă cu necesarul 
financiar din faza de 
implementare a proiectului. 

Posibil III Bugetul estimativ realizat a ținut cont de 
aceste riscuri, utilizându-se prețuri 
actuale și standardele de cost relevante 
pentru structura investiției, care probabil 
că nu vor suferi schimbări semnificative 
în intervalul de timp până la demararea 
implementării proiectului. 
În plus, datorită faptului ca achizițiile în 
cadrul proiectului se vor derula în 
condiții de competiție publică conform 
prevederilor legale în vigoare, 
concurența rezultată va contribui din plin 
la asigurarea executării bugetului 
proiectului în condiții optime din punct 
de vedere financiar. 

Riscul de întârziere 
Există riscul ca perioada 
prevăzută pentru finalizarea 
proiectului să nu poată fi 
respectată din motive mai 
mult sau mai puțin obiective. 

Puțin probabil IV Considerarea în realizarea graficului de 
implementare a unor durate acoperitoare 
pentru activitățile prevăzute. 

Riscul tehnologic 
Este reprezentat de 
posibilitatea ca soluția 
tehnologică aleasă să devină 
inadecvată datorită uzurii 
morale până la finalizarea 
implementării proiectului. 

Foarte puțin 
probabil 

III Selectarea atentă și pe baza unor criterii 
tehnice riguroase a infrastructurii propuse 
spre realizare în cadrul proiectului, ceea ce va 
asigura noutatea și actualitatea tehnologiei 
realizate. 
Proiectarea infrastructurii propuse spre 
realizare în cadrul proiectulu a fost realizată 
ținându-se cont de nevoile specifice 
solicitantului finanțării, precum și de 
constrângerile tehnice externe existente. 

Riscul de management 
Posibilitatea ca managementul 
proiectului să nu poată fi 
asigurat în mod eficient, ceea 

Puțin probabil II Externalizarea managementului de 
proiect către un prestator de servicii 
specializat, care dispune de capacitate 
fizică și financiară, precum și de 

Indicator proiect 
(in functie de ce se realizeaza prin 
proiect) 

Valoarea 
indicatorului pentru 

VARIANTA 1 

Valoarea 
indicatorului pentru 

VARIANTA 2 
economia anuala de energie (kWh/an) 213,378.49 213,279.90 
economia anuala de energie (in tone 
echivalent petrol) 17.49 17.48 

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu 
efect de sera echivalent CO2 (tone) 

49.05 49.03 
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Riscuri Probabilitate 
risc 

Severitate Măsuri de prevenire/eliminare 

ce va conduce la întârzieri în 
derularea proiectului și poate 
chiar conduce la nerespectarea 
termenului de execuție 
prevăzut. 

experiența necesară asigurării unui 
management de proiect adecvat.  
Valoarea acestui serviciu este inclusă în 
bugetul proiectului. 

 
 

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 
 
Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadrul 
Anexei 1 – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie pun in 
evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante. 
Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic, conform 
Metodologiei de calcul al performantelor energetice a cladirilor, Mc 001/3-2006, completata cu 
Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 – Analiza 
financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie conform Ghidului privind 
metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investitii – Document de lucru 
nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana, cat si in baza Ghidului National pentru 
analiza cost-beneficiu a proiectelor finantate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul 
Economiei si Finantelor. 
Varianta 1 contine pachetul de solutii de reabilitare termica P1-1 = (S1+S2+S3.1+S4), pachet 
complet de solutii, constand in izolarea termica a anvelopei, si termoizolarea terasei cu polistiren 
expandat ignifugat de inalta densitate de 18 cm grosime. 
Reabilitarea blocului de locuinte aplicand pachetul de solutii P1-1, denumit in continuare 
Varianta 1, in solutia cu izolarea termica a terasei cu polistiren expandat de 18 cm grosime, este 
o solutie buna atat din punct de vedere energetic, cat si economic, rezultand scaderea consumului 
anual specific pentru incalzire cu 110 kWh/m2an.  
Avand la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-
economica din cadrul Anexei 1 – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor 
de interventie pentru blocul de locuinte, se opteaza pentru implementarea masurilor de crestere 
a performantei energetice aferente Variantei 1, a carui componenta a fost descrisa anterior.           

 
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în 

lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

Valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din 
care constructii-montaj (C+M - insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 
1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), in conformitate cu devizul general: 
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b.Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care 

să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

 Suprafata construita este Ac = 287.37 m2. 
 Suprafata construita desfasurata (suprafata construita supraterana, fara subsol): Acd 

= 2968.14 m2. 
 Regim de inaltime: subsol, parter si 10 etaje (S+P+10). 
 Suprafata desfasurata (aria tuturor nivelurilor, inclusiv subsol) este Ad = 3238.62 

m2. 
 Suprafata utila (cu tot cu subsol) este Autila,t = 2484.55 m2. 
 Suprafata utila (fara subsol) este Autila = 2256.33 m2. 
 Suprafata utila a subsolului este Autila = 228.22 m2. 
 Suprafata utila incalzita este Autila,ap = 1942.25 m2. 
 Numarul total de apartamente este 30, din care 20 de doua camere si 10 de patru 

camere. 
 Categoria de importanta C 
 Clasa de importanta II 
 Gradul de rezistenta la foc II 
 Risc de incendiu mic 
 Durata de implementare a proiectului 40 luni, din care 28 luni lucrari de executie 

pe santier. 

Indicator proiect 
(in functie de ce se 

realizeaza prin proiect) 

Valoarea 
indicatorului 
la  inceputul 

implemnetarii 
proiectului 

Valoarea 
indicatorului 

la  finalul 
implementarii 
proiectului (de 

output), Varianta 1 
(P1-1) aleasa 

Valoarea 
indicatorului 

pentru Varianta 2 
(P1-2) 

Consumul anual de 
energie primara 
(kwh/an) 

618,521 383,093 383,202 

Valoare Lei – fara TVA Lei – cu TVA 
TOTAL GENERAL: 2.993.674,85 3.557.749,38 

din care : C + M 2.145.586,77 2.554.338,04 
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Consumul anual specific 
de energie pentru 
incalzire (kwh/m2/an) 

191.16 81.30 81.35 

Consumul anual specific 
de energie (kwh/m2/an) 274.66 164.79 164.84 

 

 

 

 

c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție 

de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

 
 Valoarea totala a lucrarilor de interventie, fara TVA, este de 2.993.674,85 lei, din care 
constructii-montaj (C + M), fara TVA: 2.145.586,77 (insumarea cheltuielilor estimate inscrise 
la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general).  

d. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni 

 
Durata de implementare a proiectului 40 luni, din care 28 luni lucrari de executie pe santier. 

 
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor 
fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor 
tehnice 

 
Conform expertizei tehnice realizate de profesor doctor inginer Constantin Pavel, cladirea de 
locuinte se incadreaza in clasa de risc seismic Rs III, care cuprinde constructiile care sub efectul 
cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ 
siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.  
In urma analizei facute expertul considera ca structura prezinta un grad adecvat de siguranta 
privind ”cerinta de siguranta a vietii“, fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja 
suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala sau 
generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate. 
De asemenea, expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare cu un grad adecvat 
de siguranta pentru “cerinta de limitare a degradarilor”, pentru a fi capabila a prelua actiuni 
seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.  

Indicator proiect 
(in functie de ce se realizeaza prin proiect) 

Valoarea indicatorului 
pentru VARIANTA 1 

economia anuala de energie (kWh/an) 213,378.49 
economia anuala de energie (in tone echivalent 
petrol) 

17.49 

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de 
sera echivalent CO2 (tone) 49.05 
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Prin executarea lucrarilor de crestere a eficientei energetice, clasa de risc si gradul de asigurare 
seismica existent al cladirii nu se modifica.  
De asemenea, expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile 
suplimentare aduse de lucrarile propuse in proiect. 
Fata de cele mentionate anterior, expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea 
unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare termica 
prevazute pentru cresterea performantei  energetice.  
Securitate la incendiu: 
Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data 
intocmirii ei. 
Constructia existenta are destinatia de locuinte colective, gradul II rezistenta la foc. 
Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerinte amintim: 
Astfel, in conformitate cu prevederile din Solutiile cadru privind reabilitarea termo-higr-
energetica a anevelopei cladirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 
1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, 
au fost definite clasele de reactie la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat masura 
bordarii cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau 
A2 s1, d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0.30 m si cu 
aceeasi grosime cu a materialului termoizolant B s2, d0 utilizat la termoizolarea fatadei. 
Pentru a respecta prevederile Normativului de securitate la incendiu, Indicativ P118-99, privind  
limitarea extinderii incendiilor prin ghenele de instalatii din subsol spre spatiile de locuit si tinand 
cont de posibilitatea existentei unor materiale combustibile in spatiile de depozitare de tip boxa, 
se propune termoizolarea intradosului planseului peste subsol cu material termoizolant cu  clasa 
de reactie la foc A1 sau A2 s1, d0. 
Igiena, sanatate si mediu 
Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data 
intocmirii ei. 
Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerinte amintim: 
Odata cu inlocuirea tamplariei vechi, in conformitate cu “Ordinul nr. 536 din 23 iunie 1997 
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei” 
au fost prevazute grile higroreglabile care sa asigure ventilarea spatiilor de locuit. 
Siguranta in exploatare 
Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data 
intocmirii ei. 
Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerinte amintim: 
Conform punctului “2.(D)2.3. Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor“ din NP 068-
2002 “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta 
in exploatare” la terasa a fost prevazut un element de siguranta care sa respecte inaltimea minima 
de la cota de calcare a terasei necirculabile conf NP063-02 (0,90m pentru parapetele teraselor 
deschise spre exterior la o inaltime mai mica de 15m; 1,00m pentru parapetele teraselor deschise 
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spre exterior, la o inaltime cuprinsa intre 15,00-40,00m de la nivelul solului; 1,10m pentru 
parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime de peste 40,00m de la nivelul solului;), 
realizat prin montarea unei balustrade metalice.. 
Conform punctului “2.(D)2.1. Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor” din NP 068-2002 
“Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in 
exploatare” alcatuirea panourilor vitrate a fost astfel conceputa incat “partea fixa sa poata fi 
curatata din interior, in conditii de siguranta”. 
Protectie impotriva zgomotului 
Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data 
intocmirii ei. 
In cadrul prezentei documentatii nu au fost prevazute masuri specifice pentru protectia la zgomot 
dar lucrarile pentru cresterea eficientei energetice, desi au destinatie specifica, aduc indirect o 
crestere a gradului de protectie la nivelul anvelopei.  
Economie de energie si izolare termica 
Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerinte se mentioneaza: 

 izolarea termica a fatadei - parte vitrata 
 izolarea termica a fatadei - parte opaca 
 izolarea termica a planseului peste ultimul nivel 
 izolarea termica a planseului peste subsol 

 
6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare 
și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, 
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 
legal constituite 

 
Finantarea se va realiza prin Programul National de Redresare si Rezlienta 
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7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 
 
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire  

Certificatul de urbanism este anexat prezentei documentații. 

 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
       Nu este cazul. 

 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, express prevăzute de lege 

Nu este cazul.. 

 

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente 
Conform Certificatul de Urbanism numarul 206 din 23.03.2020Aviz ................... 

 Aviz ................... 
 Aviz ................... 

 

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică 

 
 Numarul clasarii notificarii ............................................. 

 

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, 
precum: 

a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicata pentru 

cresterea performantei energetice; 

Nu este cazul 

b. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; 

Nu este cazul 

c. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; 

Nu este cazul 
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d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

Nu este cazul 

e. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției 

• Expertiza Tehnica, intocmita de catre ing. Pavel Constantin, certificat de atestare 
seria E nr: 250 

• Audit energetic, intocmit de catre ing.Catalin Stefan certificat de atestare: seria DA 
01958, gradul I, specialitatea C+I 

• Certificat de performanta energetica, intocmit de catre ing.Catalin Stefan certificat 
de atestare: seria DA 01958, gradul I, specialitatea C+I 

 

 
Data:        Întocmit, 

    Ianuarie 2023            SC GLOBAL TECH XPERT SRL 
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 DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII - VARIANTA 1 
 al obiectivului de investitii 

RENOVARE ENERGETICA  A 10 BLOCURI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUZAU 
COMPONENTA BLOC P13 BULEVARDUL UNIRII, MUNICIPIUL BUZAU 

     

  Acd  = 2730.14 mp 
  TVA 19%  
Nr
.                

Cr
t.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare 

(fara TVA) TVA 
Valoare 
(inclusiv 

TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 
  

CAPITOLUL 1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                       
 

1.
1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

 

1.
2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

 

1.
3 

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 
terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00 

 

1.
4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00  

   

CAPITOLUL 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii                       
 
 

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00  

   

CAPITOLUL 3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica  

3.
1 Studii 0.00 0.00 0.00 

 

  3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00  

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00  

  3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00  

3.
2 

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de 
avize , acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00 

 

3.
3 Expertizare tehnica 13,715.86 2,606.01 16,321.87 

 

3.
4 

Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor 6,133.52 1,165.37 7,298.89 
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  Auditul energetic al cladirii 5,133.52 975.37 6,108.89  

  Certificatul de performanta energetic la finalizare 1,000.00 190.00 1,190.00  

3.
5 Proiectare 

217,986.9
0 

41,417.5
1 

259,404.4
1 

 

  3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00  

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00  

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 60,169.09 

11,432.1
3 71,601.22 

 

  
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 393.57 74.78 468.35 

 

  
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detalilor de executie 3,400.55 646.10 4,046.65 

 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 
154,023.7

0 
29,264.5

0 
183,288.2

0 
 

3.
6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

 

3.
7 Consultanta  30,440.12 5,783.62 36,223.74 

 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 26,238.44 4,985.30 31,223.74 

 

  3.7.2. Auditul financiar 4,201.68 798.32 5,000.00  

3.
8 Asistenta tehnica 39,978.01 7,595.82 47,573.84 

 

  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,179.96 1,364.19 8,544.16  

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 6,589.60 1,252.02 7,841.63  

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al lucrarilor de 
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 
Constructii 590.36 112.17 702.53 

 

  3.8.2. Dirigentie de santier 32,798.05 6,231.63 39,029.68  

TOTAL CAPITOL 3 
308,254.4

2 
58,568.3

4 
366,822.7

6 
 

   

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza  

4.
1 Constructii si instalatii 

2,084,607
.41 

396,075.
41 

2,480,682
.82 

 

4.
2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 30,453.01 5,786.07 36,239.08 

 

4.
3 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

374,902.8
1 

71,231.5
3 

446,134.3
4 
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4.
4 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

 

4.
5 Dotari 0.00 0.00 0.00 

 

4.
6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

 

TOTAL CAPITOL 4 
2,489,963

.23 
473,093.

01 
2,963,056

.24 
 

   

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli  

5.
1 Organizare de santier 31,442.14 5,974.01 37,416.15 

 

  
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 30,526.35 5,800.01 36,326.36 

 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 915.79 174.00 1,089.79  

5.
2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 24,861.53 0.00 24,861.53 

 

  
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente credit bancii 
finantatoare 0.00 0.00 0.00 

 

  
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 10,732.51 0.00 10,732.51 

 

  

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii 2,146.50 0.00 2,146.50 

 

  
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 10,732.51 0.00 10,732.51 

 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare 1,250.00 0.00 1,250.00 

 

5.
3 Cheltuieli diverse si neprevazute 

134,306.9
7 

25,518.3
2 

159,825.2
9 

 

5.
4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.65 3,999.99 

 

TOTAL CAPITOL 5 
193,971.9

8 
32,130.9

9 
226,102.9

6 
 

   

CAPITOLUL 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

 

 
6.
1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

 

6.
2 Probe tehnologice si teste 1,485.23 282.19 1,767.42 

 

TOTAL CAPITOL 6 1,485.23 282.19 1,767.42  
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TOTAL GENERAL 
2,993,674

.85 
564,074.

53 
3,557,749

.38 
 

din care:                                                                                                       
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

       

2,145,586
.77 

407,661.
49 

2,554,338
.04 

 

     
 

 In preturi la mai 2021; 1 Euro = 4,9227    
 

 Data: 06.02.2023    
 

     
 

     
 

 Beneficiar/Investitor: UAT MUNICIPIUL BUZAU    
 

     
 

 Intocmit,    
 

 SC GLOBAL TECH XPERT SRL    
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RENOVARE ENERGETICA  A 10 BLOCURI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUZAU 
COMPONENTA BLOC P13 BULEVARDUL UNIRII, MUNICIPIUL BUZAU 

 DEVIZ PE OBIECT - CAPITOL 4 - VARIANTA 1    
 Cheltuieli pentru investitia de baza    

  4.9227 
lei/euro curs infoeuro 
mai 2021 

     
  TVA 19%  

Nr.                
Crt.  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) TVA Valoare 

(cu TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  

4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII       
 

4.1.1. 
TERASAMENTE, SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARI 
EXTERIOARE       

 

4.1.1.1
. Desfacerea trotuarelor existente in scopul repararii/refacerii 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.1.2
. 

Repararea/refacerea trotuarelor de protectie-refacere trotuar cu 
beton rutier 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.1.3
. 

Repararea/refacerea trotuarelor de protectie-cordon din mastic 
bituminos 0.00 0.00 0.00 

 

  
TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARI 
EXTERIOARE 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.2 LUCRARI DE REPARATII/REZISTENTA       
 

4.1.2.1
. 

Masuri de reparatii-mortare pe baza de ciment pentru reparatii 
structurale 61,471.09 

11,679.5
1 73,150.59 

 

4.1.2.2
. Masuri de reparatii-injectare fisuri cu rasini epoxidice 39,136.20 7,435.88 46,572.08 

 

4.1.2.3
. Masuri de reparatii-umplere goluri cu beton armat, inclusiv cofraj 4,692.83 891.64 5,584.47 

 

  TOTAL 4.1.2. LUCRARI DE REPARATII/REZISTENTA 
105,300.1

2 
20,007.0

2 
125,307.1

4 
 

           

4.1.3 ARHITECTURA       
 

4.1.3.1
. Desfacere tamplarie/parapete existent pe fatada/balcoane 29,480.07 5,601.21 35,081.28 

 

4.1.3.2
. Desfacere glafuri exterioare ferestre 2,528.99 480.51 3,009.50 

 

4.1.3.3
. Demontare si remontare grilaje/rulouri existente pe fatada 408.97 77.70 486.68 

 

4.1.3.4
. 

Tamparie exterioara termoizolanta din PVC cu geam termoizolant 
low-e 

598,410.7
1 

113,698.
04 

712,108.7
5 

 

4.1.3.5
. 

Tamparie exterioara termoizolanta din PVC cu geam termoizolant 
low-e la accesuri in cladiri 21,273.25 4,041.92 25,315.17 

 

4.1.3.6
. Glaf exterior din tabla vopsita electrostatic la ferestre 30,248.68 5,747.25 35,995.93 
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4.1.3.7
. Desfacere termoizolatie existenta pe fatada 43,912.43 8,343.36 52,255.79 

 

4.1.3.8
. 

Desfacere tencuiala deteriorata/caramida aparenta pe fatada inclusiv 
pe zona glafurilor 919.63 174.73 1,094.36 

 

4.1.3.9
. 

Izolare termica a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat 
10 cm 

503,877.1
9 

95,736.6
7 

599,613.8
6 

 

4.1.3.1
0. Izolare termica a soclului cu polistiren expandat ignifugat 8 cm 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.3.1
1. 

Bordarea cu fasii orizontale din vata minerala bazaltica ignifugata de 
10 cm si 30 cm latime 66,267.60 

12,590.8
4 78,858.44 

 

4.1.3.1
2. 

Bordarea cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm gr pe perimetrul 
exterior al ferestrelor 

121,109.9
9 

23,010.9
0 

144,120.8
9 

 

4.1.3.1
3. Desfaceri straturi terasa pana la stratul suport al hidroizolatiei actuale 18,297.97 3,476.61 21,774.59 

 

4.1.3.1
4. Desfacere glaf din tabla zincatala atic terasa, latime 50 cm 1,947.46 370.02 2,317.47 

 

4.1.3.1
5. Inlocuire chepenguri acces terasa 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.3.1
6. 

Izolarea termica a terasei necirculabile cu polistiren extrudat ignifugat 
de 18 cm inclusiv sapa 69,833.98 

13,268.4
6 83,102.43 

 

4.1.3.1
7. 

Hidroizolarea terasei necirculabile cu membrana termosudabila dublu 
strat  70,696.71 

13,432.3
7 84,129.08 

 

4.1.3.1
8. 

Izolarea termica a aticului terasei cu polistiren expandat  ignifugat 
de 5 cm 57,280.61 

10,883.3
2 68,163.92 

 

4.1.3.1
9. Glaf din tabla galvanizata la atic 11,360.16 2,158.43 13,518.59 

 

4.1.3.2
0. Placare intrados placa peste subsol cu termoizolatie 7,952.11 1,510.90 9,463.01 

 

4.1.3.2
1. 

Protejare termoizolatie planseu peste subsol cu masa de spaclu in 2 
straturi-5cm gr 3,202.93 608.56 3,811.49 

 

4.1.3.2
2. 

Repararea elementelor de ctii ale fatadei care prezinta potential 
pericol de desprindere 2,434.32 462.52 2,896.84 

 

4.1.3.2
3. Repararea acoperisului tip terasa-repararea stratului suport existent 8,475.04 1,610.26 10,085.30 

 

4.1.3.2
4. Repararea acoperisului tip terasa-suprainaltarea aticelor 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.3.2
5. Repararea acoperisului tip terasa-realizarea balustradei de prot la atic 17,156.31 3,259.70 20,416.01 

 

4.1.3.2
6. Refacerea zonelor interioare in zonele de interventie-accesuri bloc 23,943.58 4,549.28 28,492.85 

 

4.1.3.2
7. Refacerea finisajelor interioare-pardoseala cu rasina epoxidica 20,211.62 3,840.21 24,051.83 

 

4.1.3.2
8. Reconditionare balustrada balcoane zona comuna 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.3.2
9. 

Turnare sapa autonivelata de protectie, maxim 1 cm gr placi balcoane 
spatii comune 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.3.3
0. 

Desfaceri inchideri din zidarie la fereastra/balcoane inclusiv transport 
moluz la 10 km 121.72 23.13 144.84 

 

4.1.3.3
1. 

Protectie balcoane comune cu rasina epoxidica autonivelanta 
accesului in bloc 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.3.3
2. Demontarea elementelor beton, inclusiv transport moluz la 10 km 0.00 0.00 0.00 
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4.1.3.3
3. Inocuirea tamplariei interioare de la usa/ile intrarii/intrarilor 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.3.3
4. 

Izolare termica a tavanului si peretilor dupa caz, din zona de intrare in 
bloc cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm 12,480.40 2,371.28 14,851.67 

 

4.1.3.3
5. Inchideri rosturifatade cu profile tip lira executate din tabla zincata 3,534.27 671.51 4,205.78 

 

4.1.3.3
6. Schela necesara lucrarilor de pe fatada 

138,389.1
9 

26,293.9
5 

164,683.1
4 

 

  TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA 
1,885,755

.88 
358,293.

62 
2,244,049.

50 
 

           

4.1.4. INSTALATII       
 

4.1.4.1
. 

Inlocuirea corpurilor de iluminat florescent si incandescent din 
spatiile comune  -subsol-cu corpuri de iluminat cu eficienta 
energetica ridicata   3,600.85 684.16 4,285.02 

 

4.1.4.2
. 

Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare cu eficienta 
energetica ridicata in spatiile comune - subsol 2,542.88 483.15 3,026.03 

 

4.1.4.3
. Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune -scari, subsol 4,480.15 851.23 5,331.38 

 

4.1.4.4
. Inlocuirea/montarea paratrasnetelor 58,801.84 

11,172.3
5 69,974.19 

 

4.1.4.5
. 

Demontarea/montarea instalatiilor-instalatii electrice-montate 
aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte  1,920.41 364.88 2,285.29 

 

4.1.4.6
. 

Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie  agentului 
termic-apa calda de consum, parte comuna a cladirii-izolarea termica 
a conductelor 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.4.7
. 

Repararea/inlocuirea/realizarea instalatieide distributie a agentului 
termic-apa calda de consum parte comuna 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.4.8
. 

Contor apa calda11/2' pt conducta de reciclare, inclusiv montare si 
procurare 1,594.66 302.98 1,897.64 

 

4.1.4.9
. 

Repararea/realizarea acoperisului tip terasa-repararea sistemului de 
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei 344.86 65.52 410.39 

 

4.1.4.1
0. Repararea/construirea acoperisului tip terasa 2,123.27 403.42 2,526.69 

 

4.1.4.1
1. 

Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie  agentului 
termic pentru incalzire, parte comuna a cladirii-izolarea termica a 
conductelor 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.4.1
2. 

Repararea/inlocuirea/realizarea instalatiei de distributie  agentului 
termic pentru incalzire, parte comuna a cladirii 0.00 0.00 0.00 

 

4.1.4.1
3. 

Demontarea-montarea conductelor de distributie din subsol in 
vederea termoizolarii plaseu peste subsol 1,440.35 273.67 1,714.01 

 

4.1.4.1
4. 

Demontarea echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa 
blocului de locuinte, precum si montarea acestora dupa efectuarea 
lucrarilor de interventie - aparate climatizare 16,702.14 3,173.41 19,875.55 

 

  TOTAL 4.1.4. INSTALATII 93,551.41 
17,774.7

7 
111,326.1

8 
 

TOTAL I - Subcap. 4.1 CONSTRUCTII INSTALATII 
2,084,607

.41 
396,075.

41 
2,480,682.

82 
 

4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 30,453.01 5,786.07 36,239.08 
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4.2.1. 
Inlocuirea/modernizarea lifturilor in urma unui raport de specialitate 
faza PT- montaj 7,756.01 1,473.64 9,229.65 

 

4.2.2. Sistem fotovoltaic " On- Grid" - montaj 10,390.00 1,974.10 12,364.10 
 

4.2.3. 
Statii incarcare rapida pt vehicule electrice cu doua puncte de 
incarcare/statie (1 buc) - montaj 12,307.00 2,338.33 14,645.33 

 

TOTAL II - Subcap. 4.2 30,453.01 5,786.07 36,239.08 
 

4.3 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE 
NECESITA MONTAJ 

374,902.8
1 

71,231.5
3 

446,134.3
4 

 

4.3.1. 
Inlocuirea/modernizarea lifturilor in urma unui raport de specialitate 
faza PT - procurare 

170,632.3
1 

32,420.1
4 

203,052.4
5 

 

4.3.2. Sistem fotovoltaic " On- Grid"  -procurare 93,510.00 
17,766.9

0 
111,276.9

0 
 

4.3.3. 
Statii incarcare rapida pt vehicule electrice cu doua puncte de 
incarcare/statie (1 buc) procurare 

110,760.5
0 

21,044.5
0 

131,805.0
0 

 

4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU 
NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 

 

4.5 DOTARI 0.00 0.00 0.00 
 

4.6 ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00 
 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 
374,902.8

1 
71,231.5

3 
446,134.3

4 
 

Total deviz pe obiect  (Total I + Total II + Total III) 
2,489,963

.23 
473,093.

01 
2,963,056.

24 
 

      

     
 

 In preturi la mai 2021; 1 Euro = 4,9227    
 

 Data: 06.02.2023    
 

     
 

     
 

 Beneficiar/Investitor: UAT MUNICIPIUL BUZAU    
 

     
 

 Intocmit,    
 

 SC GLOBAL TECH XPERT SRL    
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RENOVARE ENERGETICA  A 10 BLOCURI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUZAU 

COMPONENTA BLOC P13 BULEVARDUL UNIRII, MUNICIPIUL BUZAU 

 deviz financiar - Capitolul 5     
 Alte cheltuieli    
     
  4.9227 lei/euro curs infoeuro mai 2021 

  TVA 19%  

Nr.                
Crt.  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) TVA Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

1 Organizare de santier       

1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 30,526.35 5,800.01 36,326.36 

1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 915.79 174.00 1,089.79 

  Total cap. 1 31,442.14 5,974.01 37,416.15 

2 Comisioane, taxe, costul creditului       

2.1 Comisioanele si dobanzile aferente credit bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 

2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 10,732.51 0.00 10,732.51 

2.3 
 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 2,146.50 0.00 2,146.50 

2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10,732.51 0.00 10,732.51 

2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 1,250.00 0.00 1,250.00 

  Total cap. 2 24,861.53 0.00 24,861.53 

3 Cheltuieli diverse si neprevazute       

  Cheltuieli diverse si neprevazute 134,306.97 25,518.32 159,825.29 

  Total cap. 3 134,306.97 25,518.32 159,825.29 

4 Cheltuieli pentru informare si publicitate       

  Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.65 3,999.99 

  Total cap. 4 3,361.34 638.65 3,999.99 

Total  193,971.98 32,130.99 226,102.96 

     
 In preturi la mai 2021; 1 Euro = 4,9227    
 Data: 06.02.2023    
     
     
 Beneficiar/Investitor: UAT MUNICIPIUL BUZAU    
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 Intocmit,    
 SC GLOBAL TECH XPERT SRL    
     

 
     
 DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII - VARIANTA 2 

 al obiectivului de investitii 
RENOVARE ENERGETICA  A 10 BLOCURI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUZAU 

COMPONENTA BLOC P13 BULEVARDUL UNIRII, MUNICIPIUL BUZAU 

     

  Acd  = 2730.14 mp 
  TVA 19%  
Nr
.                

Cr
t.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare 

(fara TVA) TVA 
Valoare 
(inclusiv 

TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 
  

CAPITOLUL 1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                       
 

1.
1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

 

1.
2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

 

1.
3 

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 
terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00 

 

1.
4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00  

   

CAPITOLUL 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii                       
 
 

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00  

   

CAPITOLUL 3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica  

3.
1 Studii 0.00 0.00 0.00 

 

  3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00  

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00  

  3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00  
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3.
2 

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de 
avize , acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00 

 

3.
3 Expertizare tehnica 13,715.86 2,606.01 16,321.87 

 

3.
4 

Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor 6,133.52 1,165.37 7,298.89 

 

  Auditul energetic al cladirii 5,133.52 975.37 6,108.89  

  Certificatul de performanta energetic la finalizare 1,000.00 190.00 1,190.00  

3.
5 Proiectare 

217,986.9
0 

41,417.5
1 

259,404.4
1 

 

  3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00  

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00  

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 60,169.09 

11,432.1
3 71,601.22 

 

  
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 393.57 74.78 468.35 

 

  
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detalilor de executie 3,400.55 646.10 4,046.65 

 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 
154,023.7

0 
29,264.5

0 
183,288.2

0 
 

3.
6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

 

3.
7 Consultanta  30,440.12 5,783.62 36,223.74 

 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 26,238.44 4,985.30 31,223.74 

 

  3.7.2. Auditul financiar 4,201.68 798.32 5,000.00  

3.
8 Asistenta tehnica 39,978.01 7,595.82 47,573.84 

 

  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,179.96 1,364.19 8,544.16  

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 6,589.60 1,252.02 7,841.63  

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al lucrarilor de 
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 
Constructii 590.36 112.17 702.53 

 

  3.8.2. Dirigentie de santier 32,798.05 6,231.63 39,029.68  

TOTAL CAPITOL 3 
308,254.4

2 
58,568.3

4 
366,822.7

6 
 

   

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza  
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4.
1 Constructii si instalatii 

2,098,574
.20 

398,729.
10 

2,497,303
.30 

 

4.
2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 30,453.01 5,786.07 36,239.08 

 

4.
3 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

374,902.8
1 

71,231.5
3 

446,134.3
4 

 

4.
4 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

 

4.
5 Dotari 0.00 0.00 0.00 

 

4.
6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

 

TOTAL CAPITOL 4 
2,503,930

.02 
475,746.

70 
2,979,676

.73 
 

   

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli  

5.
1 Organizare de santier 31,442.14 5,974.01 37,416.15 

 

  
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 30,526.35 5,800.01 36,326.36 

 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 915.79 174.00 1,089.79  

5.
2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 25,015.16 0.00 25,015.16 

 

  
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente credit bancii 
finantatoare 0.00 0.00 0.00 

 

  
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 10,802.35 0.00 10,802.35 

 

  

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii 2,160.47 0.00 2,160.47 

 

  
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 10,802.35 0.00 10,802.35 

 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare 1,250.00 0.00 1,250.00 

 

5.
3 Cheltuieli diverse si neprevazute 

134,306.9
7 

25,518.3
2 

159,825.2
9 

 

5.
4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.65 3,999.99 

 

TOTAL CAPITOL 5 
194,125.6

1 
32,130.9

9 
226,256.6

0 
 

   

CAPITOLUL 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
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6.
1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

 

6.
2 Probe tehnologice si teste 1,485.23 282.19 1,767.42 

 

TOTAL CAPITOL 6 1,485.23 282.19 1,767.42  

   

TOTAL GENERAL 
3,007,795

.28 
566,728.

22 
3,574,523

.50 
 

din care:                                                                                                       
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

       

2,159,553
.56 

410,315.
18 

2,570,958
.53 

 

     
 

 In preturi la mai 2021; 1 Euro = 4,9227    
 

 Data: 06.02.2023    
 

     
 

     
 

 Beneficiar/Investitor: UAT MUNICIPIUL BUZAU    
 

     
 

 Intocmit,    
 

 SC GLOBAL TECH XPERT SRL    
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PRINCIPALE ACTE NORMATIVE SI REFERINTE TEHNICE IN VIGOARE, 
APLICABILE LA PROIECTAREA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE 
INTERVENTIE / ACTIVITATILOR PENTRU REABILITAREA TERMICA A 
BLOCURILOR DE LOCUINTE: 
 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare; 
 Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice  

 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei 
energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  Legea nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuinte 

 Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe 
piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

 Hotararea Guvernului nr. 1061/2012 pentru  completarea si modificarea HG nr. 
363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii 
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare - Anexa nr. 
2.4. - "Standard de cost privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte". 

 Indicativ GP 123 – 2013, ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de 
reabilitare termica a blocurilor de locuinte; 

 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetica a anvelopei cladirilor de 
locuit existente, indicativ SC 007/2013;  

 Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice 
"Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor" 

 Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 
001/2006, cu modificari si completarile ulterioare; 

 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. 
Indicativ: C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Cod de proiectare seismica - Partea a I-a Prevederi pentru evaluarea seismica a 
cladirilor existente, indicativ P 100-1/2006; 

 Cod de proiectare seismica - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismica a 
cladirilor existente, indicativ P 100-3/2008; 
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 Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-
1-3/2012; 

 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-
1-4/2012; 

 Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor, indicativ CR 0-2012; 
 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, 

Indicativ: NP 040/2002; 
 Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999; 
 Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza 

performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 
1822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de 
izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;  

 SR EN 13163:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din 
polistiren expandat (EPS). Specificatie 

 SR EN 13164:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din 
spuma de polistiren extrudat (XPS). Specificatie 

 SR EN 13162:2015 - roduse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din vata 
minerala (MW). Specificatie 

 SR EN 13500:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de 
izolare termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;  

 SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de 
performanta; 

 SR 1907-1/ 2014 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii 
de calcul; 

 SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de 
constructie. 
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